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1 Vorwort  
 
GCA in der Rolle als MGM ist der Verpflichtung des GWG 2011 im Zusammenhang mit dem Planungs-
prozess nachgekommen, und hat in Kooperation mit den österreichischen FNB unter Einbindung der 
LFP den KNEP für den Planungszeitraum 2015 - 2024 gemäß § 14 Abs 1 Z 7 GWG erstellt.  
 
Einerseits basiert die Notwendigkeit einer nationalen Kooperation auf der gesetzlichen Vorgabe des § 
63 Abs 3 und 4 GWG 2011. Die Pflichten des MGM den KNEP zu erstellen (§ 14 Abs 1 Z 7 GWG 
2011), sowie die Pflichten der FNB hierfür ihre jährlichen NEPs zur Verfügung zu stellen (§ 62 Abs 1 Z 
20 GWG 2011) und bei der Erstellung des KNEP mitzuwirken, sind gesetzlich verankert und können 
daher als Bottom-up Ansatz bezeichnet werden. Andererseits ergibt sich die Notwendigkeit einer Ko-
operation des MGM mit den FNB und des VGM aufgrund der Dynamik des Gasmarkts. Es liegt in der 
Verantwortung der genannten Systemdienstleister, aufgrund der sich ändernden Anforderungen konti-
nuierlich neue Möglichkeiten zu schaffen um insbesondere die Attraktivität des Virtuellen Handels-
punkts zu stärken und dessen Verbindbarkeit zu verbessern. Die Erstellung dieses KNEP beruht auf 
Basis der NEPs der FNB1 BOG, TAG und GCA, sowie auf den von GCA als MGM gesammelten und 
von den Marktteilnehmern, Projektträgern und Stakeholdern angeforderten Daten und Informationen. 
 
Der KNEP dient dazu, den Marktteilnehmern Angaben darüber zu liefern, welche wichtigen Infrastruk-
turprojekte in den nächsten zehn Jahren erweitert oder errichtet werden müssen. Er gibt sowohl einen 
Überblick über alle bereits beschlossenen Investitionen, die in den nächsten zehn Jahren durchgeführt 
werden müssen, wie auch einen Überblick über alle Investitionsprojekte der FNB und Projektgesell-
schaften samt Angaben zu den Zeitplänen. 
 
Die österreichischen FNB BOG2, TAG und GCA stellen im KNEP ihren Stakeholdern die Ergebnisse 
der von ihnen initiierten Markterhebungen bzw. Bedarfsprognosen zur Verfügung. Von diesen Bedarfs-
erhebungen leiten sich die geplanten nationalen sowie grenzüberschreitenden Netzausbauüberlegun-
gen ab, deren technische Notwendigkeit, Angemessenheit und Wirtschaftlichkeit in den jeweiligen 
Netzentwicklungsplänen durch die FNB untersucht wird. Der MGM führt die übermittelten Netzentwick-
lungspläne der FNB in seiner koordinierenden Funktion zusammen. Die FNB legen Ihre geplanten Pro-
jekte im Zuge der Einreichung des KNEP bei der Behörde zur Genehmigung vor. 
 
Der vorliegende KNEP stellt die dritte Ausgabe dar und bildet die inhaltliche Basis für folgende KNEPs. 
Das Format und die Zusammenstellung der Inhalte werden dabei kontinuierlich weiterentwickelt. 
 
Der MGM ist diesbezüglich offen für Kommentare, Vorschläge und Feedback, die an die E-Mail Adres-
se marktgebietsmanager@gasconnect.at geschickt werden können. 

                                                      
1 Da die Tauerngasleitung GmbH am 11.April 2014 liquidiert wurde, ist kein entsprechender Netzent-
wicklungsplan im KNEP 2015 – 2024 enthalten. 
2 Am 01.09.2014 wurde die Baumgarten-Oberkappel Gasleitungsgesellschaft m.b.H. im Wege der Ge-
samtrechtsnachfolge gemäß Gaswirtschaftsgesetzt 2011, §170, Abs 1  mit der Gas Connect Austria 
GmbH verschmolzen. 

mailto:marktgebietsmanager@gasconnect.at
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2 Planungsprozess – zeitlicher Ablauf 
 
Mit Genehmigung des KNEP 2014 – 2023 am 18. Dezember 2013  wurde der Planungsprozess für den 
KNEP 2015 – 2024 gestartet. Der MGM hat in Koordination mit dem VGM einen Zeitplan erstellt, um 
die Meilensteine der Erstellung der LFP des Verteilergebiets bzw. des KNEP 2015 – 2024 aufeinander 
abzustimmen.  
 
Im Zeitraum von 10. März 2014 bis 31. März 2014 haben die drei FNB des Marktgebietes Ost BOG, 
TAG und GCA eine Kapazitätsdatenerhebung durchgeführt. Die Kapazitätsdatenerhebung wurde mit-
tels PRISMA Newsletter an alle aktivierten Benutzer versandt, sowie auf den jeweiligen Websites publi-
ziert um allen Marktteilnehmern die Möglichkeit zu geben bei der Kapazitätsdatenerhebung teilzuneh-
men. Die Marktteilnehmer hatten die Möglichkeit Ihre Kapazitätsbedarfe pro Kalenderjahr im Planungs-
zeitraum 2015 – 2024 anzugeben.  Im selben Zeitraum hat der MGM eine Projektdatenerhebung 
durchgeführt. Projektsponsoren hatten die Möglichkeit ihre Projekte an den MGM zu übermitteln. Der 
Fragebogen wurde im Erhebungszeitraum auf der Website des MGM publiziert.  
 
Somit ergibt sich ein Stichtag für die Datenbasis mit 31.März 2014. 
 
Aufgrund der Ergebnisse der Kapazitätsdatenerhebungen und ausgewählter Projekte hat der MGM in 
Zusammenarbeit mit den FNB und unter der Mitarbeit des VGM Kapazitätsszenarien erstellt und diese 
am 14. April 2014 gesammelt an die FNB zur weiteren Analyse in den NEPs übermittelt. Die jeweiligen 
Ergebnisse der Kapazitätsdatenerhebung bilden zusammen mit den definierten Kapazitätsszenarien die 
Basis für die NEPs der FNB. Die NEPs wurden bis 26. Mai 2014 an den MGM übermittelt. Der MGM 
hat die übermittelten NEPs in der Konsultationsversion des KNEP 2014 – 2023 zusammengeführt und 
die Übersetzung der ersten Konsultationsversion koordiniert. Am 26. Juni 2014 wurden die Marktteil-
nehmer zu einer „Stakeholder Joint Working Session“ eingeladen um zu ihrer Erwartungshaltung hin-
sichtlich des KNEP, zu dessen Inhalt und zum Erstellungsprozess Stellung zu nehmen. 
 
Diese wurde am 01. Juli 2014 zur Konsultation auf der Website des MGM zur Verfügung gestellt. Von 
01. Juli 2014 – 31. Juli 2014 wird der KNEP 2015 – 2024 konsultiert und die Marktteilnehmer haben die 
Möglichkeit, eine schriftliche Stellungnahme abzugeben. Die NEPs der FNB wurden aufgrund der erhal-
tenen inhaltlichen Stellungnahmen der Marktteilnehmer und der ECA aktualisiert. Der MGM hat am 28. 
August 2014 die aktuelle Version des KNEP 2015 - 2024 den FNB für Übermittlung für die behördliche 
Konsultation zur Verfügung gestellt. 
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3 Einleitung  
 
Der KNEP gibt Auskunft über spezifische nationale sowie grenzüberschreitende Investitionsprojekte im 
österreichischen Gasmarkt, bezogen auf das Fernleitungsnetzsystem des österreichischen Marktge-
biets Ost. Da es in den Marktgebieten Tirol und Vorarlberg keine Fernleitungen gibt, wurden diese im 
KNEP nicht abgebildet. Er wurde in Zusammenarbeit mit allen österreichischen FNB, mit Projektgesell-
schaften sowie unter Berücksichtigung der LFP erstellt. Obwohl Österreich im europäischen Vergleich 
ein Transitland ist, spielt auf nationaler Ebene der Inlandsverbrauch ebenfalls eine wichtige Rolle. Des-
halb profitiert der KNEP auch von Synergien durch die Einbindung der LFP.  
 
Das Ziel des KNEP ist es, dem Markt einen informativen Ausblick über den zukünftigen Netzausbau zu 
geben. Im Aufbau orientiert sich der KNEP an den europäische Planungsvorlagen wie dem GRIP sowie 
dem TYNDP. Stakeholder sollen insbesondere vom KNEP profitieren, nicht nur um zukünftige Infra-
strukturprojekte abschätzen zu können, sondern auch um einen Anhaltspunkt hinsichtlich der Marktin-
tegration und Versorgungssicherheit Österreichs zu haben.  
 
Die österreichischen FNB sowie Projektgesellschaften arbeiten aktiv an neuen Ausbaumaßnahmen, um 
neue Routen und Versorgungsquellen zu erschließen, die Marktintegration voranzutreiben und ein ho-
hes Niveau an Versorgungssicherheit zu schaffen. Entsprechende in diesem KNEP beschriebene Pro-
jekte dokumentieren die diesbezüglichen Anstrengungen.  
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4 Transitmarkt Österreich  
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Aktuelle Gas Infrastruktur  
Anzahl der FNB 3 
Gesamtlänge der Fernleitungsnetz-
werke ca. 1.600 km  

Gesamte Kompressorleistung 621 MW 
Punkte und technische Daten des österreichischen Fernleitungssystems 

 

Physische Einspeisepunkte: 
‒ Baumgarten GCA (Grenze Slowakei) 
‒ Überackern ABG (Grenze Deutschland)  
‒ Überackern SUDAL (Grenze Deutschland)  
‒ Speicherpunkt 7Fields 

 
Physische Ausspeisepunkte:  
‒ Mosonmagyaróvár (Grenze Ungarn) 
‒ Überackern ABG (Grenze Deutschland)  
‒ Überackern SUDAL(Grenze Deutschland)  
‒ Murfeld (Grenze Slowenien) 
‒ Petrzalka (Grenze Slowakei) 
‒ Speicherpunkt 7Fields 
 
Nicht-Physische Einspeisepunkte:  
‒ Mosonmagyaróvár (Grenze Ungarn) 
‒ Murfeld (Grenze Slowenien)  
‒ Petrzalka (Grenze Slowakei) 
 
Gesamtlänge des Fernleitungsnetzwerks: 
170 km  
Betrieben: ca. 1.600 km  
 
Gesamte Kompressorleistung 
40 MW 
 
Gesamte Transportierte Energie (Gas) 
2013: 91.608 GWh 

 

 

Physische Einspeisepunkte: 
‒ Baumgarten BOG 
‒ Oberkappel 
‒ MAB/WAG 

 
Physische Ausspeisepunkte: 
‒ Baumgarten BOG 
‒ Oberkappel 
‒ MAB/WAG 
 
Gesamtlänge des Fernleitungsnetzwerks: 
383,5 km 
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Gesamte Kompressorleistung 
106 MW 
 
Gesamte Transportierte Energie (Gas) 
2013: 80.474 GWh 

 

Physische Einspeisepunkte: 
‒ Baumgarten TAG 
‒ Arnoldstein 

 
Physische Ausspeisepunkte: 
‒ Arnoldstein 
 
Gesamtlänge des Fernleitungsnetzwerks: 
1.140 Km 
 
Gesamte Kompressorleistung 
475 MW 
 
Gesamte Transportierte Energie (Gas) 
2013:  351.546 GWh/a    

Physische Hubs und virtuelle Handels-
punkte  CEGH  

Nachfrage 
Historische jährliche Gasnachfrage des 
nationalen Marktes (Endkonsumenten)  

2013:   90.124 GWh 
2012:   91.204 GWh 
2011:   95.634 GWh 
2010: 102.016 GWh 
2009:   91.542 GWh  
2008:   93.228 GWh  

Netzwerk Überblick 
Österreich ist ein Transitland für Erdgas nach Europa. Die hauptsächlichen Empfänger sind Deutsch-
land beziehungsweise Westeuropa (verbunden über die Punkte Oberkappel und Überackern ABG 
und SUDAL), Italien, Slowenien und Kroatien (versorgt über die Punkte Arnoldstein, respektive Mur-
feld) und Ungarn (verbunden über den Punkt Ausspeisepunkt Mosonmagyaróvár).  Die Kapazitäten 
der österreichischen FNB werden über die europäische Kapazitätsplattform PRISMA gemäß CAM 
Network Code auktioniert. FZK, DZK und UK stellen die Produktqualitäten am österreichischen Tran-
sitmarkt dar. 
Infrastrukturstandard - Versorgungssicherheit 
Der Infrastrukturstandard legt fest, dass die Kapazität im Betrachtungsraum (Marktgebiet Ost in Öster-
reich) so ausgerichtet sein muss, dass eine sehr hohe Nachfrage auch bei Ausfall der größten Infra-
struktur (Baumgarten) gedeckt werden kann. 
 
Laut SoS Verordnung muss das Ergebnis der in Tabelle 1 angeführten Berechnung über 100% liegen. 
Aus dem gesetzlichen Auftrag haben der MGM (§ 63 (4) Z. 4 GWG 2011) und der VGM (§ 22 (1) Z. 3 
GWG 2011) die Daten zur Berechnung des Infrastrukturstandards N-1 wie folgt aktualisiert: 
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Tabelle 1: N-13 Berechnung Marktgebiet Ost 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Infrastrukturstandard im Marktgebiet Ost beträgt 235%. Der hohe N-1-Wert ergibt sich unter an-
derem aus der historischen Rolle Österreichs als Import- und Transitland für russisches Gas in die 
EU, sowie aus der weiter oben erwähnten hohen Speicherkapazität. Darüber hinaus bescheinigt das 
überdurchschnittliche Ergebnis eine hohe Versorgungssicherheit Österreichs, sowie den Beitrag Ös-
terreichs zur Versorgungssicherheit der angrenzenden Länder. Da sich durch zusätzliche Investitio-
nen die Versorgungssicherheit von Österreich allenfalls verbessern würde, ist eine Verschlechterung 
des N-1 Standards im Planungshorizont 2015 – 2024 nicht zu erwarten.  
 

 

                                                      
3 Der berechnete N-1 Wert würde sich bei Berücksichtigung des Anschlusses der slowakischen Spei-
cher an das Marktgebiet Ost durch die Kapazitäten der MAB noch zusätzlich erhöhen. 

Anlagenbezeichnung Technische Kapazität 
(Mio. Nm³/d) Definition, Erkläuterungen, Quellenangabe

Epm 275,1                           technische Kapazität von Einspeisepunkten
Baumgarten 205,2                                      ∑ Entry Baumgarten (GCA, BOG, TAG; www.gasconnect.at )

Oberkappel 21,8                                        (www.gasconnect.at )
Überackern 10,1                                        www.gasconnect.at, Entry-Wert für Sudal 
Arnoldstein 37                                           (www.gasconnect.at )
Freilassing&Laa/ Thaya 0,9                                          AGGM/28.02.2014: techn. verfügbare Kapazität, dzt nicht 

gebucht
Pm 4,1                               max. Technische Produktionskapazität
Produktion OMV 3,36 gebuchte Standardkapazität (Quelle: AGGM, 15.05.2014)
Produktion RAG 0,74 gebuchte Standardkapazität (Quelle: AGGM, 15.05.2014)
Sm 47,8                             maximale technische Ausspeisekapazität
Speicher OMV 31,1 gebuchte Standardkapazität (Quelle: AGGM, 15.05.2014)
Speicher RAG ES 13,4 gebuchte Standardkapazität (Quelle: AGGM, 15.05.2014)
7Fields FL * GCA
7Fields VL 3,27 gebuchte Standardkapazität (Quelle: AGGM, 15.05.2014)
Haidach VL 0 dz. keine Verbindung
LNGm 0 Liquified Natural Gas, für Österreich irrelevant
lm 205,2                           Technische Kapazität der größten einzelnen Gasinfrastruktur, 

im Falle Österreichs: Baumgarten
Dmax 51,9                             Gesamte tägliche Gasnachfrage im analyseirten Gebiet 

während eines Tages bei hoher Nachfrage, mit statistischer 
Wahrscheinlichkeit alle 20 Jahre, Februar 2012 (Quelle: 
AGGM)

N ‐ 1 [%] = EPm + Pm + Sm + LNGm ‐ Im 
          Dmax 

    N ‐ 1 [%] = 235 
    N ‐ 1 ≥ 100 
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5 Nationale Netzentwicklungsplanung im europäischen Kontext 
 
Auf europäischer Ebene haben sich die FNB als ENTSOG organisiert, um die Marktintegration voranzu-
treiben. Eine der zentralen Aufgaben von ENTSOG ist die Erstellung eines TYNDP. Dieser Plan er-
scheint alle 2 Jahre (aktuelle Version TYNDP 2013-2022) und spiegelt auf europäischer Ebene den  
Top – down Ansatz der Planung wider. Dies erfordert eine Koordination von FNB auf europäischer 
Ebene unter besonderer Berücksichtigung von Transitländern, da der Plan im speziellen die grenzque-
renden Punkte und die diesbezüglichen Kapazitätserfordernisse an diesen Punkten zum Inhalt hat.  
Im TYNDP erhalten Marktteilnehmer eine Übersicht über die geplante Gasinfrastruktur in Europa. Im 
Zuge der Erstellung des TYNDP werden unterschiedliche Kapazitätsszenarien berechnet, die die Flexi-
bilität der europäischen Gasinfrastruktur im Kontext unterschiedlicher Verbrauchs- und Absatzszenarien 
analysiert. In allen untersuchten Szenarien ergibt sich für das österreichische Fernleitungssystem die 
höchste Flexibilität von 20%. Bei der Untersuchung von Engpassszenarien kommen die Analysen des 
TYNDP zum selben Ergebnis. 
 
Um die detaillierte Betrachtung der Regionen innerhalb Europas zu ermöglichen werden GRIPs alle 2 
Jahre alternierend zum TYNDP erstellt. Das österreichische Fernleitungssystem wird in den aktuellen 
Versionen des CEE GRIP 2014 - 2023 und im Southern Corridor GRIP 2014 - 2023  betrachtet.  
Vergleichbar mit den Analysen im TYNDP wird die Flexibilität der europäischen Gasinfrastruktur im 
Kontext unterschiedlicher Verbrauchs- und Absatzszenarien, sowie Unterbrechungsszenarien in den 
jeweiligen Regionen analysiert. In allen betrachteten Szenarien des CEE GRIP 2014 - 2023 und des  
Southern Corridor GRIP 2014 – 2023 ergibt sich für das österreichische Fernleitungsnetz die höchste 
Flexibilitätsstufe von 20 %. 
 
Zusätzlich zu den aktuellen europäischen Netzentwicklungsplänen wurden die Ergebnisse und Projekte 
im Netzentwicklungsplan Gas 2013 von Deutschland, die für den KNEP 2015 – 2024 relevant sind ge-
listet. Im Gegensatz zum KNEP 2015 – 2024 liegt dem deutschen Netzentwicklungsplan ein abge-
stimmter Szenariorahmen zugrunde, der aufgrund von Absatzprognosen jährlich erstellt wird. Dem 
aktuellen Netzentwicklungsplan Gas 2013 liegt ein mittleres Gasbedarfsszenario zugrunde. Eine weite-
re Besonderheit des Netzentwicklungsplan Gas 2014 liegt in der Ausbauverpflichtung für alle Projekte, 
die im behördlich genehmigten Netzentwicklungsplan enthalten sind. Aufgrund dessen sind besonders 
Projekte im Süddeutschen Raum relevant für den KNEP 2015 – 2024. 
Die LFP bildet die Netzentwicklungsplanung im österreichischen Verteilergebiet ab.  
Die Datengrundlage für die LFP ergibt sich aus der laufenden Steuerung des Verteilergebietes, sowie 
aus Informationen, die von den Verteilernetzbetreibern zur Verfügung gestellt werden.  
In der LFP 2014 wurde erstmals die Absatzprognose in unterschiedlichen Szenarien dargestellt.  
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Die in Abbildung 1 dargestellten Szenarien wurden in der LFP 2014 untersucht: 
 

Abbildung 1: Darstellung der Absatzszenarien 

 
Quelle: LFP 2014, Ausgabe 1, Seite 18, 26.06.2014 

 
Ausgangsbasis für die Absatzprognose in der LFP 2014 bildet der Spitzenabsatz im Verteilergebiet Ost 
im Februar 2012 von 2.386.000 Nm³/h. Abbildung 2 beschreibt die IST Leistung und die Prognose der 
maximalen Stundenleistung im Verteilergebiet Ost in der Zeit von 2003 bis 2024 für die definierten Sze-
narien. 
 

Abbildung 2: Absatzprognose für das Marktgebiet Ost, maximale Stundenleistung 

 
Quelle: LFP 2014, Ausgabe 1, Seite 19, 26.06.2014 

 
 
Dem „Baseline Szenario“ wird die höchste Eintrittswahrscheinlichkeit beigemessen, in dem der Jahres-
absatz in etwa gleich bleiben wird. Dieses Szenario berücksichtigt keine weiteren Gaskraftwerke. Aus 
der LFP 2014 wurden keine zusätzlichen Bedarfe an das Fernleitungssystem übermittelt. Alle Auswir-



 

 
 

12 Koordinierter Netzentwicklungsplan 2015-2024 

kungen der im KNEP 2015 – 2024 enthaltenen Projekte wurden in regelmäßigen Besprechungen mit 
dem VGM untersucht. 
 
Der KNEP hat zum Ziel einen bedarfsgerechten Netzausbau im österreichischen Marktgebiet Ost ab-
zubilden. Zusätzlich zu den Bedarfen an den Entry/Exit Punkten im österreichischen Marktgebiet Ost 
und den übermittelten Projekten durch die Projektsponsoren wurden die Ergebnisse der europäischen 
Netzentwicklungspläne TYNDP und der GRIPs neben dem Netzentwicklungsplan Gas im KNEP 2015 – 
2024 berücksichtig .  
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5.1 Ausgewählte Infrastrukturprojekte in Europa – Fokus Österreich  
 
Der KNEP hat den Anspruch über die Grenzen des österreichischen Marktgebiets zu blicken, um  europäische und nationale Planungsdokumente 
möglichst vollumfänglich in Zusammenhang zu bringen. Zu diesem Zweck hat der MGM eine Auswahl an Projekten aus anderen öffentlichen Pla-
nungsdokumenten in Tabelle 2 aufgelistet, um auf Projekte hinzuweisen, die potenziell Einfluss auf das österreichische Marktgebiet haben könnten, 
jedoch nicht direkt von Projektsponsoren in den österreichischen Planungsprozess eingebracht wurden.  
 

Tabelle 2: Projekte mit Relevanz für das österreichische Marktgebiet 

Fernleitungen 

Name 

Kapa-
zität 

(GWh/ 
Tag) 

Voraus-
sichtli-

che 
Inbe-
trieb-

nahme 

Projekt-
sponso-

ren 
FID Kommentare Datenquelle 

Monaco-
Leitung 
(1. Bauab-
schnitt ) 

779,00 2017/18 bayer-
nets 

Non-
FID 

Bei der MONACO-Leitung handelt es sich um die Planung einer Gashochdruckleitung 
von Burghausen nach Amerdingen (Grenze zu Baden-Württemberg). Aktuell wird das 
Planfeststellungsverfahren für den 1. Bauabschnitt von Burghausen zum Netzknoten 
Finsing (bei München) vorbereitet. Die Planung der MONACO erfolgt in zwei Bauab-
schnitten. 

Netzentwick-
lungsplan Gas 

2013 (deut-
scher NEP) 

 

Trans 
Adriatic 
Pipeline 

337,00 2019 

Trans-
Adriatic 
Pipeline 
AG 

FID  

Die Trans Adriatic Pipeline wird den Transport von Erdgas von Kipoi in Griechenland 
nahe der griechisch/türkischen Grenze via Albanien und über das adriatische Meer nach 
Puglia in der Provinz Lecce transportieren. Im Upstream Teil wird TAP an die TANAP 
anschließen, die mit weiter östlichen Systemen in der Türkei verbunden ist, um den An-
schluss an das Erdgasfeld Sha Deniz in Azerbaijan sicherzustellen und dieses an das 
italienische Transportsystem, das von Snam Rete Gas betrieben wird.  
 

GRIP 
Southern 

Corridor 2014 
- 2023  

Reverse 
flow on the 
intercon-
nector 
Romania - 
Hungary 

12,60 2016 Trans-
gaz 

Non-
FID 

Das Projekt ist Teil des größeren Projekts „Development on the Romanian territory of the 
National Transmission System along the corridor Bulgaria-Romania-Hungary-Austria". 

GRIP South-
ern Corridor 
2014 - 2023 
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Die Vielfalt von geplanten Projekten an den österreichischen Landesgrenzen bzw. mit potenziellem 
Einfluss auf das österreichische Marktgebiet unterstreicht dessen Attraktivität, sowie jene des österrei-
chischen Virtuellen Handelspunkts. Die genannten Projekte haben das Potenzial bestehende Trans-
portrouten zu stärken, sowie neue Transportmöglichkeiten für die Marktteilnehmer zu schaffen. 
 
Gemäß dem Netzentwicklungsplan Gas 2013 endet das Leitungsprojekt MONACO 1 bei Finsing (Mün-
chen). Neben der Stärkung der Versorgungssicherheit im süddeutschen Raum hat MONACO 1 eben-
falls das Potenzial die Transportkapazität Richtung Österreich zu stärken. Darüber hinaus kann durch 
die Inbetriebnahme von MONACO 1 die Diversifikation von Transportrouten gestärkt werden und somit 
den Marktteilnehmern neue Möglichkeiten geboten werden Gas zwischen den virtuellen Handelspunk-
ten NCG und CEGH zu transportieren. Zudem könnten durch eine entsprechende Grenzquerung die 
potenten Speicher im Grenzgebiet zwischen Deutschland und Österreich im Raum Überackern einen 
weiteren, wichtigen Beitrag zur Stärkung der Versorgungssicherheit leisten..  
 
Mit dem Projekt „Trans Adriatic Pipeline“ wird eine neue Quelle für den Transport von Erdgas in Rich-
tung der Europäischen Union geschaffen. Die „Trans Adriatic Pipeline“ hat das Potenzial zu einer 
Diversifizierung der Transportrouten in Europa zu führen. Gemäß Southern Corridor GRIP 2014 – 2023 
landet das Projekt im italienischen Ort Lecce an. Für Österreich birgt die „Trans Adriatic Pipeline“ das 
Potenzial neue Quellen an den österreichischen virtuellen Handelspunkts zu führen und die Versor-
gungssicherheit im österreichischen Marktgebiet weiter zu erhöhen. 
 
Das Projekt „ Reverse flow on the interconnector Romania – Hungary” ist in Verbindung mit dem PCI 
Projekt „PCI 7.1.5 Gas pipeline from Bulgaria to Austria via Romania and Hungary“ zu sehen. Durch 
das beschriebene Projekt soll eine neue Quelle für Erdgas erschlossen werden. Eine potenzielle Senke 
für Erdgas über diese Route bietet die Europäische Union. Bei einem möglichen Anschluss an die ös-
terreichisch/ungarische Grenze hat dieses Infrastrukturprojekt das Potenzial diese neue Quelle an den 
österreichischen virtuellen Handelspunkt heranzuführen und die Versorgungssicherheit im österreichi-
schen Marktgebiet weiter zu stärken.  
 
Die oberhalb beschriebenen Projekte wurden alle mit dem „Project of Common Interest“-Status ausge-
zeichnet, was über eine maßgebliche Bedeutung der Projekte für die europäische Gaswirtschaft Aus-
kunft gibt. Die genannten Projekte könnten auch Möglichkeiten für das österreichische Marktgebiet 
schaffen und zudem haben die Projekte das Potenzial die Attraktivität des österreichischen Marktge-
biets indem  sie den virtuellen Handelspunkts als Drehscheibe für Transitströme und Versorgungsquelle 
des nationalen Marktes weiter stärken würden.  
 

5.2 Projektdatenerhebung durch den Marktgebietsmanager 
 
Der MGM hat im Zeitraum von 10.03.2014 – 31.03.2014 eine Projektdatenerhebung durchgeführt. In-
ternationale Projektsponsoren hatten die Möglichkeit Ihre Projekte an den MGM zu übermitteln, um in 
den KNEP aufgenommen zu werden.  
 
Die Projekte, die im Zuge der Projektdatenerhebung an den MGM übermittelt wurden, sind in Tabelle 3 
aufgelistet. Im aktuellen KNEP wurden die Projekte in den Kapazitätsszenarien, die der MGM in Koope-
ration mit den FNB erstellt hat berücksichtigt, sofern die maximale technische Kapazität (GWh/d) und 
der geplante Entry/Exit Punkt im Zuge der Projektdatenerhebung übermittelt wurden.  
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Für die Projekte BACI und M1/3 Ceršak-border pipeline wurden die maximale technische Kapazität, 
sowie der geplante Entry/Exit Punkt angegeben. Aufgrund dessen wurden diese Projekte in die Kapazi-
tätsszenarien aufgenommen und auf deren Auswirkung im österreichischen Markgebiet im Detail von 
den Fernleitungsnetzbetreibern untersucht. Für South Stream wurde kein entsprechender Entry/Exit 
Punkt übermittelt, demnach wurde dieses Projekt nicht in die Kapazitätsszenarienanalyse aufgenom-
men. Bei einer Anbindung von South Stream an das österreichische Marktgebiet ab 2017, würde durch 
die zusätzliche Transitkapazität die  Attraktivität des österreichischen Marktgebiets durch die Diversifi-
kation der Transportrouten sowie die Funktion des virtuellen Handelspunkts als Drehscheibe für Tran-
sitströme und als Quelle für den nationalen Markt weiter gestärkt werden. 
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Tabelle 3: Projektübermittlungen an den MGM 

Fernleitungen 

Name 
Kapazität 

(GWh/ 
Tag) 

Voraus-
sichtliche 
Inbetrieb-

nahme 

Projektsponso-
ren 

Entry/Exit 
Punkt FID Kommentare 

Bidirectional Austrian 
Czech Interconnector 
(BACI)* 

201,42 2019 
Gas Connect  
Austria GmbH; 
Net4Gas 

Reintal Non-FID 

Ein neuer Entry/Exit Punkt Reintal wird generiert. Die 
technische Stundenrate ist mit mind. 750.000 Nm³/h 
(0°C) geplant. 
(Brennwert: 11,19 kWh/Nm³ (0°c)  

M1/3 Ceršak-border 
pipeline* 181,35 2021 - *  Murfeld (AT) 

/ Ceršak (SI) Non-FID 

Leitungsabschnitt zwischen der Slowenischen Gas-
grenzstation Ceršak und der Staatsgrenze (Slowe-
nien/Österreich), die sich in der Mur befindet; Der 
slowenische FNB Plinovodi d.o.o. sieht dieses Projekt 
als Teil des PCI Projekts „Weitendorf-Murfeld-Ceršak-
CS Kidričevo-Rogatec „ und in Verbindung mit dem 
OCI Interconnector 6.6 „Croatia – Slovenia (Bos-iljevo 
– Karlovac – Lučko – Zabok – Rogatec (SI))“. 

South Stream Austria 
Gas Pipeline 830,00 2017 

OMV Gas&Power 
GmbH ;     OAO 

Gazprom 
- * Non-FID 

Entwicklung, Finanzierung, Errichtung und Betrieb 
des österreichischen Abschnittes der internationalen 
Transportpipeline kommend von Bulgarien, Serbien 
und Ungarn bis zum Endpunkt in Baumgarten als 
Diversifizierung von Versorgungsrouten.; ein neuer 
Entry Punkt in das österreichische Marktgebiet wird 
geschaffen. 

*Information wurde nicht übermittelt 
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5.3 Vom Bedarf zur Nachfrage 
 
Nach Abschluss der Datenerhebung mit 31.03.2014 wurden die unverbindlich angemeldeten Kapazi-
tätsbedarfe pro Ein- und Ausspeisepunkt, inklusive der mit Stichtag 10.03.2014 verfügbaren Kapazitä-
ten pro Ein- und Ausspeisepunkt, an den MGM übermittelt. Der MGM hat daraufhin die angemeldeten 
Kapazitätsbedarfe, und die übermittelten Projekte (siehe Kapitel 5.2) gemeinsam mit den Fernleitungs-
netzbetreibern hinsichtlich einer möglichen Unterdeckung analysiert.  Ergebnis dieser Gegenüberstel-
lung ist entweder keine Unterdeckung, eine kurzfristige Unterdeckung oder eine langfristige Unterde-
ckung.  
 
In Zusammenarbeit mit den FNB hat der MGM die Kapazitätsszenarien aufgrund prognostizierter lang-
fristiger Unterdeckungen erstellt.  
 
Für den Fall, dass die angemeldeten Kapazitätsbedarfe in keiner Unterdeckung bzw. nur in einer kurz-
fristigen Unterdeckung der Kapazitäten resultieren, werden diese zwar von FNB in den jeweiligen NEPs 
beschreiben, gehen jedoch nicht in die Szenarien ein.  
 
Für den KNEP 2015-2024 ergeben sich basierend auf den unverbindlich angemeldeten Kapazitätsbe-
darfen und der übermittelten Projekte folgende zwischen MGM und FNB abgestimmte Kapazitätsszena-
rien: 
 

Tabelle 4: Darstellung Kapazitätsszenarien 

Kapazi-
tätssze-
nario 

Beschreibung Netzentwick-
lungsplan 

Quelle 

1 Zusätzlicher Kapazitätsbedarf am Punkt 
Überackern 

GCA/BOG Kapazitätsdatenerhebung 

2 Zusätzlicher Kurzstreckenkapazitätsbedarf GCA Kapazitätsdatenerhebung 
3a Projekt BACI GCA Projektdatenerhebung 
3b Projekt BACI DN1200 GCA Projektdatenerhebung 
4 M1/3 Ceršak-border Pipeline GCA Projektdatenerhebung 
 
Alle in Tabelle 4 angegebenen Kapazitätsszenarien betreffen die FNB GCA und BOG. Analysen der 
einzelnen Kapazitätsszenarien und weitere Details sind im NEP der GCA und im NEP der BOG enthal-
ten.  
 
Für den Fall, dass sich aus der Analyse der Kapazitätsszenarien im Netzenzwicklungsplan Projekte 
ergeben, werden diese in Kapitel 9.3 definiert und im Rahmen der Einreichung des Koordinierten Netz-
entwicklungsplans im Umfang der Netzentwicklungspläne an die Behörde zur Genehmigung übermit-
telt. Sofern die Behörde die eingereichten Projekte gemäß der wirtschaftlichen Beurteilung mit Ausbau-
schwelle genehmigt, wird die bindende Nachfrage der, durch die Projekte, zusätzlich geschaffenen 
Kapazität im Rahmen einer Auktion (“Incremental Capacity Auction“) in Abstimmung mit der Behörde 
untersucht.   
 
In Abbildung 3  ist der gesamte beschriebene Prozess von der Kapazitätserhebung zur Ermittlung der 
Nachfrage auf Basis genehmigter Projekte dargestellt. 
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Abbildung 3: Prozess vom Bedarf zur Nachfrage  
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6 Netzentwicklungsplan Gas Connect Austria GmbH  
 
Die Erfahrungen im neuen Marktmodell zeigen weiterhin eine tendenzielle Änderung des Kapazitätsbu-
chungsverhaltens. Seit 01.04.2013 hat GCA bereits 8.307* Auktionen auf PRISMA durchgeführt und es 
werden überwiegend kurzfristige Produkte nachgefragt. 99,88%** der verkauften Stundenraten entfal-
len auf Tages-, Monats- bzw. Quartalsprodukte.  
 
Die Erfahrungen aus den Auktionen der langfristigen Kapazitätsprodukte zeigen, dass der Startpreis 
der Auktionen den markträumenden Preis darstellt und sich daher aus diesen Auktionsergebnissen 
keine Engpässe ableiten lassen. Nur 0,55%* der angebotenen Auktionen endeten bisher mit einem 
Auktionsaufschlag, daraus lässt sich ableiten, dass das Kapazitätsangebot ausreichend ist. 
 
Die Implementierung kurzfristiger Engpassmaßnahmen gem. §11 Gas-Marktmodell-Verordnung 2012 
am 01.10.2013 schafft ein nahezu tägliches Mehrangebot an garantierten Kapazitäten an allen maß-
geblichen Punkten. Angebotene Kapazitäten aus Engpassmaßnahmen sind auf der ENTSOG Transpa-
renzplattform veröffentlicht. 
 
Am 04.03.2013 hat GCA erstmals zusätzliche Kapazität im Rahmen der Jahresauktion auf der europäi-
schen Kapazitätsplattform PRISMA angeboten. Die zusätzlichen Kapazitäten haben sich aus den per 
Bescheid genehmigten Projekten (GCA 2013/02 und GCA 2013/03) an den Punkten Überackern SU-
DAL und ABG ergeben. Im Zuge dieser Auktionen wurden keine zusätzlichen Kapazitäten vermarktet. 
Demnach wurde die Ausbauschwelle für die Realisierung der Projekte (GCA 2013/02 und 
GCA2013/03) nicht erreicht, da die Kosten der Projekte nicht durch langfristige Buchungen entspre-
chend der CAM-Logik bzw. durch verbindliche langfristige Buchungen des Speicherbetreibers gedeckt 
werden konnten. Diese Projekte werden daher nicht weiter verfolgt. 
 
Seit 01.04.2014 bietet GCA Ein- und Ausspeisekapazität in Überackern auf Tagesbasis auch gebündelt 
mit Kapazitäten der bayernets an. Seit Beginn der gebündelten Vermarktung wurden bereits 237 * ge-
bündelte Produkte in Auktionen angeboten. 
 
Die angebotene FZK Qualität wird von Kunden sehr gut angenommen, 74%** der angebotenen FZK 
Auktionen für Tagesprodukte sind erfolgreich. Das übergeordnete Ziel von GCA ist es, die Kundenwün-
sche bestmöglich zu erfüllen und somit die Servicequalität und Kundenzufriedenheit kontinuierlich zu 
verbessern. Die Ergebnisse der 2013 durchgeführten Kundenzufriedenheitsumfrage werden in beste-
henden Prozessen berücksichtigt und sind auch für zukünftige Entwicklungen eine wichtige Basis.  
 
GCA vermerkt seit dem Beginn der Vermarktung von Kapazitäten in Form von Auktionen auf PRISMA 
einen Neukundenzuwachs von 50%.** Ein maßgeblicher Faktor für die Kundenzufriedenheit ist ebenso 
die Schaffung eines größtmöglichen Angebots von Kapazität in der bestmöglichen Qualität im Rahmen 
der technischen Möglichkeit und Wirtschaftlichkeit.  
 
GCA arbeitet kontinuierlich an der Umsetzung der europäischen Rahmenbedingungen und trägt aktiv 
zu einer Harmonisierung des europäischen Gasmarkts bei. Seit dem Jahr 2013 wurde bereits ein Groß-
teil der Bestimmungen im CAM Network Code umgesetzt, der mit Oktober 2015 in Kraft tritt. Auszugs-
weise handelt es sich um Regeln zu der Kapazitätsallokation, der Erstellung einer Buchungsplattform 
für Primär- und Sekundärmarktkapazitäten, der Vergabe von Transportkapazitäten mittels Auktionsal-
gorithmus und der Einführung von Engpassmanagementmaßnahmen. Darüber hinaus wurden die Best-

*  Stand: 18.06.2014 
** Stand: 19.05.2014 
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immungen des Balancing Network Codes sowie des Interoperability Network Codes bereits vollständig 
umgesetzt. 
 
Der grenzüberschreitende Aspekt der Netzentwicklungsplanung hat für GCA eine wichtige Bedeutung, 
insbesondere werden Entwicklungen an Ein- und Ausspeisepunkten von angrenzenden Netzbetreibern 
beobachtet und berücksichtigt, die unmittelbaren Einfluss auf Transportkapazitäten des österreichi-
schen Marktgebiets haben. 
 

6.1 Kapazitätsdatenerhebung 
 
GCA hat im Zuge der Erstellung des Netzentwicklungsplans 2014 eine unverbindliche Kapazitätsdaten-
erhebung über den gesamten Planungshorizont 2015-2024 von 10.03.2014 bis 31.03.2014 durchge-
führt. Um ein größtmögliches Maß an Transparenz zu gewährleisten, wurde die Datenerhebung an den 
bestehenden Kundenkreis der im Online Capacity Booking ® und auf PRISMA für GCA registrierten 
Kunden gesendet. Zusätzlich wurde die Datenerhebung auf der Webseite der GCA publiziert, um allen 
Marktteilnehmern die Möglichkeit zu geben an der Kapazitätsdatenerhebung teilzunehmen. Die Kapazi-
tätsdatenerhebung wurde in Form eines mit dem MGM und den TSOs abgestimmten Formulars unter 
Abfrage der Bedarfe in GWh/a pro Punkt und Richtung durchgeführt. Im Vergleich zur Datenerhebung 
im letzten Jahr war im Datenblatt auch der regulierte Tarif für Entry und Exit Punkte angegeben. Neben 
dem zusätzlichen Kapazitätsbedarf mit Zugang zum Virtuellen Handelspunkt wurde der zusätzliche 
Bedarf für Kurzstreckenkapazitäten ohne Zugang zum VHP im System der GCA erhoben. Erstmals 
hatten Kunden auch die Möglichkeit, Bedarfe an gebündelten Kapazitäten mit Zugang zum VHP anzu-
geben.  
 
Es konnten nur Kapazitätsbedarfe in die Netzentwicklungsplanung aufgenommen werden, die innerhalb 
des Erhebungszeitraumes übermittelt wurden. Im nächsten Erhebungszeitraum besteht erneut die Mög-
lichkeit unverbindliche Kapazitätsbedarfe anzumelden.  
 
An den Abzweigpunkten in das Verteilergebiet sind im Planungszeitraum 2015-2024 aktuell keine Ein-
schränkungen erkennbar. Die Bedarfsentwicklung des Verteilergebiets wird aufmerksam beobachtet 
um gegebenenfalls notwendige Maßnahmen vorausschauend planen zu können. 
 
Von Kunden angemeldete Kapazitätsbedarfe und beim MGM angemeldete Projekte, die auf GCA Aus-
wirkungen haben, werden für die weitere Analyse bandförmig und auf Jahresbasis dargestellt. Eine 
Investitionsanalyse aufgrund eines strukturierten Bedarfes ist technisch und wirtschaftlich nicht darstell-
bar. 

6.1.1 Einspeisepunkte und Ausspeisepunkte 
 
Tabelle 5 zeigt die Ein- und Ausspeisepunkte der GCA für Kapazität mit Zugang zum VHP welche in 
der Kapazitätsdatenerhebung dargestellt wurden. Tabelle 6 stellt die Ein- und Ausspeisepunkte der 
GCA für Kapazität ohne Zugang zum VHP welche in der Kapazitätsdatenerhebung dargestellt wurden.  
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Tabelle 5: Bei der Kapazitätsdatenerhebung gelistete Einspeisepunkte für Kapazität  
mit Zugang zum VHP 

Kapazität mit Zugang zum VHP  
Physische  
Einspeisepunkte 

Physische  
Ausspeisepunkte 

Nicht-Physische 
Einspeisepunkte 

Baumgarten GCA  
(Grenze Slowakei) 

Mosonmagyaróvár 
(Grenze Ungarn) 

Mosonmagyaròvàr 
(Grenze Ungarn) 

Überackern ABG 
(Grenze Deutschland) 

Überackern ABG 
(Grenze Deutschland) 

Murfeld 
(Grenze Slowenien) 

Überackern SUDAL 
(Grenze Deutschland) 

Überackern SUDAL 
(Grenze Deutschland) 

Petrzalka 
(Grenze Slowakei) 

Speicherpunkt 7Fields4 Murfeld  
(Grenze Slowenien)  

 Petrzalka 
(Grenze Slowakei)  

 Speicherpunkt 7Fields5  
 
 

Tabelle 6: Bei der Kapazitätsdatenerhebung gelistete Einspeisepunkte für Kurzstreckenkapazität  
ohne Zugang zum VHP 

Kapazität ohne Zugang zum VHP  
Physische  
Einspeisepunkte 

Physische  
Ausspeisepunkte 

Überackern ABG 
(Grenze Deutschland) 

Überackern SUDAL 
(Grenze Deutschland) 

Überackern SUDAL 
(Grenze Deutschland) 

Überackern ABG 
(Grenze Deutschland) 

 
Kurzstreckenkapazität ohne Zugang zum VHP ist nur unterbrechbar in folgenden Ausprägungen buch-
bar: 
 

- Von ABG nach SUDAL: Einspeisepunkt Überackern ABG (Überackern SUDAL) und Ausspei-
sepunkt Überackern SUDAL (Überackern ABG) 

- Von SUDAL nach ABG: Einspeisepunkt Überackern SUDAL (Überackern ABG) und Ausspei-
sepunkt Überackern ABG (Überackern SUDAL) 

 
Analysen zur Netzentwicklungsplanung basieren auf angemeldeten Kapazitätsbedarfen aus der Kapa-
zitätsdatenerhebung oder aus Projekten, die im Rahmen der Projektdatenerhebung beim MGM ange-
meldet wurden, siehe Kapitel 5.2. 
 
Im Sinne der Leserlichkeit werden die Kapazitätsdaten in MWh/h und Nm³/h (0°C) dargestellt. Für die 
Umrechnung wurde der Brennwert 11,19 kWh/Nm³/h (0°C) gemäß Gas-Systemnutzungsentgelte-
Verordnung 2013 herangezogen. Für den angemeldeten Kapazitätsbedarf wird angenommen, dass 
dieser als FZK-Kapazität dargestellt werden soll, da auch die regulierten Tarife in der Kapazitätsdaten-
erhebung auf FZK Basis angesetzt wurde. 

                                                      
4 Physischer Einspeisepunkt in das Fernleitungsnetz der GCA aus dem Speicher 7Fields, gem. § 74 
Abs. 2 GWG 2011  nur vom Speicherbetreiber buchbar 
5 Physischer Ausspeisepunkt aus dem Fernleitungsnetz der GCA in den Speicher 7 Fields, gem. § 74 
Abs. 2 GWG 2011  nur vom Speicherbetreiber buchbar 
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6.1.2 Angemeldeter Bedarf für Kapazitäten mit Zugang zum VHP 
 
In Abbildung 4 ist der Kapazitätsbedarf nach physischen Einspeisepunkten grafisch dargestellt. 
 
Für die Einspeisepunkte Überackern SUDAL und dem Speicherpunkt 7Fields wurden Kapazitätsbedar-
fe im Rahmen der Kapazitätsdatenerhebung angemeldet. Am Speichereinspeisepunkt 7Fields wurde 
der höchste Kapazitätsbedarf in Höhe von 2.797 MWh/h bzw. 250.000 Nm³/h (0°C) konstant über den 
Planungszeitraum von 2015 bis 2024 angemeldet. Am Einspeisepunkt Überackern SUDAL zeigt sich 
ein Kapazitätsbedarf in Höhe von 2.400 MWh/h bzw. 214.477 Nm³/h (0°C) konstant über den Pla-
nungszeitraum, dieser Kapazitätsbedarf wurde in der Kapazitätsdatenerhebung als gebündelte Kapazi-
tät angefragt.  
 

Abbildung 4: Prognostizierter Kapazitätsbedarf - Physische Einspeisepunkte (in MWh/h) 

 
 
In Abbildung 5 ist der Kapazitätsbedarf nach physischen Ausspeisepunkten grafisch dargestellt. 
 
Vergleichbar mit den Ergebnissen am physischen Einspeisepunkt wurde am korrespondierenden phy-
sischen Speicherausspeisepunkt 7Fields der höchste Kapazitätsbedarf in Höhe von 2.797 MWh/h bzw. 
250.000 Nm³/h (0°C) konstant über den Planungszeitraum von 2015 bis 2024 angemeldet. Am Aus-
speisepunkt Mosonmagyaróvár wurde für 2015 ein Kapazitätsbedarf von 60 MWh/h bzw. 5.362 Nm³/h 
(0°C) und für den Zeitraum von 2016 bis 2024 ein konstanter Kapazitätsbedarf von 65 MWh/h bzw. 
5.770 Nm³/h (0°C) angemeldet. Für den physischen Ausspeisepunkt Murfeld wurde ein Kapazitätsbe-
darf von 2 MWh/h bzw. 204 Nm³/h (0°C) angegeben. 
 
Auf die Gesamtheit der physischen Ausspeisepunkte gesehen ergibt sich an den Ausspeisepunkten 
Mosonmagyaróvár und Murfeld der geringste Bedarf. 
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Abbildung 5: Prognostizierter Kapazitätsbedarf - Physische Ausspeisepunkte (in MWh/h) 

 
 

6.1.3 Angemeldeter Bedarf für Kapazitäten ohne Zugang zum VHP  
 
In Abbildung 6 ist der prognostizierte Bedarf für Kapazitäten ohne Zugang zum VHP grafisch darge-
stellt.  
 
Da Kapazitäten ohne Zugang zum VHP nur in den in Kapitel 6.1.1 beschriebenen Ausprägungen mög-
lich sind, decken sich die angegebenen Kapazitätsbedarfe am Einspeisepunkt Überackern SUDAL und 
am Ausspeisepunkt Überackern ABG (SUDAL Richtung ABG). 
 
Am Einspeisepunkt Überackern SUDAL und am Ausspeisepunkt ABG wurde ein Kapazitätsbedarf von 
2.163 MWh/h bzw. 193.299 Nm³/h über den gesamten Planungshorizont angegeben. Diese Bedarfs-
meldung für Kurzstreckentransporte erfolgte von einem Marktteilnehmer auf fester Basis. Eine Bünde-
lung für Kapazitäten ohne Zugang zum VHP wurde nicht abgefragt, aber dieser Kapazitätsbedarf wurde 
im Kommentar explizit mit Bündelung eingemeldet. Wie in Kapitel 6.1.1 erläutert sind Kurstreckentrans-
porte aktuell nur unterbrechbar buchbar und schließen den Zugang zum VHP aus.  
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Abbildung 6: Prognostizierter Kapazitätsbedarf - Kapazitäten ohne Zugang zum VHP (in MWh/h) 

 
 

6.2 Analyse des Kapazitätsbedarfs  
 
Tabelle 7 zeigt alle Ein- bzw. Ausspeisepunkte an denen Bedarfe an Kapazitäten mit Zugang zum VHP 
im Rahmen der Kapazitätsdatenerhebung der GCA angemeldet wurden. Tabelle 8 bildet dies für Bedar-
fe an Kapazitäten ohne Zugang zum VHP ab.  
 
An grün markierten Ein- bzw. Ausspeisepunkten kann der zusätzliche Kapazitätsbedarf mit der freien 
bzw. technischen Kapazität gedeckt werden. An den rot markierten Ein- bzw. Ausspeisepunkten kann 
der zusätzliche Kapazitätsbedarf mit der freien bzw. technischen Kapazität zum jetzigen Zeitpunkt nicht 
gedeckt werden. Für schwarz markierte Ein- bzw. Ausspeisepunkte wurde kein zusätzlicher Kapazi-
tätsbedarf angemeldet. 
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Tabelle 7: Ein- und Ausspeisepunkte an denen Bedarfe an Kapazität  
mit Zugang zum VHP angemeldet wurden 

Kapazitätsbedarf mit Zugang zum VHP  
Physische  
Einspeisepunkte 

Physische  
Ausspeisepunkte 

Nicht-Physische 
Einspeisepunkte 

Baumgarten GCA  
(Grenze Slowakei) 

Mosonmagyaróvár 
(Grenze Ungarn) 

Mosonmagyaróvár 
(Grenze Ungarn) 

Überackern ABG 
(Grenze Deutschland) 

Überackern ABG 
(Grenze Deutschland) 

Murfeld 
(Grenze Slowenien) 

Überackern SUDAL 
(Grenze Deutschland) 

Überackern SUDAL 
(Grenze Deutschland) 

Petrzalka 
(Grenze Slowakei) 

Speicherpunkt 7Fields6 Murfeld  
(Grenze Slowenien)  

 Petrzalka 
(Grenze Slowakei)  

 Speicherpunkt 7Fields7  
 
 

Tabelle 8: Ein- und Ausspeisepunkte an denen Bedarfe an Kurzstreckenkapazität  
ohne Zugang zum VHP angemeldet wurden 

Kapazitätsbedarf ohne Zugang zum VHP  
Physische  
Einspeisepunkte 

Physische  
Ausspeisepunkte 

Überackern ABG 
(Grenze Deutschland) 

Überackern SUDAL 
(Grenze Deutschland) 

Überackern SUDAL 
(Grenze Deutschland) 

Überackern ABG 
(Grenze Deutschland) 

 
Im diesem Kapitel werden angemeldete Kapazitätsbedarfe die in keiner Unterdeckung bzw. nur in einer 
kurzfristigen Unterdeckung der Kapazitäten resultieren analysiert. Anschließend werden auch die Ka-
pazitätsszenarien, welche die langfristigen Unterdeckungen basierend auf angemeldeten Kapazitätsbe-
darfen und den Bedarf an zusätzlichen bzw. neuen technischen Kapazitäten resultierend aus Pro-
jekteinmeldungen beinhalten, siehe Kapitel 5.3 Prozess Kapazitätsszenariendefinition (Abbildung 3). 
 
 
 
  

                                                      
6 Physischer Einspeisepunkt in das Fernleitungsnetz der GCA aus dem Speicher 7Fields, gem. § 74 
Abs. 2 GWG 2011 nur vom Speicherbetreiber buchbar 
7 Physischer Ausspeisepunkt aus dem Fernleitungsnetz der GCA in den Speicher 7 Fields, gem. § 74 
Abs. 2 GWG 2011 nur vom Speicherbetreiber buchbar 
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6.2.1 Analyse des Kapazitätsbedarfs - keine Unterdeckung 
 
Der angemeldete zusätzliche Kapazitätsbedarf am Ausspeisepunkt Murfeld (Grenze Slowenien) in der 
Höhe von 2 MWh/h bzw. 204 Nm³/h (0°C) kann vollständig von den bestehenden verfügbaren Kapazi-
täten gedeckt werden (Stichtag 10.03.2014), wie in Abbildung 7 dargestellt. Durch die geringe Höhe der 
Bedarfsmeldung im Vergleich zur technischen Kapazität ist die Bedarfsmeldung in der Darstellung 
kaum erkennbar. 
 

Abbildung 7: Kapazitätsbedarf/gebuchte Kapazität/technische Kapazität  
am Ausspeisepunkt Murfeld (in MWh/h) 

 
 

6.2.2 Analyse des Kapazitätsbedarfs - kurzfristige Unterdeckung 
 
Der angemeldete zusätzliche Kapazitätsbedarf am Ausspeisepunkt Mosonmagyaróvár (Grenze Un-
garn) in der Höhe von 60 MWh/h bzw. 5.362 Nm³/h (0°C) im Jahr 2015 und 65 MWh/h bzw. 5.770 
Nm³/h (0°C) im Zeitraum von 2016 bis 2024 kann kurzfristig in den Jahren 2015 und 2016 nicht von den 
bestehenden verfügbaren Kapazitäten gedeckt werden (Stichtag 10.03.2014), wie in Abbildung 8 dar-
gestellt.  
 
Die Kapazität auf garantierter Basis bzw. FZK ist seit Mai 2007 auskommittiert und der zusätzliche Ka-
pazitätsbedarf wurde erfolgreich durch Verträge auf unterbrechbarer Basis mit einem konstanten histo-
rischen Erfüllungsgrad von 100% gedeckt. Zusätzlich bietet GCA seit 01.10.2013 täglich garantierte 
Tageskapazitäten resultierend aus kurzfristigen Engpassmanagementverfahren gem. § 11 der Gas-
Marktmodell-Verordnung 2012 am Punkt Mosonmagyaróvár an. Aus dem kurzfristigen Engpass in Mo-
sonmagyaróvár lässt sich kein Kapazitätsausbaubedarf ableiten, da dieser angesichts des zeitlichen 
Rahmens des angemeldeten Bedarfs, und aufgrund der Vorlaufzeit von Investitionen wirtschaftlich nicht 
zu rechtfertigen ist und der vertragliche Engpass durch das Angebot von unterbrechbaren Kapazitäten 
und garantierten Kapazitäten resultierend aus Engpassmanagementverfahren gedeckt werden kann. 
Darüber hinaus verfügt das Leitungssystem der GCA, das Österreich am Punkt Mosonmagyaróvár mit 
Ungarn verbindet, eine um 20% höhere technische Kapazität als das Leitungssystem des angrenzen-
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den ungarischen FNB. Im Falle einer Anhebung der technischen Kapazität kann zum jetzigen Zeitpunkt 
nicht gewährleistet werden, dass diese auch im ungarischen Transitleitungssystem abgeleitet werden 
kann.  
 

Abbildung 8: Kapazitätsbedarf/gebuchte Kapazität/technische Kapazität  
am Ausspeisepunkt Mosonmagyaróvár (in MWh/h) 

 
 

6.2.3 Analyse des Kapazitätsbedarfes – langfristige Unterdeckung 
 

6.2.3.1 Kapazitätsszenario 1: Zusätzlicher Kapazitätsbedarf am Punkt Überackern 
 
Das Kapazitätsszenario 1 beinhaltet alle im Rahmen der Kapazitätsdatenerhebung angemeldeten zu-
sätzlichen Bedarfe an den Einspeisepunkten Überackern SUDAL, ABG und dem Speichereinspeise-
punkt 7Fields und an den Ausspeisepunkten Überackern SUDAL, ABG und dem Speicherausspeise-
punkt 7Fields und bildet die Bedarfe aggregiert ab. Das Kapazitätsszenario 1 steht nicht in Zusammen-
hang mit Kapazitätsszenario 2. Die angemeldeten Bedarfe wurden unabhängig voneinander beurteilt 
und die aus den Kapazitätsszenarien resultierenden Projekte unterliegen getrennten Nachfrageermitt-
lungen.  
 
 
Es wurden Kapazitätsbedarfe in der Höhe von 2.797 MWh/h bzw. 250.000 Nm³/h (0°C), am Speicher-
einspeisepunkt 7Fields angemeldet und Bedarfe in Höhe von 2.400 MWh/h bzw. 214.477 Nm³/h (0°C) 
am Einspeisepunkt Überackern SUDAL. Am Speicherausspeisepunkt 7Fields wurde ein korrespondie-
render Bedarf in Höhe von 2.797 MWh/h bzw. 250.000 Nm³/h (0°C) angemeldet.  
 
Der zusätzliche Kapazitätsbedarf am Einspeisepunkt Überackern SUDAL wurde als gebündelte Kapazi-
tät angefragt.  Zusätzlich hat der einmeldende Marktteilnehmer bei der Anmeldung dieses Kapazitäts-
bedarfes für Überackern SUDAL Entry explizit darauf hingewiesen, dass es sich hier um Substitutions-
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mengen für Entry Oberkappel handelt, weshalb eine Analyse des Kapazitätsbedarfes am Einspeise-
punkt Überackern SUDAL nur vom FNB GCA erforderlich ist. Der eingemeldete Bedarf in Höhe von 
2.797 MWh/h bzw. 250.000 Nm³/h (0°C) sowohl am Ein- und am Speicherausspeisepunkt 7Fields wird 
dementsprechend gemeinsam vom FNB GCA und vom FNB BOG im entsprechenden NEP auf weitere 
Auswirkungen untersucht. 
 
Die Höhe der technisch verfügbaren Kapazität ist am Einspeisepunkt Überackern mit 4.750 MWh/h 
bzw. 424.500 Nm³/h (0°C) begrenzt8. Am Ausspeisepunkt beträgt die anwendbare technische Kapazität 
7.553 MWh/h bzw. 675.000 Nm³/h (0°C)9. Sowohl der zusätzliche Bedarf an Einspeisekapazitäten als 
auch der Bedarf an Ausspeisekapazitäten können langfristig nicht mit bestehenden verfügbaren Kapa-
zitäten gedeckt werden.  
 
In Tabelle 9 sind relevante Daten, technische Kapazitäten und Mehrbedarfe des Kapazitätsszenario 1 
in Nm³/h (0° C) zusammengefasst.  
 

Tabelle 9: Kapazitätsdaten für Kapazitätsszenario 1 zusätzlicher Kapazitätsbedarf  
am Punkt Überackern 

Punkt System Qualität Richtung 

Anwendbare 
technische 
Kapazität  

in Nm³/h (0°C) 

Mehrbedarf  
in Nm³/h (0°C) 

Überackern 
SUDAL 

PW 
Gegenfluss FZK Entry 424.500 +214.477 

Speicherpunkt 
7Fields 

PW 
Gegenfluss FZK Entry 424.500 +250.000 

Speicherpunkt 
7Fields PW Fluss FZK Exit 675.500 +250.000 

 
Das Verhältnis der gebuchten Kapazität, technischen Kapazität und des aggregierten Kapazitätsbedar-
fes am Einspeisepunkt Überackern ist in Abbildung 9 dargestellt und Abbildung 10 zeigt die Kapazitäts-
situation am Ausspeisepunkt Überackern. 
 
Am Einspeisepunkt ergibt sich aufgrund des aggregierten Mehrbedarfs eine Unterdeckung von 4.979 
MWh(h) bzw. 444.977 Nm³/h (0°C) im Zeitraum von 2015 bis 2017. Über den restlichen Planungszeit-
raum ergibt sich eine Unterdeckung am Einspeisepunkt von 3.804 MWh/h bzw. 339.977 Nm³/h (0°C). 
Am Ausspeisepunkt Überackern resultiert aufgrund des Mehrbedarfs eine Unterdeckung von 1.793 
MWh/h bzw. 160.274 Nm³/h (0°C) im Zeitraum von 2015 bis 2018 und über den verbleibenden Pla-
nungshorizont besteht eine Unterdeckung von 1.675 MWh/h bzw. 149.654 Nm³/h (0°C).  
 

                                                      
8 Die anwendbare Kapazität für die Einspeisepunkte Überackern SUDAL, ABG und den Speicherpunkt 
7Fields ist ident, da diese Punkte zueinander in Konkurrenz stehen. 
9 Die anwendbare Kapazität für die Ausspeise Überackern SUDAL, ABG und den Speicherpunkt 
7Fields ist ident, da diese Punkte zueinander in Konkurrenz stehen. 
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Abbildung 9: Kapazitätsbedarf/gebuchte Kapazität/technische Kapazität  
am Einspeisepunkt Überackern (in MWh/h) 

 
 
 

Abbildung 10: Kapazitätsbedarf/gebuchte Kapazität/technische Kapazität  
am Ausspeisepunkt Überackern (in MWh/h) 

 
 
Das in Abbildung 11 abgebildete Flussbild veranschaulicht alle zusätzlich angemeldeten Kapazitätsbe-
darfe am Ein- und Ausspeisepunkt Überackern, woraus sich Kapazitätsszenario 1 ergibt. Gemäß des 
Kapazitätsszenario 1 werden die Kosten des zusätzlichen Kapazitätsangebotes auf FZK-Basis gemäß 
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des beschriebenen aggregierten Kapazitätsbedarfs über den Planungshorizont 2015-2024 analysiert 
und im Projektantrag „GCA 2014/01“ abgebildet. 
 
Hinsichtlich des zusätzlichen Kapazitätsbedarfs am Einspeisepunkt Überackern SUDAL gebündelt mit 
Exit Überackern 2 BZK (Vermarktung auf deutscher Seite: bayernets) hat GCA mit dem angrenzenden 
FNB bayernets schriftlich Kontakt aufgenommen. Gemäß schriftlicher Information von bayernets wäre 
eine Bündelung von Entry Überackern SUDAL FZK Kapazität mit Exit Überackern 2 in beschränkt zu-
ordenbarer Qualität (BZK) über den Planungszeitraum möglich. FZK Qualität kann zum jetzigen Zeit-
punkt am Punkt Überackern im Österreichischen Marktgebiet nicht angeboten werden. 
 
 

Abbildung 11: Kapazitätsszenario 1 zusätzlicher Kapazitätsbedarf am Punkt Überackern 

 
 
 

6.2.3.1.1 Technische Machbarkeit 
 
Die Analyse des Kapazitätsszenario 1 zeigt, dass für eine Realisierung einer Kapazität vom Einspeise-
punkt Überackern zum VHP auf FZK-Basis von insgesamt 888.977 Nm³/h (0°C) und einer Kapazität 
vom VHP zum Ausspeisepunkt Überackern von insgesamt 925.000 Nm³/h (0°C) eine Erhöhung des 
Gas-Einspeisedrucks von 50 bar(g) auf 83 bar(g) für den Gegenfluss notwendig ist. Die neuen Druckvo-
raussetzungen und die erhöhte Durchflussmenge erfordern zusätzlich einen neuen Filterseparator um 
einen unterbrechungsfreien Betrieb zu gewährleisten.  
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Folgende Investitionen sind für das Kapazitätsszenario 1 notwendig: 
 

• Neue VS-Überackern 
• Modifikation ÜMS Überackern: Tausch der Anbindungspunkte der grenzquerenden Leitungen 

der Schienen SUDAL und ABG und Installation eines zusätzlichen Filterseparators auf der zu-
künftigen ABG Schiene. 

 
Umsetzungszeitraum: 3,5 Jahre, Fertigstellung: Q4 2018 
Die Investitionskostenbasis 2014 beträgt Mio € XXX mit einer Schätzgenauigkeit von +/- 25%. Dieses 
Projekt zum Kapazitätsszenario 1 wird unter den im Projektblatt „GCA 2014/01“ in Kapitel 9.3 in den 
ökonomischen Daten angeführten Bedingungen zur Genehmigung eingereicht. 
 
Zum Bewertungszeitpunkt des Kapazitätsszenarios 1 konnte der Druck von 83 bar(g) am Einspeise-
punkt Überackern vom vorgelagerten Netzbetreiber nicht zugesagt werden. Daher werden die notwen-
digen Maßnahmen zur Druck- und Kapazitätserhöhung auf österreichischer Seite untersucht. GCA ist 
bestrebt technisch effektive und effiziente Lösungen an den Ein- und Ausspeisepunkten Überackern 
SUDAL und Überackern ABG durch die Zusammenarbeit mit dem angrenzenden Netzbetreiber zu er-
reichen. Die Entwicklung des Kapazitätsbedarfs an den Ein- und Ausspeisepunkten Überackern SU-
DAL und Überackern ABG wird aufmerksam beobachtet und in Abstimmung mit dem angrenzenden 
Netzbetreiber – insbesondere hinsichtlich des Angebots zur Druckunterstützung – analysiert.  
 
Eine detaillierte Analyse der erforderlichen technischen Maßnahmen, ihrer Kosten sowie der Wirtschaft-
lichkeit ist der vertraulichen Beilage zum NEP, welche nur im Rahmen der Einreichung des finalen 
KNEPs an die Behörde übermittelt wird, zu entnehmen.  
 
Zusätzlich übermittelt der FNB BOG eine detaillierte Analyse der erforderlichen Maßnahmen im Lei-
tungssystem der BOG um den eingemeldeten Bedarf in Höhe von 2.797 MWh/h bzw. 250.000 Nm³/h 
(0°C) sowohl am -Speichereinspeise- und am Speicherausspeisepunkt 7Fields auf FZK-Basis anbieten 
zu können. Diese detaillierte Analyse der erforderlichen technischen Maßnahmen, ihrer Kosten sowie 
der Wirtschaftlichkeit ist der vertraulichen Beilage zum NEP der BOG, welche nur im Rahmen der Ein-
reichung des finalen KNEPs an die Behörde übermittelt wird, zu entnehmen. 
 

6.2.3.1.2 Konzept zur Kapazitätsallokation 
 
Die Allokation der zusätzlich zu schaffenden Kapazität resultierend aus dem Kapaztitätsszenario 1 be-
treffend den Punkt Überackern plant GCA in Form einer Auktion. Jedenfalls wird für die Vergabe der 
zusätzlichen Kapazitäten am Punkt Überackern und für die Vergabe der Zusätzlichen Kapazitäten am 
Punkt Oberkappel wie im NEP der BOG in Kapitel 8.2.1.1 für Kapazitätsszenario 1 beschrieben die 
Konkurrenzsituation der beiden Punkte Überackern und Oberkappel zu berücksichtigen sein. Der Pro-
zess einer entsprechenden Kapazitätsvergabe wird in enger Abstimmung mit der Behörde definiert und 
vorbehaltlich der technischen Möglichkeiten umgesetzt. 
 

6.2.3.2 Kapazitätsszenario 2: Zusätzlicher Kurzstreckenkapazitätsbedarf 
 
Das Kapazitätsszenario 2 beinhaltet alle im Rahmen der Kapazitätsdatenerhebung angemeldeten zu-
sätzlichen Kurzstreckenkapazitätsbedarfe ohne Zugang zum VHP zwischen den Maßgeblichen Punk-
ten Überackern SUDAL und Überackern ABG ab. Das Kapazitätsszenario 2 steht nicht in Zusammen-
hang mit Kapazitätsszenario 1. Die angemeldeten Bedarfe wurden unabhängig voneinander beurteilt 
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und die aus den Kapazitätsszenarien resultierenden Projekte unterliegen getrennten Nachfrageermitt-
lungen.  
 
Am Einspeisepunkt Überackern SUDAL und am Ausspeisepunkt ABG wurde ein Kapazitätsbedarf von 
2.163 MWh/h bzw. 193.299 Nm³/h (0°C) über den gesamten Planungshorizont angegeben. Diese Be-
darfsmeldung für Kurzstreckentransporte erfolgte von einem Marktteilnehmer auf garantierter Basis und 
gebündelt.   
 
Da Kapazitäten ohne Zugang zum VHP nur in den in Kapitel 6.1.1 beschriebenen Ausprägungen mög-
lich sind, decken sich die angegebenen Kapazitätsbedarfe am Einspeisepunkt Überackern SUDAL und 
am Ausspeisepunkt Überackern ABG (SUDAL Richtung ABG). 
 
Wie in Kapitel 6.1.1 erläutert sind Kurstreckentransporte  zum jetzigen Zeitpunkt nur unterbrechbar 
buchbar und schließen den Zugang zum VHP aus. Dementsprechend ist gegenwärtig für Kurzstrecken-
transporte keine technische Kapazität anzuwenden. 
 
Da sich Kurzstreckentransporte grundlegend in ihrer Ausprägung von FZK Kapazitäten unterscheiden 
ist gegenwärtig keine gebündelte Vergabe im Planungszeitraum möglich. Diesbezügliche Möglichkeiten 
werden weiterhin von GCA auf ihre Machbarkeit geprüft. 
 
In Tabelle 10 sind relevante Daten, technische Kapazitäten und Mehrbedarfe des Kapazitätsszenario 2 
in Nm³/h (0°C) zusammengefasst. 
 
 

Tabelle 10: Kapazitätsdaten für Kapazitätsszenario 2 zusätzlicher Kurzstreckenkapazitätsbedarf 

Punkt System Qualität Richtung 

Anwendbare 
technische 
Kapazität  

in Nm³/h (0°C) 

Mehrbedarf  
in Nm³/h (0°C) 

Überackern 
SUDAL 

Kurzsstrecken 
Transport 
SUDAL -> 

ABG 

garantiert Entry nur 
unterbrechbar +193.299 

Überackern 
ABG 

Kurzsstrecken 
Transport 
SUDAL -> 

ABG 

garantiert Exit nur 
unterbrechbar +193.299 

 
 
Das in Abbildung 12 abgebildete Flussbild veranschaulicht die zusätzlich angemeldeten Kurzstrecken-
kapazitätsbedarfe zwischen den maßgeblichen Punkten Überackern SUDAL und Überackern ABG, 
woraus sich Kapazitätsszenario 2 ergibt. Gemäß des Kapazitätsszenario 2 werden die Kosten des zu-
sätzlichen Kapazitätsangebotes auf garantierter Basis gemäß des beschriebenen Kapazitätsbedarfs 
über den Planungshorizont 2015-2024 analysiert und im Projektantrag „GCA 2014/02“ abgebildet. 
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Abbildung 12: Kapazitätsszenario 2 zusätzlicher Kurzstreckenkapazitätsbedarf 

 
 
 
 

6.2.3.2.1 Technische Machbarkeit 
 
Die Analyse des Kapazitätsszenario 2 zeigt, dass für eine Realisierung einer garantierten Kapazität 
ohne Zugang zum VHP vom Einspeisepunkt Überackern SUDAL zum Ausspeisepunkt Überackern 
ABG in Höhe von 193.299 Nm³/h (0°C) die Mess- und Filterkapazität der SUDAL Schiene zu erhöhen 
ist. 
 
Folgenden Investitionen sind für das Kapazitätsszenario 2 notwendig: 
 

• Modifikation ÜMS Überackern: Tausch der Anbindungspunkte der grenzquerenden Leitungen 
der Schienen SUDAL und ABG und Installation eines zusätzlichen Filterseparators auf der zu-
künftigen ABG Schiene. 

 
Umsetzungszeitraum: 1,75 Jahre, Fertigstellung: Q1 2017 
 
Die Investitionskostenbasis 2014 beträgt Mio € XXX mit einer Schätzgenauigkeit von +/- 25%. Dieses 
Projekt zum Kapazitätsszenario 2 wird unter den im Projektblatt „GCA 2014/02“ in Kapitel 9.3 in den 
ökonomischen Daten angeführten Bedingungen zur Genehmigung eingereicht. 
 
Eine detaillierte Analyse der erforderlichen technischen Maßnahmen, ihrer Kosten sowie der Wirtschaft-
lichkeit ist der vertraulichen Beilage zum NEP, welche nur im Rahmen der Einreichung des finalen 
KNEPs an die Behörde übermittelt wird, zu entnehmen.  
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6.2.3.2.2 Konzept zur Kapazitätsallokation 
 
Die Allokation der zusätzlich zu schaffenden Kapazität resultierend aus dem Kapaztitätsszenario 2 be-
treffend Kurzstreckenkapazität plant GCA in Form einer Auktion. Der Prozess einer entsprechenden 
Kapazitätsvergabe für Kurzstreckentransporte wird in enger Abstimmung mit der Behörde definiert und 
vorbehaltlich der technischen Möglichkeiten umgesetzt. 
 

6.2.4 Analyse des Kapazitätsbedarfs – Projekteinmeldungen 
 

6.2.4.1 Kapazitätsszenario 3a: Projekt BACI 
 
Das Kapazitätsszenario 3a beinhaltet die im Rahmen der Projektdatenerhebung angemeldeten neuen 
Kapazitäten am neuen Ein- und Ausspeisepunkt Reintal an der Grenze zu der Tschechischen Republik, 
welcher die beiden Märkte erstmalig verbindet. Da die Projektanmeldung neue bidirektionale Kapazitä-
ten von mindestens 8.392 MWh/h bzw. 750.000 Nm³/h (0°C) angibt wird das Projekt BACI im Flusssze-
nario 3a mit exakt dieser Kapazität betrachtet und im Kapazitätsszenario 3b mit einer erhöhten Kapazi-
tät analysiert. 
 
Das Projekt BACI wird von GCA gemeinsam mit dem tschechischen FNB NET4GAS, s.r.o. verfolgt. 
2014 wurden bereits Machbarkeitsstudien für BACI auf tschechischer und österreichischer Seite abge-
schlossen. Den Machbarkeitsstudien wurden Förderungen im Rahmen des TEN-E Programms zuge-
sagt. Zusätzlich wurde das Projekt BACI mit den technischen Parametern wie in Kapazitätsszenario 3a 
dargestellt als „Project of Common Interest“ (PCI) Nummer 6.4 in die Verordnung (EU) Nr. 1391/2013 
aufgenommen. 
 
Bei der Konzeption des Projekts wurde der Bedarf einer Abzweigstation in das Verteilernetz gemein-
sam mit dem VGM analysiert.  
 
Der geplante Leitungsverlauf quert bei ca. km 37 die Trasse der Ebene 2 Leitung Ladendorf – Ho-
henau. Die Leitung Ladendorf – Hohenau wird mit 12 bar(g) betrieben. Daher ist ein Gastransport über 
Ladendorf hinaus Richtung Laa aufgrund der Drucksituation nicht möglich. Zudem kann die Einspei-
sung in diese Leitung lediglich den lokalen Absatz bedienen, der jedoch gering ist.  
Eine Querverbindung weiter nördlich von Reintal nach Laa würde eine ca. 35 km lange Leitung erfor-
dern. Somit ist eine einfache redundante Ausspeisung von Laa mit der BACI Leitung nicht darstellbar. 
Demnach besteht derzeit seitens des Verteilernetzes kein Bedarf an einem Ausspeisepunkt entlang 
dem geplanten BACI Leitungsverlauf. 
 
In Tabelle 11 sind relevante Daten, technische Kapazitäten und neue Kapazitäten des Kapazitätssze-
nario 3a in Nm³/h (0°C) zusammengefasst.  
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Tabelle 11: Kapazitätsdaten für Kapazitätsszenario 3a Projekt BACI 

Punkt System Qualität Richtung 

Anwendbare 
technische 
Kapazität  

in Nm³/h (0°C) 

Neue Kapazität  
in Nm³/h (0°C) 

Reintal BACI FZK Entry 0 +750.000 

Reintal BACI FZK Exit 0 +750.000 

 
Das in Abbildung 13 abgebildete Flussbild veranschaulicht die neuen Kapazitäten am neuen Ein- und 
Ausspeisepunkt Reintal, woraus sich Kapazitätsszenario 3a ergibt. Gemäß des Kapazitätsszenario 3a 
werden die Kosten des zusätzlichen Kapazitätsangebotes auf FZK-Basis gemäß des beschriebenen 
Projektes über den Planungshorizont 2015-2024 analysiert und im Projektantrag „GCA 2014/03a“ ab-
gebildet. 
 

Abbildung 13: Kapazitätsszenario 3a Projekt BACI 

 
 
 

6.2.4.1.1 Technische Machbarkeit 
 
Für eine Realisierung einer Kapazität vom neuen Einspeisepunkt Reintal mit Zugang zum VHP und 
einer Kapazität vom VHP zum neuen Ausspeisepunkt Reintal an der österreichisch/tschechischen 
Grenze jeweils in Höhe von 750.000 Nm³/h (0°C) auf FZK-Basis ist ein neues Leitungsprojekt erforder-
lich.  
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Folgende Investitionen sind für das Kapazitätsszenario 3a notwendig: 
 
• Neue ÜMS – Baumgarten 
• Neue VS Baumgarten 
• Fernleitungsanbindung zwischen Baumgarten und Reintal 
 
Umsetzungszeitraum: 4,25 Jahre, Fertigstellung: Q3 2019 
 
Die Investitionskostenbasis 2014 beträgt Mio € XXX mit einer Schätzgenauigkeit von +/- 25%. Dieses 
Projekt zum Kapazitätsszenario 3a wird unter den im Projektblatt „GCA 2014/03a“ in Kapitel 9.3 in den 
ökonomischen Daten angeführten Bedingungen und der Bedingung, dass der Projektantrag 
„GCA2014/03b“ nicht wirtschaftlich ist zur Genehmigung eingereicht. 
 
Eine detaillierte Analyse der erforderlichen technischen Maßnahmen, ihrer Kosten sowie der Wirtschaft-
lichkeit ist der vertraulichen Beilage zum NEP, welche nur im Rahmen der Einreichung des finalen 
KNEPs an die Behörde übermittelt wird, zu entnehmen.  
 

6.2.4.1.2 Konzept zur Kapazitätsallokation 
 
Die endgültige Planung für die Kapazitätsallokation für BACI betreffend Kapazitätsszenario 3a ist zum 
aktuellen Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen, da dieses Leitungsprojekt ein Potenzial zur Marktintegra-
tion hat und abhängig von der finalen Ausgestaltung eine punktspezifische Nachfrage am neu geschaf-
fenen Ein- und Ausspeisepunkt nicht zwingend notwendig ist. Die endgültige Kapazitätsallokation er-
folgt in Abstimmung mit der Behörde.  
 

6.2.4.2 Kapazitätsszenario 3b: Projekt BACI DN1200 
 
Das Kapazitätsszenario 3b beinhaltet die im Rahmen der Projektdatenerhebung angemeldeten neuen 
Kapazitäten am neuen Ein- und Ausspeisepunkt Reintal an der Grenze zu der Tschechischen Republik. 
Da die Projektanmeldung neue bidirektionale Kapazitäten von mindestens 8.392 MWh/h bzw. 750.000 
Nm³/h (0°C) angibt wird das Projekt BACI im Kapazitätsszenario 3a mit exakt dieser Kapazität betrach-
tet und im Kapazitätsszenario 3b mit einer Kapazität von 16.561 MWh/h bzw. 1.480.000 Nm³/h (0°C) 
analysiert. 
 
Das Projekt BACI wird von GCA gemeinsam mit dem tschechischen FNB NET4GAS, s.r.o. verfolgt. 
2014 wurden bereits Machbarkeitsstudien für BACI auf tschechischer und österreichischer Seite abge-
schlossen. Den Machbarkeitsstudien wurden Förderungen im Rahmen des TEN-E Programms zuge-
sagt. Zusätzlich wurde das Projekt BACI mit den technischen Parametern wie in Kapazitätsszenario 3a 
dargestellt als „Project of Common Interest“ (PCI) Nummer 6.4 in die Verordnung (EU) Nr. 1391/2013 
aufgenommen. 
 
Die erhöhten technischen Parameter des Projekts BACI wie in Kapazitätsszenario 3b dargestellt sollen 
weitere Möglichkeiten zur Untersuchung des Projektes ermöglichen. 
 
Bei der Konzeption des Projekts wurde der Bedarf einer Abzweigstation in das Verteilernetz gemein-
sam mit dem VGM analysiert.  
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Der geplante Leitungsverlauf quert bei ca. km 37 die Trasse der Ebene 2 Leitung Ladendorf – Ho-
henau. Die Leitung Ladendorf – Hohenau wird mit 12 bar(g) betrieben. Daher ist ein Gastransport über 
Ladendorf hinaus Richtung Laa aufgrund der Drucksituation nicht möglich. Zudem kann die Einspei-
sung in diese Leitung lediglich den lokalen Absatz bedienen, der jedoch gering ist.  
Eine Querverbindung weiter nördlich von Reintal nach Laa würde eine ca. 35 km lange Leitung erfor-
dern. Somit ist eine einfache redundante Ausspeisung von Laa mit der BACI Leitung nicht darstellbar. 
Demnach besteht derzeit seitens des Verteilernetzes kein Bedarf an einem Ausspeisepunkt entlang 
dem geplanten BACI Leitungsverlauf. 
 
In Tabelle 12 sind relevante Daten, technische Kapazitäten und neue Kapazitäten des Kapazitätssze-
nario 3b in Nm³/h (0°C) zusammengefasst.  
 

Tabelle 12: Kapazitätsdaten für Kapazitätsszenario 3b Projekt BACI 

Punkt System Qualität Richtung 

Anwendbare 
technische 
Kapazität  

in Nm³/h (0°C) 

Neue Kapazität  
in Nm³/h (0°C) 

Reintal BACI FZK Entry 0 1.480.000  

Reintal BACI FZK Exit 0 1.480.000 

 
Das in Abbildung 14 gezeigte Flussbild veranschaulicht die neuen Kapazitäten am neuen Ein- und Aus-
speisepunkt Reintal, woraus sich Kapazitätsszenario 3b ergibt. Gemäß des Kapazitätsszenario 3b wer-
den die Kosten des zusätzlichen Kapazitätsangebotes auf FZK-Basis gemäß des beschriebenen Pro-
jektes über den Planungshorizont 2015-2024 analysiert und im Projektantrag „GCA 2013/3b“ abgebil-
det. 
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Abbildung 14: Kapazitätsszenario 3b Projekt BACI DN1200 

 
 
 

6.2.4.2.1 Technische Machbarkeit 
 
Für die Realisierung einer Kapazität vom neuen Einspeisepunkt Reintal mit Zugang zum VHP und einer 
Kapazität vom VHP zum neuen Ausspeisepunkt Reintal an der österreichisch/tschechischen Grenze 
jeweils in Höhe von 1.480.000 Nm³/h (0°C) auf FZK-Basis ist ein neues Leitungsprojekt erforderlich.  
 
Folgende Investitionen sind für das Kapazitätsszenario 3b notwendig: 
 
• Neue ÜMS – Baumgarten 
• Neue VS Baumgarten 
• Fernleitungsanbindung zwischen Baumgarten und Reintal 
 
Umsetzungszeitraum: 4,25 Jahre, Fertigstellung: Q3 2019 
 
Die Investitionskostenbasis 2014 beträgt Mio € XXX mit einer Schätzgenauigkeit von +/- 25%. Dieses 
Projekt zum Kapazitätsszenario 3b wird unter den im Projektblatt „GCA 2014/03b“ in Kapitel 9.3 in den 
ökonomischen Daten angeführten Bedingungen und der Bedingung, dass der Projektantrag 
GCA2014/03a nicht wirtschaftlich ist zur Genehmigung eingereicht.  
 
Eine detaillierte Analyse der erforderlichen technischen Maßnahmen, ihrer Kosten sowie der Wirtschaft-
lichkeit ist der vertraulichen Beilage zum NEP, welche nur im Rahmen der Einreichung des finalen 
KNEPs an die Behörde übermittelt wird, zu entnehmen.  
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6.2.4.2.2 Konzept zur Kapazitätsallokation 
 
Die endgültige Planung für die Kapazitätsallokation für BACI betreffend Kapazitätsszenario 3b ist zum 
aktuellen Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen, da dieses Leitungsprojekt ein Potenzial zur Marktintegra-
tion hat und abhängig von der finalen Ausgestaltung eine punktspezifische Nachfrage am neu geschaf-
fenen Ein- und Ausspeisepunkt nicht zwingend notwendig ist. Die endgültige Kapazitätsallokation er-
folgt in Abstimmung mit der Behörde.  
 

6.2.4.3 Kapazitätsszenario 4: M1/3 Ceršak-border pipeline 
 
Das Kapazitätsszenario 4 beinhaltet die im Rahmen der Projektdatenerhebung angemeldeten neuen 
Kapazitäten am Ein- und Ausspeisepunkt Murfeld an der Grenze zu Slowenien. Die entsprechende 
Projektanmeldung gibt neue bzw. zusätzliche technische bidirektionale Kapazitäten von mindestens 
7.553 MWh/h bzw. 675.000 Nm³/h (0°C) für das Projekt M1/3 Ceršak-border pipeline an. Die Analyse 
des FNB GCA basiert nur auf der Projekteinmeldung, weitere Informationen zum Projekt auf sloweni-
scher Seite sind nicht bekannt.  
 
Die Höhe der technisch verfügbaren Kapazität ist am Ausspeisepunkt Murfeld mit 4.688 MWh/h bzw. 
419.000 Nm³/h (0°C) begrenzt. Am Einspeisepunkt existiert gegenwärtig keine technisch anwendbare 
Kapazität, Transporte erfolgen nur auf unterbrechbarer virtueller Basis. 
 
In Tabelle 13 sind relevante Daten, technische Kapazitäten und neue Kapazitäten des Kapazitätssze-
nario 4 in Nm³/h (0°C) zusammengefasst.  
 

Tabelle 13: Kapazitätsdaten für Kapazitätsszenario 4 M1/3 Ceršak-border pipeline 

Punkt System Qualität Richtung 

Anwendbare 
technische 
Kapazität  
in Nm³/h 

Neue bzw. zusätzliche 
Kapazität  
in Nm³/h 

Murfeld SOL FZK Entry 0 +675.000 

Murfeld SOL FZK Exit 419.000 +256.000 

 
Das in Abbildung 15 abgebildete Flussbild veranschaulicht die neuen Kapazitäten am Ein- und Aus-
speisepunkt Murfeld, woraus sich Kapazitätsszenario 4 ergibt. Gemäß des Kapazitätsszenario 4 wer-
den die Kosten des zusätzlichen Kapazitätsangebotes auf FZK-Basis gemäß des beschriebenen Pro-
jektes über den Planungshorizont 2015-2024 analysiert und im Projektantrag „GCA 2014/04“ abgebil-
det. 
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Abbildung 15: Kapazitätsszenario 4 M1/3 Ceršak-border pipeline 

 
 
 

6.2.4.3.1 Technische Machbarkeit 
 
Für die Realisierung einer Kapazität vom Einspeisepunkt Murfeld zum VHP und vom VHP zum Aus-
speisepunkt Murfeld auf FZK-Basis von insgesamt jeweils 675.000 Nm³/h (0°C) ist eine Erhöhung des 
Gas-Einspeisedrucks an der Messstation SOL-TAG Weitendorf auf 70 bar(g) in Flussrichtung erforder-
lich und für die Gegenflussrichtung ist ein Gas-Ausspeisedruck an der Messstation SOL-TAG Weiten-
dorf von 55 bar(g) (Annahme GCA) notwendig. Um die neuen Druckvoraussetzungen zu ermöglichen 
muss  eine zusätzliche Verdichterstation in Murfeld für den Transport zum VHP errichtet und die SOL-
Leitung teilweise geloopt werden.  
 
Folgende Investitionen sind für das Kapazitätsszenario 4 notwendig: 
 
• Erweiterung MS Weitendorf und Murfeld: Filterseparator, Messstrecken, Regelung, Verrohrung 
• Neue VS Murfeld 
• Loop der SOL zwischen Leibnitz und Murfeld 
• Loop der grenzquerenden Leitung Murfeld – Cersak 
• Erweiterung des TAG AZ Baumgarten 
 
Umsetzungszeitraum: 4,25 Jahre, Fertigstellung: Q3 2019 
 
Die Investitionskostenbasis 2014 beträgt Mio € XXX mit einer Schätzgenauigkeit von +/- 25%. Dieses 
Projekt zum Kapazitätsszenario 4 wird unter den im Projektblatt „GCA 2014/04“ in Kapitel 9.3 in den 
ökonomischen Daten angeführten Bedingungen zur Genehmigung eingereicht.  
 
Zum Bewertungszeitpunkt des Kapazitätsszenarios 4 wurde vom vorgelagerten Netzbetreiber keine 
Aussage zum Übergabedruck am Einspeisepunkt Murfeld gemacht. Daher werden die notwendigen 
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Maßnahmen zur Druck- und Kapazitätserhöhung auf österreichischer Seite untersucht. GCA ist be-
strebt technisch effektive Lösungen am Ein- und Ausspeisepunkt Murfeld durch die Zusammenarbeit 
mit dem angrenzenden Netzbetreiber zu erreichen. Die Entwicklung des Kapazitätsbedarfs am Ein- und 
Ausspeisepunkten Murfeld wird aufmerksam beobachtet und in Abstimmung mit dem angrenzenden 
Netzbetreiber – insbesondere hinsichtlich des Angebots zur Druckunterstützung – analysiert. 
 
Eine detaillierte Analyse der erforderlichen technischen Maßnahmen, ihrer Kosten sowie der Wirtschaft-
lichkeit ist der vertraulichen Beilage zum NEP, welche nur im Rahmen der Einreichung des finalen 
KNEPs an die Behörde übermittelt wird, zu entnehmen. 
 

6.2.4.3.2 Konzept zur Kapazitätsallokation 
 
Die Allokation der zusätzlich zu schaffenden Kapazität resultierend aus dem Kapazitätsszenario 4 be-
treffend den Punkt Murfeld plant GCA in Form einer gebündelten Auktion. Der Prozess einer entspre-
chenden gebündelten Kapazitätsvergabe wird in Abstimmung mit dem angrenzenden FNB und den 
beteiligten Behörden definiert und vorbehaltlich der technischen und organisatorischen Möglichkeiten 
umgesetzt. 
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7 Netzentwicklungsplan Trans Austria Gasleitung GmbH 
 
Die Erfahrung in 2013 hat gezeigt, dass die Einführung des neuen Marktmodells von allen Marktteil-
nehmern positiv aufgenommen worden ist.  
 
Als Gesellschafter der PRISMA Plattform hat TAG GmbH mit der Zielsetzung einer frühen Implementie-
rung des Netzkodex über Mechanismen für die Kapazitätszuweisung in Gasfernleitungsnetzen (CAM 
Network Code) an der weiteren Entwicklung der Primärkapazitätsplattform sowie der erfolgreichen Ein-
führung einer Sekundärmarktkapazitätsplattform auf PRISMA mitgewirkt.  
 
Die von TAG GmbH an den Einspeisepunkten Baumgarten und Arnoldstein (Reverse flow) sowie Aus-
speisepunkt Arnoldstein angebotenen Kapazitäten werden zur Gänze auf der PRISMA Plattform aukti-
oniert, wobei TAG GmbH bestrebt ist, Kapazität in der bestmöglichen Qualität und in gebündelter Form 
anzubieten. 
 
Ferner bietet TAG GmbH gemäß Punkt 2.2.4 der am 28.08.2012 im Amtsblatt der Europäischen Union 
publizierten Engpassmanagementprozeduren den TAG Netzbenutzern die Möglichkeit, verbindlich ge-
buchte garantierte Kapazität, die vom Netzbenutzer an einem Ein- oder Ausspeisepunkt kontrahiert 
wurde, mit Ausnahme von Kapazitätsprodukten mit einer Laufzeit von einem Tag oder weniger, zurück-
zugeben. TAG GmbH bietet die zurückgegebene Kapazität gemeinsam mit der TAG Kapazität in den 
entsprechenden Auktionen an.  
 

7.1 Kapazitätsdatenerhebung 
 
Wie schon im Jahre 2013 hat E-Control auch 2014 im Rahmen der Vorbereitung des KNEPs 2015 – 
2024 die TSOs dazu eingeladen, die jeweiligen NEPs basierend auf einer online Befragung bestehen-
der und potentieller Netzbenutzer zur Erhebung einer möglichen Nachfrage an zusätzlicher Kapazität in 
einem zehnjährigen Planungszeitraum zu erstellen und die Ergebnisse im NEP bzw. KNEP in Zusam-
menarbeit mit dem MGM entsprechend seiner Koordinationsfunktion gemäß GWG § 63 zu veröffentli-
chen.  
 
TAG GmbH hat die Einladung von E-Control angenommen und vom 11. März 2014 bis 31. März 2014 
in Abstimmung mit den österreichischen TSOs eine dreiwöchige unverbindliche Kapazitätsdatenerhe-
bung auf ihrer Webseite veröffentlicht. Ferner wurde, um einen möglichst weiten potentiellen Kunden-
kreis zu erreichen und größtmögliche Transparenz zu gewährleisten, in Zusammenarbeit mit den ande-
ren zwei TSOs BOGmbH and GCA GmbH ein Newsletter, in dem auf die Marktumfrage hingewiesen 
wurde, auf PRISMA veröffentlicht bzw. via PRISMA Newsletter versandt. 
 
Im Rahmen dieser Kapazitätsdatenerhebung wurde Netzbenutzern und potentiellen Netzbenutzern der 
TAG Fernleitung die Möglichkeit gegeben, zusätzlichen Kapazitätsbedarf im Zeitraum 2015 – 2024 an 
den jeweiligen physischen Einspeisepunkten Baumgarten bzw. Arnoldstein (Reverse Flow) und Aus-
speisepunkt Arnoldstein im TAG System unverbindlich mitzuteilen. 
 
Im Zuge dieser Kapazitätsdatenerhebung wurde kein zusätzlicher Bedarf an TAG GmbH übermit-
telt. Somit ergibt sich, dass im Einklang mit den Ergebnissen des GRIP-SSE und TYNDP bis 2025 die 
Planung eines Netzausbaus basierend auf der Nachfrage derzeit nicht erforderlich ist.  
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7.1.1 Einspeisepunkte und Ausspeisepunkte 
 

Tabelle 14: Ein- und Ausspeisepunkte mit Zugang zum VHP 

Kapazitätsbedarf mit Zugang zum VHP  
Physische  
Einspeisepunkte 

Physische  
Ausspeisepunkte 

Nicht-Physische 
Einspeisepunkte 

Baumgarten TAG 
(Grenze Slowakei) 

Arnoldstein 
(Grenze Italien)  

Arnoldstein 
(Grenze Italien)   

 

7.1.2 Angemeldeter Bedarf für Kapazitäten mit Zugang zum VHP 
 
Ausgehend von den Ergebnissen der Kapazitätsdatenerhebung hat TAG GmbH eine Kapazitäts-
Analyse, die folgende Parameter berücksichtigt, für den Zeitraum 2015-2024 erstellt:  
 
1) Technische Kapazität an den Ein- und Ausspeisepunkten Baumgarten und Arnoldstein 
2) Gebuchte Kapazität an den Ein- und Ausspeisepunkten Baumgarten und Arnoldstein 
3) Keine Erhöhung der potentiellen Kapazität basierend auf der Marktumfrage 
 

7.1.2.1 Einspeisepunkt Baumgarten  
 
Abbildung 16: Kapazitätsbedarf/gebuchte Kapazität/technische Kapazität am Einspeisepunkt Baumgar-

ten (in MWh/h) 

 
 
Die Graphik zeigt, dass sowohl die technische Kapazität als auch die gebuchte Kapazität am Einspei-
sepunkt Baumgarten bis 2017 konstant bleiben. Eine Erhöhung der freien Kapazität ergibt sich erst ab 
2018 auf Grund der Veränderung der Vertragsbedingungen mit einem Netzbenutzer. Auch ab 2023 
(Fristablauf von einigen mehrjährigen Verträgen) ergibt sich eine Erhöhung der freien Kapazität. 
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7.1.2.2 Einspeisepunkt Arnoldstein  
 

Abbildung 17: Kapazitätsbedarf/gebuchte Kapazität/technische Kapazität am Einspeisepunkt Arnold-
stein (in MWh/h) 

 
Die Graphik zeigt, dass sowohl die technische Kapazität als auch die gebuchte Kapazität am Einspei-
sepunkt Arnoldstein von 2015 bis 2024 konstant bleiben.  

7.1.2.3 Ausspeisepunkt Arnoldstein 
 

Abbildung 18: Kapazitätsbedarf/gebuchte Kapazität/technische Kapazität am Ausspeisepunkt Arnold-
stein (in MWh/h) 

 
 
Die Graphik zeigt, dass die technische Kapazität am Ausspeisepunkt Arnoldstein für den ganzen Prog-
nose-Zeitraum 2015-2017 konstant bleibt und ab 2018 geringfügig steigt, während die freie Kapazität 
sich erst ab 2023 (Fristablauf von einigen mehrjährigen Verträgen) stark erhöht. Die geringfügige Kapa-
zitätsänderung ab 2018 basiert auf einer Änderung der vertraglichen Bedingungen mit einem Netzbe-
nutzer. 
 
 



 

 
 

45 Koordinierter Netzentwicklungsplan 2015-2024 

8 Netzentwicklungsplan  
Baumgarten-Oberkappel Gasleitungsgesellschaft m.b.H. 

 
Die BOG bietet im WAG-System für den Transit sowie für die österreichische Inlandsversorgung eine 
Vielzahl an Services an, welche eine nachhaltige Kapazitätsnutzung ermöglichen. Aufgrund ihrer Vor-
reiterrolle als Early Adopter nicht nur der Vermarktungsplattform PRISMA, sondern auch von im Con-
gestion Management Procedures (CMP) sowie Capacity Allocation Mechanisms (CAM)- und Interope-
rability Network Code vorgesehenen Maßnahmen stellt die BOG ihren Kunden ein beispielhaftes Port-
folio an Leistungen und Services zur Verfügung, welches eine optimale Nutzung der vorhandenen 
WAG-Infrastruktur und der vorhandenen Kapazitäten erlaubt.   
 
Die an den maßgeblichen Punkten auf der WAG zur Verfügung stehenden Kapazitäten sowie die Ka-
pazitäten der angrenzenden FNB sind in den Abbildungen 19 und 20 dargestellt. 
 

Abbildung 19: technische Kapazitäten IP Baumgarten 
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Abbildung 20: technische Kapazitäten IP Oberkappel 

 
 

Die gebuchten Kapazitäten am Einspeisepunkt Baumgarten liegen im betrachteten Zeitraum über 80% 
der zur Verfügung stehenden festen Kapazität. Am Exit punkt Baumgarten ist für die nächste Dekade je 
mindestens 36% der angebotenen festen Kapazitäten gebucht. Die Fließrichtung wies in den letzten 12 
Monaten ausschließlich aus der Slowakei in Richtung Österreich.  
 

Abbildung 21: Kapazitätssituation am Einspeisepunkt Baumgarten BOG 
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Abbildung 22: Kapazitätssituation am Ausspeisepunkt Baumgarten BOG 

 
 
Die gebuchten Kapazitäten am Einspeisepunkt Oberkappel liegen in den Jahren 2015 bis 2021 bei 
100% der angebotenen festen Kapazitäten, ab 2022 reduzieren sich die Buchungen auf 91%  
Ähnlich verhält es sich mit der Buchungslage am Exit punkt Oberkappel, mit gebuchten Kapazitäten im 
Ausmaß von 100% (2015-2021) bis 95% ab 2022. 
 

Abbildung 23: Kapazitätssituation am Einspeisepunkt Oberkappel 

 
 

Abbildung 24:Kapazitätssituation am Ausspeisepunkt Oberkappel 
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Bezüglich Oberkappel sei insbesondere auf die Tatsache hingewiesen, dass das Fernleitungssystem 
auf österreichischer Seite nach wie vor wesentlich leistungsfähiger ist als auf deutscher Seite. So kam 
es im Zeitraum 01-01.2013 - -01.05.2014 insbesondere bei Fließrichtung DE->AT zu Überschreitungen 
der festen IP Kapazitäten. Die fallweise Unterbrechung von unterbrechbaren Kapazitäten auf deutscher 
Seite hatte in der Vergangenheit des Öfteren die Aufmerksamkeit von Marktteilnehmern auf diesen 
Grenzübergangspunkt gelenkt. Die Situation wurde jedoch soweit entschärft, dass sich der Umfang der 
Unterbrechungen in einem aus unserer Sicht vertretbaren Rahmen hält, mit 151 Stunden im Zeitraum 
seit 01.02.2013 bis 30.04.2014 sowohl in Punkto Dauer als auch Umfang mit im Schnitt 
492m³(n)/Interrupt. Die Unterbrechungen traten ausschließlich bei West-Ost-Fließrichtung und nur auf 
deutscher Seite auf. Das Interesse an zusätzlichen Kapazitäten seitens der Transportkunden hält sich 
allerdings in Grenzen, wie die Rückmeldungen zur von allen drei österreichischen TSOs koordinierten 
Marktbefragung zeigen (siehe Kapitel 8.1). 
 
Das existierende Pressure Service Agreement (PSA), siehe BOG-2014/01 Pressure Service Agree-
ment,  mit den Betreibern der MEGAL wurde verlängert um die Aufforderung der AGGM über BOG bei 
Transportrichtung W-O einen höheren als den laut Designparametern vereinbarten Übergabedruck am 
Übergabepunkt Oberkappel bereitzustellen. 

8.1 Kapazitätsdatenerhebung 
 
Im Zuge der Erstellung des Netzentwicklungsplans 2015 – 2024 erfolgte wie bereits im Vorjahr eine 
vom MGM koordinierte Marktbefragung. Dabei wurden bestehende sowie potentielle Transportkunden 
der BOG GmbH aufgefordert, mittels eines standardisierten Erfassungsbogens den prognostizierten 
zusätzlichen Kapazitätsbedarf an den Maßgeblichen Punkten des WAG Systems für die Kalenderjahre 
2015 - 2024 unverbindlich mitzuteilen. Die entsprechende Mitteilung an die Marktteilnehmer erging via 
BOG Newsletter sowie über eine Aussendung der Auktionsplattform PRISMA. Die Dauer der Marktbe-
fragung erstreckte sich von 13.03. – 31.03.2014. 

8.1.1 Einspeisepunkte und Ausspeisepunkte 
 
Kapazitätsbedarfe wurden in nur geringem Ausmaß für die Entry-Punkte Baumgarten BOG und Ober-
kappel angemeldet. 
 
Der Kapazitätsbedarf am Speicherpunkt MAB/WAG wurde ebenfalls abgefragt. Da dieser Punkt kein 
maßgeblicher ist, ist es nur dem Speicherbetreiber vorbehalten Kapazitäten zu buchen. Im Zuge der 
diesjährigen Kapazitätsdatenerhebung wurden keine zusätzlichen Kapazitäten vom Speicherbetreiber 
nachgefragt. 
 
 
Tabelle 15: Ein- und Ausspeisepunkte an denen Bedarfe an Kapazität mit Zugang zum Virtuellen Han-

delspunkt angemeldet wurden 

Kapazitätsbedarf mit Zugang zum VHP  
Physische  
Einspeisepunkte 

Physische  
Ausspeisepunkte 

Nicht-Physische 
Einspeisepunkte 

Baumgarten BOG Baumgarten BOG --- 

Oberkappel Oberkappel --- 
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MAB MAB --- 

8.1.2 Angemeldeter Bedarf für Kapazitäten mit Zugang zum VHP 
 
Im folgenden Diagramm sind die angemeldeten Kapazitätsbedarfe für die maßgeblichen Punkte der 
BOG graphisch dargestellt. 
 

Abbildung 25: Kapazitätsbedarf an den physischen Einspeisepunkten 

 

8.2 Analyse des Kapazitätsbedarfs mit Zugang zum VHP 
 
Der angemeldete Bedarf für den Punkt Baumgarten mit 136,9 MWh/h bezieht sich lediglich auf den 
Einspeisepunkt und kann mit den bestehenden Kapazitäten bedient werden.  
Der für den Punkt Oberkappel angemeldete Kapazitätsbedarf mit 6,85 MWh/h deutet darauf hin, dass 
trotz der seltenen Unterbrechungen auf deutscher Seite von den Transportkunden keine zusätzlichen 
Kapazitätserweiterungen gefordert werden. Selbst die geringfügige Unterdeckung der Summe der be-
reits gebuchten und zusätzlich angefragten Kapazitäten in den Jahren 2015 und 2016 kann seitens der 
BOG jedenfalls als unterbrechbare Kapazität zur Verfügung gestellt werden. Die Flexibilität am Entry 
Oberkappel wird außerdem durch Maßnahmen wie short / long term UIOLI, Capacity Surrender, Kapa-
zitätsauktionen am Primär- sowie Sekundärmarkt sowie den generellen Trend zu kurzfristigen Verträ-
gen sowohl in Puncto Buchung (Day Ahead) sowie Laufzeit soweit fundamentiert, dass Unterbrechun-
gen im österreichischen Fernleitungsnetz aus Gründen von Kapazitätsüberschreitungen de facto nicht 
vorkommen. Es bestehen somit an den maßgeblichen Punkten der BOG keine Kapazitätsengpässe. 
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Abbildung 26:Kapazitätsbedarf/gebuchte Kapazität/technische Kapazität am  

Einspeisepunkt Baumgarten BOG (in MWh/h) 

 
 

Abbildung 27:Kapazitätsbedarf/gebuchte Kapazität/technische Kapazität am 
 Einspeisepunkt Oberkappel (in MWh/h) 

 
 
Es bestehen somit an den maßgeblichen Punkten der BOG keine Kapazitätsengpässe. Da sich auch 
aus Kapazitätsanforderungen für maßgebliche Punkte der FNB GCA und TAG weder für die BOG rele-
vante neue Kapazitätsszenarien noch zusätzliche Kapazitätsbedarfe ergeben, liegt keine Notwendigkeit 
für Kapazitätserweiterungsmaßnahmen vor. 
 

8.2.1 Analyse des Kapazitätsbedarfes – langfristige Unterdeckung 
 

8.2.1.1 Kapazitätsszenario 1: Zusätzlicher Kapazitätsbedarf am Punkt Überackern 
 
Aus den der BOG im Zuge der Marktbefragung zugegangenen Bedarfsmeldungen ergibt sich keine 
Notwendigkeit für Kapazitätserweiterungsmaßnahmen. Allerdings löst eine Bedarfsmeldung der GCA 
(siehe Kapitel 6.2.3.1) die Notwendigkeit einer Analyse am Ein-und Ausspeisepunkt Oberkappel aus, 
um die bei GCA eingemeldeten Bedarfe auf FZK-Basis zu ermöglichen. 
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Tabelle 16: Kapazitätsdaten für Kapazitätsszenario 1 zusätzlicher Kapazitätsbedarf  

am Punkt Überackern – Auswirkungen auf den Punkt Oberkappel 

Punkt System Qualität Richtung 

Anwendbare 
technische 
Kapazität  

in Nm³/h (0°C) 

Mehrbedarf  
in Nm³/h (0°C) 

Speicherpunkt 
7Fields 

PW 
Gegenfluss FZK Entry 424.500 +250.000 

Speicherpunkt 
7Fields PW Fluss FZK Exit 675.500 +250.000 

 
 
Aus Kapazitätsszenario 1 ergeben sich aufgrund der aktuellen Buchungslage für den Punkt Oberkappel 
folgende Unterdeckungen: 
 

Abbildung 28: Kapazitätsbedarf/gebuchte Kapazität/technische Kapazität am 
 Einspeisepunkt Oberkappel (in MWh/h) 

 
 
 
Für den Einspeisepunkt Oberkappel ergibt sich aus Szenario 1 ein zusätzlicher Kapazitätsbedarf von 
250.000 m³(n)/h (2.789 MWh/h). Die gesamte benötigte Entry-Kapazität am Punkt Oberkappel beläuft 
sich somit unter Berücksichtigung der gebuchten Kapazitäten auf 1.175.000 Nm³/h (13.148 MWh/h). 
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Abbildung 29: Kapazitätsbedarf/gebuchte Kapazität/technische Kapazität am 
Ausspeisepunkt Oberkappel (in MWh/h) 

 
 
Für den Exitpunkt Oberkappel ergibt sich aus Szenario 1 ein zusätzlicher Kapazitätsbedarf von 250.000 
Nm³/h (2.798 MWh/h). Die gesamte benötigte Exit-Kapazität am Punkt Oberkappel beläuft sich somit 
unter Berücksichtigung der noch verfügbaren Kapazitäten auf 1.530.000 Nm³/h (17.121 MWh/h). 
 
Das in Abbildung 30  abgebildete Flussbild veranschaulicht alle zusätzlich angemeldeten Kapazitätsbe-
darfe am Ein- und Ausspeisepunkt Oberkappel, woraus sich Kapazitätsszenario 1 ergibt. Dementspre-
chend werden die Kosten des zusätzlichen Kapazitätsangebotes auf FZK-Basis gemäß des beschrie-
benen aggregierten Kapazitätsbedarfs über den Planungshorizont 2015-2024 analysiert und im Projek-
tantrag BOG 2014/02 abgebildet. 
 

Abbildung 30: Kapazitätsszenario 1 zusätzlicher Kapazitätsbedarf am Punkt Überackern- Auswirkung 
auf den Punkt Oberkappel 
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8.2.1.1.1 Technische Machbarkeit  
 
Im Zuge der Konzeption der technischen Maßnahmen hat eine Abstimmung mit dem VGM stattgefun-
den um Auswirkungen auf das Verteilgebiet und mögliche Anforderungen zu berücksichtigen. Bei der 
Realisierung der technischen Maßnahmen soll ein Ausgangsdruck von 45 bar(g) realisiert werden.   
 
Technisch lassen  sich die geforderten zusätzlichen FZK Kapazitäten, sowie die Druckerhöhung am AZ 
Leonfelden in 2 Varianten darstellen: .  
 

• Zum Ersten kann die erforderliche zusätzliche Kapazität durch Installation eines zusätzlichen 
Kompressors (12,5 MW) in der CS Rainbach in Kombination mit einer Parallelisierung der Ab-
schnitte Rapottenstein – Liebenau sowie Bad Leonfelden – Arnreith mit einer Gesamtlänge von 
38 km mit der Rohrdimension DN1200 (Kosten von ca. XXX Millionen Euro pro Kilometer) ge-
neriert werden. Die erforderlichen Investitionen belaufen sich auf ca. XXX Millionen Euro (XXX 
Millionen Euro pro MW Kompressorleistung) für ein Upgrade der CS Rainbach und ca. XXX 
Millionen Euro für die Parallelisierung o.g. Abschnitte, in Summe also XXX Millionen Euro. Zu-
sätzlich wird für den Entry Oberkappel eine Erhöhung des minimalen Übergabedrucks von 50 
bar a auf 56 bar a benötigt. Dies ist die aus technischer sowie wirtschaftlicher Sicht zu bevor-
zugende Variante. Die Schätzgenauigkeit beträgt 25%. 
 

• Zum Zweiten besteht die Möglichkeit zur Parallelisierung der Abschnitte Rapottenstein – Lie-
benau sowie Bad Leonfelden – Oberkappel mit einer Gesamtlänge von 58 km mit der Rohrdi-
mension DN1200. Bei angenommenen Kosten von XXX Millionen Euro pro Kilometer summie-
ren sich die Investitionskosten für diese Ausbaumaßnahme auf ca. XXX Millionen Euro. Die 
Schätzgenauigkeit beträgt 25 %. 
 

Die Kostenschätzungen ergeben sich aus Erfahrungswerten von zuvor seitens BOG getätigten In-
vestitionen.  
Das Projekt zu Kapazitätsszenario 1 wird unter den im Projektblatt „BOG 2014/02“ in Kapitel 9.3 
unter den in den ökonomischen Daten angeführten Bedingungen zur Genehmigung eingereicht.  

 
Eine detaillierte Analyse der erforderlichen technischen Maßnahmen, ihrer Kosten sowie der Wirtschaft-
lichkeit ist der vertraulichen Beilage zum NEP, welche nur im Rahmen der Einreichung des finalen 
KNEPs an die Behörde übermittelt wird, zu entnehmen.  
 

8.2.1.1.2 Konzept zur Kapazitätsallokation 
 
Die Allokation der zusätzlich zu schaffenden Kapazität resultierend aus dem Kapaztitätsszenario 1 be-
treffend den Punkt Oberkappel plant BOG in Form einer Auktion. Jedenfalls wird für die Vergabe der 
zusätzlichen Kapazitäten am Punkt Oberkappel und für die Vergabe der Zusätzlichen Kapazitäten am 
Punkt Überackern wie im NEP der GCA in Kapitel 6.2.3.1 für Kapazitätsszenario 1 beschrieben die 
Konkurrenzsituation der beiden Punkte Oberkappel und Überackern zu berücksichtigen sein. Der Pro-
zess einer entsprechenden Kapazitätsvergabe wird in enger Abstimmung mit der Behörde definiert und 
vorbehaltlich der technischen Möglichkeiten umgesetzt. 
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9 Projekte national 
 

9.1 Monitoring bereits abgeschlossener Projekte 
 
GCA 2013/02 - Penta West Ausbaustufe 1 
 
Projektname: Penta West Ausbaustufe I 

Projektträger: 
Gas Connect Austria 
GmbH 

Fertigstellung: Das Projekt wird nicht 
weiterverfolgt. 

Stand vom:  04.03.2014 

Projektziel: 
Ziel des Projektes ist es die technische Kapazität am Ein- und Ausspeisepunkt Überackern zu erhö-
hen, um einerseits die angemeldete Speicherkapazität auf fester Basis darstellen zu können und 
den zusätzlich angemeldeten Kapazitätsbedarf am Ein-/Ausspeisepunkt Überackern zu decken.  

Besonders zu beachten:  
Die Investition beschränkt sich nur auf das an den Ein-/Ausspeisepunkt Überackern angeschlosse-
ne österreichische Fernleitungssystem (Penta West), da beim zusätzlich angemeldeten Kapazitäts-
bedarf von Substitutionskapazität ausgegangen wird. Analog zum Projekt G00.040 hat auch die 
Penta West Ausbaustufe das Potenzial, die Anbindung der Speicher an den virtuellen Handelspunkt 
zu verstärken. 

Projektbeschreibung: 
In Überackern muss eine zusätzliche Verdichterstation für den Transport von 710.000 Nm³/h (0°C) 
in Richtung Oberkappel errichtet werden. Weiters ist die Messkapazität der SUDAL Schiene zu er-
höhen. Eine einfache technische Möglichkeit bietet eine Auskreuzungen der Schienen SUDAL und 
ABG. 

Technische Daten: 
Folgende zusätzliche garantierte Ein-/Ausspeisekapazitäten am Punkt Überackern und dem Spei-
cherpunkt 7Fields in das Fernleitungsnetz sollen ab Fertigstellung des Projektes den Netzbenutzern 
zur Verfügung stehen: 
Einspeisepunkt Überackern        285.500 Nm³/h   (0°C)   
Ausspeisepunkt Überackern       35.000 Nm³/h   (0°C)   
Speichereinspeisepunkt 7Fields              250.000 Nm³/h   (0°C)   
Speicherausspeisepunkt 7Fields             250.000 Nm³/h   (0°C)   

Ökonomische Daten: 
Investitionskostenbasis 2013: Mio € XXX. Die Kostenschätzung versteht sich mit einer Genauigkeit 
von +/- 20%, welche die Unsicherheit in der ersten Planungsphase darstellt. Die Ausbauschwelle für 
die Realisierung des Projekts wird erreicht, wenn die dem Punkt Überackern zuzuordnenden Kosten 
durch verbindliche langfristige Buchungen bzw. die dem Speicherpunkt 7Fields zuzuordnenden 
Kosten durch verbindliche langfristige Buchungen durch das Speicherunternehmen gedeckt wer-
den.  

Projektbegründung: 
Konkret wird dieses Projekt erforderlich, um die Kapazität des im Fernleitungsnetz angeschlosse-
nen Speichers 7Fields als garantierte Kapazität darstellen zu können und gleichzeitig den zusätzlich 
angemeldeten Kapazitätsbedarf am Ein-/Ausspeisepunkt Überackern teilweise zu decken.  Darüber 
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hinaus wird die nationale und die europäische Versorgungssicherheit erhöht. Dieses Projekt dient 
zur Erfüllung der Auflagen im Spruchpunkt 3 des Bescheids V KNEP G 01/12. 

Projektstatus:  

Die dem Punkt Überackern zugeordneten Kosten konnten nicht durch verbindliche langfristige Bu-
chungen gedeckt werden da sich keine Nachfrage in der entsprechenden Incremental Auction mani-
festiert hat. Die alleinige Tragung der Kosten durch den Speicherbeitreiber ist nicht wirtschaftlich 
darstellbar. Das Projekt wird nicht weiterverfolgt. 
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GCA 2013/03 - Penta West Ausbaustufe 2 
 
Projektname: Penta West Ausbaustufe II 

Projektträger: 
Gas Connect Austria 
GmbH 

Fertigstellung: Das Projekt wird nicht 
weiterverfolgt. 

Stand vom: 04.03.2014 

Projektziel: 
Ziel des Projektes ist es die technische Kapazität am Ein- und Ausspeisepunkt Überackern zu erhö-
hen, um einerseits die angemeldete Speicherkapazität auf fester Basis darstellen zu können und 
den gesamten zusätzlich angemeldeten Kapazitätsbedarf am Ein-/Ausspeisepunkt Überackern zu 
decken.  

Besonders zu beachten:  
Die Investition beschränkt sich nur auf das an den Ein-/Ausspeisepunkt Überackern angeschlosse-
ne österreichische Fernleitungssystem (Penta West), da beim zusätzlich angemeldeten  Kapazi-
tätsbedarf von Substitutionskapazität ausgegangen wird. Analog zum Projekt G00.040 hat auch die 
Penta West Ausbaustufe das Potenzial, die Anbindung der Speicher an den virtuellen Handelspunkt 
zu verstärken. und stellt Erweiterung zum Projekt Penta West Ausbaustufe 1 dar. 

Projektbeschreibung: 
Aufgrund der sehr großen Transportmengenanforderung ist ein Eingriff bzw. eine Modifikation des 
bestehenden Penta West Systems nicht mehr sinnvoll. Für diese Mengen muss parallel zum beste-
henden Netz ein neues System für die zusätzliche Kapazität aufgebaut werden. 
Das bedeutet eine neue ÜMS Neustift inkl. Verdichterstation, eine 95km lange Loop-Leitung mit DN 
800, eine neue Messstation in Überackern, sowie eine zusätzliche Verdichterstation für den Trans-
port von Überackern nach Neustift. 

Technische Daten: 
Folgende zusätzliche garantierte Ein-/Ausspeisekapazitäten am Punkt Überackern in das Fernlei-
tungsnetz sollen ab Fertigstellung des Projektes den Netzbenutzern zur Verfügung stehen: 
Einspeisepunkt Überackern    1.679.500 Nm³/h (0°C)   
Ausspeisepunkt Überackern   1.429.000 Nm³/h (0°C)   
Speichereinspeisepunkt 7Fields              250.000 Nm³/h (0°C)   
Speicherausspeisepunkt 7Fields             250.000 Nm³/h (0°C)   

Ökonomische Daten: 
Investitionskostenbasis 2013: Mio € XXX. Die Kostenschätzung versteht sich mit einer Genauigkeit 
von +/- 20%, welche die Unsicherheit in der ersten Planungsphase darstellt. Die Ausbauschwelle für 
die Realisierung des Projekts wird erreicht, wenn die dem Punkt Überackern zuzuordnenden Kosten 
durch verbindliche langfristige Buchungen bzw. die dem Speicherpunkt 7Fields zuzuordnenden 
Kosten durch verbindliche langfristige Buchungen durch das Speicherunternehmen gedeckt wer-
den.  

Projektbegründung: 
Konkret wird dieses Projekt erforderlich, um die Kapazität des im Fernleitungsnetz angeschlosse-
nen Speichers 7Fields garantiert darstellen zu können und gleichzeitig den zusätzlich angemeldeten 
Kapazitätsbedarf am Ein-/Ausspeisepunkt Überackern zu decken. Darüber hinaus wird die nationale 
und die europäische Versorgungssicherheit erhöht. Des Weiteren dient dieses Projekt zur Erfüllung 
der Auflagen im Spruchpunkt 3 des Bescheids V KNEP G 01/12. 
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Projektstatus:  

Die dem Punkt Überackern zugeordneten Kosten konnten nicht durch verbindliche langfristige Bu-
chungen gedeckt werden da sich keine Nachfrage in der entsprechenden Incremental Auction mani-
festiert hat. Die alleinige Tragung der Kosten durch den Speicherbeitreiber ist nicht wirtschaftlich 
darstellbar. Das Projekt wird nicht weiterverfolgt. 

 
 
BOG 2012/01 – Pressure Service Agreement 
 

Projektname: 
Verlängerung des Pressure Service Agreement (PSA) zw. BOG GmbH und den 
Betreibern der MEGAL Süd zur kurzfristigen Beseitigung des Druckproblems in 
Oberösterreich 

Projektträger: BOG GmbH 
Fertigstellung: Q4/2012 
Stand vom: 10.09.2012 

Projektziel:  

Ziel dieses Projekts ist die Verlängerung bzw. Abänderung des bestehenden PSA mit Open Grid Eu-
rope (OGE) und GRTGaz Deutschland (GRTGaz D) zur kurzfristigen Beseitigung des Druckproblems 
im oö. Verteilnetz, welches unter bestimmten Gasflussszenarien auftreten kann. Dazu müssen auch 
die analogen Vereinbarungen mit dem Betreiber der Penta West (Gas Connect Austria, GCA) sowie 
der AGGM überprüft und angepasst werden. Die Verlängerung ist zunächst für ein Jahr gültig. Eine 
Verlängerung um jeweils ein Jahr ist vor Ablauf zu prüfen. 

Besonders zu beachten: 

Mit dieser kurzfristigen Maßnahme soll für die Zeit bis zur Implementierung einer langfristigen und 
nachhaltigen Lösung die Versorgung des Inlands sichergestellt werden. 

Projektbeschreibung: 

Die Betreiber der MEGAL stellen auf Aufforderung von AGGM über BOG GmbH bei Transportrichtung 
W-O einen höheren als den laut Designparametern vereinbarten Übergabedruck am Übergabepunkt 
Oberkappel bereit. Dies erfordert eine analoge Vereinbarung mit GCA als Betreiber der Penta West 
(PW) über die Einhaltung eines kompatiblen Übergabedrucks an der Schnittstelle PW/WAG (BOP 14). 

Dies erlaubt in weiterer Folge die Lieferung von Gas mit ausreichendem Druck an den AZP Bad Leon-
felden sowie Rainbach. 

Technische Daten: 
--- 

Ökonomische Daten: 
Die Kosten, die in diesem Projekt berücksichtigt sind beinhalten lediglich die Kosten für Brenngas und 
die generelle Bereitstellung der Wildenranna Kompressorstation, entsprechend den Vorgaben der 
deutschen Regulierung. Diese Kosten werden von den Betreibern der MEGAL (OGE/GRTGaz D) an 
die BOG GmbH verrechnet, und dort als Energiekosten berücksichtigt. 
Nach der „Beschreibung der Kosten- und Tarifmethode gem. § 82 GWG 2011 für die Fernleitungen 
der Gas Connect Austria GmbH, TAG GmbH und BOG GmbH, die der Genehmigung durch die Regu-
lierungsbehörde zugrunde liegt“ werden die Energiekosten in der Methode getrennt von den sonstigen 
Betriebskosten ohne Abschlag ausgewiesen und nach 4 Jahren mit den tatsächlichen Werten berück-
sichtigt. Diese Kosten sind mit einer Höhe von Mio  € XXX im  Kostenbescheid  der BOG GmbH be-
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wertet. 

Öffentliches Interesse: 
--- 

Projektstatus: 
Das Projekt ist abgeschlossen. 

 
 
BOG 2013/01 - Pressure Service Agreement  
 

Projektname: 
Verlängerung des Pressure Service Agreement (PSA) zw. BOG Gmbh und den 
Betreibern der MEGAL Süd zur Gewährleistung der Versorgung des Großraums 
Linz im Fall von technischen Gebrechen im oberösterreichischen Verteilnetz 

Projektträger: BOG GmbH 
Fertigstellung: Q4/2013 
Stand vom: 1.06.2013 

Projektziel:  

Ziel dieses Projekts ist die Verlängerung bzw. Abänderung des bestehenden PSA mit Open Grid Eu-
rope (OGE) und GRTGaz Deutschland (GRTGaz D) zur Gewährleistung der Versorgung des Groß-
raums Linz im Fall von technischen Gebrechen im oberösterreichischen Verteilnetz. Dazu müssen 
auch die analogen Vereinbarungen mit dem Betreiber der Penta West (Gas Connect Austria, GCA) 
sowie der AGGM überprüft und angepasst werden. Die Verlängerung ist zunächst für ein Jahr 
(01.01.2014-31.12.2014) gültig. Eine Verlängerung um jeweils ein Jahr ist vor Ablauf zu prüfen. 

Besonders zu beachten: 

Mit dieser Maßnahme soll die Versorgung des Inlands in Notfällen sichergestellt werden. 

Projektbeschreibung: 

Die Betreiber der MEGAL stellen auf Aufforderung von AGGM über BOG bei Transportrichtung W-O 
einen höheren als den laut Designparametern vereinbarten Übergabedruck am Übergabepunkt Ober-
kappel bereit. Dies erfordert eine analoge Vereinbarung mit GCA als Betreiber der Penta West (PW) 
über die Einhaltung eines kompatiblen Übergabedrucks an der Schnittstelle PW/WAG (BOP 14). 

Dies erlaubt in weiterer Folge die Lieferung von Gas mit ausreichendem Druck an den AZP Bad Leon-
felden sowie Rainbach. 

Technische Daten: 
--- 

Ökonomische Daten: 
Die der BOG GmbH von OGE/GRTGaz D verrechneten Kosten werden von ECA nach der „Methode 
gem. §82 GWG 2011“ ohne Abschlag im Tarif als Energiekosten anerkannt und nach vier Jahren mit 
den tatsächlichen Werten berücksichtigt. Sie werden daher nicht an die AGGM bzw. die Verbraucher 
im Marktgebiet weiterverrechnet. Diese Kosten sind mit einer Höhe von Mio  € XXX im  Kostenbe-
scheid  der BOG GmbH bewertet. 
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Öffentliches Interesse: 
 --- 

Projektstatus: 
Das Projekt ist abgeschlossen. 
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9.2  Monitoring bereits genehmigter Projekte 
 
G00.040 Reverse Flow Teil Baumgarten 
 
Projektname: G00.040 Reverse Flow Teil Baumgarten 

Projektträger: Gas Connect Austria 
GmbH 

Fertigstellung: Q1/2017 
Stand vom: 20.08.2013 

Projektziel: 
Ziel des Projektes ist es, die Kapazität des physikalischen Gasflusses aus dem Verteilnetz in das 
Fernleitungsnetz zu erhöhen um an den Produktions- und Speicher Einspeisepunkten im Verteiler-
netz eine möglichst hohe  Standardkapazität ausweisen zu können. 

Besonders zu beachten:  
Das Projekt ist in Verbindung mit dem Stationsumbau in Auersthal (Langfristplanung 2013 Projekt 
2012/2) und mit der Kapazitätsbestellung Exit PVS2 --> PVS1 (Langfristplanung 2013 Projekt 
2012/3) zu sehen. Das Projekt steht in direkter Konkurrenz zum Penta West Ausbau, der in Kapitel 
6.2.3 beschrieben ist. 
Für diese Projekte wurde die Ausbauschwelle mit 300.000 Nm³/h festgelegt. Die Ausbauschwelle ist 
dann erreicht, wenn die Summe der Kapazitäten für die Kapazitätserweiterungsverträgen abge-
schlossen wurden oder für die Netzzugangsanträge eingebracht wurden die festgelegte Kapazitäts-
grenze überschreiten. Bis dato wurden Netzzugangsanträge von ca. 40.000 Nm³/h beantragt und 
genehmigt. 

Projektbeschreibung: 
In der Station Baumgarten soll die Übergabestation MS5 bidirektional betreibbar sein. Dazu ist es 
erforderlich, dass die Übergabestation ausgekreuzt wird. Es müssen all jene Fahrweisen realisier-
bar sein, die es ermöglichen, Gas im Fernleitungsnetz zu- und ableiten zu können. Voraussichtlich 
wird es erforderlich sein das Stationsgelände zu erweitern. Die Umsetzungsdauer beträgt 24 Mona-
te.  

Technische Daten: 
Die Übergabestation soll zum bidirektionalen Betrieb eingerichtet werden.  
Die weiteren technischen Spezifikationen der Messanlage werden nicht verändert. 
Folgende Einspeisekapazitäten in das Fernleitungsnetz sollen ab Fertigstellung des Projektes dem 
Verteilergebiet zur Verfügung stehen: 
Einspeisekapazität FZK      570.000 Nm³/h (0°C) bei 52 bar(g) 
Einspeisekapazität UK     1.230.000 Nm³/h (0°C) bei 52 bar(g) 

Ökonomische Daten: 
Investitionsschätzkosten: Mio  € XXX. Die Kostenschätzung versteht sich mit einer Genauigkeit von 
+/- 30%, welche die Unsicherheit in der ersten Planungsphase darstellt. Dies beinhaltet einerseits 
die Unsicherheiten, die sich aus fehlenden technischen Planungsparametern ergeben und anderer-
seits auch die Unsicherheiten im Bereich der Ausführung, Substitutionsmaßnahmen, welche sich 
aus potentiellen Transporteinschränkungen, die sich während des Betriebes des G00.040 RF-
Systems ergeben könnten, wurden nicht berücksichtigt. 

Projektbegründung: 
Konkret wird dieses Projekt erforderlich, um die Kapazität der im Verteilnetz angeschlossenen Spei-
cher zum VHP zu erhöhen. Dadurch wird die europäische Versorgungssicherheit erhöht. 
 

Projektphase: 
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Identify and Assess 

TYNDP: 
- 

PCI Status: 

Nicht vorhanden 
CBCA Entscheidung: 

nein  

Projektstatus: 
Voraussetzung des Projektstarts ist der Abschluss des Projekts 2012/03 der Langfristplanung 2014 
und die Erreichung der darin definierten Ausbauschwelle. 

 

9.3 Projektanträge 
 
GCA 2014/01 Zusätzliche Kapazitäten Überackern – Ausbau Penta West 
 
Projektname: Zusätzliche Kapazitäten Überackern – Ausbau Penta West 

Projektträger: Gas Connect Austria 
GmbH 

Fertigstellung: Q4 2018 
Stand vom: 24.06.2014 

Projektziel: Ziel des Projektes ist es, die technische Kapazität am Ein- und Ausspeisepunkt Über-
ackern zu erhöhen um den angemeldeten zusätzlichen Bedarf an Einspeisekapazitäten an den Punk-
ten Überackern SUDAL und dem Speicherpunkt 7Fields und den zusätzlich angemeldeten Bedarf an 
Ausspeisekapazität am Speicherpunkt 7Fields auf FZK-Basis zu decken. 

Besonders zu beachten:  
Die Investition beschränkt sich nur auf den Ein- und Ausspeisepunkt Überackern zur Schaffung von 
Kapazitäten mit garantiertem Zugang zum VHP.  

Projektbeschreibung: 
Folgende Investitionen sind für das Kapazitäts-
szenario 1 notwendig: 
• Neue VS-Überackern 
• Modifikation ÜMS ÜberackernTausch der 

Anbindungspunkte der grenzquerenden 
Leitungen der Schienen SUDAL und ABG 
und Installation eines zusätzlichen Fil-
terseparators auf der zukünftigen ABG 
Schiene.  

Technische Daten: 
Folgende zusätzliche FZK Ein- bzw. Ausspeisekapazitäten am Punkt Überackern in das Fernlei-
tungsnetz sollen ab Fertigstellung des Projektes den Netzbenutzern zur Verfügung stehen: 

   Einspeisepunkt Überackern SUDAL     214.477 Nm³/h (0°C) 
Speichereinspeisepunkt 7Fields      250.000 Nm³/h (0°C) 
Speicherausspeisepunkt 7Fields     250.000 Nm³/h (0°C) 

Ökonomische Daten: 
Investitionskostenbasis 2014: Mio € XXX. Die Kostenschätzung versteht sich mit einer Genauigkeit 
von +/- 25%, welche die Unsicherheit in der ersten Planungsphase darstellt. Die Realisierung des 
Projektes wird erreicht, wenn die dem Punkt Überackern zugeordneten Kosten durch verbindliche 
langfristige Buchungen bzw. verbindlichen langfristige Buchungen des Speicherbetreibers gedeckt 
werden. 
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Projektbegründung: 
Konkret wird dieses Projekt erforderlich, um den zusätzlichen angemeldeten Kapazitätsbedarf am 
Einspeisepunkt Überackern SUDAL und den Speicherein- bzw. ausspeisepunkten 7Fields zu de-
cken. Darüber hinaus wird die nationale und die europäische Versorgungssicherheit erhöht.  

Projektphase: 

Identify and Assess 

TYNDP: 

TRA-N-359 
PCI Status: 

Nicht vorhanden 
CBCA Entscheidung: 

nein  

Projektstatus:  
Das Projekt wird unter den in den ökonomischen Daten angeführten Bedingungen zur Genehmi-
gung eingereicht. Sollte das Projekt GCA 2014/01 genügend Nachfragedeckung bekommen, wird 
noch einmal zu evaluieren sein, inwieweit hier auch die Bedarfe die dem Projekt GCA2014/02 zu 
Grunde liegen, erfüllt werden können. 
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GCA 2014/02 Zusätzliche Kurzstreckenkapazitätsbedarf – Ausbau Überackern 
 
Projektname: Zusätzliche Kapazitäten Überackern – Ausbau Penta West 

Projektträger: Gas Connect Austria 
GmbH 

Fertigstellung: Q1 2017 
Stand vom: 24.06.2014 

Projektziel: Ziel des Projektes ist es, technische Kapazität zwischen dem Einspeisepunkt Überackern 
SUDAL und dem Ausspeisepunkt Überackern ABG zu erhöhen um den angemeldeten zusätzlichen 
Kurzstreckenkapazitätsbedarf auf garantierter Basis aber ohne Zugang zum VHP zu decken.  

Besonders zu beachten:  
Die Investition beschränkt sich nur auf den Einspeisepunkt Überackern SUDAL und den Ausspeise-
punkt Überackern ABG da es sich nur um Kurzstreckentransporte zwischen diesen Punkten handelt, 
der Zugang zum VHP ist ausgeschlossen.  

Projektbeschreibung: 
Folgenden Investitionen sind für das Kapazitäts-
szenario 2 notwendig: 
• Modifikation ÜMS Überackern: Tausch der 

Anbindungspunkte der grenzquerenden Lei-
tungen der Schienen SUDAL und ABG und 
Installation eines zusätzlichen Filterseparators 
auf der zukünftigen Schiene.  

Technische Daten: 
Folgende zusätzliche FZK Ein- bzw. Ausspeisekapazitäten am Punkt Überackern in das Fernlei-
tungsnetz sollen ab Fertigstellung des Projektes den Netzbenutzern zur Verfügung stehen: 
Einspeisepunkt Überackern SUDAL     193.299 Nm³/h (0°C) 
Ausspeisepunkt Überackern ABG         193.299 Nm³/h (0°C) 
 

Ökonomische Daten: 
Investitionskostenbasis 2014: Mio € XXX. Die Kostenschätzung versteht sich mit einer Genauigkeit 
von +/- 25%, welche die Unsicherheit in der ersten Planungsphase darstellt. Die Realisierung des 
Projektes wird erreicht, wenn die dem Punkt Überackern zugeordneten Kosten durch verbindliche 
langfristige Buchungen gedeckt werden. 

Projektbegründung: 
Konkret wird dieses Projekt erforderlich, um den zusätzlichen angemeldeten Kurzstreckenkapazitäts-
bedarf am Einspeisepunkt Überackern SUDAL und dem Ausspeisepunkt Überackern ABG zu de-
cken.  

Projektphase: 

Identify and Select 

TYNDP: 
TRA-N-360 

PCI Status: 

Nicht vorhanden 
CBCA Entscheidung: 

nein  

Projektstatus:  
Das Projekt wird unter den in den ökonomischen Daten angeführten Bedingungen zur Genehmigung 
eingereicht. Sollte das Projekt GCA 2014/01 genügend Nachfragedeckung bekommen wird noch 
einmal zu evaluieren sein, inwieweit hier auch die Bedarfe die dem Projekt GCA2014/02 zu Grunde 
liegen, erfüllt werden können. 
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GCA 2014/03a BACI – Bidirectional Austrian Czech Interconnector 
 
Projektname: BACI – Bidirectional Austrian Czech Interconnector 

Projektträger: Gas Connect Austria 
GmbH 

Fertigstellung: Q3 2019 
Stand vom: 24.06.2014 

Projektziel: Ziel des Projektes ist es, erstmals technische bidirektionale Kapazität auf FZK Basis und 
den Ein- bzw. Ausspeisepunkt Reintal zwischen dem österreichischen Marktgebiet und dem tschechi-
schen Markt zu schaffen.  

Besonders zu beachten:  
Die Investition beschränkt sich nur auf das an den Ein- und Ausspeisepunkt Reintal zu schaffende 
angeschlossene österreichische Fernleitungssystem (BACI), da beim angemeldeten Projekt von 
Substitutionskapazität ausgegangen wird. 

Projektbeschreibung: 
Folgende Investitionen sind für das Kapazitäts-
szenario 3a notwendig: 
• Neue ÜMS – Baumgarten 
• Neue VS Baumgarten 
• Fernleitungsanbindung zwischen  

Baumgarten und Reintal 

 

Technische Daten: 
Folgende neue FZK Ein- bzw. Ausspeisekapazitäten am Punkt Reintal in das Fernleitungsnetz sol-
len ab Fertigstellung des Projektes den Netzbenutzern zur Verfügung stehen: 
Einspeisepunkt Reintal          750.000 Nm³/h (0° C) 
Ausspeisepunkt Reintal         750.000 Nm³/h (0° C) 

Ökonomische Daten: 
Investitionskostenbasis 2014: Mio € XXX. Die Kostenschätzung versteht sich mit einer Genauigkeit 
von +/- 25%, welche die Unsicherheit in der ersten Planungsphase darstellt. Die Realisierung des 
Projektes wird erreicht, wenn die dem Punkt Reintal zugeordneten Kosten durch verbindliche lang-
fristige Buchungen gedeckt werden. 

Projektbegründung: 
Konkret wird dieses Projekt erforderlich, um den Nord-Süd Korridor zu unterstützen, die Marktisola-
tion zu verringern, die Versorgungssicherheit Tschechiens und Österreichs zu erhöhen und Trans-
portrouten für alternative Gasquellen zu ermöglichen. 

Projektphase: 

Identify and Assess 

TYNDP: 

TRA-N-021 
PCI Status: 

vorhanden 
CBCA Entscheidung: 

nein  

Projektstatus:  
Das Projekt wird nur unter der Bedingung, dass der Projektantrag GCA2014/03b nicht wirtschaftlich 
ist und unter den in den ökonomischen Daten angeführten Bedingungen zur Genehmigung einge-
reicht. 
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GCA 2014/03b BACI – Bidirectional Austrian Czech Interconnector DN1200 
 
Projektname: BACI – Bidirectional Austrian Czech Interconnector DN1200 

Projektträger: Gas Connect Austria 
GmbH 

Fertigstellung: Q3 2019 
Stand vom: 24.06.2014 

Projektziel: Ziel des Projektes ist es, erstmals technische bidirektionale Kapazität auf FZK Basis und 
den Ein- bzw. Ausspeisepunkt Reintal zwischen dem österreichischen Marktgebiet und dem tschechi-
schen Markt zu schaffen.  

Besonders zu beachten:  
Die Investition beschränkt sich nur auf das an den Ein- und Ausspeisepunkt Reintal zu schaffende 
angeschlossene österreichische Fernleitungssystem (BACI), da beim angemeldeten Projekt von 
Substitutionskapazität ausgegangen wird. 

Projektbeschreibung: 
Folgende Investitionen sind für das Kapazitäts-
szenario 3b notwendig: 
• Neue ÜMS – Baumgarten 
• Neue VS Baumgarten 
• Fernleitungsanbindung zwischen Baum-
garten und Reintal 

 

Technische Daten: 
Folgende neue FZK Ein- bzw. Ausspeisekapazitäten am Punkt Reintal in das Fernleitungsnetz sol-
len ab Fertigstellung des Projektes den Netzbenutzern zur Verfügung stehen: 
Einspeisepunkt Reintal          1.480.000 Nm³/h (0° C) 
Ausspeisepunkt Reintal         1.480.000 Nm³/h (0° C) 

Ökonomische Daten: 
Investitionskostenbasis 2014: Mio € XXX. Die Kostenschätzung versteht sich mit einer Genauigkeit 
von +/- 25%, welche die Unsicherheit in der ersten Planungsphase darstellt. Die Realisierung des 
Projektes wird erreicht, wenn die dem Punkt Reintal zugeordneten Kosten durch verbindliche lang-
fristige Buchungen gedeckt werden. 

Projektbegründung: 
Konkret wird dieses Projekt erforderlich, um den Nord-Süd Korridor zu unterstützen, die Marktisola-
tion zu verringern, die Versorgungssicherheit Tschechiens und Österreichs zu erhöhen und Trans-
portrouten für alternative Gasquellen zu ermöglichen. 

Projektphase: 

Identify and Assess 

TYNDP: 

- 
PCI Status: 

Nicht vorhanden 
CBCA Entscheidung: 

nein  

Projektstatus:  
Das Projekt wird nur unter der Bedingung, dass der Projektantrag GCA2014/03a nicht wirtschaftlich 
ist und unter den in den ökonomischen Daten angeführten Bedingungen zur Genehmigung einge-
reicht. 
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GCA 2014/04 Zusätzliche Kapazitäten Murfeld – Ausbau SOL 
 
Projektname: Zusätzliche Kapazitäten Murfeld – Ausbau SOL 

Projektträger: Gas Connect Austria 
GmbH 

Fertigstellung: Q3 2019 
Stand vom: 24.06.2014 

Projektziel: Ziel des Projektes ist es, die technische Kapazität auf FZK Basis am Ausspeisepunkt 
Murfeld zu erhöhen und erstmals technische FZK Kapazität am Einspeisepunkt Murfeld zu schaffen.  

Besonders zu beachten:  
Die Investition beschränkt nur auf das an den Ein- und Ausspeisepunkt Murfeld und das ange-
schlossene österreichische Fernleitungsnetz. 

Projektbeschreibung: 
Folgende Investitionen sind für das Kapazitäts-
szenario 4 notwendig: 
• Erweiterung MS Weitendorf und Murfeld: 
Filterseparator, Messstrecken, Regelung 
• Neue VS Murfeld 
• Loop der SOL zwischen Leibnitz und 
Murfeld 
• Loop der grenzquerenden Leitung Mur-
feld – Cersak 
• Erweiterung des TAG AZ Baumgarten  

Technische Daten: 
Folgende neue FZK Ein- bzw. Ausspeisekapazitäten am Punkt Murfeld in das Fernleitungsnetz sol-
len ab Fertigstellung des Projektes den Netzbenutzern zur Verfügung stehen: 
Einspeisepunkt Murfeld          675.000 Nm³/h (0° C) 
Ausspeisepunkt Murfeld         256.000 Nm³/h (0° C) 

Ökonomische Daten: 
Investitionskostenbasis 2014: Mio € XXX. Die Kostenschätzung versteht sich mit einer Genauigkeit 
von +/- 20%, welche die Unsicherheit in der ersten Planungsphase darstellt. Die des Projektes wird 
erreicht, wenn die dem Punkt Murfeld zugeordneten Kosten durch verbindliche langfristige Buchun-
gen  gedeckt werden. 

Projektbegründung: 
Konkret wird dieses Projekt aufgrund auf der Projekteinmeldung „M1/3 Ceršak-border pipeline“ des 
slowenischen FNB Plinovodi d.o.o. erforderlich. 

Projektphase: 

Identify and Assess 

TYNDP: 

TRA-N-361 
PCI Status: 

Nicht vorhanden 
CBCA Entscheidung: 

nein  

Projektstatus:  
Das Projekt wird unter den in den ökonomischen Daten angeführten Bedingungen zur Genehmi-
gung eingereicht. 
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BOG-2014/01 Pressure Service Agreement 
 

Projektname: 

Verlängerung des Pressure Service Agreement (PSA) zw. BOG Gmbh 
und den Betreibern der MEGAL Süd zur Gewährleistung der Versor-
gung des Großraums Linz im Fall von technischen Gebrechen im 
oberösterreichischen Verteilnetz 

Projektträger: BOG GmbH 
Fertigstellung: Q4/2014 
Stand vom: 1.05.2014 

Projektziel:  

Ziel dieses Projekts ist die Verlängerung bzw. Abänderung des bestehenden PSA mit Open Grid Eu-
rope (OGE) und GRTGaz Deutschland (GRTGaz D) zur Gewährleistung der Versorgung des Groß-
raums Linz im Fall von technischen Gebrechen im oberösterreichischen Verteilnetz. Dazu müssen 
auch die analogen Vereinbarungen mit dem Betreiber der Penta West (Gas Connect Austria, GCA) 
sowie der AGGM überprüft und angepasst werden. Die Verlängerung ist zunächst für ein Jahr 
(01.01.2015-31.12.2015) gültig. Eine Verlängerung um jeweils ein Jahr ist vor Ablauf zu prüfen. 

Besonders zu beachten: 

Mit dieser Maßnahme soll die Versorgung des Inlands in Notfällen sichergestellt werden. 

Projektbeschreibung: 

Die Betreiber der MEGAL stellen auf Aufforderung von 
AGGM über BOG bei Transportrichtung W-O einen höheren 
als den laut Designparametern vereinbarten Übergabedruck 
am Übergabepunkt Oberkappel bereit. Dies erfordert eine 
analoge Vereinbarung mit GCA als Betreiber der Penta West 
(PW) über die Einhaltung eines kompatiblen Übergabe-
drucks an der Schnittstelle PW/WAG (BOP 14). Dies erlaubt 
in weiterer Folge die Lieferung von Gas mit ausreichendem 
Druck an den AZP Bad Leonfelden sowie Rainbach.  

Technische Daten: 
--- 

Ökonomische Daten: 
Die der BOG GmbH von OGE/GRTGaz D verrechneten Kosten werden von ECA nach der „Methode 
gem. §82 GWG 2011“ ohne Abschlag im Tarif als Energiekosten anerkannt und nach vier Jahren mit 
den tatsächlichen Werten berücksichtigt. Sie werden daher nicht an die AGGM bzw. die Verbraucher 
im Marktgebiet weiterverrechnet. 
Auf Basis von Vergangenheitswerten belaufen sich die Plankosten auf Mio € XXX.  

Projektphase: 

Identify and Assess 

TYNDP: 

- 
PCI Status: 

Nicht vorhanden 
CBCA Entscheidung: 

nein  

Projektstatus: 
Das Projekt wird unter den in den ökonomischen Daten angeführten Bedingungen zur Genehmi-
gung eingereicht. 
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BOG-2014/02 Ausbaumaßnahme zur Erhöhung der FZK Kapazitäten am Punkt Oberkappel 
 
Projektnummer: BOG-2014/02  

Projektname: Ausbaumaßnahme zur Erhöhung der FZK Kapazitäten am Punkt Ober-
kappel 

Projektträger: BOG GmbH 
Fertigstellung: Q4/2018 
Stand vom: 1.05.2014 

Projektziel:  

Ziel ist die Erhöhung der Kapazität am Punkt Oberkappel gemäß Szenario 1 (siehe 6.2.1.1.). 

Besonders zu beachten: 

Das Projekt betrifft primär den En/Ex Punkt Oberkappel. Es ergibt sich als Folge einer bei einem nach-
gelagerten FNB angefragten FZK-Kapazitätserweiterung. Von besonderer Bedeutung ist dabei der 
Zugang zum Virtuellen Handelspunkt CEGH, welcher wiederum eine Erhöhung der Kapazität im ge-
samten WAG System nach sich zieht. Diese Maßnahme hat keine Auswirkungen auf die Kapazitätsbe-
reitstellung für das Verteilergebiet. Der Übergabedruck von min. 38 bar am Übergabepunkt Bad Leon-
felden wird mindestens beibehalten. Das Projekt wurde aufgrund von Szenario 1 korrespondierend zu 
dem Project GCA 2014/01 entwickelt. Es entstehen keine erhöhten operativen Kosten in der Kompres-
sorstation Rainbach durch die Umwandlung von serieller auf paralleler Schaltung der Kompressoren. 

Projektbeschreibung: 
Die erforderliche zusätzliche Kapazität wird durch 
Installation eines zusätzlichen Kompressors (12,5 
MW) in der CS Rainbach in Kombination mit einer 
Parallelisierung der Abschnitte Rapottenstein – Lie-
benau sowie Bad Leonfelden – Arnreith mit einer 
Gesamtlänge von 38 km in der Rohrdimension 
DN1200 generiert werden. Die erforderlichen Inves-
titionen belaufen sich auf ca. XXX Millionen Euro 
(XXX Millionen Euro pro MW Kompressorleistung) 
für ein Upgrade der CS Rainabch und ca XXX Milli-
onen Euro für die Parallelisierung o.g. Abschnitte, in 
Summe also XXX Millionen Euro. Zusätzlich wird für 
den Entry Oberkappel eine Erhöhung des minimalen 
Übergabedrucks von 50 bar a auf 56 bar a benötigt 

 

Technische Daten: 

Für den Punkt Oberkappel ergeben sich folgende Kapazitätserweiterungen in FZK Qualität: 

• Entry Oberkappel: 250.000 m³(n)/h (2.798 MWh/h), total 1.175.000 m³(n)/h (13.148,25 MWh/h) 

• Exit Oberkappel: 150.000 m³(n)/h) (1.679 MWh/h), total1.530.000 m³(n)/h (17.121 MWh/h) 

Ökonomische Daten: 
• +12,5 MW Verdichterleistung CS Rainbach XXX Mio Euro 
• Parallelisierung 38 km mit DN1200 XXX Mio Euro 
• Erhöhung des minimalen Übergabedrucks am Entry Oberkappel auf 56 bar a: Investitionen auf 

Seiten der angrenzenden TSOs notwendig (z.B. Umbau CS Neustift) 
• Investitionskosten BOG total: XXX Mio Euro 
Die Kostenschätzungen ergeben sich aus Erfahrungswerten von zuvor seitens BOG getätigten In-
vestitionen 
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Projektphase: 
Identify and Assess 

TYNDP: 

TRA-N-363 
PCI Status: 

Nicht vorhanden 
CBCA Entscheidung: 

nein  

Projektstatus: 
Das Projekt wird unter den in den ökonomischen Daten angeführten Bedingungen zur Genehmigung 
eingereicht. 
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10 Zusammenfassung und Ausblick  
 
Die Entwicklung des Gasmarkts auf europäischer und nationaler Ebene erfordert neben einer Koordina-
tion von FNB auf europäischer Ebene auch eine intensive Koordination der nationalen FNB, um ge-
meinsam bestmöglich zur Versorgungssicherheit beizutragen. GCA sieht dabei die Hauptaufgabe der 
Rolle des MGM als koordinierendes Bindeglied und Dienstleistungsplattform bei der sinnvollen Verbin-
dung des europäischen Top-down Ansatzes durch ENTSOG mit dem nationalen Bottom-up Ansatz der 
LFP durch AGGM.  
 
Die österreichischen FNB haben im Zuge der Erstellung des jeweiligen NEPs eine Marktbefragung an 
den Ein- und Ausspeisepunkten durchgeführt. Nach Gegenüberstellung der Bedarfserhebung an den 
Ein- und Ausspeisepunkten mit der korrespondierenden technischen und freien Leitungskapazität, wur-
den potentielle Engpässe an den Ein- und Ausspeisepunkten Überackern SUDAL und ABG, Oberkap-
pel und temporär am Ausspeisepunkt Mosonmagyaróvár ermittelt. Die Marktbefragung von BOG und 
TAG hat keine potentiellen Engpässe signalisiert.  
 
Die Analyse des NEPs der GCA hinsichtlich der technischen Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit des 
Angebots der zusätzlich angefragten Kapazitäten hat ergeben, dass der angemeldete Kapazitätsbedarf 
am Ein-/Ausspeisepunkt Überackern zusätzlicher Investitionen im Fernleitungssystem der GCA bedarf. 
Die Übermittlung der Projekte BACI und Czesak-Border Pipeline haben zu weitere Analysen im NEP 
der GCA am bestehenden Punkt Murfeld und an einem neuen Punkt Reintal geführt. Dementsprechen-
de Projekte werden zur Genehmigung eingereicht um die Kapazitätserfordernisse zu decken. 
Die die Realisierung der Projekte wird erreicht, wenn die den Punkten zuzuordnenden Kosten durch 
verbindliche langfristige Buchungen bzw. durch langfristige Buchungen des Speicherbetreibers gedeckt 
werden. Die Kapazitätssituation an den beschriebenen Engpässen wird laufend beobachtet, analysiert 
und ausgewertet, um notwendige Maßnahmen zu initialisieren. 
 
Aus der Analyse des NEPs der BOG geht hervor, dass der unverbindlich übermittelte Kapazitätsbedarf 
zu keinen potentiellen Engpässen führt, jedoch hat die unverbindliche Kapazitätsanmeldung des Spei-
cherbetreibers für das Leitungssystem der GCA zu einer weiteren Analyse am Punkt Oberkappel ge-
führt. Die Realisierung der Projekte wird erreicht, wenn die den Punkten zuzuordnenden Kosten durch 
verbindliche langfristige Buchungen bzw. durch langfristige Buchungen des Speicherbetreibers gedeckt 
werden. Die Entwicklung des Bedarfs wird aufmerksam beobachtet, um die zeitgerechte Planung mög-
licher Maßnahmen zu gewährleisten. 
 
Die Analyse des NEPs der TAG ergibt, dass der zusätzliche Kapazitätsbedarf mit dem bestehenden 
Leitungssystem gedeckt werden kann und demnach kein Ausbaubedarf besteht.  
 
Zudem bestätigen sowohl der TYNDP 2012 in seinen Auswertungen der definierten Engpassszenarien 
mit >20 % und das N-1 Szenario von 235%, welches vom VGM und MGM erstellt wurde, eine über-
durchschnittliche Flexibilität für den österreichischen Gasmarkt und die Analyse, dass die zusätzlich 
angefragten Kapazitäten mit der bestehenden Infrastruktur gedeckt werden können. 
 
Die Marktteilnehmer sind dazu eingeladen ihr Feedback zum KNEP 2015 – 2024 an den 
MGM (marktgebietsmanager@gasconnect.at) zu übermitteln, um zur Weiterentwicklung der zukünfti-
gen Ausgaben beizutragen.  

mailto:marktgebietsmanager@gasconnect.at
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11 Haftungsausschluss 
 
Der Koordinierte Netzentwicklungsplan 2015 – 2024 existiert sowohl in einer deutschen als auch in 
einer englischen Sprachversion; allfällige inhaltliche Unterschiede sind nicht beabsichtigt. Die verbindli-
che Sprachfassung ist jeweils die deutschsprachige Version. Die englische Übersetzung ist unverbind-
lich und dient ausschließlich Informationszwecken. Eine Haftung des Marktgebietsmanagers und der 
Fernleitungsnetzbetreiber für allfällige inhaltliche Abweichungen oder Übersetzungsfehler ist ausge-
schlossen. 
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12 Abkürzungsverzeichnis  
 
AGGM Austrian Gas Grid Management AG 
AT Österreich 
AZ Abzweigpunkt 
bar(a) Bar absolut 
BOG Baumgarten-Oberkappel Gasleitungs GmbH 
CAM Capacity Allocation Mechanism 
CBCA Cross Border Cost Allocation 
CEGH Central European Trading Hub 
DE Deutschland 
DZK Dynamisch zuordenbare Kapazität 
ECA Energie-Control Austria 
Einspeisepunkt Einspeisepunkt 
ENTSOG European Network of Transmission System Operators 
Ausspeisepunkt Ausspeisepunkt 
FNB Fernleitungsnetzbetreiber 
FZK Frei zuordenbare Kapazität 
GCA Gas Connect Austria GmbH 
GCV Gross Calorific Value (Brennwert) 
GWG Gaswirtschaftsgesetz 
GWh Gigawattstunden 
GRIP Gas Regional Investment Plan 
IP Interconnection Point 
KNEP Koordinierter Netzentwicklungsplan 
KWh Kilowattstunden 
LFP Langfristige Planung 
MAB March Baumgarten Gasleitung 
MGM Marktgebietsmanager 
MW Megawatt 
MWh Megawattstunden 
NCG Net Connect Germany 
NEP Netzentwicklungsplan 
Nm³/h Normkubikmeter pro Stunde (Temperatur 0°C) 
PCI Project of Common Interest 
PSA Pressure Service Agreement 
SK Slowakei 
SOL Süd Ost Leitung 
SOS Security of Supply 
TAG Trans Austria Gasleitung 
TGL Tauerngasleitung 
TYNDP Ten Year Network Development Plan 
UK Unterbrechbare Kapazität 
ÜACK Überackern 
VGM Verteilergebietsmanager 
VHP Virtueller Handelspunkt 
VS Verdichterstation 
ÜMS Übergabemessstation 
 

  



 

 
 

73 Koordinierter Netzentwicklungsplan 2015-2024 

13 Abbildungsverzeichnis 
 
Abbildung 1: Darstellung der Absatzszenarien ....................................................................................... 11 
Abbildung 2: Absatzprognose für das Marktgebiet Ost, maximale Stundenleistung .............................. 11 
Abbildung 3: Prozess vom Bedarf zur Nachfrage ................................................................................... 18 
Abbildung 4: Prognostizierter Kapazitätsbedarf - Physische Einspeisepunkte (in MWh/h) .................... 22 
Abbildung 5: Prognostizierter Kapazitätsbedarf - Physische Ausspeisepunkte (in MWh/h) ................... 23 
Abbildung 6: Prognostizierter Kapazitätsbedarf - Kapazitäten ohne Zugang zum VHP (in MWh/h) ...... 24 
Abbildung 7: Kapazitätsbedarf/gebuchte Kapazität/technische Kapazität  am Ausspeisepunkt Murfeld 
(in MWh/h) ............................................................................................................................................... 26 
Abbildung 8: Kapazitätsbedarf/gebuchte Kapazität/technische Kapazität  am Ausspeisepunkt 
Mosonmagyaróvár (in MWh/h) ................................................................................................................ 27 
Abbildung 9: Kapazitätsbedarf/gebuchte Kapazität/technische Kapazität  am Einspeisepunkt 
Überackern (in MWh/h) ........................................................................................................................... 29 
Abbildung 10: Kapazitätsbedarf/gebuchte Kapazität/technische Kapazität  am Ausspeisepunkt 
Überackern (in MWh/h) ........................................................................................................................... 29 
Abbildung 11: Kapazitätsszenario 1 zusätzlicher Kapazitätsbedarf am Punkt Überackern .................... 30 
Abbildung 12: Kapazitätsszenario 2 zusätzlicher Kurzstreckenkapazitätsbedarf ................................... 33 
Abbildung 13: Kapazitätsszenario 3a Projekt BACI ................................................................................ 35 
Abbildung 14: Kapazitätsszenario 3b Projekt BACI DN1200 .................................................................. 38 
Abbildung 15: Kapazitätsszenario 4 M1/3 Ceršak-border pipeline ......................................................... 40 
Abbildung 16: Kapazitätsbedarf/gebuchte Kapazität/technische Kapazität am Einspeisepunkt 
Baumgarten (in MWh/h) .......................................................................................................................... 43 
Abbildung 17: Kapazitätsbedarf/gebuchte Kapazität/technische Kapazität am Einspeisepunkt 
Arnoldstein (in MWh/h) ............................................................................................................................ 44 
Abbildung 18: Kapazitätsbedarf/gebuchte Kapazität/technische Kapazität am Ausspeisepunkt 
Arnoldstein (in MWh/h) ............................................................................................................................ 44 
Abbildung 19: technische Kapazitäten IP Baumgarten ........................................................................... 45 
Abbildung 20: technische Kapazitäten IP Oberkappel ............................................................................ 46 
Abbildung 21: Kapazitätssituation am Einspeisepunkt Baumgarten BOG .............................................. 46 
Abbildung 22: Kapazitätssituation am Ausspeisepunkt Baumgarten BOG ............................................. 47 
Abbildung 23: Kapazitätssituation am Einspeisepunkt Oberkappel ........................................................ 47 
Abbildung 24:Kapazitätssituation am Ausspeisepunkt Oberkappel ........................................................ 47 
Abbildung 25: Kapazitätsbedarf an den physischen Einspeisepunkten .................................................. 49 
Abbildung 26:Kapazitätsbedarf/gebuchte Kapazität/technische Kapazität am  Einspeisepunkt 
Baumgarten BOG (in MWh/h) ................................................................................................................. 50 
Abbildung 27:Kapazitätsbedarf/gebuchte Kapazität/technische Kapazität am  Einspeisepunkt 
Oberkappel (in MWh/h) ........................................................................................................................... 50 
Abbildung 28: Kapazitätsbedarf/gebuchte Kapazität/technische Kapazität am  Einspeisepunkt 
Oberkappel (in MWh/h) ........................................................................................................................... 51 
Abbildung 29: Kapazitätsbedarf/gebuchte Kapazität/technische Kapazität am Ausspeisepunkt 
Oberkappel (in MWh/h) ........................................................................................................................... 52 
Abbildung 30: Kapazitätsszenario 1 zusätzlicher Kapazitätsbedarf am Punkt Überackern- Auswirkung 
auf den Punkt Oberkappel ....................................................................................................................... 52 



 

 
 

74 Koordinierter Netzentwicklungsplan 2015-2024 

14 Tabellenverzeichnis 
 
Tabelle 1: N-1 Berechnung Marktgebiet Ost ............................................................................................. 9 
Tabelle 2: Projekte mit Relevanz für das österreichische Marktgebiet ................................................... 13 
Tabelle 3: Projektübermittlungen an den MGM ....................................................................................... 16 
Tabelle 4: Darstellung Kapazitätsszenarien ............................................................................................ 17 
Tabelle 5: Bei der Kapazitätsdatenerhebung gelistete Einspeisepunkte für Kapazität  mit Zugang zum 
VHP ......................................................................................................................................................... 21 
Tabelle 6: Bei der Kapazitätsdatenerhebung gelistete Einspeisepunkte für Kurzstreckenkapazität  ohne 
Zugang zum VHP .................................................................................................................................... 21 
Tabelle 7: Ein- und Ausspeisepunkte an denen Bedarfe an Kapazität  mit Zugang zum VHP angemeldet 
wurden ..................................................................................................................................................... 25 
Tabelle 8: Ein- und Ausspeisepunkte an denen Bedarfe an Kurzstreckenkapazität  ohne Zugang zum 
VHP angemeldet wurden......................................................................................................................... 25 
Tabelle 9: Kapazitätsdaten für Kapazitätsszenario 1 zusätzlicher Kapazitätsbedarf  am Punkt 
Überackern .............................................................................................................................................. 28 
Tabelle 10: Kapazitätsdaten für Kapazitätsszenario 2 zusätzlicher Kurzstreckenkapazitätsbedarf ....... 32 
Tabelle 11: Kapazitätsdaten für Kapazitätsszenario 3a Projekt BACI .................................................... 35 
Tabelle 12: Kapazitätsdaten für Kapazitätsszenario 3b Projekt BACI .................................................... 37 
Tabelle 13: Kapazitätsdaten für Kapazitätsszenario 4 M1/3 Ceršak-border pipeline ............................. 39 
Tabelle 14: Ein- und Ausspeisepunkte mit Zugang zum VHP ................................................................ 43 
Tabelle 15: Ein- und Ausspeisepunkte an denen Bedarfe an Kapazität mit Zugang zum Virtuellen 
Handelspunkt angemeldet wurden .......................................................................................................... 48 
Tabelle 16: Kapazitätsdaten für Kapazitätsszenario 1 zusätzlicher Kapazitätsbedarf  am Punkt 
Überackern – Auswirkungen auf den Punkt Oberkappel ........................................................................ 51 
 
 
 


	1 Vorwort
	2 Planungsprozess – zeitlicher Ablauf
	3 Einleitung
	4 Transitmarkt Österreich
	5  Nationale Netzentwicklungsplanung im europäischen Kontext
	5.1 Ausgewählte Infrastrukturprojekte in Europa – Fokus Österreich
	5.2 Projektdatenerhebung durch den Marktgebietsmanager
	5.3 Vom Bedarf zur Nachfrage

	6 Netzentwicklungsplan Gas Connect Austria GmbH
	6.1 Kapazitätsdatenerhebung
	6.1.1 Einspeisepunkte und Ausspeisepunkte
	6.1.2 Angemeldeter Bedarf für Kapazitäten mit Zugang zum VHP
	6.1.3 Angemeldeter Bedarf für Kapazitäten ohne Zugang zum VHP

	6.2 Analyse des Kapazitätsbedarfs
	6.2.1 Analyse des Kapazitätsbedarfs - keine Unterdeckung
	6.2.2 Analyse des Kapazitätsbedarfs - kurzfristige Unterdeckung
	6.2.3 Analyse des Kapazitätsbedarfes – langfristige Unterdeckung
	6.2.3.1 Kapazitätsszenario 1: Zusätzlicher Kapazitätsbedarf am Punkt Überackern
	6.2.3.1.1 Technische Machbarkeit
	6.2.3.1.2 Konzept zur Kapazitätsallokation

	6.2.3.2 Kapazitätsszenario 2: Zusätzlicher Kurzstreckenkapazitätsbedarf
	6.2.3.2.1 Technische Machbarkeit
	6.2.3.2.2 Konzept zur Kapazitätsallokation


	6.2.4 Analyse des Kapazitätsbedarfs – Projekteinmeldungen
	6.2.4.1 Kapazitätsszenario 3a: Projekt BACI
	6.2.4.1.1 Technische Machbarkeit
	6.2.4.1.2 Konzept zur Kapazitätsallokation

	6.2.4.2 Kapazitätsszenario 3b: Projekt BACI DN1200
	6.2.4.2.1 Technische Machbarkeit
	6.2.4.2.2 Konzept zur Kapazitätsallokation

	6.2.4.3 Kapazitätsszenario 4: M1/3 Ceršak-border pipeline
	6.2.4.3.1 Technische Machbarkeit
	6.2.4.3.2 Konzept zur Kapazitätsallokation




	7 Netzentwicklungsplan Trans Austria Gasleitung GmbH
	7.1 Kapazitätsdatenerhebung
	7.1.1 Einspeisepunkte und Ausspeisepunkte
	7.1.2 Angemeldeter Bedarf für Kapazitäten mit Zugang zum VHP
	7.1.2.1 Einspeisepunkt Baumgarten
	7.1.2.2 Einspeisepunkt Arnoldstein
	7.1.2.3 Ausspeisepunkt Arnoldstein



	8 Netzentwicklungsplan  Baumgarten-Oberkappel Gasleitungsgesellschaft m.b.H.
	8.1 Kapazitätsdatenerhebung
	8.1.1 Einspeisepunkte und Ausspeisepunkte
	8.1.2 Angemeldeter Bedarf für Kapazitäten mit Zugang zum VHP

	8.2 Analyse des Kapazitätsbedarfs mit Zugang zum VHP
	8.2.1 Analyse des Kapazitätsbedarfes – langfristige Unterdeckung
	8.2.1.1 Kapazitätsszenario 1: Zusätzlicher Kapazitätsbedarf am Punkt Überackern
	8.2.1.1.1 Technische Machbarkeit
	8.2.1.1.2 Konzept zur Kapazitätsallokation




	9 Projekte national
	9.1 Monitoring bereits abgeschlossener Projekte
	9.2  Monitoring bereits genehmigter Projekte
	9.3 Projektanträge

	10 Zusammenfassung und Ausblick
	11 Haftungsausschluss
	12 Abkürzungsverzeichnis
	13 Abbildungsverzeichnis
	14 Tabellenverzeichnis

