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Executive Summary

Die Langfristige und integrierte Planung bietet durch Schaffung und Erhaltung der erforderlichen
Transportinfrastruktur fir erneuerbare Gase (Biomethan & Wasserstoff) die Grundlage fir die
effiziente Transformation des Energiesystems. Eine vollstandige Dekarbonisierung des
Osterreichischen Energiesystems ist ohne eine funktionierende Gasinfrastruktur nicht umsetzbar.

Daten—und Prognosegrundlage

Die Langfristige und integrierte Planung basiert auf Daten, die laufend aus der Steuerung des
Verteilergebietes bezogen werden, sowie auf Informationen, die von den
Verteilernetzbetreibern zur Verfligung gestellt wurden. Erstmals wurde auch der zukiinftige
Wasserstoffbedarf der Industrie und Kraftwerke gemeinsam mit den Verteilernetzbetreibern
erhoben. Dariiber hinaus wurde eine Prognose der Einspeisung erneuerbarer Gase (Biomethan
und Wasserstoff) von den Verteilnetzbetreibern abgefragt. Auch die Speicherunternehmen
sowie die inlandischen Erdgasproduzenten wurden {iber ihre Ausbauplane befragt und der Ten
Year Network Development Plan als Referenz benutzt. Eine Abstimmung mit dem
Netzentwicklungsplan des Stromiibertragungsnetzes der Austrian Power Grid (APG) wurde
durchgefihrt. Die Langfristige und integrierte Planung wurde mit dem integrierten nationalen
Energie- und Klimaplan (NEKP) und dem Koordinierten Netzentwicklungsplan abgestimmt. Die
Datengrundlage und die Ergebnisse der Langfristigen und integrierten Planung 2022 werden mit
den Marktteilnehmern am Austrian Gas Infrastructure Day (AGID) am 19.01.2023 diskutiert.
Erstmalig wurde nicht nur der Methanbedarf der Endkunden, sondern auch der zukinftige
Wasserstoffbedarf in den Absatzszenarien dargestellt. Der Bedarf der Endkunden wurde anhand
von drei Absatzszenarien analysiert, wobei drei unterschiedliche Entwicklungsméglichkeiten bei
der Umstellung von Methan auf Wasserstoff angenommen wurden. Auch der Planungszeitraum
wurde von 10 Jahren auf 20 Jahre mit Ausblick auf 2050 erweitert, um die notwendigen
Entwicklungen zur Erreichung der Klimaneutralitdt 2040 auch in der Planung abbilden und
reflektieren zu kénnen.

Analyseergebnis und notwendige MaBnahmen

Alle fir das Jahr 2023 getdtigten Druck- und Mengenzusagen gegeniber den
Verteilernetzbetreibern, Speicherunternehmen, Produzenten, Erzeugern von erneuerbaren
Gasen und Netzbenutzern an Grenziibergabepunkten kénnen eingehalten werden. Aus Sicht der
Ebene 1 Verteilerleitungen kénnen alle an das Netz angeschlossenen Endkunden jederzeit
versorgt werden.

Die Kunden in Margarethen am Moos, die einen Kapazitatserweiterungsantrag libermittelt
haben (siehe Kapitel 2.7.1.3), kdnnen nun nach der Fertigstellung des Projektes 2021/01 im April
2022 vollstandig das ganze Jahr lber einspeisen.

Die Endkunden in Salzburg, die einen Kapazitatserweiterungsantrag libermittelt haben (siehe
Kapitel 2.7.1.3), kbnnen nach geplanter Fertigstellung des Projekts 2019/01 Ende 2024
vollstandig versorgt werden.

Erstmalig ist zusatzlich zu Biomethaneinspeisungen auch ein Kapazitatsbedarf fiir erneuerbaren
Wasserstoff eingelangt (siehe Kapitel 2.7.1.3). Hierbei handelt es sich um die Einspeisung von
erneuerbarem Wasserstoff aus Elektrolysen im Nordburgenland sowie Ausspeisungen in Bruck
an der Leitha, Margarethen am Moos, Schwechat und Wien. Zur Deckung dieser
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Kapazitatsbedarfe wurde das Projekt ,H> Collector Ost fiir erneuerbare Gase” (siehe Kapitel 4.1)
entwickelt.

Die Analyse der Kapazitatssituation flr die kiinftigen Jahre zeigt, dass durch die Umsetzung der
22 neuen und 20 genehmigten, weitergefiihrten Projekte der Langfristigen und integrierten
Planung 2022, alle zugesagten Druck- und Mengenvereinbarungen eingehalten werden kénnen
und die neuen Kapazitatserweiterungsantrage zugesagt werden kénnen.

Leitungsverbindung zwischen Salzburg und Tirol

In der LFP19 wurden die Projekte 2019/01 ,,Leitungsverbindung Salzburg — Tirol, Teil SNG“ und
2019/02 , Leitungsverbindung Salzburg — Tirol, Teil TIGAS” genehmigt. Die Projekte haben das
Ziel, eine redundante Versorgung fiir die Endkunden im Pongau, Pinzgau und Tennengau zu
erlangen und eine moglichst hohe Versorgungssicherheit fiir Tirol sicherzustellen, sowie das
Marktgebiet Tirol direkt an die Gasspeicher im Marktgebiet Ost anzubinden. Die Projekte sind in
Umsetzung, jedoch verschiebt sich die Umsetzung auf Ende 2024 aufgrund von Verzégerungen
im naturschutzrechtlichen Verfahren der Bezirkshauptmannschaft Zell am See wegen einer noch
ausstandigen Dienstbarkeit eines Grundeigentiimers (0,8% der Trasse).

Einspeisung erneuerbarer Gase

Die Prognose zur Einspeisung erneuerbarer Gase zeigt, dass im Jahr 2030 eine Einspeisung von
ca. 4,8 TWh an erneuerbaren Gasen von den
Netzbetreibern erwartet wird. Dies wirde
ca. 5% des gesamten erwarteten Gasbedarfs . =
von 95 TWh entsprechen. Vergleicht man
diesen Wert mit einer kolportierten Griingas-  : .,
Quote von ca. 10 TWh im Jahr 2030 fehlen ca.
5,2 TWh an erneuerbaren Gasen. £

110

Somit werden unter dem aktuellen 10
Forderregime und den politischen ’
Rahmenbedingungen nach der Einschatzung
der Netzbetreiber die Ziele fur 2030 aus dem
Erneuerbaren Ausbau Gesetz nicht erreicht. Daraus kann abgeleitet werden, dass es
schnellstmoglich das in Aussicht gestellte ,Erneuerbares Gas Gesetz" zur Foérderung erneuerbarer
Gase benotigt.

Um den Bedarf von ca. 110 TWh 2040 decken zu kénnen, bedarf es die Ausschopfung des
gesamten inldndischen Produktionspotentials von Biomethan aus Biogas (15 TWh) und aus
Holzgas (25 TWh) sowie des gesamten inldndischen Produktionspotentials von erneuerbarem
Wasserstoff (25 TWh). Nur so kann die inldndische Wertschopfung maximiert und die
Importabhangigkeit auf 44 TWh bzw. 40% minimiert werden. Demnach misste 26 TWh
erneuerbarer Wasserstoff und 18 TWh Biomethan importiert werden.
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Neues Absatzmodell

Im Zuge der Langfristigen und integrierten M. Stundenleistung Beterreich (MG Ost, MG Tira, MG Vorarlberg]

Planung 2022 wurde neben der

Netzbetreiberabfrage zu Entwicklungen im ™" \_\w
Methanbereich zum ersten Mal auch der

zuklnftige Wasserstoffbedarf sowohl fir die

Einspeisung als auch fiir die Ausspeisung

abgefragt. Dabei konnten die Industrie und

Kraftwerke ihren zukiinftigen Leistungs- und =T
Arbeitsbedarf an Wasserstoff bis 2050 ——*’/ .,
bekannt geben. e oo e

Das Ergebnis der Abfrage zeigt ein deutliches Interesse der Unternehmen an Wasserstoff und
den einhergehenden Riickgang des Methanbedarfs der Industrie und Kraftwerke. Erste groRere
Wasserstoffbedarfe in Osterreich wurden bereits fiir das Jahr 2025 mit einer Jahresmenge von
2,3 TWh angegeben. Deutliche Steigerungen gibt es im Jahr 2030 mit einem gemeldeten Bedarf
von ca. 23 TWh. Ab dem Jahr 2040 erhoht sich der Wasserstoffbedarf im Vergleich zu Jahr 2030
auf 51 TWh und einer bendétigten Anschlussleistung ans Gasnetz von etwa 10 GW. Bis 2050 leitet
sich aus der Bedarfserhebung ein weiterer Zuwachs auf 65 TWh Wasserstoff.

H2 Roadmap fiir Osterreich

Basierend auf dem aktuellen Absatzmodell .iwcimm

[J1-500

fir Methan und Wasserstoff wurde unter 5%, -

I 1.500 - 2.000

Berlicksichtigung unterschiedlicher =m0

Bezugsmodelle (Import, nationale

Produktion, Speicher) ein kombiniertes jf»e\ Y
L R n A

Methan- und Wasserstofftransportmodell 7 L/)(

unter der Pramisse, moglichst viel
Bestandsinfrastruktur, bestehend aus
offentlichen  Gasleitungen zu nutzen,
entworfen und hydraulisch fir die Jahre 2025, 2030, 2040 und 2050 modelliert. Als Ergebnis
ergeben sich mehrere Transformationsmoglichkeiten des Gasnetzes, um den erhobenen,
zuklnftigen Wasserstoffbedarf im Verteilergebiet decken zu koénnen. Eine dieser
Transformationsmoglichkeiten wird in Kapitel 2.3.2 genauer beschrieben.

H> Collector Ost fiir erneuerbares Gas (,,H> Collector Ost”) — der erste Meilenstein fiir die
zukiinftige Gasinfrastruktur

Erstmalig wurde aufgrund der erhaltenen Kapazitdatsnachweise fir die Ein- und Ausspeisung von
erneuerbarem Wasserstoff die erste 100% Hj-ready Gasleitung fir den Transport fir
erneuerbaren Wasserstoff im Verteilergebiet geplant und das Projekt H, Collector Ost entwickelt.
Das Projekt wird in 4 Teilen (2022/01, 2022/02, 2022/03 und 2022/04) als ersten Schritt als
Planungsprojekt zur Genehmigung bei der E-Control gemafl GWG 2011 eingereicht, da
grundsatzlich die Anwendbarkeit des GWG seit der Novelle im Juni 2021 gegeben ist, welche auch
durch ein Rechtsgutachten bestatigt wurde (weitere Erlduterung und Begriindung in Kapitel
2.3.1). Zur Errichtung und Inbetriebnahme der Leitung bedarf es aus Sicht der
Regulierungsbehorde aber noch weiterer gesetzlicher und regulatorischer Konkretisierungen fiir
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Wasserstoff, insbesondere der GMMO-VO und der GSNE-VO. Erst dann kann im zweiten Schritt
ein Projekt fiir die tatsachliche Errichtung des H; Collector Ost eingereicht und tatsachlich
genehmigt werden.

Der H;Collector Ost verldauft von Zurndorf im Burgenland (ber Sarasdorf, Schwechat und
Mannsworth in Niederosterreich bis Simmering in Wien. Durch die rasche Umsetzung innerhalb
von 3 Jahren kann die erste Gasleitung Osterreichs zum Transport von 100% Wasserstoff einen
zeitnahen und schnelleren Ausbau zusatzlicher erneuerbarer Stromproduktion ermaéglichen und
gleichzeitig die Versorgung mit erneuerbaren Gasen, namlich 100% erneuerbaren Wasserstoff,
realisieren.

Der leistungsstarke H; Collector Ost wird so dimensioniert, dass die Einspeisung des gesamten
erneuerbaren Wasserstoff Potentials der Region moglich sein wird und die Deckung des
langfristigen Bedarfs der energieintensiven Industrie und Kraftwerke der Region schon heute
mitgedacht und mitgeplant wurde. Somit sind sogar zusatzliche Kapazitaten fir zukinftige
Entwicklungen und Betriebsansiedelungen in der Region vorhanden.

Erhaltene Stellungnahmen

Im Rahmen der Konsultation des Verteilergebietsmanagers sind insgesamt 14 Stellungnahmen
von Marktteilnehmern und Netzbetreibern eingelangt. Breite Unterstiitzung und die Wichtigkeit
sowie Dringlichkeit zum raschen Aufbau der Wasserstofftransportinfrastruktur insbesondere die
zeitnahe Umsetzung des Projekts ,H; Collector Ost” kam von Interessensvertretungen wie der
der Industriellenvereinigung und dem OVGW aber auch von zahlreichen &sterreichischen
Unternehmen wie RHI Magnesita, Borealis Agrolinz Melamine, CEGH, Flughafen Wien, Verbund,
Wien Energie, Burgenland Energie und OMV.

Auch Strom- und Gasnetzbetreiber wie Austrian Power Grid, Netz Burgenland und Wiener Netze
unterstreichen die hohe Relevanz und Notwendigkeit von Wasserstoffprojekten in der
Langfristigen und integrierten Planung zur Deckung des zukiinftigen Gasbedarfs und zur
langfristigen Sicherstellung der &sterreichischen Versorgungs- und Netzsicherheit der
Stromsystems durch saisonale Verlagerung erneuerbarer Energie sowie Bereitstellung von
Flexibilisierungsmaoglichkeiten.

AGGM bedankt sich flr die erhaltenen Stellungnahmen und sieht sich von den Marktteilnehmern
bestatigt und unterstitzt den raschen Aufbau der Wasserstoffinfrastruktur voranzutreiben und
mit den konkreten Projekten in der Langfristigen und integrierten Planung erfolgreich
umzusetzen. (Weitere Erlauterung zu den Stellungnahmen siehe Kapitel 7).
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1 Einleitung

Die im Bericht enthaltenen Betriebs- und Geschaftsgeheimnisse sind durch kursive Schrift und
den Hinweis [BGG] gekennzeichnet.

1.1 Ziele der Langfristigen und integrierten Planung

GemaR der seit 21.11.2011 geltenden Rechtslage hat die AGGM Austrian Gas Grid Management
AG (AGGM) nach § 18 Abs. 1Z 11 i.V.m. § 22 GWG 2011 die Aufgabe, mindestens alle zwei Jahre
eine Langfristige und integrierte Planung (nachstehend kurz Langfristige Planung genannt) fir
das Verteilergebiet gemaR den Zielen des § 22 Abs. 1 GWG zu erstellen. Dabei gilt es die Ziele des
Gaswirtschaftsgesetzes gemall § 4 GWG 2011, insbesondere das Ziel der Klimaneutralitat bis
2040, unter Bertlicksichtigung der Wechselwirkung mit anderen Energietragern, Infrastrukturen
und Verbrauchssektoren zu unterstiitzen sowie durch die bestehende, offentliche
Gasinfrastruktur und deren stetige Weiterentwicklung nationale Potentiale zur Sektorkopplung
und Sektorintegration zu realisieren.

Diese Bestimmung sieht vor, dass es Ziel der Langfristigen Planung ist, die
Verteilerleitungsanlagen der Ebene 1 gemal Anlage 1 GWG 2011 hinsichtlich

» der Deckung der Nachfrage an Transportkapazitiaten zur Versorgung der Endverbraucher
unter Berlicksichtigung von Notfallszenarien,

» der Erzielung eines hohen MalRes an Verfligbarkeit der Transportkapazitat
(Versorgungssicherheit der Infrastruktur),

» sowie der Kapazitatsanforderungen an den Ein- und Ausspeisepunkten zum Fernleitungsnetz
sowie zu Speicheranlagen

zu planen, sowie

» die Kohdrenz mit dem gemeinschaftsweiten Netzentwicklungsplan (Ten-Year-Network
Development-Plan ,TYNDP“) sowie dem koordinierten Netzentwicklungsplan (KNEP) gemaf
§8§63 ff GWG 2011 herzustellen;

» den Infrastrukturstandard gemafR Art. 5 der Verordnung (EU) 2017/1938 im Marktgebiet zu
erfillen sowie

» die Transparenz und Nachvollziehbarkeit in Bezug auf geplante und bereits beschlossene
Netzerweiterungen und  Netzertlichtigungen, inklusive des  Zeitplanes der
Investitionsprojekte, flir den Markt zu erhéhen.

» die Einspeisung und Versorgung mit erneuerbaren Gasen zu ermaoglichen.

Dabei haben alle im GWG genannten Marktteilnehmer an der Erstellung der Langfristigen
Planung durch Zur-Verfiigung-Stellung von Daten auf Verlangen der AGGM mitzuwirken.

Bei der Absatzprognose und MalRnahmenplanung wird gemaR den Zielen des § 22 GWG 2011
von der Sicherung der Vollversorgung der angeschlossenen aktiven sowie der
anschlusswerbenden Netzkunden ausgegangen. Basis flir die MaRnahmenplanung sind die
Prognosen der Verteilernetzunternehmen sowie die gem. § 33 (2) GWG 2011 eingebrachten
Antrage auf Kapazitatserweiterung.
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1.2 Vorgehen

Die Langfristige und integrierte Planung 2022 wurde von der AGGM mit Unterstiitzung der
Marktteilnehmer erstellt, wobei die Planungsgrundlagen und die Ergebnisse mit den
Netzbetreibern abgestimmt wurden.

Das Ergebnis der Langfristigen und integrierten Planung wurde am 19.01.2023 im Rahmen des
Austrian  Gas Infrastructure Days (AGID) gemeinsam mit dem Koordinierten
Netzentwicklungsplan fiir Osterreich den Marktteilnehmern vorgestellt.

Die Konsultationsversion der Langfristigen und integrierten Planung 2022 (Ausgabe 1) wurde auf
der Website der AGGM veroffentlicht und im Rahmen der Konsultation zur Diskussion gestellt.

Die Konsultation wurde im Zeitraum vom 09.01.2023 bis 29.01.2023 durchgefiihrt. Die
Konsultationsbeitrage der Marktteilnehmer wurden auf der Website der AGGM veroffentlicht. In
der Einreichversion der Langfristigen und integrierten Planung 2022 (Ausgabe 2) wurden die
Konsultationsbeitrage berticksichtigt und entsprechend gewiirdigt.

Nach Aufforderung zur Anderung der Langfristigen und integrierten Planung 2022 (Ausgabe 2)
durch E-Control gemal § 22 Abs 7 Gaswirtschaftsgesetz 2011 vom 02.03.2023 wurden die
Projekte 2022/01, 2022/02, 2022/03 und 2022/04 zu Planungsprojekten in der Ausgabe 3 der
LFiP 2022 gedndert.

Fiir die Erstellung der Langfristigen und integrierten Planung 2022 wurde grundsatzlich die
gleiche Datenstruktur wie in den Jahren davor eingesetzt (Absatzmodell, Bezugsmodell,
Netzmodell).

Als Auslegungsgrundlage fir die Dimensionierung der Netzinfrastruktur wird die maximale
Stundenbelastung eines jeden Netzgebietes herangezogen (Absatzszenario WINTER / NB_Max).
Auf dieser Basis wurden die bis zum 01.10.2022 gemeldeten kiinftigen Bedarfe aufgesetzt.

In der Langfristigen und integrierten Planung 2022 wird das Absatzmodell fir Methan und
Wasserstoff in unterschiedlichen Szenarien erstellt. Es wurden drei Absatzszenarien entwickelt,
wobei drei unterschiedliche Entwicklungsmoglichkeiten bei der Umstellung von Methan auf
Wasserstoff herangezogen wurden.

e Baseline Szenario: Der Wasserstoffbedarf entspricht der Summe des Bedarfs , Jedenfalls
Wasserstoff und ,Wahlweise WasserstoffY gemall den Rickmeldungen der
Wasserstofferhebung

e Min. H; Szenario: Der Wasserstoffbedarf entspricht nur den Riickmeldungen aus
y,Jedenfalls Wasserstoff”. Die wahlweisen Bedarfsmeldungen wurden dem Methanbedarf
zugeordnet.

e Max. H; Szenario: Bei diesem Szenario wurden zusatzlich zum Bedarf des Baseline
Szenarios alle GroRabnehmer (Kunden mit mehr als 50 MW Anschlussleistung), welche
keine Bedarfsmeldung abgegeben haben dem Wasserstoffbedarf zugeordnet.
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2 Planungsrahmen fiir die LFiP 2022

2.1 Osterreichische Energiepolitik

2.1.1 Osterreichs integrierter ,,Nationaler Energie- und Klimaplan“ (NEKP)

Gemal der Verordnung (EU) 2018/1999 des Europaischen Parlaments und des Rates Uber das
Governance-System fir die Energieunion hat jedes EU-Mitgliedsland bis zum 31. Dezember 2019
flir den Zeitraum von 2021 bis 2030 einen integrierten nationalen Energie- und Klimaplan (NEKP)
an die Kommission zu Gbermitteln. Der Osterreichische NEKP wurde am 18.12.2019 veroffentlicht
und kann unter bmk.gv.at heruntergeladen werden.

Ziel des NEKP ist, die jeweiligen nationalen Ziele, MaBnahmen und Beitrdage zur Erreichung der
vereinbarten Pariser Klimaziele basierend auf Langfristszenarien und im Zusammenhang mit den
flinf Dimensionen der Energieunion aufzuzeigen:

a) Sicherheit der Energieversorgung

b) Energiebinnenmarkt

c) Energieeffizienz

d) Dekarbonisierung sowie

e) Forschung, Innovation und Wettbewerbsfahigkeit

2.1.2 Entwurf des Erneuerbare Warme Gesetz (EWG) (Konsultationsfassung)

Das Erneuerbare-Warme-Gesetz dient als Beitrag zur Verwirklichung des Pariser Klimaziele und
der Klimaneutralitat 2040 und ist noch nicht vom Nationalrat beschlossen worden.

Die Ziele gemal der Konsultationsfassung des Erneuerbare-Warme-Gesetzes sind:

1. Die Warmeversorgung von Gebaduden auf Fernwarme oder auf erneuerbare Energietrager
umzustellen;

2. Energieeffizienz zu steigern und den Verbrauch zu senken;

3. Fernwarmesysteme auszubauen;

4. Weitere MaRnahmen zu setzen, um die europaische Klimaneutralitdt bis 2050 zu
erreichen;

5. Vorgaben fiir den Ausstieg von fossilen Brennstoffen bundesweit zu vereinheitlichen.

Um diese ambitionierten Ziele zu erreichen ist ein stufenweiser Ausstieg fossiler Energietrager
(Kohle, Erdol & Erdgas) aus der Warmeversorgung von Gebduden vorgegeben. Unter anderem
beinhalten die zeitlich gestaffelten Stufen folgendes:

e AbdemJahr 2022 wird bei einem Heizungstausch einer Ol-, Kohle- und Koksheizung diese
durch eine klimafreundliche Alternative ersetzt werden

e Ab dem Jahr 2023 soll fossiles Gas in Neubauten verboten werden

e Ab dem Jahr 2025 sollen Ol-, Kohle- und Koksheizungen, die ein bestimmtes Alter
Uberschreiten, sukzessive stillgelegt werden

e Bis zum Jahr 2035 sollen simtliche Ol-, Kohle- und Koksheizungen stillgelegt werden

e Bis zum Jahr 2040 soll die gesamte Warmeversorgung dekarbonisiert sein

AGGM | Langfristige und integrierte Planung 2022 Ausgabe 3,13.03.2023 | Seite 9 von 77




AGGM Austrian Gas
Grid Management AG

Derzeit befinden sich etwa 1,25 Millionen Anlagen in Gebduden, welche Warme mittels
gasformiger Energietrager bereitstellen, in Betrieb. Auch bei einer Reduktion der Gasheizungen
um 90% gemall dem Absatzmodell der Langfristigen und integrierten Planung 2022 (siehe Kapitel
2.7.1) bleiben rund 100.000 aktive SLP-Anschliisse neben den LPZ-Anschliissen der Industrie und
des Gewerbes bestehen. Folgerichtig muss es auch ein Ebene 3 Verteilernetz geben und ein
Angebot an erneuerbaren Gasen fir diese Kunden (insb. Raumwarme).

Im Jahr 2019 entfielen etwa 111 TWh auf den Endenergieeinsatz in Gebduden, wovon etwa
83 TWh fiir die Bereitstellung von Warmwasser und Raumwarme verwendet wurden. Von diesen
83 TWh wurden wiederum ca. 27% (22,5 TWh) durch Gas bereitgestellt.

Aufgrund der hohen Anzahl der bestehenden Gasheizungen und der Zeit bis zu einem Phase-Out
fossiler Energietrager bis zum Jahr 2040 sind rasche Ausstiegregelungen dieser Technologien
geplant. Dabei haben sich der Bund sowie die Bundeslander im Rahmen der Warmestrategie
dazu bekannt, dass schnellstmoglich notwendige MaRnahmen und Regelungen vorbereitet
werden. Dazu soll inhaltliche Rahmen, analog zu Ol und Kohle, ein stufenweiser Ausstieg, in
einem Regierungsprogramm sowie im EWG vorgegeben werden.

Grundsatzlich ist festgehalten, dass mit 30. Juni 2040 Anlagen, welche mit fossilen gasférmigen
Brennstoffen betrieben werden, stillzulegen sind. Allerdings kdénnen Anlagen, die mit
erneuerbarem Gas betrieben werden, tiber den 30. Juni 2040 hinaus in Betrieb bleiben.

Anlagen, die mit erneuerbarem Gas aus eigenen Produktionsanlagen betrieben und Uber eine
direkte Leitung von der Produktionsanlage beliefert werden, unterliegen keiner
Stilllegungsverpflichtung nach diesem Bundesgesetz.

In der Gesamtstrategie zeigt sich jedoch, dass weitere MalRnahmen fiir eine Dekarbonisierung im
Gebadudesektor notwendig sein werden. Dazu kommen wohnrechtliche Regelungen, die den
Einsatz von erneuerbaren Energietragern, klimafreundliche Heizungen und die Abwicklung von
thermischen SanierungsmaBBnahmen erleichtern.

2.1.3 Wasserstoffstrategie fiir Osterreich

Die Wasserstoffstrategie, welche vom Bundesministerium fir Klimaschutz, Umwelt, Energie,
Mobilitat, Innovation und Technologie (BMK) und vom Bundesministerium fir Digitalisierung und
Wirtschaftsstandort (BMDW) am 02. Juni 2022 veroffentlich wurde, basiert auf vier Saulen und
beinhaltet acht Aktionsfelder zur Erreichung der Ziele.

Saule 1: Klimaneutraler Wasserstoff

In der Wasserstoffstrategie wird klimaneutraler Wasserstoff als ein knapper und hochwertiger
Energietrager gesehen, welcher effizient und zielgerichtet eingesetzt werden soll. Klimaneutraler
Wasserstoff umfasst in der Strategie neben erneuerbarem Wasserstoff auch blauen Wasserstoff
und tirkisen Wasserstoff (Erzeugung aus Erdgas mittels Dampfreformierung und anschlieRender
vollstandiger CO,-Abscheidung oder Pyrolyse)

Erneuerbarer Wasserstoff soll in Zukunft mittels Elektrolyse aus erneuerbarem Strom oder aus
Biomasse produziert werden. Die Elektrolyse spielt in der Strategie eine mafigebliche Rolle.
Einerseits bietet die Elektrolyse durch die Umwandlung, Speicherung und Riickfiihrung in das
Stromsystem erneuerbarer Strom langfristig eine Option zur saisonalen Verlagerung. AuBerdem
soll die netzdienliche Integration der Elektrolysen einen ausgleichenden Beitrag im Stromsystem
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leisten, jedoch stellt der reine Betreib bei Stromspitzen kein wirtschaftlich realisierbares
Betriebsmodell dar. Folgende Ausbauziele werden in der Wasserstoffstrategie prasentiert:

e Bis 2030 1 GWe Elektrolysekapazititen in Osterreich. Bei der angenommenen
Auslastung von ca. 50% sollen so pro Jahr ca. 4,35 TWh bzw. 150.000 t Wasserstoff
produziert werden.

e Bis 2030 80% des aktuellen grauen Wasserstoffbedarfs (140.000 t), welcher aus Erdgas
produziert wird, auf griinen Wasserstoff (3,7 TWh bzw. 112.000 t) umzustellen.

e Bis 2040 wird von einem jahrlichen Wasserstoffbedarf von bis zu 75 TWh ausgegangen.
Dieser setzt sich aus den Anwendungen, welche jedenfalls Wasserstoff bendtigen (z.B.
Chemische Industrie oder Eisen-u. Stahl) von ca. 16 — 25 TWh zusammen und aus
Anwendungen, welche entweder Wasserstoff oder Methan einsetzen konnen,
zusammen.

Saule 2: Effiziente Wasserstoffanwendung

Laut dem Strategiepapier soll klimaneutraler Wasserstoff ausschlieflich dort eingesetzt werden,
wo fossiles Gas nicht anders substituierbar ist. Der Einsatz hier besonders in der schwer zu
elektrifizierenden Industrie bzw. auch in den ausgewahlten Bereichen der Mobilitdt zum Einsatz
kommen. In der Eisen- und Stahlindustrie und in der chemischen Industrie, dem Flug- und
Schiffsverkehr und im Energiesystem fiir den Spitzenlastausgleich soll klimaneutraler Wasserstoff
prioritdar eingesetzt werden. Nachranging soll Wasserstoff in Hochtemperaturprozessen, im
Fernverkehr und bei Reisebussen eingesetzt werden. Keine Anwendung soll Wasserstoff l[aut der
Strategie bei Niedertemperaturprozessen, PKWs, leichte Nutzfahrzeuge sowie in der
Raumwarme.

Saule 3: Wasserstoffnetzinfrastruktur

Fir einen effizienten Einsatz und den Transport von Wasserstoff soll die bestehende
Gasinfrastruktur einen wesentlichen Beitrag leisten. Dabei soll Wasserstoff nicht dem Gas in der
Pipeline beigemischt (Blending) werden, da ein Bedarf an reinem Wasserstoff besteht und daher
Blending als nicht zielfiihrend gesehen wird. Durch die Umwidmung bestehender Gasleitungen
soll in Zukunft Wasserstoff transportiert werden. Die Errichtung neuer Wasserstoffleitungen von
soll dort geprift werden, wo es an entsprechender Infrastruktur mangelt bzw. eine
Wasserstoffinfrastruktur fiir die Dekarbonisierung notwendig ist. Der Aufbau von lokalen
Wasserstoffnetzen fiir industrielle Cluster oder GroBabnehmer soll ermdéglicht werden. Fiir einen
nationalen Ausbau einer klimaneutralen Energieinfrastruktur ist es daher notwendig eine
Roadmap fiir eine Wasserstoffinfrastruktur aus einer Erdgasinfrastruktur zu entwickeln und zu
integrieren.

Saule 4: Internationale Partnerschaften

Eine Abhingigkeit der Importe erneuerbarer Gase werden in einem klimaneutralen Osterreich
auch 2040 weiterhin bestehen bleiben. Heimische Bedarfe (ibersteigen die
Aufbringungspotentiale in Osterreich, hiermit wird die Integration in eine europdische als auch
in einer internationale Wasserstoffwirtschaft notwendig sein. Aufgrund der glinstigen
geografischen Lage Osterreichs kann hier eine Gasdrehschreibe besonderer Bedeutung
entstehen. Daher ist die Nutzung und die Adaptierung zu einem Wasserstoffnetz essenziell, um
die Dekarbonisierung des Energiesystems voranzutreiben.
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2.2 Integrierte Infrastrukturentwicklung

Die gesamte Energiewirtschaft steht derzeit vor einer groRen, aber notwendigen
Herausforderung. Mit dem Ziel vor Augen, die Klimaneutralitdt im Jahr 2040 zu erreichen,
braucht es einen massiven Umbau des gesamten Energiesystems, der nur mit einem holistischen
Ansatz gelingen kann. Eine isolierte Betrachtung der einzelnen Sektoren ist nicht mehr
zweckmaRig.

Es braucht daher einen neuen Ansatz, der das gesamte Energiesystem betrachtet,
vorhandene erneuerbare Ressourcen effizient nutzt, Technologien sektorgekoppelt und
optimiert einsetzt, und vor Allem den zeitlichen und raumlichen Aspekt von erneuerbaren
Energien miteinbezieht.

Allein fiir den Zwischenschritt 2030 mit dem Ziel, den Strombedarf, welcher aktuell 25% des
gesamten Energiebedarf Osterreichs ausmacht, bilanziell zu 100% erneuerbar zu gestalten, ist
aus heutiger Sicht ein Zubau von zusatzlich 19 GW an grofStenteils volatilen Einspeiseleistungen
(v.a. Photovoltaik und Windkraft) notwendig. Fir eine vollstandige Klimaneutralitdt sind weit
mehr erneuerbare Kapazititen notwendig, welche laut dem Ubertragungsnetzbetreiber Austrian
Power Grid mit der derzeitigen Stromnetzinfrastruktur bei weitem nicht transportierbar sind.
Neben dem Stromnetzausbau sind dafiir also weitreichende Speicher- und Flexibilitatskonzepte,
neue Technologien und Power-to-Gas Konzepte unbedingt notwendig. Aus diesem Grund ist es
fur die zukinftige Infrastruktur unerlasslich, das gesamte Energiesystem zu integriert betrachten,
um eine sichere und erneuerbare Energieversorgung zu jeder Stunde im Jahr zu gewahrleisten.

Zum ersten Mal hat AGGM Kapazitatserweiterungsantrage fiir die Einspeisung und
Ausspeisung von 100% erneuerbarem Wasserstoff erhalten. Daraufhin wurde eine
Gasleitung fir den Transport des erneuerbaren Gases in enger Zusammenarbeit mit den
Netzbetreibern geplant und erstmalig im Rahmen der LFiP zur Genehmigung eingereicht.

Allein fir die Gasinfrastrukturplanung bedeutet der Ersatz von Erdgas durch Biomethan und
erneuerbaren Wasserstoff einen Paradigmenwechsel in der Netzplanung.

Durch die dezentrale Einspeisung von Biomethan bildet die Verfligbarkeit von leistungsfahiger
Gasnetzinfrastruktur im landlichen Raum und vor allem in der Flachenversorgung eine
Voraussetzung, um die vorhandenen Potentiale am effizientesten Nutzen zu kdnnen. Diese
bereits sehr gut ausgebauten Kapazitaten gilt es zu erhalten und zu erneuern. Um die Einspeisung
von Biomethan in niederrangige Netze das ganze Jahr Uber zu gewahrleisten, miissen
Riickspeisekapazititen von Uberschussmengen, vor allem im Sommer, in héherrangige Netze
geschaffen werden. Somit wird eine bottom-up Netz-Planung die bisherige top-down Planung
erganzen. Aber auch die Einspeisung auf Netzebene 1 Infrastruktur ist moglich.

Erstmals wird ein Projekt in der Langfristigen und integrierten Planung zum Anschluss einer
Biomethananlage auf die Netzebene 1 umgesetzt. Dabei wird neben der Mess- und
Ubergabestation und der Anschlussleitung auch der Einspeiseverdichter vom
Netzbetreiber errichtet und betrieben.

Neben Biomethan wird auch der Transport von Wasserstoff, speziell auf der Netzebene 1 eine
grofle Rolle spielen. Schon heute wird bei der Planung von Gasinfrastruktur Wasserstoff
berlicksichtigt. Dies bedeutet, dass aktuelle und neue Projekte und Ersatzinvestitionen der
Langfristigen und integrierten Planung nicht nur fir den Methantransport geplant werden,
sondern auch fir den zukiinftigen Wasserstofftransport im Verteilergebiet dimensioniert
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werden. Dort, wo bestehende parallele Netzebene 1 und Netzebene 2 Infrastruktur erhalten
werden muss, werden Projekte zur Erneuerung entwickelt.

Erstmalig wird ein Projekt zur Erhaltung einer parallelen Netzebene 2 Infrastruktur zur
Genehmigung eingereicht, um einerseits den aktuellen Netzbetrieb durch Einsparung von
Verdichterenergie zu optimieren und andererseits durch leistungsstarke
Parallelinfrastruktur die effiziente und kostengiinstige Transformation hin zu einem
zuklnftigen Gasnetz zu ermaoglichen.

All dies ist notwendig und unerlasslich, um die Klimaneutralitdt 2040 auch tatsachlich erreichen
zu konnen. Denn ohne einen leistungsstarken, kostengiinstigen, effizienten und
versorgungssicheren Netztransport von gasformigen Energietragern wird es in Zukunft keine
nachhaltige und sichere Energieversorgung geben!

2.3 Zukunft der Gasinfrastruktur

In Osterreich werden etwa 75% der Treibhausgasemissionen energiebedingt verursacht,
insbesondere in den Sektoren Verkehr, Gebdude, Energie und Industrie. Es liegt daher auch im
Verantwortungsbereich der Betreiber der Energieinfrastruktur, nachhaltige Lésungen zur
Dekarbonisierung des Energiesystems anzubieten, um die Klimaneutralitdt schnell und
volkswirtschaftlich effizient zu erreichen.

Nun gilt es aber vom Reden ins Tun zu kommen, Projekte auf den Boden zu bringen, statt lediglich
neue Ziele zu definieren oder Studien zu produzieren, um auch tatsachlich und rechtzeitig die
Klimaneutralitdt zu erreichen. Als Basis fiir die integrierte Planung fiir die Gasinfrastruktur der
Zukunft dient die Studie ,ONE} — Qsterreichs nachhaltiges Energiesystem — 100%
dekarbonisiert”. Ziel der Studie war, unter Verwendung eines leistungsfahigen
energiebkonomischen Optimierungsmodells ein volkswirtschaftlich optimiertes Energiesystem
zu entwerfen, in dem mit einer umweltvertraglichen Nutzung von erneuerbaren Energiequellen
und mit dem Einsatz CO,-neutraler Technologien der gesamte Energiebedarf dauerhaft, leistbar
und versorgungssicher gedeckt werden kann. Diese Studie ist die derzeit einzige vollstandig
abgeschlossene Studie Osterreichweit, welche auch tatsachlich alle Netzebenen der
Energietransportinfrastruktur simultan betrachtet, optimiert und als Ergebnis Kapazitdten, also
den Leistungsbedarf von Aufbringung, Transport, Verteilung, Speicherung, Umwandlung und
Endanwendung liefert.

Ein Ergebnis aus ONE'® war, dass erneuerbares Gas unerldsslich fur ein klimaneutrales
Energiesystem ist.

Zur Umsetzung der Energiesystemwende und der Transformation des Gasnetzes, bedarf es
neben Mut, Innovationsgeist, Weitsicht und dem notwendigen Kapital allerdings auch gesetzliche
und regulatorische Rahmenbedingungen zu erneuerbaren Gasen.

2.3.1 Anwendungsbereich des Gaswirtschaftsgesetzes

Fiur die Netzbetreiber und die AGGM, als Planerin der Netzebene 1 Gasinfrastruktur stellt sich die
Frage, inwiefern Wasserstoff bereits im Anwendungsbereich des GWG 2011 umfasst ist, um
rechtzeitig zu starten und ganz konkrete Projekte zur Einspeisung und Versorgung mit
erneuerbarem Wasserstoff ohne Verzégerung aufgrund von unklaren rechtlichen
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Rahmenbedingungen in Betrieb nehmen, um den angefragten Bedarf decken zu kdnnen.
Ansonsten wird das Ziel der Klimaneutralitat 2040 verzégert und kann nicht erreicht werden.

Deshalb hat AGGM ein Rechtsgutachten zur Anwendung des GWG 2011 auf
Wasserstoffleitungen mit folgendem Ergebnis in Auftrag gegeben:

Die osterreichische Bundesregierung hat in Ihrem Regierungsprogramm 2020-2024 die Erlangung
der Klimaneutralitit Osterreichs bis 2040 vorzugsweise auf Basis erneuerbarer heimischer
Energietrager als Ziel und Aufgabe definiert und beriicksichtigt damit bereits die Zielsetzungen
des Europdischen Green Deal. Diese Entscheidung fuRt auf dem 2015 geschlossenen rechtlich
bindenden Ubereinkommen von Paris, mit dem Ziel, den Anstieg der weltweiten
Durchschnittstemperatur auf deutlich unter 2°C gegeniber vorindustriellen Werten zu
begrenzen. Dieser Verantwortung ist sich die aktuelle Bundesregierung auch gerecht geworden
und hat diese Ziele unter § 4 (1) EAG 2021 in nationalem Recht verankert.

Das Ziel der Klimaneutralitat 2040 und der dafiir notwendigen Sektorkopplung findet sich auch
im Gaswirtschaftsgesetz unter folgenden Paragrafen wieder:

§ 4. Ziel dieses Bundesgesetzes ist es,

1. die sichere Versorgung und den effizienten Einsatz von Gas sowie die nétige Infrastruktur fiir
die sichere Gasversorgung zu gewdhrleisten und in der Planung von Erdgasleitungen die
Grundlagen fiir die Dekarbonisierung, kostengiinstige Versorgung und den effizienten Einsatz
gasformiger Energietréiger zu schaffen;

[..]

7. zur Verwirklichung der Ziele des Pariser Klimaschutziibereinkommens 2015 beizutragen und
Mafinahmen zur Erreichung der Klimaneutralitit Osterreichs bis 2040 zu setzen, die sich
insbesondere auf die Planung von Erdgasleitungsanlagen beziehen;

8. den Anteil an erneuerbaren Gasen in den dsterreichischen Gasnetzen kontinuierlich anzuheben;
9. durch die bestehende Gasinfrastruktur nationale Potentiale zur Sektorkopplung und
Sektorintegration zu realisieren |[...]

§ 22. (1) Ziel der langfristigen und integrierten Planung ist es,

1. die Ziele gemdf3 § 4, insbesondere das Ziel der Klimaneutralitit bis 2040, unter
Beriicksichtigung der Wechselwirkungen mit anderen Energietréigern, Infrastrukturen und
Verbrauchssektoren zu unterstiitzen;

[..]

5. die Einspeisung und Versorgung mit erneuerbaren Gasen zu ermdglichen.

Unter den Begriffsbestimmungen gemdR § 7 GWG sind neben dem Begriff ,Erdgas” auch
erneuerbare Gase und weitere Gasarten definiert und damit vom Anwendungsbereich des GWG
umfasst:

§ 7. (1) Im Sinne dieses Bundesgesetzes bezeichnet der Ausdruck

[...]

16a. ,erneuerbarer Wasserstoff” Wasserstoff, der ausschlieflich aus Energie aus erneuerbaren
Energietrdgern erzeugt wird;
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16b. ,erneuerbares Gas“ erneuerbaren Wasserstoff oder Gas aus biologischer oder
thermochemischer Umwandlung, das ausschliefSlich aus Energie aus erneuerbaren
Energietrdgern hergestellt wird, oder synthetisches Gas, das auf Basis von erneuerbarem
Wasserstoff hergestellt wird;

[...]

(4) Soweit in diesem Bundesgesetz auf die Begriffe Erdgas, Gas oder biogene Gase Bezug
genommen wird, sind darunter auch erneuerbare Gase, sonstige Gase und Gasgemische, die
den geltenden Regeln der Technik fiir Gasqualitéit entsprechen, zu verstehen.

2.3.1.1 Rechtliche Stellungnahme

Die (relativ weite) Erdgasdefinition des § 7 Abs 4 GWG 2011 steht auch im Einklang mit der
Erdgasbinnenmarktrichtlinie. Gemall Art 1 Abs 2 gelten die mit dieser Richtlinie erlassenen
Vorschriften fir Erdgas, einschlieBlich verfliissigtem Erdgas (LNG), auch in nichtdiskriminierender
Weise fiir Biogas und Gas aus Biomasse oder andere Gasarten, soweit es technisch und ohne
Beeintrachtigung der Sicherheit moéglich ist, diese Gase in das Erdgasnetz einzuspeisen und durch
dieses Netz zu transportieren.

Die Regeln der Technik fiir Gasqualitat sind der OVGW-Richtlinie G B210 zu entnehmen. Bereits
im Vorwort erfolgt eine Bezugnahme auf Wasserstoff, namlich solle in der nun vorliegenden
Richtlinie G B210 die Integration von Biomethan und Wasserstoff ins Gasnetz erleichtert werden.
AuBerdem wird bereits hier festgehalten, dass eine Wasserstoff-Beimischung bis 10 % und fir
Sonderanwendungen dariiber hinaus ermoglicht werden solle.

Malgeblich fir das Verhaltnis der Richtlinie (und damit des GWG 2011) zu reinem Wasserstoff
ist unter Abschnitt ,,4 Anforderungen an die Gasbeschaffenheit” das Kapitel ,, 4.1 Kenndaten”.
Dort wird geregelt, dass fiir die Einspeisung von Wasserstoff gemal Tabelle 3 Vereinbarungen
zwischen Einspeiser, Netzbetreiber, nachgelagerten Netzbetreibern sowie Speicherbetreibern zu
treffen sind. Tabelle 3 normiert hinsichtlich der Einspeisung von Wasserstoff nichts, auBer einen
Grenzwert von 10 % (Mol-Anteil). Darliber hinaus wird in Kapitel 4.1 noch festgelegt, dass tber
Tabelle 3 hinausgehende Sondervereinbarungen mit allen Beteiligten bzw. Betroffenen (z.B.
Kunden, nach- bzw. vorgelagerten Netzbetreibern, Speicherbetreibern) getroffen werden
kénnen, wobei die Eignung der eingesetzten Materialien, Gerdte und Verfahren sicherzustellen
sei. Dass fur die Falle der Gber Tabelle 3 hinausgehenden Sondervereinbarungen kein weiterer
Grenzwert normiert ist, spricht dafiir, dass die Zustimmung aller Betroffenen und Beteiligten
vorliegt und aus technischer Sicht keine Bedenken bestehen und jeder Wasserstoffanteil zuldssig
ist.

Die oben geduRerte Rechtsansicht wird bestatigt, wenn man bedenkt, dass § 7 Abs 4 und § 22
GWG 2011 im Zuge des EAG-Pakets in das GWG 2011 integriert wurden. Dieses zielt insbesondere
auf die Einbringung von erneuerbarem Gas inkl. Wasserstoff in das Energiesystem ab. Es ware
unverstandlich, wenn der Gesetzgeber die Gelegenheit des EAG-Pakets nicht wahrgenommen
hatte und keinerlei Regelungen fir die Wasserstoffinfrastruktur getroffen hatte. In Anbetracht
des Umstandes, dass bereits im Jahr 2025 ein nennenswerter Bedarf an Wasserstoffinfrastruktur
erwartet wird und im Hinblick auf die ambitionierten Ziele der Wasserstoffstrategie fir
Osterreich kdnnte dies dem Gesetzgeber nicht unterstellt werden. Tatsdchlich hat der
Gesetzgeber eine Regelung vorgenommen und die Wasserstoffinfrastruktur gemeinsam mit
der Erdgasinfrastruktur geregelt. Dies dirfte auch in dem in § 4 Z9 GWG 2011 festgehaltenen
Ziel angesprochen sein, gemall dem beabsichtigt wird, , durch die bestehende Gasinfrastruktur
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nationale Potentiale zur Sektorkopplung und Sektorintegration zu realisieren”. Auf dieses Ziel
verweist auch die Zielsetzung der LFiP gemal’ § 22 Abs 1 Z 1 GWG 2011.

§ 4Z1 GWG 2011 enthalt das Ziel, ,,in der Planung von Erdgasleitungen die Grundlagen fiir die
Dekarbonisierung, kostengiinstige Versorgung und den effizienten Einsatz gasformiger
Energietrager zu schaffen”. Weiters wird unter Z 7 leg cit das Ziel formuliert, ,MaBnahmen zur
Erreichung der Klimaneutralitit Osterreichs bis 2040 zu setzen, die sich insbesondere auf die
Planung von Erdgasleitungsanlagen beziehen”. Diese Ziele sprechen klar fir die
Wasserstoffnutzung des Netzes, enthalten aber keine ausreichende Klarheit darliber, ob das
Gesetz auch die Regeln fiir reine Wasserstoffleitungen enthalt. Auch im Hinblick auf diese Ziele
ware es aber unverstiandlich, lieRe der Gesetzgeber die (reine) Wasserstoffinfrastruktur
ungeregelt.

Die von BMK und BMDW verdffentlichte , Wasserstoffstrategie fiir Osterreich” bestéatigt, dass
eine rechtliche Trennung der Gasinfrastruktur von der Wasserstoffinfrastruktur vom
Gesetzgeber keinesfalls gewollt sein kann: Dort wird ausgefiihrt, dass fiir den
leitungsgebundenen Transport von Wasserstoff primar die derzeit flir den Erdgastransport
verwendete Gasinfrastruktur durch Umwandlung zu Wasserstoffleitungen genutzt werden solle
und die blofRe Beimischung von Wasserstoff (Blending) nicht fir zielfiihrend erachtet wird. Eine
Errichtung neuer Wasserstoffleitungen werde dort geprift, wo es an entsprechender
Infrastruktur mangle und eine Wasserstoffinfrastruktur fiir die Dekarbonisierung notwendig sei.
Ausdrucklich  wird mehrmals darauf hingewiesen, dass fir die Errichtung der
Wasserstoffinfrastruktur notwendige Teil der Gasinfrastruktur schrittweise in eine
Wasserstoffinfrastruktur umgestaltet werden soll. Dieser Prozess wirde wohl unnétig
verkompliziert und verlangsamt, wenn jene Erdgasleitungen, welche aktuell dem GWG 2011
unterliegen, ab dem Zeitpunkt, in welchem der Wasserstoffanteil 100 % erreicht, nicht mehr dem
GWG 2011 unterlagen, wahrend sie, solange noch ein (wenn auch moglicherweise
vernachldssigbarer) Erdgasanteil flieRt, uneingeschrankt dem Regime des GWG 2011
unterliegen.

Dr. Oberndorfer und Dr. Laimighofer kommen in ihrer rechtlichen Stellungnahme vom
29.09.2022 zu folgendem Ergebnis:

e Obwohl eine eindeutige gesetzliche Festlegung unterlassen wurde, besteht im Ergebnis
kein Zweifel daran, dass die Zustandigkeit der E-Control zur Genehmigung der LFiP auch
Projekte fiir die Errichtung von dedizierten Wasserstoffleitungen bzw. fiir entsprechende
Planungsprojekte umfasst.

e Nach erfolgter Genehmigung der LFiP missen die Kosten der Umsetzung von darin
enthaltenen Wasserstoffleitungen durch Netzbetreiber bei der Festsetzung der
Systemnutzungsentgelte anerkannt werden.

e Insgesamt ist also festzuhalten, dass die Anwendbarkeit des GWG 2011 auf reinen
Wasserstoff nicht davon abhdngt, wie der Wasserstoff erzeugt wurde. Dies gilt
insbesondere vor dem Hintergrund, dass reine Wasserstoffinfrastruktur von der LFiP
umfasst ist.

e Fir den Fall des Umfunktionierens einer bestehenden Erdgasleitung zu einer reinen
Wasserstoffleitung missten (jedenfalls bis zu einer etwaigen Erlassung einer neuen oder
geanderten GSNE-VO) die bereits verordneten Systemnutzungsentgelte angewendet
werden. Fir etwaige zuklnftige Wasserstoffleitungen hat der Verordnungsgeber unter
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Anwendung der einschlagigen Bestimmungen des GWG 2011 Systemnutzungsentgelte zu
bestimmen.

e Die anlagenrechtlichen Bestimmungen gemall §§ 133 ff GWG 2011 sind auch auf
dedizierte Wasserstoffleitungen, die von Netzbetreibern errichtet werde, anwendbar.

2.3.2 H; Roadmap fiir Osterreich

Gestarkt durch die neuen gesetzlichen Bestimmungen im Gaswirtschaftsgesetz zu Wasserstoff
wurde das Projekt Ho-Readiness von AGGM, den Verteilernetz- und Fernleitungsnetzbetreibern
Osterreichs ins Leben gerufen. Im Rahmen dieses Projekts wird eine Roadmap fiir das zukiinftige
Gasnetz erstellt, um den Grundstein fiir die Energiesystemwende zu legen. Dabei soll sukzessive
das bestehende Gasnetz fiir den parallelen Transport von Methan und Wasserstoff transformiert
werden, um so eine optimale Nutzung bestehender Infrastruktur zu gewahrleisten. Als Grundlage
fur die Planung eines solchen Netzes dient neben den Ergebnissen der Studie ONE° auch die im
Frihjahr 2022 durchgefiihrte Wasserstoffbedarfserhebung bei der Industrie und den
Kraftwerken in Osterreich.

Flr die Erhebung wurde ein Fragebogen mit drei Kategorien des Gasbedarfs an die Industrie-
und Kraftwerkskunden ausgesandt:

¢ Jedenfalls Methan (Erdgas, Biomethan, synthetisches Methan),
¢ Jedenfalls Wasserstoff
e Wahlweise Wasserstoff oder Methan.

Die Abfrage erfolgte dabei fiir die Jahre 2023 bis 2050. Die Kategorisierung des zu beziehenden
Gases gibt dem Netzkunden nicht nur die freie Entscheidung, ob bzw. ab wann zukiinftig
Wasserstoff oder weiterhin Methan bezogen werden soll, sondern ermoglicht auch gewisse
Flexibilitat in der Umstellung der Bestandsinfrastruktur, bestehend aus 6ffentlichen Gasleitungen.

Neben dem Wasserstoffbedarf wurde auch die zukiinftige Wasserstoffproduktion in Osterreich
abgefragt.

Die Ergebnisse der ersten Wasserstofferhebung 2022 wurden auch fiir das neue Absatzmodell
der Langfristigen und integrierten Planung herangezogen. Das Absatzmodell gliedert sich
erstmalig in Methan und Wasserstoff und umfasst einen Planungszeitraum bis 2040 mit Ausblick
auf 2050 (fur nahere Informationen siehe Kapitel 2.7.1).

Grol3es Interesse an Wasserstoff

Das Ergebnis der Abfrage zeigt ein deutliches Interesse der Unternehmen an Wasserstoff und
den einhergehenden Riickgang des Methanbedarfs. In den Jahren von 2023 bis 2040 reduziert
sich der Methanbedarf der abgefragten Unternehmen um etwa 55%. Unter Beriicksichtigung der
zu verwirklichenden Klimaneutralitat 2040, ist hier zu beachten, dass Biomethan bzw.
synthetisches Methan weiterhin eine wesentliche Rolle zur Bedarfsdeckung in der Industrie
spielen wird.

Erste groRere Wasserstoffbedarfe in Osterreich wurden bereits fiir das Jahr 2025 mit einer
Jahresmenge von 2,3 TWh angegeben. Deutliche Steigerungen gibt es im Jahr 2030 mit einem
gemeldeten Bedarf von ca. 23 TWh. Ab dem Jahr 2040 erhoht sich der Wasserstoffbedarf im
Vergleich zum Jahr 2030 auf 51 TWh mit einer benétigten Anschlussleistung ans Gasnetz von
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etwa 10 GW. Bis 2050 leitet sich aus der Bedarfserhebung ein weiterer Zuwachs auf 65 TWh
Wasserstoff.

Im Gegensatz zu den groRen Wasserstoffbedarfen kam von der Abfrage der Produktion und
Einspeisung deutlich weniger Riickmeldungen.

Entwicklungspfad von heute bis 2050

Basierend auf dem aktuellem Absatzmodell fiir Methan und Wasserstoff wurde unter
Beriicksichtigung unterschiedlicher Bezugsmodelle (Import, nationale Produktion, Speicher) ein
kombiniertes Methan- und Wasserstofftransportmodell unter der Pramisse, moglichst viel
Bestandsinfrastruktur zu nutzen, entworfen und hydraulisch fir die Jahre 2025, 2030, 2040 und
2050 modelliert. Als Ergebnis ergeben sich mehrere Transformationsmaoglichkeiten des
Gasnetzes, um den erhobenen zukiinftigen Wasserstoffbedarf im Verteilergebiet decken zu
konnen. Eine dieser Transformationsmoglichkeiten wird in diesem Kapitel dargestellt.

Fur das Jahr 2025 wurden erste Wasserstoffbedarfe in Tirol, der Steiermark, Wien, Linz und dem
Bezirk Bruck/Leitha in Niederosterreich gemeldet. Die Bedarfe in Wien und Bruck/Leitha wurden
sogar von konkreten Kapazitatserweiterungsantragen fir erneuerbaren Wasserstoff ab
2025/2026 untermauert. Gleichzeitig wurde auch ein Kapazitdtserweiterungsantrag fur die
Einspeisung von erneuerbarem Wasserstoff im Burgenland gestellt. Nahere Informationen zu
den Kapazitatserweiterungsantragen sind in Kapitel 2.7.1.3 zu finden. Um diese Einspeisung mit
dem Verbrauch zu verbinden und die nachgefragte Kapazitdt zu decken, ist eine Gasleitung
zwischen Zurndorf und Wien notwendig (Abbildung 1). Dieses konkrete Projekt namens
»H2 Collector Ost” wird in Kapitel 2.3.2.1 ndher beschrieben und wird in den entsprechenden
Planungsprojekten 2022/01, 2022/02, 2022/03 und 2022/04 zur Genehmigung bei der E-Control
eingereicht. Ziel ist es, mit einer geplanten Umsetzungsdauer der Projekte den nachgefragten
Wasserstoffkapazitatsbedarf ab 2026 (ber eine Gasleitung mit diskriminierungsfreiem
Netzzugang gemaR GWG 2011 decken zu kdnnen.

Die restlichen Wasserstoffbedarfe in Abbildung 1 sind noch zu gering, um diese liber das Gasnetz
zu decken und werden daher entweder lokal von kleineren Elektrolysen versorgt oder falls es sich
um Prozesswarme handelt, weiterhin mit Methan versorgt.
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Abbildung 1: Hz2 Roadmap 2025
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Im Jahr 2030 steigt der nachgefragte Wasserstoffkapazitdatsbedarf von 400 MW 2025 auf
4.000 MW, wahrend die Methanspitzenleistung um 1.700 MW auf 28.000 MW sinkt.

Mit der Umsetzung der KNEP Projekte GCA 2022/02, GCA 2022/3 und TAG 2022/01 werden
Importmoglichkeiten von Wasserstoff Gber die TAG, WAG und Penta-West geschaffen. Dies
bedeutet, dass Oberosterreich, Karnten, Niederosterreich und die Steiermark durch
Anbindungen an die Fernleitung auch mit Wasserstoff versorgt werden kénnen. Auch der nun
erhohte Kapazitdtsbedarf in Wien und Bruck/Leitha kann entweder Uber zusatzliche
Inlandsproduktion und/oder einer Anbindung an die TAG in Enzersdorf erfolgen. Das
transformierte Gasnetz aus Bestandsleitungen und notwendigen Zubauten wird in der Lage sein,
alle erneuerbaren Gase (inkl. Wasserstoff) zu transportieren. Im Detail wird das Gasnetz teilweise
aus parallelen Strangen besteht, von denen ein Strang Methan und der andere Wasserstoff
transportiert; das andert aber nichts daran, dass es ein eng vermaschtes Netz fiir erneuerbare
Gase ist.

Mit der Leitung zwischen der WAG-Abzweigstation Rainbach und Puchkirchen kann nicht nur der
Wasserstoffbedarf in Linz und im Zentralraum Oberosterreichs, sondern auch erste
Wasserstoffspeicher in  Ober6sterreich an das Netz angeschlossen werden. Diese
oberdsterreichische Verbindung setzt sich aus der 100% H»-ready Adaption von ca. 70 km
bestehender Netzebene 1 und 2 Infrastruktur, dem Neubau und dem altersbedingten Austausch
ca. 60 km Rohrleitungen, sowie etwaigen Liickenschliissen in der Netzebene 2 und 3 zur
Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit mit Methan zusammen.

Auch die potenziellen Wasserstoffspeicher im Weinviertel Niederdsterreichs kénnen weitgehend
Uber adaptierte Bestandsinfrastrukturen des Primarverteilersystems 2 angeschlossen werden.
Anderenfalls missten Speicheranschlussleitungen zur Netzebene 1 oder zur Fernleitung errichtet
werden.

In der Steiermark wird Uber die TAG-Anbindung in Weitendorf und durch den Liickenschluss der
bereits geplanten aber bisher nie umgesetzten S4 zwischen Weitendorf und Gratkorn (ca. 40 km)
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und der Adaption der bestehenden Siidschiene zwischen Gratkorn und Bruck an der Mur (ca.
35 km) das Kraftwerk Mellach sowie die ersten Industriekunden im Raum Bruck an der
Mur/Kapfenberg mit Wasserstoff versorgt werden.

Die neu zu errichteten Leitungen werden vorausschauend dimensioniert, sodass auch die
Kapazitatsbedarfssteigerungen 2040 und 2050 in diesen Regionen ohne zusatzliche
Leitungsverstarkungen gedeckt werden konnen.

Bis zum Jahr 2040 steigt der nachgefragte Wasserstoffkapazitatsbedarf von 4.000 MW auf
10.000 MW, wahrend die Methanspitzenleistung auf 15.000 MW sinkt. Da das Netzebene 1
Zielnetz 2030 schon vorausschauend dimensioniert wurde, bedarf es fiir bestehenden Regionen
keine groflen Neuerrichtungen. Da 2040 nun auch die Industrie in der Mur-Mirz-Furche einen
Wasserstoffbedarf gemeldet hat, muss diese Region auch mit Wasserstoff aufgeschlossen
werden. Dies wird mit der Adaption der gesamten Stidschiene zwischen Ganserndorf und Bruck
an der Mur erfolgen. Somit kann einerseits in der Steiermark die Versorgungssicherheit von
Wasserstoff erhoht werden und andererseits konnen zukiinftige Wasserstoffkunden in der
Obersteiermark und im Industrieviertel Gber die Stidschiene versorgt werden. Die bestehende
Methanversorgung der Steiermark wird weiterhin Gber Weitendorf aus der TAG, Uber die
Pyhrnleitung aus Oberosterreich und (ber die Sid 1 Uber die Semmeringleitung aus
Niederosterreich erfolgen.

Abbildung 2: Hz2 Roadmap 2030
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Um die parallele Bestandsinfrastruktur zwischen der Steiermark und Niederdsterreich zu
erhalten und zukunftsfit zu machen, sowie um die die Transformation des Gasnetzes moglichst
effizient und kostengtinstig umzusetzen, wird das LFiP Projekt 2022/05 zur Genehmigung bei E-
Control eingereicht. Nahere Informationen zu diesem Projekt sind in Kapitel 4 zu finden.
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Abbildung 3: H2 Roadmap 2040
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Bis zum Jahr 2050 dndert sich der Wasserstoff- und Methanbedarf nur mehr geringfligig, jedoch
wird erwartet, dass die groBen Gasspeicher in Oberosterreich und Salzburg auf
Wasserstoffspeicher adaptiert werden und somit auch einen dementsprechend hohen
Wasserstoffkapazitdtsbedarf an das Netz stellen, welcher jedoch AGGM noch nicht indikativ
bekannt gegeben wurde. Dieser Bedarf konnte durch die Adaption der bestehenden
leistungsstarken Westschiene zwischen Haidach und Baumgarten in Niederdsterreich gedeckt
werden. Der verbleibende Methantransport zwischen Oberosterreich und Niederosterreich wird
dann tber die WAG und Uber die West 1 Leitung (Netzebene 2) zwischen Doislau und Kronstorf
bewerkstelligt. Zur Erhohung der Versorgungssicherheit kann auch der Liickenschluss zwischen
Haidach und der Penta-West im Verteilergebiet errichtet werden.

Abbildung 4: Hz2 Roadmap 2050

H,-Bedarf in MWh/h  *°

[J1-500 204 £ 8
0 20 2
[ 500 - 1.000 s g 0
[31.000-1500 24 g
[ 1.500-2.000 ~ s < 2
I 2.000 - 2.500 ° 0
- 2.500 - 3.000 Methan = Wasserstoff Methan = Wasserstoff

AGGM | Langfristige und integrierte Planung 2022 Ausgabe 3,13.03.2023 | Seite 21 von 77



AGGM Austrian Gas
Grid Management AG

Quelle: AGGM, 2022

Wasserstoffaufbringung

Der bendtigte Wasserstoff kann einerseits tiber die Fernleitung aus Italien, Deutschland oder der
Slowakei ins Verteilergebiet importiert werden oder durch nationale Produktion aufgebracht
werden.

Abbildung 5 zeigt das regionale Potential der inlandischen erneuerbaren Wasserstoffproduktion
aus Elektrolyse flr das Jahr 2040. Die gezeigten Leistungen an Wasserstoffeinspeisung in MWh/h
von in Summe 5,3 GW (entspricht einer Elektrolyseleistung von 6,7 GW¢) basierend auf den
optimierten Ergebnissen von ONE'®° und wurden anhand der regionalen Riickmeldungen aus der
Wasserstofferhebung nochmals aktualisiert.

Es ist ersichtlich, dass sich die groRen Wasserstoffeinspeisungen in Nahe der fluktuierenden
erneuerbaren Stromproduktion aus Wind, Photovoltaik im Osten Osterreichs, in der Mur-Miirz-
Furche in der Steiermark sowie im Zentralraum Oberosterreichs zu finden sind.

Diese flexiblen Elektrolysen ermoglichen somit den raschen Ausbau der fluktuierenden
erneuerbaren Stromproduktion durch Optimierung und Vereinfachung des Stromnetzausbaus
und der saisonalen Verlagerung erneuerbarer Energie durch die ans Gasnetz angeschlossenen
groflen Wasserstoff-Untertagespeicher in Oberdsterreich, Salzburg und Niederdsterreich. Somit
kénnte bei entsprechender Ausnutzung der in Osterreich vorhandenen erneuerbarer
Strompotentiale ca. 25 TWh erneuerbarer Wasserstoff in Osterreich produziert werden.

Abbildung 5: Wasserstoffproduktion fiir 2040
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Zusammenfassung

Die H, Roadmap zeigt, dass ein Grofteil des zukiinftigen Gasnetzes als Netzebene 1 und
Netzebene 2 bereits existiert. Diese Bestandsinfrastruktur, speziell bereits vorhandene
Parallelinfrastruktur (meist Netzebene 1 & Netzebene 2), gilt es demnach zu erhalten, um
zuklinftig alle Optionen zur Netzentwicklung zur Verfligung zu haben. Darliber hinaus muss das
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zuklinftige Kombinetz vor allem vorausschauend mit ausreichenden Kapazitdten geplant werden
um fiir den Hochlauf des Wasserstoffbedarfes moglichst rasch, effizient, kostenglinstig und
flexibel zu ermoglichen.

Darliber hinaus hat die Wasserstofferhebung gezeigt, dass unterschiedliche Entwicklungspfade
eintreten konnen und wir bereits heute die Optionen in der Tasche haben, um fiir die meisten
Eventualitaten mit den notwendigen Projekten geriistet zu sein.

AulRerdem zeigen die konkreten Kapazitatserweiterungsantrage, dass die
Wasserstoffinfrastruktur schon morgen benétigt wird und wir mit Planung, Genehmigung und
Bau schon heute beginnen missen, um die nachgefragten Bedarfe zu decken und vor allem das
Ziel der Klimaneutralitat 2040, die Dekarbonisierung und die Diversifizierung und Reduktion der
Importabhangigkeit nicht zu verzégern.

Aus diesen Griinden gibt es bereits heute zwei konkrete Vorhaben, die zur Erreichung dieser Ziele
beitragen:

2.3.2.1 H; Collector Ost fir erneuerbares Gas (,,H2 Collector Ost”)

Das Projekt H; Collector Ost wurde gemeinsam mit Netz Burgenland, Netz Niederosterreich, Gas
Connect Austria und den Wiener Netzen, basierend auf den erhaltenen
Kapazitatserweiterungsantragen fir die Einspeisung und Ausspeisung von erneuerbarem Gas,
entwickelt. Das Ziel ist die Errichtung einer 100 % Hj-ready Gasleitung und der Adaption von
Bestandsinfrastruktur, bestehend aus 6ffentlichen Gasleitungen zwischen Zurndorf und Wien,
um erneuerbaren Wasserstoff aus dem Burgenland ab 2026/2027 zu den Abnehmern in
Niederdsterreich und Wien zu transportieren.

Abbildung 6: Hz Collector Ost - schematische Darstellung
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Quelle: AGGM,2022

Das Stromnetz im Burgenland, welches Verbrauchsspitzen von ca. 300 MW aufweist, muss
aufgrund der enormen Windkapazitat im Nordburgenland eine Einspeisung bis zu 1.200 MW
bewerkstelligen. Dies bedeutet auch, dass der Strom iber 380kV Hochstspannungsleitungen des
Stromiibertragungsnetzes der APG in ganz Osterreich verteilt werden muss. Das
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Stromubertragungsnetz wird aktuell an seiner Leistungsgrenze betrieben und speziell im
Burgenland kdénnen aufgrund von Engpassen im vorgelagerten Netz vorerst keine weiteren
Netzzugangsantrage fiir die Einspeisung von erneuerbarem Strom aus Windkraftwerken und
groflen Photovoltaikanlagen zugesagt werden.

Aktuell arbeitet APG intensiv (und in Abstimmung mit den Strom-Verteilernetzbetreibern), wie
im Netzentwicklungsplan von APG dargestellt, ist an weiteren Ausbauten des
Ubertragungsnetzes. Um die Ziele 2030 und 2040 {berhaupt erreichen zu kénnen, miissen
schnellstmoglich einfache, effiziente und von den Anrainern akzeptierte Projekte umgesetzt
werden.

Eine einfache, aber ineffiziente Losung konnte darin bestehen, diese Erzeugungsspitzen
abzuregeln, wodurch ein Teil des erneuerbaren Stroms komplett verloren geht. Die bessere
Losung ist, diesen Strom zur Erzeugung von erneuerbarem Wasserstoff mittels Elektrolyse zu
verwenden. Dabei werden ca. 20-25 % des Stroms auch in Warme mit ca. 60 °C umgewandelt.
Dennoch sei es besser, diesen Strom nutzbar und speicherbar zu machen. Es gilt weiterhin, dass
fossile Energietrager wie Erdgas und Erdol in der energieintensiven Industrie einfach und effizient
durch erneuerbaren Wasserstoff zu substituieren sind.

Durch die rasche Umsetzung innerhalb von 3 Jahren kann die erste 100% H,-ready Gasleitung
Osterreichs einen zeitnahen und schnelleren Ausbau zusatzlicher erneuerbarer Stromproduktion
ermoglichen und gleichzeitig die Versorgung mit erneuerbaren Gasen, namlich 100%
erneuerbaren Wasserstoff realisieren. Auerdem kann durch die Sektorkopplung dieser Leitung
an 7 Umspannwerken in der Region Wasserstoff produziert werden und so der notwendige
Stromnetzausbau effizienter und kostengiinstiger bewerkstelligt werden.

Durch zwei potenzielle Untergrundspeicher in ndachster Ndhe zur geplanten Trasse des
H2 Collector Ost ermdglichen auch die Speicherbarkeit und Nutzung von erneuerbarem
Wasserstoff in den Gaskraftwerken, insbesondere im Winter bei Strommangel und erhéhtem
(Fern-)warmebedarf.

Der leistungsstarke H, Collector Ost wird so dimensioniert, dass die Einspeisung des gesamten
erneuerbaren Wasserstoff Potentials der Region moglich sein wird und die Deckung des
langfristigen Bedarfs der Industrie und Kraftwerke der Region schon heute mitgedacht und
mitgeplant wurde. Somit sind sogar zusatzliche Kapazitaten fiir zuklinftige Entwicklungen und
Betriebsansiedelungen in der Region vorhanden.

Durch die Anschlussmoglichkeit an das European Hydrogen Backbone Uber die TAG in Enzersdorf
sowie Uber die Stid 3 in Schwadorf ist diese Leitung zukunftssicher und der erste Meilenstein fir
das zukiinftige Osterreichische Gasnetz.

Nahere Informationen und die technischen Details zu den konkreten LFiP Planungsprojekten
2022/01, 2022/02, 2022/03 und 2022/04 des H; Collector Ost sind in Kapitel 4 zu finden.

2.3.2.2 Schulterschluss zwischen Strom & Gas: APG und GCA mit Power-to-Gas Konzept zur
Energiewende

Gas Connect Austria (GCA) und der Strom-Ubertragungsnetzbetreiber Austrian Power Grid (APG)
arbeiten auch an einem Pilotprojekt fiir eine Power-to-Gas (P2G) Anlage zur Umwandlung von
erneuerbarem Strom in Wasserstoff um tiberschiissigen Strom, der nicht in das Netz eingespeist
werden kann, in einen gasformigen Energietrdger umzuwandeln und damit speicherbar zu
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machen. Dieser soll anschliefend in das bestehende Ebene 1 Netz der GCA eingespeist werden.
Ziel ist es, jede erneuerbar erzeugte kWh nutzbar zu machen. Da es noch keinen etablierten
Wasserstoffmarkt in Osterreich gibt, wird das Vorhaben als Laboranlage geplant, wodurch in
einer Testumgebung die Marktreife von P2G im regulierten Bereich unter realen Bedingungen
getestet werden kann.

Die Anlage wird mit einer Elektrolysekapazitat von 50 MW, skizziert und soll dabei helfen, die
Power-to-Gas-Technologie im Rahmen des § 22a EIWOG 2010 zu etablieren, wofir die
Genehmigung der 6sterreichischen Regulierungsbehérde E-Control erforderlich ware. Die Anlage
soll Uberschissige erneuerbare Energie, welche nicht Uber das Stromnetz transportiert werden
kann und daher verloren ware, mittels Elektrolyse in gasférmige Energie in Form von Wasserstoff
umwandeln. Der Wasserstoff kann entweder sofort, z.B. fiir die Stahlindustrie, Kraftwerke oder
zur Betankung von LKW und Bussen genutzt werden, oder eingelagert werden. Eine Gasleitung
soll Produktions- und Einspeiseort miteinander verbinden.

Die gemeinsam mit der APG geplante Power-to-Gas Anlage ware die groRte
Sektorenkopplungsdemonstration im regulierten Bereich in Osterreich. Das Konzept, dem ein
gesamtsystemischer Ansatz zugrunde liegt, ist flexibel skalierbar und auf ganz Osterreich
ausrollbar. Es umfasst den Bau und Betrieb von P2G-Anlagen als Integrator der Strom- und
Gasinfrastruktur, wobei die Netzbetreiber die Anlagen allen Marktteilnehmern
diskriminierungsfrei zur Verfligung stellen und nicht der Eigentiimer der gewonnenen Energie
sind. Das Konzept konnte als Vorlage fiir weitere Sektorkopplungsanlagen dienen und einen
wichtigen Beitrag fiir ein CO2 neutrales ganzheitlich funktionierendes Energiesystem leisten.

Derzeit finden sich aufgrund der rechtlichen Rahmenbedingungen jedoch keine konkreten
Projekte zu Umsetzung dieses Pilotprojekts in der Langfristigen und integrierten Planung wieder,
da eine dem § 22a EIWOG entsprechende Bestimmung im GWG fehlt.

2.4 Power-to-Gas Potentiale fiir 2030 und Interaktion mit der aktuellen
Entwicklung des Stromsystems des Ubertragungsnetzbetreibers APG

In Zusammenarbeit zwischen Austrian Power Grid AG (APG) und AGGM beziiglich potenzieller
APG-Umspannwerke zum Anschluss grofStechnischer Lasten, d.h. Elektrolyseuren zur Produktion
und Einspeisung von Wasserstoff, wurden folgende Einspeisungspunkte in zukinftigen
Wasserstoffnetze  und  Entnahmepunkte an  Umspannwerken identifiziert, die
systementwicklungstechnisch fiir den gleichzeitigen Anschluss an das Strom-Ubertragungsnetz
der APG und an die Netzebene 1 des Gasnetzes 2030 gut geeignet sein konnten (Tabelle 1). Diese
Angaben verstehen sich vorbehaltlich abweichender Ergebnisse aus tiefergehenden weiteren
Analysen?.

1 Die potenzielle Eignung bezieht sich lediglich auf die raumlichen Gegebenheiten und transporttechnischen Méglichkeiten,
insbesondere des Stromnetzes. Die Machbarkeit der Herstellung entsprechender Netzanschlisse, im Rahmen der. Allgemeinen
Netzbedingungen der APG (,,ANB“), oder die moglichen Zeithorizonte zur Herstellung der Anschlisse missen anhand aktueller
Daten zum Zeitpunkt der Umsetzung gepriift werden. Konkrete Untersuchungen und die Entwicklung entsprechender Projekte
werden im Zuge eines Netzanschlussprozesses nach konkreter Anfrage eines Projektwerbers durchgefiihrt. Die vorliegenden
Ergebnisse dienen daher nur als erste Indikation und sind nicht verbindlich.
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Tabelle 1: Potentiell geeignete Standorte fiir Power-to-Gas Anlagen
Potentieller Potentielle Art der Moglicher Voraussetzung im Gasnetz
Standort Gasnetz- Umspannwerke fiir  Gaseinspeisung Zeitpunkt Projekte in LFiP und KNEP
einspeisung den Anschluss von Herstellung
Power-to-Gas Netzzugang
Anlagen Gasnetz
H2 Collector Ost - UW Sarasdorf Reiner Wasserstoff ab 2026 LFiP 2022/01, LFiP
Sarasdorf 2022/02, LFiP 2022/03
H> Collector Ost - UW Zundorf Reiner Wasserstoff ab 2026 LFiP 2022/01, LFiP
Zurndorf 2022/02, LFiP 2022/03
Knoten Schwechat  UW Wien Stidost Reiner Wasserstoff ab 2026 LFiP 2022/01, LFiP
2022/02, LFiP 2022/03
Tallesbrunn UW Prottes Blending ab 2029 -
Baumgarten Reiner Wasserstoff ab 2030 KNEP TAG 2022/01, KNEP
GCA 2022/02
Enzersfeld UW Bisamberg Blending ab 2024 -
Reiner Wasserstoff ab 2030 KNEP GCA 2022/02
Langenschénbichl UW Diirnrohr Blending ab 2024 -
Reiner Wasserstoff ab 2030 KNEP GCA 2022/02

Quelle: APG & AGGM, 2022

Dartiber hinaus fand im aktuellen Planungsprozess eine Abstimmung zu den Power-to-Gas
Potentialen in Osterreich fiir den TYNDP 2024, basierend auf der &sterreichischen
Wasserstoffstrategie, den Ergebnissen aus ONE!% sowie Experteneinschatzungen, statt (siehe
Tabelle 2).

Tabelle 2: TYNDP 2024 Meldung
Standort Kapazitat 2030 Kapazitat 2040 Kapazitat 2050
Power-to-Gas [MWel] [MWel] [MWel]
Osterreich 1000 6900 10.000

Quelle: APG, AGGM, Gas Connect Austria 2022

2.5 Der 6sterreichische Koordinierte Netzentwicklungsplan 2022

Der Marktgebietsmanager hat gemaR GWG 2011 die Aufgabe, in Koordination mit den
Fernleitungsnetzbetreibern Gas Connect Austria und Trans Austria Gasleitung GmbH und unter
Berlicksichtigung der Langfristigen Planung des Verteilergebietsmanagers mindestens alle zwei
Jahre einen koordinierten Netzentwicklungsplan mit einem Mindestplanungszeitraum von zehn
Jahren zu erstellen. Die Planung stiitzt sich dabei auf die aktuelle Lage, die Prognosen im Bereich
von Angebot und Nachfrage und ist nach Konsultation aller einschlagigen Interessenstrager von
den Fernleitungsnetzbetreibern in einem Marktgebiet gemeinsam der Regulierungsbehoérde zur
Genehmigung vorzulegen. Der koordinierte Netzentwicklungsplan dient dem Zweck, die
Marktteilnehmer (iber bereits beschlossene Investitionen, liber zukiinftige Infrastrukturprojekte
sowie Uber den Zeitplan der Investitionsprojekte der kommenden Jahre zu informieren und
verfolgt neben der Deckung der Nachfrage an Leitungskapazitdten zur Versorgung der
Endverbraucher und der Deckung der Transporterfordernisse auch das Ziel einer hohen
Versorgungssicherheit der Infrastruktur sowie die Erflllung des europaweiten
Infrastrukturstandards entsprechend dem Artikel 5 der Verordnung (EU) 2017/1938.
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Die Planung basiert auf den Bedarfen, die gemaB Artikel 26 CAM NC bei den
Fernleitungsnetzbetreibern gemeldet wurden und im Market Demand Assessment Report
publiziert wurden. Aufbauend auf den gemeldeten Bedarfen werden Projekte entwickelt, welche
die Kapazitatsbedarfe decken. Darliber hinaus enthalt der KNEP2022 auch Projekte, welchen von
den Fernleitungsnetzbetreibern vorgeschlagen wurden, um einerseits die Versorgungssicherheit
Osterreichs zu Erhéhen und anderseits Importméglichkeiten fiir Wasserstoff zu schaffen.

AGGM geht bei der Entwicklung der Projekte auf Fernleitungsebene davon aus, dass alle
Kapazitats- und Druckzusagen eingehalten werden.

Damit der zukilnftige Wasserstoffbedarf im Osterreichischen Verteilergebiet auch
versorgungssicher gedeckt werden kann, bedarf es neben der indigenen Produktion auch
Importe und respektive Kapazitaten aus der Fernleitung ins Verteilergebiet. Diese Kapazitaten
wurden in der H, Roadmap auf Basis der Wasserstoffbedarfserhebung 2022 ermittelt und in den
KNEP 2022 eingebracht, um dementsprechend bericksichtigt zu werden (Siehe dazu Tabelle 3).
Anzumerken ist, dass hinter diesen Bedarfen bis jetzt noch keine Kapazitatserweiterungsvertrage
stehen.

Tabelle 3: Benotigte Wasserstoff-Kapazititen des Verteilergebiets.
GWh/h 2030 2040 2050
AZP
AZP-TAG 2,5 6 bis 8 6 bis 9
AZP-WAG 1 2 bis 5 3 bis 6

Quelle: AGGM, KNEP 2022

2.6 Der Integrierte Netzinfrastrukturplan gemaf} § 94 EAG

Da noch kein integrierter Netzinfrastrukturplan erstellt und veréffentlicht wurde, konnte dieser
auch noch nicht berticksichtigt werden. Dennoch sollten folgende Projekte der Langfristigen und
integrierten Planung 2022 zur Einspeisung und Versorgung mit erneuerbaren Gasen (konkret mit
erneuerbarem Wasserstoff) in den Integrierten Netzinfrastrukturplan gemaB § 94 EAG
berilicksichtigt werden:

Tabelle 4: Projekte fiir den integrierten Netzinfrastrukturplan.
: . .. geplante
Nr. Projekt Projekt-trager . Status
j j & Inbetriebnahme
Planungsprojekt: H2 Collector Ost
2022/01 N B | 12/202 KEA
022/0 Abschnitt 1 (Netz Burgenland) etz Burgenland /2026 neu
Planungsprojekt: Hz Collector Ost x
2022/02 .. Netz NO 12/2026 KEA
/ Abschnitt 2 (Netz NO) e / neu
Planungsprojekt: H2 Collector Ost .
2022/03 Abschnitt 3 (GCA) Gas Connect Austria 12/2026 neu KEA
Planungsprojekt: H2 Collector Ost .
2022/04 Abschnitt 4 (Wiener Netze) Wiener Netze 12/2026 neu KEA
KEV Kapazitatserweiterungsvertrage abgeschlossen
KEA Kapazitatserweiterungsantrag vorhanden
NA erforderlicher Netzausbau
E Ersatzinvestitionsprojekt

Quelle: AGGM, 2022
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2.7 Datenmodell der Langfristigen und integrierten Planung 2022

2.7.1 Absatzmodell

Das Absatzmodell beschreibt, wann, wo und wieviel Gas (Methan und Wasserstoff) von
Endkunden bendétigt wird, und wird fiir die gesamte Planungsperiode von 2023 bis 2040 mit
Ausblick 2050 erstellt. Das Absatzmodell wird fir alle drei Marktgebiete (Marktgebiet Ost,
Marktgebiet Tirol und Marktgebiet Vorarlberg) getrennt erstellt, wobei fir die Marktgebiete Tirol
und Vorarlberg aufgrund der geringeren Komplexitat nur das Baseline Szenario erstellt wurde.

Bevor im Anschluss die Beschreibung der Absatzszenarien erfolgt, werden zuvor noch die
wichtigen Einflussfaktoren dafiir dargestellt.

2.7.1.1 Erstellung des Absatzmodells - Methode

Bei der Erstellung des Absatzmodelles wird sowohl die maximal mdgliche Stundenleistung
Methan und die maximal mogliche Stundenleistung Wasserstoff als auch der Jahresabsatz fiir
Methan und Wasserstoff ermittelt.

Die maximal mogliche Stundenleistung, die im Verteilernetz auftreten kann, ist die
Auslegungsbasis flir die Verteilernetzinfrastruktur.

Maximal mogliche Stundenleistung Methan

Die maximal mogliche Stundenleistung Methan wurde auf Basis der gemessenen historischen
Netzbelastung je Netzbereich ermittelt (Quelle: Onlinemessungen und Clearingwerte), wobei
diese auf Basis der An- und Abmeldungen von Endkunden aus dem Netzzugangsprozess,
geografisch richtig einem Verbrauchszentrum zugeordnet, erhoht bzw. verringert wurde.
Unabhangig von der tatsachlich in Anspruch genommenen Stundenleistung wurden die
Kraftwerke mit lhrer vertraglichen Anschlussleistung (Quelle: Erhebung ECA und
Netzzugangsprozess) und die restlichen Groflabnehmer mit ihrer maximalen Dauerbelastung
(Quelle: Onlinemessungen) berticksichtigt. Die maximal moglichen Stundenleistungen je
Netzbereich wurden zeitgleich angenommen und zum Netzbetreibermaximum (NB_Max)
aggregiert.

Die auf diese Weise ermittelte maximale mogliche Stundenleistung ist um ca. 1% hoher als die
tatsachlich gemessene maximale IST Stundenleistung.

Fir die Ermittlung der maximal moglichen Stundenleistung fur die Zukunft, wurden die von den
Netzbetreibern im Rahmen der Absatzerhebung libermittelten Einschatzungen der zukiinftigen
An- bzw. Abmeldungen je Verbrauchszentrum herangezogen und mit einer moglichen
Absatzreduktion aufgrund von Abmeldungen oder Umstieg auf Wasserstoff kombiniert.

Maximal mogliche Stundenleistung Wasserstoff

Die maximal mogliche Stundenleistung Wasserstoff wird auf Basis der Wasserstofferhebung der
Industrie und Kraftwerken durch die Netzbetreiber ermittelt. Fiir die Erhebung wurde ein
Fragebogen mit drei Kategorien des Gasbedarfs und der bendtigen maximalen Anschlussleistung
bis 2050 an die Industrie- und Kraftwerkskunden ausgesandt. Jedenfalls Methan (Erdgas,
Biomethan, synthetisches Methan), jedenfalls Wasserstoff und wahlweise Wasserstoff oder
Methan. Die Anschlussleistung Wasserstoff wurde aufgrund der geringen Anzahl an Kunden ohne
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Berlicksichtigung einer Gleichzeitigkeit libertragen und gleichzeitig bei Substitution von Erdgas
auf Wasserstoff der Methanbedarf und die Anschlussleistung dementsprechend reduziert.

2.7.1.2 Definition der Absatzszenarien

Um einen besseren Uberblick iiber die méglichen Absatz Entwicklungspfade von Methan und
Wasserstoff zu erhalten, wurden mehrere Absatzszenarien fiir das Marktgebiet Ost erstellt.

Es wurden drei Absatzszenarien entwickelt, wobei drei unterschiedliche
Entwicklungsmoglichkeiten bei der Umstellung von Methan auf Wasserstoff herangezogen
wurden.

e Baseline Szenario: Der Wasserstoffbedarf entspricht der Summe des Bedarfs ,Jedenfalls
WasserstoffY und ,Wahlweise Wasserstoff gemall den Rickmeldungen der
Wasserstofferhebung

e Min. H; Szenario: Der Wasserstoffbedarf entspricht nur den Rickmeldungen aus
»Jedenfalls Wasserstoff”. Die wahlweisen Bedarfsmeldungen wurden dem Methanbedarf
zugeordnet.

e Max. H; Szenario: Bei diesem Szenario wurden zusatzlich zum Bedarf des Baseline
Szenarios alle GroRabnehmer (Kunden mit mehr als 50 MW Anschlussleistung), welche
keine Bedarfsmeldung abgegeben haben dem Wasserstoffbedarf zugeordnet.

Entwicklung der Gaskraftwerksleistung

Die Methan-Kraftwerksleistungen wurden entsprechend den derzeitig vorgehaltenen
Anschlussleistungen zeitgleich angesetzt und gegebenenfalls gemal
Wasserstoffbedarfserhebung auf Wasserstoff umgestellt.

Entwicklung der LPZ-Kunden mit einer Anschlussleistung kleiner 50 MW

Bei der Methanleistung der LPZ-Kunden mit einer Anschlussleistung kleiner 50 MW, welche
keinen Wasserstoffbedarf gemeldet haben, wurde eine Reduktion aufgrund von
Effizienzmallnahmen oder Umstieg auf andere Energietrager von insgesamt 30% bis zum Jahr
2040 angenommen.

Entwicklung der SLP-Kunden

Unter SLP-Kunden versteht man Kunden, welche Uber keine Leistungsmessung verfligen. Bei
diesen Kunden wurde bei der Methanleistung eine lineare Reduktion von 90% bis 2040
angenommen, um die Mallnahmen aus der Konsultationsversion des Erneuerbaren-Warme-
Gesetzes zur Erreichung der Klimaneutralitat 2040 bestmoglich widerzuspielen.

2.7.1.3 Kapazitatserweiterungsantrage

GemdaR §33 (2) GWG 2011 hat jeder Netzzugangsberechtigte die Moglichkeit im Falle der
Verweigerung des Netzzuganges einen Kapazitatserweiterungsantrag zu stellen. Der diesem
Antrag zugrundeliegende Kapazitdtsbedarf ist bei der Erstellung der Langfristigen und
integrierten Planung vom Verteilergebietsmanager zu berticksichtigen.

Derzeit liegen ein Kapazitatserweiterungsantrag fiir die Ausspeisung von Methan, vier
Kapazitatserweiterungsantrage fir die Ausspeisung von erneuerbarem Wasserstoff sowie zwei
Kapazitatserweiterungsantrage fiir die Einspeisung von erneuerbarem Wasserstoff vor.
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Tabelle 5: In der LFiP 22 beriicksichtigte Kapazititserweiterungsantrage
Nr. Eingelangt PLZ Richtung Transport Kapazitat Qualitat  Voraus- Art des
am ab [kWh/h] sichtlicher Gases
(Kunden Transport-
Wunsch) ¥ beginn ?
2021/01 03.05.2021 6395 Exit 01.12.2023 90.000 fest 12/2024 Methan
2022/01 22.06.2022 2320 Exit 01.01.2026 216.873 fest 12/2026 griiner
01.01.2030 1.141.348 12/2030 Wasserstoff
2022/02 07.07.2022 2424 Entry 01.10.2025 46.000 fest 12/2026 gruner
Wasserstoff
2022/03 28.07.2022 1110 Exit 01.01.2025 181.034 fest 12/2026 gruner
01.01.2028 191.034 Wasserstoff
01.01.2029 201.034
01.01.2030 1.151.034 12/2030
01.01.2035 1.171.034
01.01.2040 1.191.034
01.01.2045 1.211.034
01.01.2050 1.251.034
2022/04 03.08.2022 2433 Exit 01.01.2027 8.496 fest 12/2026 gruner
Wasserstoff
2022/05 25.08.2022 2460  Exit 01.01.2026 7.000 fest 12/2026 griner
Wasserstoff
2022/06 10.11.2022 2424 Entry 31.12.2028 100.000 fest 12/2026 gruner
2460  Entry 31.12.2030 75.000 fest 12/2026 Wasserstoff

1) Datum, gemaR Angabe des Kunden, ab wann eine Gaslieferung oder Gaseinspeisung erméglicht werden soll
2) Datum, ab wann eine Gaslieferung oder Gaseinspeisung erfolgen kann, unter Beriicksichtigung der Umsetzungspliane
der Netzbetreiber

Quelle: AGGM, 2022

Der Netzzugangsantrag in 6395 Hochfilzen bei Salzburg Netz GmbH konnte wegen fehlender
Netzabdeckungin Salzburg nicht zugesagt werden. Mit der geplanten Fertigstellung des Projektes
2019/01 - Leitungsverbindung Salzburg — Tirol, Teil SNG kann jedoch die erforderliche Kapazitat
bereitgestellt werden. Deswegen bendtigt es zur Erfillung des
Kapazitatserweiterungsantrags 2021/01 keine zusatzlichen Projekte in der LiFP 21. Das
bestehende Projekte 2019/01 wird um einen Ausspeispunkt in 6395 Hochfilzen erweitert.

Die Netzzugangsantrage fir die Einspeisung und Ausspeisung von erneuerbarem Gas in 2320
Schwechat, 2424 Zurndorf, 1110 Wien, 2433 Margarethen am Moos, 2460 Bruck/Leitha und 2460
Bruckneudorf konnten wegen fehlender Netzabdeckung nicht zugesagt werden. Deswegen
benotigt es fir die Erfullung der Kapazitdtserweiterungsantrage 2022/01 — 2022/06 die neuen
Projekte 2022/01, 2022/02, 2022/03 und 2022/04.

2.7.1.4 Absatzszenarien der LFiP 2022, maximal moégliche Stundenleistung
Marktgebiet Ost

Jedes der drei Absatzszenarien wird einerseits mit der maximal moglichen Stundenleistung als
auch mit dem zu erwartenden Jahresabsatz (bei einem Winter mit ca. 3000 Heizgradtagen)
beschrieben. Die maximal mogliche Stundenleistung wird als Auslegungsbasis flr die
Verteilernetzinfrastruktur herangezogen. Das heildt, die Infrastruktur muss so ausgelegt sein,
dass die maximal mogliche Stundenleistung jederzeit sicher transportiert werden kann.

Im Februar 2012 wurde der absolute Spitzenabsatz im Verteilergebiet Ost in der Hohe von 27 GW
gemessen. Der hohe Gasabsatz ist sowohl auf die langanhaltende Kélteperiode als auch auf die
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hohe Stromproduktion zuriickzufiihren. Ein anndhernd so hoher Absatz wurde im Janner 2017
und im Februar 2018 verzeichnet. Der im Februar 2012 gemessene historische Spitzenabsatz wird
als Ausgangsbasis flr die Absatzszenarien der LFiP 2022 herangezogen.

In Diagramm 1 ist die historische IST-Leistung von 2010 bis 2022 und die Entwicklung der maximal
moglichen Stundenleistung im Verteilergebiet Ost in der Zeit von 2023 bis 2050 dargestellt.
Wobei fiir die Zukunft die maximal mogliche Stundenleistung fiir die drei unterschiedlichen
Szenarien aufgeteilt nach Methan und Wasserstoff dargestellt ist.

Die in Diagramm 1 dargestellte IST-Leistung und die zukiinftige maximal mogliche
Stundenleistung beruhen auf unterschiedlichen methodischen Betrachtungen. Die im Diagramm
dargestellte IST-Leistung ist der historische gemessene gleichzeitige Gasabsatz im Verteilergebiet
Ost (VG_MAX). Bei der zukiinftigen maximal moglichen Stundenleistung Methan wird der
maximal erwartete gleichzeitige Leistungsbedarf dargestellt, welcher sich aus der Summe der
maximal erwarteten Leistungen je Verteilernetzgebiet zusammensetzt (NB_MAX). Dabei wurde
bei den SLP-Kunden eine Reduktion um 90% bis 2040 und bei den LPZ-Kunden kleiner 50 MW
Anschlussleistung eine Reduktion um 30% bis 2040 unterstellt. Gleichzeitig wurden die
Rickmeldungen aus der Wasserstoffbedarfserhebung zur Umstellung der GroRabnehmer
(Kunden groRer 50 MW Anschlussleistung) und Gaskraftwerke von Erdgas, Erdol oder Kohle auf
Wasserstoff dementsprechend beriicksichtigt.

Der Unterschied zwischen dem IST VG_MAX und NB_MAX betragt ca. 1 %, wobei zu beobachten
ist, dass die Absatz-Maxima der einzelnen Netzbereiche nur wenige Stunden nacheinander
auftreten.

Fir die hydraulischen Berechnungen zur Netzauslegung liber das gesamte Verteilernetz wird der
NB_MAX Wert der maximal moglichen Stundenleistung Methan und der maximal maoglichen
Stundenleistung Wasserstoff herangezogen.

In Summe (Methan & Wasserstoff) wird von einem in etwa gleichbleibendem Leistungsbedarf
ausgegangen, wobei bis 2040 sukzessive der Methanbedarf sinkt, und der Wasserstoffbedarf
steigt. Je nach Szenario bewegt sich der Methanleistungsbedarf im Jahr 2040 zwischen 15 GW
und 10 GW und der Wasserstoffleistungsbedarf im Jahr 2040 zwischen 9 GW und 14 GW.

Hier muss weiters noch festgehalten werden, dass fiir diesen Wasserstoffleistungsbedarf ca. 20%
mehr Leitungskapazitdten bendtigt werden, als fir denselben Methanleistungsbedarf notwendig
sind. Deshalb bedeutet ein in etwa gleichbleibender Leistungsbedarf in Summe nicht, dass das
Gasnetz nicht dementsprechend flir den Wasserstofftransport adaptiert und ausgebaut werden
muss.
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Diagramm 1: Absatzszenarien, maximal mogliche Stundenleistung, Marktgebiet Ost

Max. Stundenleistung Osterreich (MG Ost, MG Tirol, MG Vorarlberg)
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Quelle: AGGM, 2022

Marktgebiet Vorarlberg

Ende Februar 2018 wurde der hochste Endkundenabsatz im Marktgebiet Vorarlberg in der Hohe
von ca. 840 MW gemessen. Dieser Wert entspricht dem historischen maximalen Absatz aus dem
Jahr 2012 unter Bericksichtigung der Verdnderung der Anschlussleistung und des
Gleichzeitigkeitsfaktors. Als Basis fur die Absatzprognose der LFiP 2022 wird der maximale
historische Absatz aus dem Februar 2012 erhoht durch den Saldo der zusatzlichen An- und
Abmeldungen unter Beachtung der Gleichzeitigkeit herangezogen.

Die maximal mogliche Stundenleistung fiir das Marktgebiet Vorarlberg im Baseline Szenario ist
in Diagramm 2 dargestellt. Da aus Vorarlberg kein Wasserstoffbedarf riickgemeldet wurde und
auch keine GroRRabnehmer mit einer Anschlussleistung groRer 50 MW ans Gasnetz angeschlossen
sind, ist auch kein Wasserstoffleistungsbedarf im Absatzmodell fiir Vorarlberg enthalten.

Aus der maximal moéglichen Stundenleistung darf jedoch nicht direkt auf die erforderliche
Einspeisekapazitat in das Marktgebiet Vorarlberg geschlossen werden. Obwohl das Linepack des
Vorarlberger Leitungsnetzes relativ gering ist, ist der ausgleichende Effekt ausreichend, um mit
einer geringeren Kapazitat Vorarlberg sicher versorgen zu kénnen.
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Diagramm 2: Maximal mogliche Stundenleistung, Marktgebiet Vorarlberg
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Quelle: AGGM, 2022

Marktgebiet Tirol

Das Marktgebiet Tirol zeigt die héchste Absatzdynamik in Osterreich. In Tirol findet noch eine
FlachenerschlieBung statt. Der maximale historische Stundenabsatz mit ca. 1,4 GW wurde in Tirol
Ende Februar 2018 gemessen. Auch der maximale Tagesabsatz in Tirol war Ende Februar 2018 zu
verzeichnen. Im Gasjahr 2023 ist mit einer maximalen moéglichen Stundenleistung Methan von
ca. 1,55 GW zu rechnen.

Diagramm 3: Maximal mégliche Stundenleistung, Marktgebiet Tirol
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Quelle: AGGM, 2022

2.7.2 Gasbedarf bis 2040

Der jahrliche Bruttoinlandsverbrauch Gas im MG Ost, MG Vorarlberg und MG Tirol lag in den
letzten 10 Jahren bei ca. 90 TWh/a in Summe (siehe Abbildung 7). Im Jahr 2021 betrug der

AGGM | Langfristige und integrierte Planung 2022 Ausgabe 3,13.03.2023 | Seite 33 von 77




AGGM Austrian Gas
Grid Management AG

Bruttoinlandsverbrauch 96 TWh wovon 89 TWh (93%) im MG Ost, 4,5 TWh (5%) im MG Tirol und
2,6 TWh (3%) im MG Vorarlberg verbraucht wurden.

Abbildung 7: Gas Bruttoinlandsverbrauch Osterreich bis 2050

Gas Bruttoinlandsverbrauch Osterreich (MG Ost, MG Tirol, MG Vorarlberg)
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Quelle: AGGM, 2022

Bis 2040 wird von einem sinkenden Methanbedarf auf ca. 54 TWh und einem steigenden
Wasserstoffbedarf auf ca. 50 TWh ausgegangen. Grund dafiir ist einerseits der Umstieg von
fossilen Energietragern (Erdol, Kohle und Erdgas) der energieintensiven Industrie und der
Kraftwerke auf Wasserstoff und andererseits die Umsetzung des Erneuerbaren-Warme-Gesetzes
im Raumwarmebereich.

Abbildung 8: Gas Bruttoinlandsverbrauch Osterreich 2040 im Vergleich.
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Quelle: AGGM, ONE®, BMK, ENTSO-G, 2022

Vergleicht man den Gas Bruttoinlandsverbrauch 2040 von ca. 105 TWh mit anderen Studien und
dem TYNDP so bewegt sich der Verbrauch zwischen 75 und 140 TWh (Abbildung 8). Auch das
Verhaltnis zwischen Methan und Wasserstoff bewegt sich zwischen 25% und 55%. Dies zeigt
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einerseits die grofRe Unsicherheit bis 2040, aber andererseits, dass das Absatzmodell der
Langfristigen und integrierten Planung sich im Durchschnitt der Verbrauchsprognosen, was die
Arbeit betrifft, befindet.

2.7.3 Einspeisung erneuerbarer Gase

Im Rahmen der Langfristigen und integrierten Planung werden seit 2021 auch die
voraussichtlichen Biomethan- und Wasserstoffeinspeisungen ins Verteilnetz bei den
Netzbetreibern abgefragt.

Aus Abbildung 9 ist ersichtlich, dass im Jahr 2030 eine Einspeisung von ca. 2,5 TWh Biomethan
und von ca. 2,3 TWh Wasserstoff von den Netzbetreibern erwartet wird. Dies wiirde ca. 5% des
gesamten erwarteten Gasbedarfs von 95 TWh entsprechen. Vergleicht man diesen Wert mit
einer kolportierten Griingas-Quote von ca. 10 % bzw. 10 TWh im Jahr 2030, fehlen ca. 5,2 TWh
an erneuerbaren Gasen. Um das Ziel der Klimaneutralitat 2040 erreichen zu kdnnen, bedarf es
bereits 2030 bereits einen Anteil von 25 TWh an erneuerbaren Gasen, wenn man eine lineare
Steigerung des Anteils unterstellt.

Abbildung 9: Voraussichtliche Einspeisung erneuerbarer Gase.
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Somit werden unter dem aktuellen Férderregime und den politischen Rahmenbedingungen nach
der Einschatzung der Netzbetreiber die Ziele fiir 2030 aus dem Erneuerbaren Ausbau Gesetz nicht
erreicht.

Daraus kann abgeleitet werden, dass es schnellstmoglich das in Aussicht gestellte ,,Erneuerbare
Gas Gesetz” zur Forderung erneuerbarer Gase bendétigt, um die erforderliche
Investitionssicherheit fiir erneuerbare Gase zu schaffen.

Um den Bedarf von ca. 105 TWh 2040 decken zu kdénnen, bedarf es die Ausschépfung des
gesamten inlandischen Produktionspotentials von Biomethan aus Biogas (15 TWh) und aus
Holzgas (25 TWh) sowie des gesamten inldndischen Produktionspotentials von erneuerbarem
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Wasserstoff (25 TWh). Nur so kann die inlandische Wertschopfung maximiert und die
Importabhangigkeit auf 40 TWh bzw. 40% minimiert werden. Demnach missten 26 TWh
erneuerbarer Wasserstoff und 14 TWh Biomethan importiert werden.

2.7.4 Vergleich der Absatzszenarien aus dem Nationalen Energie und Klimaplan mit dem Ten
Year Network Development Plan

Der Nationale Klima und Energieplan (NEKP) bezieht sich auf das WAM (with additional
measures) Szenario des Umweltbundesamtes aus dem Jahr 2019, welches von einem etwa
gleichbleibenden Endenergieverbrauch und Bruttoinlandsverbrauch 2030 im Vergleich zu 2020
ausgeht. Der Anteil erneuerbarer Energie am Bruttoinlandsverbrauch steigt in diesem Szenario
von 34,8% (2020) auf 45,6% (2030) und wird u.a. durch folgende MalRnahmen im Sektor Energie
ermoglicht:

Tabelle 6: WAM Szenario MaBnahmen im Sektor Energie 2030 & Vergleich mit ONE'?° 2040
Produktionskapazitaten 2019 2030 Steigerung 2040 Steigerung
Strom in TWh in TWh zu 2019 in TWh zu 2030
Photovoltaik 1,33 11,33 +700% 32 +280%
Wind 8 20* +150% 40 +100%
Biogene 2,2 2,7 +25% -

Laufwasserkraft 32 36,5 +15% 39 +7%
Produktionskapazitaten 2019 2030 Steigerung 2040 Steigerung
Gas in TWh in TWh zu 2019 in TWh zu 2030
Biomethan aus bestehenden Anlagen 0,65 1,5 +130% 1,5
davon Verstromung 0,5 0,5 - -

davon Einspeisung ins Gasnetz 0,15 1 + 600% 1,5
Biomethan aus neuen Biogasanlagen - 2,5 27,5 +1100%
Biomethan aus neuen Holzgasanlagen - - 26
Biomethan insgesamt 0,65 4 + 500% 56 + 1400 %
Erneuerbarer Wasserstoff - 0,9 25 + 2500 %

*) Ein Teil des Ausbaus von Windkraft wird durch schnell reagierende Elektrolyseanlagen ermdoglicht.

Quelle: APG (Erzeugung nach Typ 2019), E-Control (Okostrombericht 2019, Betriebsstatistik Gas),
Umweltbundesamt (Szenario WAM — NEKP Evaluierung), AGGM (ONE!)

Vergleicht man die Ziele 2030 des WAM Szenarios mit den Ergebnissen aus ONE, welche die
Klimaneutralitat erreichen, erkennt man bei der Photovoltaik nochmals eine Verdreifachung und
bei der Windkraft eine Verdopplung. Ganz eklatant sind die HandlungsmaBnahmen im Bereich
der Produktionskapazitaten erneuerbare Gase. Hier ist bei der Biomethanproduktion aus Biogas
und Holzgas ein Ausbau um den Faktor 14 und bei Produktion von erneuerbarem Wasserstoff ein
Ausbau um den Faktor 25 im Vergleich zu 2030 notwendig.

2.7.5 Vergleich der Absatzszenarien mit dem Ten Year Network Development Plan

In dem kombinierten Strom- und Gasszenario des TYNDP 2022 werden in 3 sogenannten
»Storylines” (National Trend, Distributed Energy und Global Ambition) mogliche zukinftige
europdische Energieentwicklungen fir die europdischen Gas- und Stromsysteme bis 2050
aufgezeigt. Die genaue Beschreibung der Storylines ist im KNEP 2022 im Kapitel 4.1.1. erldutert.
In den TYNDP Szenarien ist die maximale Tagesleitsung fiir Osterreich (in GWh/d) je Storyline fiir
die Jahre 2030 und 2040 inkl. eines ,Best Estimate” Referenzszenarios 2020 dargestellt worden.
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Darliber hinaus wurden Prognosen zur Inlandsproduktion von Biomethan sowie erneuerbaren
Wasserstoff und erneuerbarem synthetischem Methan aus Power-to-Gas Anlagen erstellt (siehe
Abbildung 10 und Abbildung 12).

Abbildung 10: TYNDP Szenarien Daten fiir Osterreich
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Quelle: eigene Darstellung basierend auf TYNDP 2022 Scenario Data

Zur Veranschaulichung ist in Tabelle 7 und in Abbildung 11 der Vergleich der TYNDP Szenarien
mit dem LFiP 2022 Absatzszenario dargestellt. Es ist ersichtlich, dass die maximal moglichen
Tagesleistungen (Summe aus Methan & Wasserstoff) aus dem Baseline Szenario der LFiP 2022
zwar hoher als jene des National Trend und Distributed Energy Szenarios sind aber in derselben
GroRenordnung wie das Global Ambition Szenario liegen.

Tabelle 7: TYNDP 2022 Szenarien fiir Osterreich in Zahlen
Maximale Leistung Quelle 2025 2030 2040 2050
Szenario inGWh/d inGWh/d in GWh/d in GWh/d
Baseline LFiP 2022 622% 605* 581* 595%*
Best Estimate (BE) TYNDP 2022 443 - = -
National Trend (NT) TYNDP 2022 - 424 527 -
Distributed Energy (DE) TYNDP 2022 - 479 474 453
Global Ambition (GA) TYNDP 2022 - 569 590 599

*) Summe aus MG Ost, MG Tirol und MG Vorarlberg flr das Jahr inkl. 10% Abschlagsfaktor fir
Tagesverbrauch in GWh/d

Quelle: ENTSO-G & ENTSOE, TYNDP 2022 Scenario Report, AGGM

Was die TYNDP Prognosen zur Einspeisung erneuerbarer Gase betrifft, welche in Abbildung 12
dargestellt sind, kdnnen 2030 sowohl die angenommene Biomethanleistung als auch die
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Wasserstoffleistung vom Gasnetz ibernommen werden, wenn alle Projekte der LFiP 2022
umgesetzt werden.

Abbildung 11:  Vergleich TYNDP 2022 und LFP Baseline Szenario
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Quelle: eigene Darstellung basierend auf TYNDP 2022 Scenario Data

Abbildung 12:  Gasproduktion Osterreich aus den TYNDP 2022 Szenarien.
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2.7.6 Entry- Exit Punkte im Verteilernetz

2.7.6.1 Virtuelle Ubergabepunkte Fernleitung = Verteilerleitung

In Tabelle 8 sind die vom VGM gebuchten Kapazititen von und in das Fernleitungsnetz
dargestellt.
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Tabelle 8: Vom VGM gebuchte Kapazitit, Stand Dezember 2022
Vertragspartner Lokation Richtun Qualitat Zeitraum Kapazitat
gsp g [KWh/h]
Gas Connect WAG Entry  fest? 2.323.346
Austria unterbrechbar ¥ 4.690.946
Gas Connect Baumgarten Entry FZK 21.422.795
Austria Exit FZK 10.848.0002
TAG GmbH TAG Exit FZK 4.034.549
bayernets Zone Entry FZK 01.10.2022 - 01.10.2023 977.888
Kiefersfelden FZK 01.10.2022 — 01.04.2023 108.655
/Pfronten DZK? kurzfristig nach Bedarf 250.000
terranets bw Lindau Entry FZK 01.10.2022 - 01.10.2023  954.000
FZK 01.10.2022 - 01.04.2023  106.000

1 Ergebnis aus der Kombination der aus unterschiedlichen Entry/Exit Kombinationen gebuchten DZK Kapazititen
2 Exit Vertrag derzeit in Abstimmung

3) Nutzung des DZK Service (DZK Uberackern -> Kiefersfelden/Pfronten und Haiming -> Kiefersfelden/Pfronten) sofern
ein Marktakteur auf der Merrit-Order-Liste registriert ist

Quelle: AGGM, 2022

Aufgrund von Kapazitatsengpassen im Siiden von Deutschland werden nach Vorgabe der BNetzA
Kapazitatsverlagerungen von nicht gebuchten Kapazitaten von den Grenziibergabepunkten hin
zu innerdeutschen Abnahmepunkten durchgefiihrt. Eine jahreszeitlich strukturierte
Kapazitatsbuchung, die auf die Bedarfe der Endkunden abgestimmt ist, ist dadurch nicht moglich,
was zu einer zusatzlichen Kostenbelastung fiir die Endkunden in Vorarlberg und Tirol fihrt.

2.7.6.2 Speicher

In Osterreich sind derzeit 4 Speicherunternehmen titig (OMV Gas Storage Austria GmbH, RAG
Energy Storage GmbH, Wiener Erdgasspeicher GmbH, Uniper Energy Storage Austria), die
Kapazitatsbuchungen im Verteilergebiet vorgenommen haben und 2 weitere (GSA LLC und
Astora GmbH), welche keine Kapazitdtsbuchungen im Verteilergebiet vorgenommen haben.
Derzeit liegen keine Kapazitdtserweiterungsantrage von Speicherunternehmen vor.

Speicher Haidach

GemaR § 170 Abs. 27 GWG 2011 haben Betreiber von Speicheranlagen, deren Speicheranlage
nicht bereits gemaR § 105 Abs. 1 Z 8 GWG an das inlandische Netz angebunden ist, binnen sechs
Monaten ab Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes alle baulichen Malnahmen fiir einen
Netzanschluss am technisch geeigneten Anschlusspunkt, vorrangig auf der Netzebene 1, im
technisch groBtmoglichen Ausmald zu treffen und die erforderlichen Vertrédge, insbesondere mit
dem Netzbetreiber, binnen angemessener Frist abzuschlielRen.

Dariber hinaus wurde AGGM von E-Control per Brief vom 13.09.2022 ersucht, ein LFiP-Projekt
zum Anschluss des Speichers Haidach auf Netzebene 1 zu entwickeln und umgehend bei der
Behorde zur Genehmigung einzureichen.
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Bereits 2013 wurde mit dem LFP Projekt 2011/05 Leitungssegment Friedburg/Haidach — Speicher
Haidach und dessen Fertigstellung durch Netz OO die Voraussetzung im Verteilergebiet fiir den
Anschluss des Speichers Haidach an die Netzebene 1 gelegt. Somit befindet sich die Netzebene 1
mit der Molchschleuse der HDL100 (Netz O0) nur wenige Meter von der Speicherstation Haidach
entfernt. Im Sinne des Netzbetreibers und des Speicherbetreibers liegen nun die Errichtung und
der Betrieb Mess- und Ubergabestation in der Verantwortung des Speicherbetreibers. Nur so
kann ein sicherer und effizienter Betrieb sichergestellt werden. AGGM hat daraufhin mit dem
Speicherbetreiber RAG Austria AG die technischen Auslegungsparameter fiir die Mess- und
Ubergabestation fiir den Anschluss an die Netzebene 1 abgestimmt:

Tabelle 9: Auslegungsparameter fiir die Ubergabestation Haidach.
Flussrichtung Qmin Qmax Pmin Pmax
[NmM3/h] [NmM3/h] [barg] [barg]
Entry (Speicher -> Netzebene 1) 50.000 590.000 43 70
Exit (Netzebene 1 -> Speicher) 50.000 400.000 40 70

Quelle: RAG, AGGM, 2022

Fir die weitere Vorgehensweise zur Planung, Umsetzung und Finanzierung bedarf es noch
zusitzliche Abstimmung. Diese wird eng zwischen RAG, Netz 00, AGGM und der E-Control in
Q1/2023 stattfinden.

Eine weitere Moglichkeit zum Anschluss des Speichers Haidach, die bereits vor dem néachsten
Winter 2023 mit verhaltnismaRig niedrigem Aufwand realisiert werden kann, kénnte aus Sicht
des Gasnetzes liber den Ein/Ausspeisepunkt Zagling erfolgen, dessen Entry-Kapazitat mit dem
LFiP-Projekt 2022/21 Erweiterung Schieberstation Frankenmarkt verdoppelt wird.

In Tabelle 10 sind die von den Speicherunternehmen im Zuge der Jahresbestellung 2023
gebuchten Kapazitdten dargestellt. Vereinzelt wurden  kurzfristige  unterjdhrige
Kapazitatsanpassungen durchgefiihrt.

Tabelle 10: Speicher, gebuchte Kapazitidten
Kapazitat [kwWh/h]
SK Entry UK Entry SK Exit UK Exit
gebuchte Kapazitdt JAB 2023 22.206.746 805.900 15.535.293 2.883.100
gebuchte Kapazitat JAB 2022 21.319.124 1.805.900 14.594.731 3.883.100
absolute Veranderung 887.622 -1.000.000 940.562 -1.000.000
relative Veranderung 4,2% -55,4% 6,4% -25,8%

JAB Jahresbestellung
SK Standardkapazitat
UK unterbrechbare Kapazitat

Quelle: AGGM, 2022

In Tabelle 11 ist die Prognose der Kapazitdtsbedarfe der Speicherunternehmen dargestellt. Alle
Kapazitatsbedarfe kdnnen durch die derzeit frei verfligbare Kapazitat gedeckt werden.
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Tabelle 11: Speicher, Prognose des Kapazitdtsbedarfs
Kapazitat [kWh/h]
SK Entry UK Entry SK Exit UK Exit
gebuchte Kapazitat JAB 2023 22.206.746 805.900 15.535.293 2.883.100
Prognose Kapazitatsbedarf 2033 21.910.027 2.940.000 17.423.313 1.896.700
absolute Verdnderung -296.729 2.134.100 1.888.020 -986.400
relative Veranderung -1,34% 264% 12,15% -34,21%

JAB Jahresbestellung
SK Standardkapazitat
UK unterbrechbare Kapazitat

Quelle: Speicherunternehmen, AGGM, 2022

2.7.6.3 Produktion erneuerbarer Gase

Derzeit sind in Osterreich 13 Biogasanlagen an das Verteilernetz angeschlossen. Drei weitere
Biogasanlagen haben einen inaktiven Netzanschluss und 3 neue Anlagen haben bereits
unterjahrige Kapazitatsanpassungen fiir 2023 gemeldet. Die Summe der Kapazitatsbuchungen
aus der Jahresbestellung 2023 betragt 30.820 kWh/h Standardkapazitat (siehe auch Tabelle 12).
Darliber hinaus gibt es seit November 2022 eine Produktionsanlage, die erneuerbaren
Wasserstoff ins Gasnetz einspeist. Die Kapazitatsbuchung betragt 290 kWh/h Standardkapazitat.

Tabelle 12: Biomethanproduktion, gebuchte Entry Kapazitat
Kapazitat [kwWh/h]
Standardkapazitat Entry
gebuchte Kapazitat Jahresbestellung 2023 30.820
gebuchte Kapazitat Jahresbestellung 2022 30.360
absolute Verdnderung 460
relative Veranderung 1,5%

Quelle: AGGM, 2022

Tabelle 13: Produktion von erneuerbarem Wasserstoff, gebuchte Entry Kapazitat

Kapazitit [kWh/h]
Standardkapazitit Entry

gebuchte Kapazitat Jahresbestellung 2023 290
gebuchte Kapazitat Jahresbestellung 2022 0
absolute Verdnderung 290
relative Verdanderung 100%

Quelle: AGGM, 2022

Durch die hohe Priorisierung der Produktion erneuerbarer Gase bei der Vergabe der Kapazitdten
gemalk dem von der ECA genehmigten Berechnungsschema entspricht der dynamisch feste
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Anteil der Standardkapazitdt der nominalen Standardkapazitdt, somit steht den Anlagen die
gebuchte Standardkapazitat uneingeschrankt zur Verfligung.

2.7.6.4 Inlandsproduktion Erdgas

In Osterreich sind 2 Produktionsunternehmen titig, welche Entry Kapazititen ins Verteilergebiet
Ost gebucht haben. Die OMV E&P Austria und die RAG Austria AG. In Tabelle 14 sind die
gebuchten Kapazitaten der Speicherunternehmen in Summe dargestellt.

Tabelle 14: Inlandsproduktion Erdgas, gebuchte Entry Kapazitat
Kapazitidt [kWh/h]
Standardkapazitat Entry
gebuchte Kapazitat Jahresbestellung 2023 902.991
gebuchte Kapazitat Jahresbestellung 2022 995.023
absolute Veranderung -92.032
relative Veranderung -9,2%

Quelle: AGGM, 2022

Durch die hohe Priorisierung der Inlandsproduktion bei der Vergabe der Kapazitaten gemal dem
von der E-Control Austria genehmigten Berechnungsschema entspricht der dynamisch feste
Anteil der Standardkapazitit der nominalen Standardkapazitdt, somit steht der
Inlandsproduktion die gebuchte Standardkapazitit uneingeschrankt zur Verfligung. Eine
Ausnahme stellt die gebuchte Standardkapazitat im Netzbereich der Salzburg Netz GmbH dar.
Der Mindestabsatz im Netzbereich der Salzburg Netz GmbH ist zeitweise geringer als die
gebuchte Einspeisekapazitat fir Produktionsanlagen, wodurch auch hier ein dynamisch fester
Anteil fir die gebuchte Standardkapazitat errechnet und dem Produktionsunternehmen
Ubermittelt wurde.

2.7.6.5 Grenziibergabepunkte (,kleiner Grenzverkehr”)

An den Grenzibergabepunkten im Verteilergebiet Ost Laa und Freilassing sind derzeit keine bzw.
nur auf kurzfristiger Basis Kapazitaten (implizite Allokation) gebucht.

Seit der Implementierung von DIANE (Differenzmengenabwicklung Netzinseln) ist an den
Netzinseln Simbach, Scharding, Ach und Laufen keine Kapazitatsbuchung mehr seitens der
Marktteilnehmer erforderlich. Mit dieser MaRnahme wird der freie Versorgerwechsel auch
innerhalb dieser Netzinseln ermoglicht.

Die Kapazitdit am Grenzibergabepunkt Freilassing wird im Rahmen des Projektes Implizite
Allokation Freilassing fiir eine implizite Allokation genutzt. Das Prinzip der impliziten Allokation
ist, dass Verbindungskapazititen von benachbarten Entry/Exit-Systemen nicht mit einem
expliziten Kapazitatsallokationsverfahren vergeben werden, sondern implizit gemeinsam mit
Handelsmengen in Spotmarkten von Erdgasborsen.

Beispiel: Eine Gasverkaufs Borseorder am deutschen THE Markt wird automatisiert ebenfalls am
Osterreichischen VHP inkl. des erforderlichen Transportentgeltes (Exit THE + Entry MG Ost)
angeboten. Wenn diese Verkaufs Order nachgefragt wird, wird nicht nur das Handelsgeschaft
getatigt, sondern auch gleichzeitig die erforderliche Transportkapazitdat kontrahiert und der
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Transport zum oOsterreichischen VHP ausgeldst, ohne dass flir den Kaufer ein zusatzlicher
administrativer Aufwand erforderlich ist.

Durch die Umsetzung dieses Pilotprojektes wird der Grenziibergabepunkt Freilassing besser
genutzt und die Kopplung zwischen den Markten THE und CEGH VHP intensiviert.

Abbildung 13:  Buchungssituation Kleiner Grenzverkehr Exit VG Vorarlberg, Quelle: AGGM, 2022
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Quelle: AGGM, 2022

An den Grenziibergabepunkten Hochst und Ruggell im Verteilergebiet Vorarlberg werden derzeit
die verfligbaren festen Exit Kapazitaten von Marktteilnehmern gebucht und genutzt, siehe dazu
Abbildung 13).

2.8 Monitoring der Projekte aus der Langfristigen und integrierten Planung 2021

In Tabelle 15 ist eine Ubersicht tiber den Status der Projekte aus der Langfristigen und
integrierten Planung 2021 dargestellt. Im Anschluss wird der Status der einzelnen Projekte naher
beschrieben.

Tabelle 15: Monitoring der Projekte aus der Langfristigen und integrierten Planung 2021
Projekt geplante
Nr. Projekt tr3 jer Fertigstellung Status
& (gem. LFiP 2021)

Wiederherstellung der Station Gas Connect .

2o Baumgarten (Verteilergebiet) Austria LEjy Eitiecte el
Ersatzinvestition: Netz NO West 2

2018/03 Schieberhduser Auersthal bis Netz NO 12/2025 in Umsetzung
Neumarkt
Leitungsverbindung Salzburg - Tirol;  Salzburg .

2019/01 Teil SNG Netz 10/2023 in Umsetzung
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2019/02

2019/03

2020/02

2021/01

2021/02

2021/03

2021/04

2021/05

2021/06

2021/07

2021/09

2021/10

2021/11

2021/12

2021/13

2021/14

2021/15

2021/16

2021/17

Leitungsverbindung Salzburg - Tirol;
Teil TIGAS

Ersatzinvestition: Leitungssegment
Bruck/Mur - Donawitz

Ersatzinvestition Station Laa/Thaya
West

Schwechat - Mengenableitung aus
der Ostleitung in die GO0-009

Auersthal - Kollektoranbindung
G00-040

Auersthal - Errichtung lokaler
Korrosionsschutz

Auersthal - Umsetzung Emergency
Shut Down (ESD)

Automatisierung Schieberstationen
Weikendorf und Mannswoérth

Ersatzinvestition: Mannsworth -
Errichtung einer Fackelgasleitung zur
Raffinerie

Ersatzinvestition:
Erneuerungsprogramm
Filterseparatoren und
Kondensattanks

Ersatzinvestition: GO0-003
Teilerneuerung Produktenbriicke -
Damm

Ersatzinvestition: G00-020
Teilerneuerung Rohrisolierung

Ersatzinvestition: GO0-003-1
Erneuerung Rohrisolierung

Ersatzinvestition: Aderklaa -
Erneuerung Stationssteuerung und
E-Anlage

Ersatzinvestition: Laa/Thaya -
Erneuerung Stationssteuerung

Ersatzinvestition: Arnreit -
Erneuerung USV und Gebaudezubau

Sidostleitung - Ausspeisepunkt nach
Guntramsdorf

Brennwertermittlung Netz NO

Ersatzinvestition: Schieberhaus
Fladnitzbach

TIGAS

Energienetze
Steiermark

Netz NO
Gas Connect

Austria

Gas Connect
Austria

Gas Connect
Austria

Gas Connect
Austria

Gas Connect
Austria

Gas Connect
Austria

Gas Connect
Austria

Gas Connect
Austria

Gas Connect
Austria
Gas Connect
Austria

Gas Connect
Austria

Gas Connect
Austria

Gas Connect
Austria

Netz NO

Netz NO

Netz NO

10/2023

12/2025

12/2022

12/2022

10/2024

12/2023

03/2024

12/2023

12/2022

03/2023

12/2022

12/2023

12/2022

12/2024

12/2023

03/2022

10/2022

12/2023

12/2022

AGGM Austrian Gas
Grid Management AG

in Umsetzung

in Umsetzung

fertiggestellt

fertiggestellt

genehmigt

genehmigt

in Umsetzung

In Umsetzung

In Umsetzung

In Umsetzung

fertiggestellt

In Umsetzung

fertiggestellt

genehmigt

genehmigt

fertiggestellt

fertiggestellt

In Umsetzung

In Umsetzung
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Netz

2021/18 Molchanschlussstelle Jennersdorf 09/2022 In Umsetzung
Burgenland
2021/19 Bre‘nnwertermlttlung Energienetze Engrglenetze 02/2024 In Umsetzung
Steiermark Steiermark
.. . Energienetze
2021/20 Automatisierung Anbindung Graz Steiermark 12/2023 In Umsetzung
Erweiterte Automatisierung Energienetze
2021/21 Stationen Sudschiene Steiermark 12/2022 In Umsetzung
Ersatzinvestition: Erneuerung Station Energienetze
2021/22 G8 Steiermark 12/2023 In Umsetzung
. . . Gas Connect
2021/23 Biomethaneinspeisung G00-101 Austria 03/2023 In Umsetzung
Umbau Ubergabestation Neuhaus, . .
2021/24 am Weiherfeld Netz OO 12/2022 fertiggestellt
Quelle: AGGM, 2022
2018/01 Wiederherstellung der Station Baumgarten (Verteilergebiet)

Das Projekt 2018/01 wurde planmaRig mit 11/2022 fertiggestellt.

2018/03 Ersatzinvestition: Netz NO West 2 Schieberhduser Auersthal bis Neumarkt

Das Projekt 2018/03 ist derzeit in Umsetzung. Die Umbauten im Schieberhaus Auersthal wurden
im Jahr 2020 abgeschlossen.

Aufgrund der zum Projektstart nicht vorhersehbaren Herausforderungen bei Projekten zu
erneuerbaren Gasen (Biomethan- und Wasserstoff) sowie des Projektes Brennwertermittlung ist
die Realisierung des Gesamtprojektes erst bis 12/2030 moglich.

2019/01 Leitungsverbindung Salzburg — Tirol, Teil SNG

Das Projekt ist derzeit in Umsetzung. Fiir den Abschnitt Puch-Hallein ist der GWG-Bescheid
bereits eingetroffen und dieser Abschnitt kann bis Ende 2023 umgesetzt werden. Fir den
Abschnitt Saalfelden-Hochfilzen ist der GWG-Bescheid, aufgrund von laufenden Anderungen der
Trasse, noch nicht eingetroffen. Grund dafiir ist Folgendes:

Da durch die topologischen Gegebenheiten in Salzburg die Mdéglichkeit der Trassierung teilweise
sehr eingeschrankt ist, sind immer wieder die gleichen Grundeigentimer von
Infrastrukturprojekten betroffen. Um auch fiir kiinftige Infrastrukturprojekte das Einvernehmen
mit den Grundeigentiimern zu finden, wurde die Trassierung immer im Einvernehmen mit den
Grundeigentiimern vorgenommen. Diese Vorgehensweise war zeitintensiv, fihrte allerdings zu
einer guten Akzeptanz des Leitungsprojektes in der Bevolkerung.

Fiir den Leitungsabschnitt Saalfelden-Hochfilzen wurde durch die Bezirkshauptmannschaft Zell
am See das naturschutzrechtliche Verfahren noch nicht gestartet. Man erwartet von Salzburg
Netz Zustimmungserklarungen der Grundeigentiimer lber 100% der Trasse. Da ein kurzer
Abschnitt (0,8%) eventuell einer Zwangseinrdumung unterliegen kdnnte, stellt sich fiir Salzburg
Netz die Frage, wann die BH Zell am See konkret mit dem Verfahren starten will.
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Zustimmungserklarung oder Dienstbarkeitsvertrag (verblicherbar) gibt es von diesem
Grundeigentliimer dann nicht. Diese Vorgehensweise kdnnte bei im Verfahren auftauchenden
Problemen mit der Trasse zu weiteren Trassendnderungen und somit deutlichen
Zeitverzogerungen fiihren.

Mit KW48 wurden die Trassen finalisiert und der endgiiltige Anderungsantrag fiir das BMK ist in
Vorbereitung. Der endgliltige Bescheid wir im Janner 2023 erwartet.

Aus diesen Griinden wird sich die geplante Inbetriebnahme auf 12/2024 verschieben.

2019/02 Leitungsverbindung Salzburg — Tirol; Teil TIGAS

Das Projekt ist derzeit in Umsetzung. Aufgrund von Erweiterungen am Betriebsgelande von RHIM
muss ein neuer Standort fiir die Ubergabestation Hochfilzen gefunden werden. Es ist bereits ein
neuer Standort ins Auge gefasst worden, jedoch sind die diesbeziiglichen Vereinbarungen noch
nicht final abgeschlossen, weil einerseits zu einzelnen Punkten mit RHIM noch keine Einigung
erzielt werden konnte und andererseits noch formale Hirden (u.a. Vorkaufsrechte) zu
Uberwinden sind.

Aktuell wird die GWG-Einreichung und die Ausschreibung der Leistungen vorbereitet, welche mit
2023 geplant sind. Der Zeitplan wurde aufgrund der Verzégerung auf Salzburger Seite angepasst.

Aus diesen Griinden wird sich die geplante Inbetriebnahme auf 12/2024 verschieben.

2019/03 Ersatzinvestition: Leitungssegment Bruck/Mur - Donawitz

Das Projekt 2021/03 befindet sich in Umsetzung, die Einreich- und Ausschreibungsunterlagen
werden vorbereitet und der Fertigstellungszeitpunkt ist weiter mit 12/2025 geplant.

2020/02 Ersatzinvestition: Station Laa/Thaya West

Das Projekt wurde planmaRig mit 12/2022 fertiggestellt.

2021/01 Schwechat - Mengenableitung aus der Ostleitung in die G0O0-009

Die Ableitung der Mengen aus der NetzNO Ostleitung wurde bereits mittels provisorischer,
manuell zu betdtigender Anbindung in die GO00-009 im April 2022 umgesetzt. Auch die
Inbetriebnahme der Riickspeisung ist bereits erfolgt und wurde im Sommer 2022 bereits
erfolgreich genutzt. Somit konnte der Kapazitatserweiterungsantrag 2021/02 fir die
Biomethaneinspeisung in Margarethen am Moos planmaRig zugesagt werden.

Nach Abschluss der Bewertung des Erneuerungskonzepts der Ostleitung und der Entscheidung
die Ostleitung zu erhalten, kann nun auch die vollstandige Automatisierung dieser Anbindung
erfolgen. Die Umsetzung der vollstandigen Automatisierung ist mit Q4/2023 geplant.

2021/02 Auersthal - Kollektoranbindung G00-040

Aufgrund der betrieblichen Notwendigkeiten sind die Prioritaten beim Netzbetreiber auf andere
Projekte verschoben worden und das Projekt wird um 2 Jahre mit Projektstart 2025 verschoben.
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2021/03: Auersthal - Errichtung lokaler Korrosionsschutz

Aufgrund der betrieblichen Notwendigkeiten beim Netzbetreiber sind die Prioritaten auf andere
Projekte verschoben worden und das Projekt wird um 3 Jahre mit Projektstart 2026 verschoben.

2021/04 Auersthal - Umsetzung Emergency Shut Down (ESD)

Das Projekt befindet sich wie geplant in Umsetzung.

2021/05 Automatisierung Schieberstationen Weikendorf und Mannsworth

Das Projekt ist wie geplant in Umsetzung. Die Errichtung erfolgt sequenziell, fur die SS
Mannnsworth ist Baubeginn in 2022 und Fertigstellung Q1/2023, fir die SS Weikendorf ist
Baubeginn in 2023 und die Fertigstellung Q4/2023.

2021/06 Ersatzinvestition: Mannsworth - Errichtung einer Fackelgasleitung zur Raffinerie

Das Projekt ist in Umsetzung. Die geplante Fertigstellung verschiebt sich von Q4/2022 auf
Q4/2023, da unklar ist wo der Einbindepunkt der Fackelgasleitung in der Raffinerie sich befinden
soll, und daraus ergibt sich auch keine vertragliche Ubereinkunft.

2021/07 Ersatzinvestition: Erneuerungsprogramm Filterseparatoren und Kondensattanks

Das Projekt befindet sich wie geplant in Umsetzung.

. Ettendorf: Fertiggestellt Q2/2022

. Sulmeck-Greith: Fertiggestellt Q4/2021

. Kirchberg: Fertiggestellt Q4/2021

J Ebenthal: geplante Fertigstellung Q1/2023

J Finkenstein: geplante Fertigstellung Q4/2022

J Waisenberg: Fertiggestellt Q1/2022

2021/09 Ersatzinvestition: GO0-003 Teilerneuerung Produktenbriicke -Damm

Das Projekt wurde wie geplant mit 12/2022 fertiggestellt.

2021/10 Ersatzinvestition: GO0-020 Teilerneuerung Rohrisolierung

Das Projekt ist wie geplant in Umsetzung. Die ersten beiden Teilstlicke (400m vor der
UST Schwechat und im Bereich Flughafen) wurden bereits saniert. 2023 wird das letzte Teilstiick,
800m slidlich der Donau, saniert.

2021/11 Ersatzinvestition: GO0-003-1 Erneuerung Rohrisolierung
Das Projekt wurde wie geplant mit 11/2022 fertiggestellt.

2021/12 Ersatzinvestition: Aderklaa - Erneuerung Stationssteuerung und E-Anlage

Das Projekt befindet sich in Planung und im Zeitplan.
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2021/13 Ersatzinvestition: Laa/Thaya - Erneuerung Stationssteuerung

Aufgrund der betrieblichen Notwendigkeiten des Netzbetreibers sind die Prioritdten auf andere
Projekte verschoben worden und das Projekt wird um 1 Jahr mit Projektstart 2024 verschoben.

2021/14 Ersatzinvestition: Arnreit - Erneuerung USV und Gebaudezubau
Das Projekt wurde wie geplant mit 03/2022 fertiggestellt.

2021/15 Stdostleitung - Ausspeisepunkt nach Guntramsdorf
Das Projekt wurde wie geplant mit 10/2022 fertiggestellt.

2021/16 Brennwertermittlung Netz NO

Das Projekt ist wie geplant in Umsetzung.

2021/17 Ersatzinvestition: Schieberhaus Fladnitzbach

Das Projekt befindet sich in Umsetzung. Aufgrund von unerwarteten Schwierigkeiten bei den
Bauarbeiten verzogert sich die geplante Fertigstellung von 12/2022 auf 09/2023.

2021/18 Molchanschlussstelle Jennersdorf

Das Projekt befindet sich derzeit in Umsetzung. Der GWG-Bescheid ist bereits vorhanden und mit
den Bauarbeiten wird 2023 begonnen. Aufgrund von Verzogerungen im Genehmigungsverfahren
wird sich die voraussichtliche Inbetriebnahme von 09/2022 auf 09/2023 verschieben.

2021/19 Brennwertermittlung Energienetze Steiermark

Das Projekt befindet sich wie geplant in Umsetzung.

2021/20 Automatisierung Anbindung Graz

Die urspringlich in unmittelbarer Nahe zur G9 geplante GDRA wird nicht realisiert, daher muss
fur die Station G9 eine eigene Automatisierungsanlage errichtet werden. Aus diesem Grund
verschiebt sich die geplante Fertigstellungstermin auf 2024.

2021/21 Erweiterte Automatisierung Stationen Stidschiene

Das Projekt ist in Umsetzung. Die geplante Fertigstellung verschiebt sich auf 06/2023.

2021/22 Ersatzinvestition: Erneuerung Station G8

Das Projekt befindet sich wie geplant in Umsetzung.

2021/23 Biomethaneinspeisung G00-101

Aufgrund von neuen Rahmenbedingungen (Biomethananlage liefert einen geringeren Druck)
musste ein Einspeiseverdichter, welcher gem. § 75 GWG von GCA errichtet und betrieben wird,
in die Planung mit aufgenommen werden. Das Projekt befindet sich in Umsetzung und die
Inbetriebnahme verschiebt sich auf 04/2024. Aufgrund von gleichzeitigen Verzégerungen im
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Genehmigungsverfahren des Biomethananlagenbetreibers, verursacht diese Verschiebung keine
Probleme in der Umsetzung der Biomethananlage.

2021/24 Umbau Ubergabestation Neuhaus, am Weiherfeld
Das Projekt wurde wie geplant mit 12/2022 fertiggestellt.

2.9 Status Quo der Netzebene 1 Infrastruktur (Stand 10/2022)

AGGM hat alle Ebenel Verteilerleitungsnetzbetreiber ersucht, alle Ebenel
Infrastrukturelemente (Leitungen, Stationen, Teile von Stationen, Verdichter, etc.) die aufgrund
ihres technischen Zustandes im Planungszeitraum 2023 bis 2040 oder bereits friiher auller
Betrieb genommen werden missen, bzw. an denen gréBere InstandhaltungsmaBnahmen
durchgefliihrt werden miissen bekannt zu geben, sofern dies derzeit absehbar ist.

Flr den Fall, dass Infrastrukturelemente aulRer Betrieb genommen werden missen, priift AGGM
im Kontext des gesamten Verteilergebietes ob und wenn ja in welcher Dimensionierung diese
Infrastrukturelemente ersetzt werden missen. Auf Basis dieser Erkenntnisse werden gemeinsam
mit den Netzbetreibern entsprechende Projekte entwickelt und in der Langfristigen Planung
eingereicht.

Ersatzinvestitionen, die nicht redimensioniert werden und deren Investitionskosten nicht héher
als 0,2 Mio. Euro sind, werden grundsatzlich in der Langfristigen Planung nicht als Projekt
abgebildet. Dennoch kénnen auch Ersatzinvestitionen, welche zumindest einem der folgenden
Kriterien entsprechen in der Langfristigen Planung abgebildet werden.

e Innovationsgehalt

e Vorbereitung auf Wasserstoff Transport

e Mehrjahrige Austausch/Veranderungsprogramme

e Ermoglichung von Einspeisung und Versorgung erneuerbarer Gase

e Digitalisierung

In Tabelle 16 sind die Ebene 1 Infrastrukturelemente dargestellt, die im Planungszeitraum auller
Betrieb genommen werden, bzw. an denen gréRere Instandhaltungsmallnahmen durchgefiihrt
werden missen.

Samtliche andere Ebene 1 Infrastrukturelemente stehen aus heutiger Sicht im Planungszeitraum
2023 bis 2040 fur den Gastransport zur Verfigung. Gegebenenfalls miissen kleinere
Instandhaltungsmafnahmen (kleiner 0,2 Mio. Euro) durchgefiihrt werden.

Tabelle 16: Liste der Ebene 1 Infrastrukturelemente, die im Planungszeitraum 2023 bis 2040 auBer Betrieb
genommen werden miissen bzw. an denen gréBere Instandhaltungsmalnahmen durchgefiihrt
werden miissen.

Netzbetreiber Infrastrukturelement Datum Niahere
Beschreibung

Netz NO West 2 Schieberhauser Auersthal bis Neumarkt 2030 Kapitel 2.8
Energienetze Steiermark Leitungssegment Bruck/Mur — St. Michael 2025 Kapitel 2.8
Gas Connect Austria UST Mannswérth - Ausblaser 2023 Kapitel 2.8
Gas Connect Austria AZ Ebenthal — Filterseparator 2023 Kapitel 2.8
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Gas Connect Austria
Gas Connect Austria
Gas Connect Austria

Netz NO

Netz Burgenland

Energienetze Steiermark

Netz NO

Netz NO

Energienetze Steiermark

Salzburg Netz

Gas Connect Austria
Gas Connect Austria
Gas Connect Austria
Gas Connect Austria
Gas Connect Austria
Gas Connect Austria
Gas Connect Austria
Gas Connect Austria
Gas Connect Austria
Gas Connect Austria
Gas Connect Austria
Gas Connect Austria
Gas Connect Austria
Gas Connect Austria
Gas Connect Austria
Gas Connect Austria
Gas Connect Austria
Gas Connect Austria
Gas Connect Austria
Gas Connect Austria
Gas Connect Austria
Gas Connect Austria

Gas Connect Austria

AZ Finkenstein — Filterseparator
UST Aderklaa - Stationssteuerung
UST Laa/Thaya - Stationssteuerung
SH Fladnitzbach

Ubergabestation Jennersdorf -
Molchanschlussstelle

Station G8 - Stationssteuerung
Ostleitung Sektion 1

Sud 1 Natschbach — Semmering

A1l Steinhaus — MU & USZ

GHR Lend — Armaturengruppe

UST Schwechat — E-Verteiler

UST Schwechat - Stationssteuerung

AZ Grol} Gottfritz - Stationssteuerung
AZ Kirchberg - Stationssteuerung
Auersthal West 4 - Stationssteuerung
AZ Grafendorf - Stationssteuerung

AZ St. Margarethen - Stationssteuerung
AZ Sulmeck/Greith - Stationssteuerung
AZ Ettendorf - Stationssteuerung

AZ Waisenberg - Stationssteuerung

AZ Ebenthal - Stationssteuerung

AZ Finkenstein- Stationssteuerung

AZ Weitendorf- Kondensatbehalter & Feinfilter
AZ Rainbach - Messeinrichtungen

UST Schwechat - Messeinrichtungen
Auersthal - Messeinrichtungen

AZ Grol} Gottfritz - Messeinrichtungen
Auersthal - PGC

UMS Tallesbrunn - PGC

UMS Schénkirchen/Reyersdorf - PGC
UMS Kapellerfeld - PGC

UST Génserndorf - PGC

G00-003 — Teilbereich Raffinerie

2023

2024

2024

2023

2023

2023

2024

2027

2024

2024

2027

2024

2024

2024

2023

2023

2023

2023

2024

2024

2024

2024

2024

2025

2025

2025

2025

2024

2024

2024

2024

2024

2023

AGGM Austrian Gas
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Kapitel 2.8
Kapitel 2.8
Kapitel 2.8
Kapitel 2.8

Kapitel 2.8

Kapitel 2.8
Kapitel 4
Kapitel 4
Kapitel 4
Kapitel 4
Kapitel 4
Kapitel 4
Kapitel 4
Kapitel 4
Kapitel 4
Kapitel 4
Kapitel 4
Kapitel 4
Kapitel 4
Kapitel 4
Kapitel 4

Kapitel 4

Kapitel 4
Kapitel 4
Kapitel 4
Kapitel 4
Kapitel 4
Kapitel 4
Kapitel 4
Kapitel 4
Kapitel 4
Kapitel 4

Kapitel 4

Quelle: AGGM; 2022
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2.10 Infrastrukturstandard im MG Ost

Der Infrastrukturstandard wird gemaR der ab 1.11.2017 guiltigen Verordnung (EU) 2017/1938,
Verordnung liber MaBnahmen zur Gewahrung der sicheren Gasversorgung und zur Aufhebung
der Verordnung (EU) Nr. 994/2010, berechnet.

Der Infrastrukturstandard legt fest, dass die Kapazitdt im Betrachtungsraum (Marktgebiet Ost in
Osterreich, in Tirol und Vorarlberg gibt es keine Fernleitungen) so ausgerichtet sein muss, dass
eine sehr hohe Nachfrage auch bei Ausfall der groRten Infrastruktur (Baumgarten) gedeckt
werden kann. Fiir das Marktgebiet Ost ist das Ergebnis der (N-1) Formel 172 %. Dieses Ergebnis
belegt, dass die Erdgasinfrastruktur im Marktgebiet Ost der Anforderung laut Verordnung (EU)
Nr. 2017/1938 von groRer als 100% gerecht wird. Im Jahr 2021 lag das Ergebnis der N-1 Formel
gemaR Verordnung (EU) 2017/1938 bei 172%.

Tabelle 17: Berechnung des Infrastrukturstandards nach der Verordnung (EU) 2017/1938

Anlagenbezeichnung Techn. Kapazitit Definition & Erlauterung
[Mio. Nm?3/d]

Baumgarten 140,34 Exit Slowakei
Oberkappel 21,95 Minimum aus Exit THE und WAG Kap OK-->BM
Uberackern 0 in Oberkappel integriert
Arnoldstein 17,29 Exit Italien
Freilassing & Laa/ Thaya 0,87 ausgewiesene Standardkapazitat
EPm 180,45 Techn. Kapazitat von Einspeisepunkten
Erdgas Produktion OMV 1,76 gebuchte Standardkapazitat
Erdgas Produktion RAG 0,30 gebuchte Standardkapazitat
Biomethan Produktion 0,05 gebuchte Standardkapazitat
Pm 2,10 Max. techn. Produktionskapazitat
Speicherpool OMV 23,39 bei Speicherstand von 30% Arbeitsgasvolumen
Speicherpool RAG 14,20 bei Speicherstand von 30% Arbeitsgasvolumen
7Fields Fernleitung 0 nur unterbrechbare Kapazitat
7Fields Verteilergebiet 6,49 bei Speicherstand von 30% Arbeitsgasvolumen
Haidach Fernleitung 0 nur unterbrechbare Kapazitat
Haidach Verteilergebiet 0 in Osterreich nicht angeschlossen
Sm 44,07 Max. techn. Ausspeisekapazitat
LNGm 0 Max. techn. Kapazitit der LNG-Anlagen
Im 140,34 Techn. Kapazitdt der groBten einzelnen Infrastruktur
Dmax 50,31 Max. tagliche Gasnachfrage

Baseline Szenario Max. der nachsten 10 Jahre

N-1 172%

Quelle: AGGM; 2022

AGGM | Langfristige und integrierte Planung 2022 Ausgabe 3,13.03.2023 | Seite 51 von 77



AGGM Austrian Gas
Grid Management AG

Jedoch haben sich mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine seit Februar 2022 die
Rahmenbedingungen malgeblich gedandert. Vor diesem Hintergrund ist die Aussagekraft des
Infrastrukturstandards, bei dem es sich um eine reine Leistungsbetrachtung handelt, stark
limitiert. Trotz eines Infrastrukturstandards groRer 100% in Osterreich kann nicht von einer
sicheren Versorgung ausgegangen werden, insbesondere wenn die groflte Quelle Baumgarten
(Russland) dauerhaft wegfallt und Gber die verbleibende Infrastruktur die Endkundenversorgung,
die Speicherbefiillung gemalk Mindestbevorratung und der Export auf Basis fester Kapazitaten an
nachgelagerte Lander bewerkstelligt werden muss.

Tabelle 18:

Anlagenbezeichnung Techn. Kapazitat

Berechnung des tatsachlichen Infrastrukturstandards liber einen Zeitraum von 01.04 - 01.11.

Definition & Erlauterung

[TWh]
Baumgarten 339 Entry aus Slowakei Gber 214 Tage
Oberkappel 53 Entry aus Deutschland Gber WAG Uber 214 Tage
Uberackern - in Oberkappel integriert
Arnoldstein 42 Entry aus ltalien Gber 214 Tage
Freilassing & Laa/ Thaya - keine gesicherte Nutzung zu erwarten
EPm 434 Techn. Kapazitdt von Einspeisepunkten
Erdgas Produktion OMV 3,1 Summe lber den Zeitraum 01.04.22 - 01.11.22
Erdgas Produktion RAG 0,4 Summe lber den Zeitraum 01.04.22 - 01.11.22
Biomethan Produktion 0,06 Summe lber den Zeitraum 01.04.22 - 01.11.22
Pm 3,6 Max. techn. Produktionskapazitat
Speicherpool OMV 17,7 bendtigtes AGV von 20% bis 90%
Speicherpool RAG 9,7 bendtigtes AGV von 20% bis 90%
7Fields Fernleitung 0 kann Uber DE befillt werden
7Fields Verteilergebiet 0 kann Uber DE befillt werden
Haidach Fernleitung 0 kann Uber DE befillt werden
Haidach Verteilergebiet 0 in Osterreich nicht angeschlossen
Sm 27,3 Notwendige Kapazitat zur Speicherbefiillung
LNGm 0 Max. techn. Kapazitit der LNG-Anlagen
Ungarn (Mosonmagyarévar) 23 Summe Uber den Zeitraum 01.04.22 - 01.11.22
Slowakei (Baumgarten WAG & MAB) 22  Summe Uber den Zeitraum 01.04.22 - 01.11.22
Slowenien (Murfeld) 9 Summe Uber den Zeitraum 01.04.22 - 01.11.22
Exitm 54 Notwendige Exit Kapazitat fiir HU, SK & SI
Im 339 Techn. Kapazitdt der groBRten einzelnen Infrastruktur
Dmax 38 Max. Inlandsverbrauch

im Zeitraum 01.04.-01.11. der letzten 5 Jahre

N-1 82%

Quelle: AGGM, 2022
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Wird ein Zeitraum von 01.04. bis 01.11. (214 Tage) betrachtet, in dem (iber die verbleibende
Infrastruktur (Entry Oberkappel/Uberackern und Entry Arnoldstein ohne Entry Baumgarten) der
Endkundenbedarf in Osterreich in diesem Zeitraum gedeckt, die nur an das Verteilernetz
angeschlossenen Gasspeicher (Schonkirchen, Tallesbrunn, Puchkirchen/Haag und Friedburg-
Haidach-Aiglsbrunn) von 20% auf 90% befiillt sowie Ungarn, Slowakei (inkl. Beflillung Speicher
Lab 1V) und Slowenien (gemaR den FZK-Nominierungen von 01.04.22-01.11.22) versorgt werden
missen, ergibt sich ein , Infrastrukturstandard” von lediglich 82% (Tabelle 18).

Dies bedeutet, dass selbst unter der Annahme einer Vollauslastung der verbleibenden
technischen Importkapazitat aus Deutschland und Italien (kein physischer Export nach Italien)
iber die gesamte Periode nicht genligend Importkapazitit fiir Osterreich vorhanden ist, um die
gesetzten Speicherziele zu erreichen und Versorgungssicherheit im gewohnten Ausmall zu
gewadhrleisten.

AulBerdem misste die Produktion fir diesen Zeitraum permanent die maximal gebuchte
Standardkapazitat einspeisen, was jedoch auf Basis historischer Produktionsdaten der letzten
Jahre sehr unwahrscheinlich ist. Vor diesem Hintergrund ist ein Ausbau der Importkapazitat nach
Osterreich eine unbedingte Notwendigkeit.

Die Speicher Nussdorf/Zagling, Haidach und 7Fields welche Gber eine Anbindung sowohl an das
deutsche Fernleitungsnetz als auch das osterreichische Verteil- und/oder Fernleitungsnetz
verfligen, wiirden in dieser Annahme nicht tGber das Osterreichische Netz, sondern nur direkt aus
dem deutschen Fernleitungsnetz befillt werden.
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3 Kapazitatssituation im Planungsnulifall

Die Planungsnullfallergebnisse sind die Ergebnisse aus der hydraulischen Berechnung, wobei fir
das jeweils betrachtete Jahr die Daten aus dem Absatz- bzw. Bezugsmodell mit dem
Planungsnullfallnetz simuliert werden. Wenn in der hydraulischen Berechnung alle Druckzusagen
eingehalten werden konnen, liegt kein Engpass vor. Das Planungsnullfallnetz ist das derzeit
verfligbare Verteilernetz inkl. der Projekte (zum jeweiligen Fertigstellunggrad) fir die ein
Netzausbauvertrag abgeschlossen wurde. Projekte, fir die kein Netzausbauvertrag erforderlich
sind (keine Ausbauschwelle) werden ebenfalls mit dem jeweiligen Fertigstellunggrad
berilicksichtigt.

3.1 Kapazitatssituation im Jahr 2023

Alle fir das Jahr 2023 getatigten Druck- und Mengenzusagen gegenilber den
Verteilernetzbetreibern, Speicherunternehmen, Produzenten, Erzeugern von erneuerbaren
Gasen und Netzbenutzern an Grenziibergabepunkten kdnnen eingehalten werden.

Durch die Fertigstellung des Projekts 2021/24 kénnen nun wieder gréReren Kunden an das
Inselnetz der Netz OO0 in Schirding angeschlossen werden.

Aus Sicht der Ebene 1 Verteilerleitungen kdnnen alle an das Netz angeschlossenen Endkunden
jederzeit versorgt werden.

Der zusatzliche Kapazitatsbedarf von Biomethaneinspeisungen, die einen
Kapazitatserweiterungsantrag Gbermittelt haben, kdnnen nun nach Fertigstellung des 2021/01
im Mai 2022 mit der nachgefragten Kapazitat ganzjahrig einspeisen.

3.2 Kapazitatssituation in den Jahren 2024 bis 2040

Fir die Jahre 2024 bis 2040 wurden keine weiteren Kapazitatsengpassbereiche festgestellt.

Der  zusatzliche  Kapazitatsbedarf von  Endkunden in  Salzburg, die einen
Kapazitatserweiterungsantrag Gibermittelt haben (siehe Kapitel 2.7.1.3), kdnnen nach geplanter
Fertigstellung des Projekts 2019/01 Ende 2024 vollstandig versorgt werden.

Die zusatzlichen Kapazitatsbedarfe von erneuerbarem Gas von Endkunden in Wien, Schwechat,
Margarethen am Moos und Bruck an der Leitha die einen Kapazitatserweiterungsantrag
Ubermittelt haben (siehe Kapitel 2.7.1.3), kdnnen nach Fertigstellung der Projekte 2022/01,
2022/02, 2022/03 und 2022/04 mit erneuerbarem Gas versorgt werden.

Der zusatzliche Kapazitatsbedarf von Einspeisungen erneuerbaren Wasserstoffs, die einen
Kapazitatserweiterungsvertrag Ubermittelt haben, kdnnen nach Fertigstellung der Projekte
2022/01, 2022/02, 2022/03 und 2022/04 mit der nachgefragten Kapazitat ganzjahrig einspeisen.

Fir die zeitgerechte Kapazitatsbereitstellung ist es unabdingbar, dass die Betreiber der Einspeise-,
Absatz- bzw. Speicherprojekte rechtzeitig einen Kapazitdatserweiterungsvertrag abschlieBen,
damit gegebenenfalls die erforderlichen Infrastrukturausbauprojekte zeitgerecht gestartet
werden kdnnen.
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4 MalRnahmen im Verteilergebiet

4.1 H; Collector Ost fiir erneuerbares Gas (,,H2 Collector Ost“)
Planungsprojekte 2022/01, 2022/02, 2022/03 und 2022/04

Auf Basis der erhaltenen Kapazitatserweiterungsantrage fiir erneuerbaren Wasserstoff wurde
gemeinsam mit Netz NO, Netz Burgenland, Gas Connect und Wiener Netze das Projekt
H. Collector Ost entwickelt. Der H, Collector Ost wird von Zurndorf im Burgenland Uber
Schwechat, Mannsworth in Niederdsterreich bis Wien Simmering die Einspeisung und
Versorgung von erneuerbaren Gasen (geeignet fiir 100% erneuerbarem Wasserstoff sowie fir
Bio- und synthetisches Methan) ermoglichen.

Durch die Sektorkopplung mit dem Stromsektor an zwei 380kW und fiinf 110kV Umspannwerken
ermoglicht der H; Collector Ost einen zeitnahen und schnelleren Ausbau zusatzlicher
erneuerbarer Stromproduktion. AuRerdem befinden sich zwei potentielle Untertagespeicher fir
Wasserstoff entlang der Trasse.

4.1.1 Planungsumfeld

Auf der einen Seite liefern die erhaltenen Kapazitatserweiterungsantrage den Planungsauftrag
und erste Indizien des bendtigten Bedarfs an Wasserstoffkapazitaten. Auf der anderen Seite
stehen wir erst am Anfang des Aufbaus eines Wasserstoffnetzes mit all seinen
Herausforderungen. Die groRte Herausforderung beim Aufbau besteht darin, die zukinftigen
Bedarf moglichst gut abschatzen zu kdnnen, um die neue Infrastruktur vorausschauend mit
ausreichend Kapazitaten nicht nur fiir die nachsten 5, sondern fir 10, 20 und 30 Jahre zu
errichten. Nur so hinkt man mit dem Netzausbau nicht dem Bedarf hinterher und kann die
Energiesystemwende beschleunigen.

Auf der anderen Seite ist die Datenlage aufgrund des Planungszeitraums Gber 20 Jahre und der
Komplexitat des Umbaus des kompletten Energiesystems unsicher. Fir die Auslegung des
H, Collector Ost wurden die Bedarfe bis 2030 aus den Kapazitatserweiterungsantragen
herangezogen. Fir die Jahre 2040 und 2050 wird fir die Ausspeisung auf die
Wasserstoffbedarfserhebung der Industrie und Kraftwerke zuriickgegriffen. Fiir die Einspeisung
wurden die Ergebnisse aus ONE'° herangezogen und entsprechend auf die Umspannwerke bzw.
Einspeisepunkte aufgeteilt. Mit dieser fundierten Datenlage kann aus heutiger Sicht der
zuklnftige Wasserstoffbedarf sowohl flr die Einspeisung als auch Ausspeisung in der Region
bestmoglich abgeschatzt werden.

Das Datengerist 2040 weist in Summe eine Ausspeisung von ca. 4,2 GW und eine Einspeisung
von ca. 1,5 GW erneuerbaren Wasserstoffs aus. 2050 wird nochmals von einer Erhéhung der
Einspeisung in der Region auf ca. 2 GW ausgegangen.

Da die Ausspeisung von der erwarteten Einspeisung abweicht, muss diese Differenz tber
zukilinftige Verbindungen zum Fernleitungsnetz (European Hydrogen Backbone, EHB) oder zum
zuklinftigen Wasserstoffverteilnetz ausgeglichen werden. Dabei dient das EHB und die H;-
Roadmap (Siehe Kapitel 2.3.2) auch als Planungsgrundlage.

Die Moglichkeit der Anbindung von zwei bestehenden Erdgasproduktionsfeldern, welche sich
grundsatzlich bei Adaption fiir die Wasserstoffspeicherung eignen wiirden, ist auch mitbedacht
worden.
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Tabelle 19: Datengeriist Hz Collector Ost.

Ein/Ausspeisepunkt 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2040 2050
Wien Exit 181 181 186 191 201 1151 1191 1251
Schwechat Exit 217 217 217 217 1141 3000* 3000*
Margarethen/Moos Exit 9 9 9 9 9 9

Bruck/Leitha Exit 7 7 7 7 7 7 7

Zurndorf Entry 46 46 146 146 146  450** 560**
Bruckneudorf Entry 75  225*%* 280**
Parndorf Entry 110** 140%**
Hoflein Entry 290** 460**
Sarasdorf Entry 470** 640**

* Rickmeldung aus der Wasserstoffbedarfserhebung 2022
** Aufteilung der ONE100 Ergebnisse auf Umspannwerke

Quelle: Wasserstoffbedarfseherbung, ONE°, AGGM, 2022

Die schrittweise Entwicklung des H; Collector Ost ist in Abbildung 14 dargestellt. Im Jahr 2026
wird der Bedarf iber die Einspeisung in Zurndorf gedeckt. Ab 2030, wenn die TAG als Fernleitung
fir den Wasserstofftransport zur Verfligung steht, kann der erhéhte Bedarf tiber die Fernleitung
gedeckt werden. Ab 2040 entwickelt sich schon ein verbundenes Verteilernetz und garantiert
dadurch héchste Versorgungssicherheit.

Abbildung 14:  Planungsumfeld H: Collector Ost bis 2050.
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Planung und Dimensionierung

Im Zuge der Auslegungsberechnungen wurden 27 unterschiedliche Varianten der
Dimensionierung und Aufspeisung betrachtet, wovon viele aus technischen Griinden
(Uberschreitung der maximalen Flussgeschwindigkeit, zu hoher Druckverlust, Uberschreitung
des maximalen Betriebsdruckes) ausgeschlossen werden konnten. Schlussendlich sind drei
Varianten in die engere Auswahl genommen worden (Abbildung 15).

Abbildung 15:  Genauer betrachtete Varianten des Hz Collector Ost und Mengengeriist 2040.
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Quelle: AGGM, 2022

Aus Transparenzgriinden und zur Vollstandigkeit wurde, im Vergleich zur Konsultationsversion
der LFiP (Ausgabe 1), der Abschnitt 4 zwischen Mannsworth und Simmering (8,5 km, DN500, 100%
H>-ready, zu errichten von Wiener Netze) also Projekt 2022/04 in die LFiP aufgenommen. Somit
ist der gesamte H; Collector Ost in der LFiP erfasst.

Variante C1 sieht eine DN600 Leitung zwischen dem Knoten Schwechat und Enzersdorf sowie
einer DN400 zwischen Enzersdorf und Zurndorf vor. Mit dieser Variante kann jedoch 2040 nicht
der gesamte Bedarf in Wien und Schwechat gedeckt werden und Wien wiirde eine weitere
Wasserstoffeinspeisung aus dem Norden bendtigen. Dies kdnnte mit der Adaption einer der
beiden ,, ADOS-Leitungen” zwischen Aderklaa und Simmering ermdglicht werden. AuRerdem
wirde eine Adaption weiterer Leitungen und des Knoten Auersthals im vorgelagerten PVS2 der
Gas Connect Austria dafiir notwendig sein. Dies bedeutet, dass diese Variante die volle Kapazitat
nur abhingig von Methan-Absatzreduktionen in ganz Osterreich liefern kann. Falls der
Wasserstoffbedarf friher als die notwendige Methan-Absatzreduktion zur Adaption der oben
genannten Leitungssysteme eintritt, kann diese Variante nicht den Bedarf decken. AuBerdem ist
die Einspeisekapazitdt von Wasserstoff aus Elektrolysen zwischen Sarasdorf und Zurndorf mit
max. 1,6 GWu3 limitiert und auch der mégliche kleine Grenzverkehr tiber Ungarn ist nur mit sehr
geringer Kapazitat moglich. Aufgrund dieser Unsicherheit und der Kapazitatslimitation wird diese
Variante nicht weiterverfolgt.

Variante D6 liefert als durchgehende DN80O Leitung die meiste Kapazitdat und den geringsten
Druckverlust, was sich positiv auf den notwendigen Einspeisedruck der Elektrolysen auswirkt.
Allerdings sind die Investmentkosten flr diese Variante ca. 70% hoher als bei Variante C1 und D2
und fiir diese Dimension ist jedenfalls ein UVP durchzufihren, was die Umsetzungsdauer von 3
auf 4 Jahren erhéhen wiirde. Aus diesen Griinden wird diese Variante nicht weiterverfolgt.
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Variante D2 hingegen verfligt Gber ausreichend Einspeisekapazitdt von ca. 2,5 GWy; im
Burgenland und Niederosterreich. AuBerdem kann der gesamte (heute bekannte) zukinftige
Bedarf von 4,3 GWh2 in Wien und Simmering unabhdngig von Methan-Bedarfsreduktionen
vollstandig gedeckt werden und dariiber hinaus stehen noch zusatzliche ca. 1 GWw; fiir heute
nicht bekannte zusatzliche Bedarfe zur Verfligung. Diese Variante wirde auch einen kleinen
Grenzverkehr zu Ungarn ermdglichen und der notwendige Einspeisedruck fir Elektrolysen ware
auch geringer als in Variante C1. Dies reduziert die operativen Kosten fiir Verdichterenergie
mafRgeblich. Auch das verfligbare Linepack (Leitungsvolumen) ware um ca. 2/3 groBer als in
Variante C1. Aufgrund dieser Flexibilitdt kann die Einspeisung erneuerbaren Wasserstoffs aus
fluktuierender erneuerbarer Stromproduktion stabil Erfolgen und Produktionsspitzen kdnnen
Uber das Linepack abgefedert werden. Die Jahreskosten inkl. Abschreibung und Kosten fir die
Verdichterenergie sind daher vergleichbar mit der Variante C1, bei deutlich mehr
Transportkapazitat.

Aufgrund der hoheren Flexibilitdit, raschen Umsetzungsdauer und langfristig hoher
verfiigbaren Kapazititen wird die Variante D2 zur Umsetzung vorgeschlagen und zur
Genehmigung eingereicht.

Abbildung 16:  Variantenvergleich H: Collector Ost.
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Quelle: AGGM, 2022

4.2 Erhaltung Ostleitung (Projekt 2022/21)

Die Ostleitung verlauft vom Knoten Schwechat in mehreren Sektionen lber Fischamend bis zur
Ubergabestation Edelstal (Netz Burgenland). Die dlteste Sektion 1, ca. 5,4 km beginnend vom
Knoten Schwechat, wurde 1958 in DN250 mit einer Bitumenisolierung errichtet und verlauft
groRtenteils parallel stdlich der Piste 11/29 des Flughafen Wiens. Diese Sektion 1 liegt daher
unmittelbar in der geplanten Flughafenerweiterungszone und misste bei dessen Erweiterung
umgelegt werden. Die weiteren Sektionen sind aus 1975, 1984 und 1992. Auf der Ostleitung
speist neben der Erdgasproduktion auch die derzeit groRte Biomethananlage Osterreichs ein.

Ebendiese Sektion 1 ist aktuell korrosionstechnisch in einem nicht regelwerkskonformen
Zustand. Fur die Sanierung des Leitungsabschnittes wurden mehrere Varianten untersucht:

e Variante 1: Errichtung einer KKS-Hotspotanlage inkl. Isolierstlick- und Schiebereinbau
sowie Sanierung gravierender Fehlstellen

e Variante 2: Trassengleicher Austausch der Sektion 1 (5,4 km, DN200, PN70) im
Flughafenerweiterungsgebiet

e Variante 3: Erneuerung auflerhalb des geplanten Flughafenerweiterungszone (ca.
10,5 km, DN200, PN70)
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Angesichts einer allfalligen Flughafenerweiterung und der dadurch notwendigen Umlegung der
Ostleitung wird die kostenglinstigste Variante 1 zur Behebung der Mangel umgesetzt, welche
moglicherweise adaptiert werden muss, wenn die regelwerkskonformen Parameter nicht
erreicht werden. Mittel- bzw. langfristig muss eine der Alternativvarianten umgesetzt werden,
wobei derzeit angesichts des offenen Flughafenprojektes die Grundstiickbeschaffung dulRerst
schwierig erscheint. Bei Umsetzung der Flughafenerweiterung wird eine Kostenbeteiligung durch
den Projektwerber erwartet.

Somit ist das Projekt 2022/21 Ersatzinvestition Erhalt Ostleitung Sektion 1 notwendig um den
Bedarf an fester Transportkapazitat zur Versorgung der Endverbraucher im Netzbereich der Netz
NO und der Netz Burgenland sowie zur Einspeisung von erneuerbaren und konventionellen
Gasen weiterhin zu decken.

4.3 Erhaltung & Erneuerung Sud 1 (Projekt 2022/05)

Die Sud 1 (Baujahr 1958, DN300) verlauft vom Knoten Schwechat Gber Wiener Neustadt bis
Semmering. Mit Fertigstellung der Stdschiene 2011 wurde die Siid 1 von Netzebene 1 auf
Netzebene 2 umgewidmet. Auerdem wurde 2011 bereits ein Teilstlick (ca. 1,4 km) zwischen
Peisching und Natschbach in der Dimension DN200 erneuert.

Altersbedingt wurde nun von Netz NO fiir die Bestandsleitungen der Siid 1 von Natschbach bis
Gloggnitz (ca. 17,7 km) ein Erneuerungskonzept in DN 200 und DN 150 und einer Auflassung von
Gloggnitz bis Semmering erstellt, das den lokalen Netzebene 2 Anforderungen entspricht und
keine hydraulische Verbindung der Stid 1 zur Steiermark mehr ermoglicht.

Gleichzeitig ist mit der Umsetzung des Projekts 2019/03 die Druckabsenkung der
Semmeringleitung der Energienetze Steiermark geplant. Somit kdnnten ca. 25.000 Nm3/h Gas
unverdichtet aus Baumgarten liber Siid 2 und Stid 1 zu den Industriekunden in die Steiermark
transportiert werden. Dies wiirde einerseits Verdichterenergie (ca. 200.000-400.000 € pro Jahr)
auf der Fernleitung einsparen und andererseits durch den erhéhten Absatz in der mittleren
Druckebene (ca. 45 bar) im Siidsystem der Netz NO zukiinftige Biomethaneinspeisungen speziell
im Sommer effizient auf diesem Druckniveau ermdglichen. Dariber hinaus ermoglicht dieses
Projekt durch geringe Mehrkosten zur urspriinglichen Netzebene 2 Variante v.a. durch den Erhalt
der parallelen Infrastruktur in die Steiermark die Umsetzung der H, Roadmap. Somit sind mit Siid
1 und Sid 3 fur die Zukunft ausreichend Methan und Wasserstoffkapazitaten zwischen
Niederosterreich und der Steiermark vorhanden Die hydraulischen Berechnungen haben
ergeben, dass fir den Transport von 25.000 Nm3/h mit einem Ubergabedruck zur Steiermark von
ca. 25 bar eine DN 200 Dimension zwischen Natschbach und Gloggnitz notwendig ist.

Somit ist das Projekt 2022/05 Ersatzinvestition: Siid 1 Natschbach — Semmering erforderlich, um
parallele Bestandsinfrastruktur in ausreichender Dimensionierung fir den {iberregionalen
Transport zur erhalten, damit mittelfristig Netzenergie eingespart und langfristig die Methan-
Versorgungssicherheit der Steiermark tber die Sid 1 aufrechterhalten werden kann sowie die
zuklnftig freien Kapazitaten auf der Stidschiene fiir Wasserstofftransport genutzt werden kann.

Daher ist eine Umwidmung der Sid 1 zwischen Wr. Neustadt und Semmering von Netzebene 2
auf Netzebene 1 Voraussetzung fiir die Umsetzung des Projekts. Andernfalls kommt das
urspriingliche Konzept zur lokalen Versorgung zur Umsetzung und der Leitungsabschnitt
Gloggnitz — Semmering wird mittelfristig aufgelassen
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4.4 Ubergabestation Leopoldau (Projekt 2022/08 & Projekt 2022/14)

Die Ubergabestation Leopoldau wurde im Jahre 1997 errichtet. Aktuell werden iiber diese Station
mehr als die Halfte der Wiener Haushalte versorgt. Im Laufe der Jahre wurde das angrenzende
Gebiet mit Wohneinheiten bebaut, sodass sich im Nahebereich der Ubergabestation diverse
Wohnanlagen befinden. Um das Schutzniveau der Station an den Stand der Technik anzuheben,
sollen verschiedene notwendige Erweiterungen und Optimierungen auf dem Stationsgelande
und an den Stationsausriistungen umgesetzt werden.

Somit sind die Projekte 2022/08 UST Leopoldau REVAMP und 2022/14 UST Leopoldau Cerberus
Phase 3 erforderlich, um das Sicherheitslevel der Station auf den neuesten Stand der Technik zu
bringen. Somit kann die Versorgungssicherheit von Wien weiter sichergestellt werden.

4.5 Schieberstation Frankenmarkt (Projekt 2022/20)

Im Dezember 2022 fand ein Leistungstest von bis zu 600.000 Nm3/h (iber den Ein/Ausspeisepunkt
Zagling in Oberdsterreich statt. Dabei wurde festgestellt, dass in der Netzebene 1 Schieberstation
Frankenmarkt ab einem Durchfluss von 300.000 Nm3/h massive Schwingungen auftreten und ein
sicherer Netzbetrieb bei einem Durchfluss von gréRer 300.000 Nm3/h von der HDLO76 (von
Zagling) auf die HDL100 nicht mehr moglich ist. Aufgrund dieses Netzengpasses ist die
Standardkapazitat am Ein/Ausspeisepunkt Zagling aktuell auf 300.000 Nm3/h begrenzt. Um die
volle Ein/Ausspeisekapazitat der Speicherstation Zagling nutzen zu kénnen, wird in der Station
Frankenmarkt die Errichtung einer zusatzlichen Verbindungsleitung zur Erhoéhung der
Durchflussleistung durchgefiihrt. Durch diese Erweiterung erhoht sich die Durchflussleistung um
bis zu 300.000 Nm3/h auf 600.000 Nm?3/h.

Da die HDLO76 (DN500, 4,4 km) urspriinglich nur fiir ca. 250.000 Nm3/h ausgelegt wurde, wiirde
sich bei vollstandiger Kapazitatsbuchung in Zagling, aufgrund des erhdhten Druckabfalls in der
HDLO76, die Entry Standardkapazitat fur den Cluster West um ca. 10% reduzieren.

Dieses Projekt bietet auch die Moglichkeit zusatzliche Speicheranlagen, sofern diese nicht bereits
an das inlandische Netz angebunden sind, Uber den Ein/Ausspeisepunkt Zagling an die
Netzebene 1 anzuschlielRen.

Somit ist das Projekt 2022/20 Erweiterung Schieberstation Frankenmarkt notwendig, um
einerseits die Versorgungssicherheit im Verteilergebiet durch zuséatzliche Einspeisekapazitadt zu
erhdbhen und andererseits um die Entry/Exit Kapazitdt fir Speicheranlagen am
Ein/Ausspeisepunkt Zagling maRgeblich zu erhéhen.

4.6 Digitalisierung, Automatisierung & Modernisierung

Im Zuge der kontinuierlichen Digitalisierung und Automatisierung des Gasnetzes sind mehrere
Projekte notwendig, um die Fernsteuerbarkeit der Stationen zu ermdglichen und so die
Flexibilitdt und Versorgungssicherheit des Gasnetzes weiter zu erhdhen.

Folgende Projekte werden dazu in der Langfristigen und integrierten Planung 2022 zur
Genehmigung eingereicht:

2022/10 UST Auersthal — Automatisierung West 2 Anbindung
2022/19 Automatisierung Reverseflow Station Schwechat
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Dariber hinaus werden folgende Projekte zur Genehmigung eingereicht, um die Stationen auf
den neuesten Stand der Technik zu bringen und so die Anlagenverfligbarkeit weiter zu
gewadhrleisten. Somit kann die Versorgungssicherheit des Gasnetzes weiter sichergestellt werden
und auch die Lebensdauer der Infrastruktur erhoht werden.

2022/06 Ersatzinvestition: A1 Steinhaus Erneuerun MU und USZ

2022/07 Ersatzinvestition: GHR-Lend Erneuerung Armaturengruppe

2022/09 Ersatzinvestition: UST Schwechat E-Verteiler

2022/11 Ersatzinvestition: Erneuerungsprogramm Stationssteuerung NO (4 Stationen)
2022/12 Ersatzinvestition: Erneuerungsprogramm Stationssteuerung Stmk (3 Stationen)
2022/13 Ersatzinvestition: Erneuerungsprogramm Stationssteuerung Ktn (4 Stationen)
2022/15 Ersatzinvestition: TAG AZ Weitendorf Erneuerung Kondensatbehdilter und Feinfilter
2022/16 Ersatzinvestition: Erneuerungsprogramm Messeinrichtungen (4 Stationen)
2022/17 Ersatzinvestition: Erneuerung/Adaptierung PGC

2022/18 Ersatzinvestition: GO0-003 Erneuerung Teilbereich Raffinerie Geléindezaun
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5 Erforderliche Projekte in der Langfristigen und integrierten Planung
2022

Aufgrund der im Kapitel 0 dargestellten Kapazitatssituation sowie der in Kapitel 4 beschriebenen
Malnahmenvorschldge ist die Umsetzung der in Kapitel 5.1 und in Kapitel 5.2 aufgelisteten
Projekte erforderlich. Zusatzlich zur Angabe der wichtigsten Projektdaten in den
Ubersichtstabellen erfolgt in der letzten Spalte eine Kennzeichnung, ob die Projekte auf Basis von
Kapazitatserweiterungsvertragen, auf Basis von Kapazitatserweiterungsantragen auf Basis von
erforderlichen Netzausbauten oder aufgrund von erforderlichen Ersatzinvestitionen beantragt
werden.

Zu jedem Projekt erfolgt im Anhang 1 eine Detailbeschreibung in Form eines standardisierten
Projektblattes. In diesem Projektblatt werden die wichtigsten Daten eines jeden Projektes
Ubersichtlich dargestellt.

Erfolgt die Einreichung eines Projektes auf Basis eines Variantenvergleiches, so werden die
Kosten von AGGM mithilfe von Einheitskosten ermittelt, welche in die Variantenbewertung
einflieBen. Diese Kosten werden im Feld 6konomische Bewertung eingetragen. Die ermittelten
Kosten stellen keine Budgetwerte dar, sondern dienen dem Variantenvergleich und sind nur eine
Abschatzung der zu erwartenden Kosten.

Flir andere Projekte erfolgt die Kostenabschatzung entweder vom umsetzenden Netzbetreiber
oder von AGGM. In den Projektblattern wird angefiihrt, wer die Kostenabschatzung durchgefihrt
hat. Es wird ausdricklich darauf hingewiesen, dass diese Kostenabschatzungen keine
Budgetwerte sind.

Bei jenen Projekten, die im Rahmen der LFiP 2022 eingereicht werden und denen ein 6ffentliches
Interesse zukommen soll, wird der Grund des 6ffentlichen Interesses explizit angefihrt.

5.1 Weiterfiihrung von genehmigten Projekten ohne Abanderungen

In Tabelle 20 sind jene Projekte aufgelistet, die aus der Langfristigen und integrierten Planung
2021 ohne Abanderungen weitergefiihrt werden.

Tabelle 20: Weiterfiihrung von genehmigten Projekten
. geplante
. Projekt- .
Nr. Projekt tr3 jer Fertigstellung Status
g gem. LFiP22
Auersthal - Umsetzung Emergency Shut Gas Connect
2021/04 03/2024 InU t NA
/ Down (ESD) Austria / n Umsetzung
2021/12 Ersa.tzmvestltlon: Aderklaa - Erneuerung Gas C.onnect 12/2024 Sl E
Stationssteuerung und E-Anlage Austria
2021/16  Brennwertermittlung Netz NO Netz NO 12/2023 In Umsetzung  NA
E i t
2021/22 Ersatzinvestition: Erneuerung Station G8 ngrglene z€ 12/2023 In Umsetzung E
Steiermark
KEV Kapazitatserweiterungsvertrage abgeschlossen
KEA Kapazitatserweiterungsantrag vorhanden
NA erforderlicher Netzausbau
E Ersatzinvestitionsprojekt

Quelle: AGGM, 2022
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5.2 Genehmigte Projekte mit Abanderungen, zuriickgezogene Projekte und
neue Projekte

In Tabelle 21 sind jene Projekte aufgelistet, die aus der Langfristigen und integrierten Planung
2021 mit Abanderungen weitergefiihrt werden oder zuriickgezogen wurden

Tabelle 21: Genehmigte Projekte mit Abanderungen sowie zuriickgezogene Projekte
. eplante eplante
. Projekt- g p. g p-
Nr. Projekt tricer Fertigstellung Fertigstellung Status
g gem.LFiP21  gem. LFiP22
Ersatzinvestition: Netz
NO West 2 .. .
2018/03 Schieberhauser Auersthal Netz NO 12/2025 12/2030 in Umsetzung E
bis Neumarkt
Leitungsverbindung Salzburg .
2019/01 Salzburg - Tirol; Teil SNG Netz 12/2023 12/2024 in Umsetzung NA
2019/02 eitungsverbindung TIGAS 12/2023 12/2024 in Umsetzung  NA
Salzburg - Tirol; Teil TIGAS &
Ersatzinvestition: Energienetze
2019/03 Leitungssegment . 2 12/2025 12/2025 in Umsetzung E
. Steiermark
Bruck/Mur - Donawitz
Auersthal - Gas Connect
2021/02 Kollektoranbindung : 09/2024 09/2026 genehmigt NA
Austria
G00-040
Auersthal — Errichtung Gas Connect .
2021/03 lokaler Korrosionsschutz Austria 12/2025 12/2026 el NA
Automatisierung
Schieberstationen Gas Connect
2021/05 Weikendorf und Austria 12/2023 12/2023 In Umsetzung NA
Mannsworth
Ersatzinvestition:
Srth - Erri
2021/06 Miannsworth - Errichtung - Gas Connect ., /), 12/2023 In Umsetzung  E
einer Fackelgasleitung zur  Austria
Raffinerie
Ersatzinvestition:
E
2021/07 Erheuerungsprogramm - Gas Connect ;) ;3 03/2023 In Umsetzung  E
Filterseparatoren und Austria
Kondensattanks
Ersatzinvestition: GOO- Gas Connect
2021/10 020 Teilerneuerung . 12/2023 12/2023 In Umsetzung E
. Austria
Rohrisolierung
Ersatzinvestition: Gas Connect
2021/13 Laa/Thaya - Erneuerung Austria 12/2023 12/2024 Genehmigt E
Stationssteuerung
Ersatzinvestition:
2021/17 Schieberhaus Netz NO 12/2022 09/2023 In Umsetzung E
Fladnitzbach
Molchanschlussstelle Netz
2021/18 Jennersdorf Burgenland 09/2022 09/2023 In Umsetzung NA
e S Energienetze ) >024 02/2024 In Umsetzung  NA

Energienetze Steiermark

Steiermark
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Automatisierung Energienetze

2021/20 Anbindung Graz Steiermark 12/2023 12/2024 In Umsetzung NA
Erweiterte Energienetze
2021/21 Automatisierung . & 12/2022 06/2023 In Umsetzung NA
. . . Steiermark
Stationen Sidschiene
Biomethaneinspeisung Gas Connect
2021/23 G00-101 Austria 03/2023 04/2024 In Umsetzung NA
KEV Kapazitatserweiterungsvertrage abgeschlossen
KEA Kapazitatserweiterungsantrag vorhanden
NA erforderlicher Netzausbau
E Ersatzinvestitionsprojekt

Quelle: AGGM, 2021

5.3 Neue Projekte

In Tabelle 22 sind jene Planungsprojekte und in Tabelle 23 sind jene Projekte aufgelistet, die in
der Langfristigen und integrierten Planung 2022 zur Genehmigung eingereicht werden.

Tabelle 22 Neue Planungsprojekte - Wasserstoff
Projekt geplante
Nr. Planungsprojekt .. J Fertigstellung Status
trager .
gem. LFiP22
Planungsprojekt: Hz Collector Ost Netz
2022/01 12/2024 KEA
022/0 Abschnitt 1 (Netz Burgenland) Burgenland /20 neu
Planungsprojekt H2 Collector Ost =
2022/02 Abschnitt 2 (Netz NO) Netz NO 12/2024 neu KEA
Planungsprojekt H2 Collector Ost Gas Connect
2022/03 Abschnitt 3 (GCA) Austria 12/2024 neu KEA
Planungsprojekt: Hz Collector Ost Wiener
dlziiy Abschnitt 4 (Wiener Netze) Netze e neu KEA
Tabelle 23 Neue Projekte
Projekt geplante
Nr. Projekt tr3 jer Fertigstellung Status
& gem. LFiP22
2022/05 Ersatzm\{estltlon: Sud 1 Natschbach — Netz NO 12/2027 neu £
Semmering
Ersatzinvestition: Al Steinhaus Energienetze
AP Erneuerung MU und USZ Steiermark LA neu E
2022/07 Ersatzinvestition GHR-Lend - Erneuerung Salzburg 07/2024 neu £
Armaturengruppe Netz
.. Gas Connect
2022/08  UST Leopoldau REVAMP . 03/2025 neu NA
Austria
2022/09 Ersatzinvestition: UST Schwechat E- Gas Connect 12/2027 neu £

Verteiler
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2022/10 ATSREIT Austria 12/2023 neu NA
Ersatzinvestition: Erneuerungsprogramm  Gas Connect
2022/11 .. 12/2024 E
022/ Stationssteuerung NO (4 Stationen) Austria /20 neu
Ersatzinvestition: Erneuerungsprogramm Gas Connect
2022/12 12/202 E
0z Stationssteuerung Stmk (3 Stationen) Austria /282 neu
2022/13 Ersa.tzinvestition: Erneuerung.sprogramm Gas C.onnect 12/2024 neu £
Stationssteuerung Ktn (4 Stationen) Austria
. Gas Connect
2022/14  UST Leopoldau Cerberus Phase 3 Austria 03/2024 neu NA
Ersatzinvestition:TAG AZ Weitendorf Gas Connect
2022/15  Erneuerung Kondensatbehélter und . 03/2024 neu E
- Austria
Feinfilter
Ersatzinvestition: Erneuerung Gas Connect
2022/16 12/2025 E
/ Messeinrichtungen (4 Stationen) Austria / neu
Ersatzinvestition: Gas Connect
2022/17 12/2024 E
022/ Erneuerung/Adaptierung PGC Austria /20 neu
Ersatzinvestition: GO0-003 Erneuerung Gas Connect
AT Teilbereich Raffinerie Gelandezaun Austria AT neu E
A isi R fl i
2022/19 utomatisierung Reverseflow Station Gas C.onnect 12/2023 neu NA
Schwechat Austria
E it Schieberstati =
2022/20 - Velterung Schieberstation Netz 00 11/2023 neu NA
Frankenmarkt
2022/21 Ersa‘FZ|nvest|t|on: Erhalt Ostleitung Netz NO 12/2024 neu £
Sektion 1
KEV Kapazitatserweiterungsvertrage abgeschlossen
KEA Kapazitatserweiterungsantrag vorhanden
NA erforderlicher Netzausbau
E Ersatzinvestitionsprojekt

Quelle: AGGM, 2021
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In Tabelle 24 sind alle Projekte der Langfristigen Planung 2021 inklusive der Investitionskosten
der Projekte aufgelistet.

Investitionsvolumen der Projekte der LFiP 2022

Tabelle 24: Investitionsvolumen der Projekte der LFiP 2022

Die letzte Spalte der Tabelle unterliegt dem Betriebs- und Geschdftsgeheimnis [BGG]

Nr. Projekt Projekt- geplante Status Anderung CAPEX
trager Fertig- der [Mio.
stellung CAPEX EUR.
gem. zur BGG]
LFiP 2022 LFiP 2021
Ersatzinvestition: Netz NO [BGG] [BGG]
2018/03 West 2 Schieberhiuser Netz NO 12/2030 in Umsetzung
Auersthal bis Neumarkt
2019/01 ésiz‘ngzve;ﬁ';d#;'ﬁ NG salzburgNetz  12/2024  inUmsetzung  LECCI [ee
Leitungsverbindung . [BGG] [BGG]
2019/02 Salzburg - Tirol; Teil TIGAS TIGAS 12/2024 in Umsetzung
Ersatzinvestition: E [BGG] [BGG]
2019/03 Leitungssegment . 12/2025 in Umsetzung
. Steiermark
Bruck/Mur - Donawitz
Auersthal - Gas Connect [BGG] [BGG]
2021/02 Kollektoranbindung Austria 09/2026 genehmigt
G00-040
Auersthal - Errichtung Gas Connect . [BGG] [BGG]
AP lokaler Korrosionsschutz Austria L2)ATS ERE
Auersthal - Umsetzung Gas Connect [BGG] [BGG]
2021/04 Emergency Shut Down . 03/2024 in Umsetzung
Austria
(ESD)
Automatisierung [BGG] [BGG]
Schieberstationen Gas Connect
2021/05 Weikendorf und Austria 12/2023 In Umsetzung
Mannsworth
Ersatzinvestition: [BGG] [BGG]
2021/06 Mannswérth - Errichtung Gas CF)nnect 12/2023 In Umsetzung
einer Fackelgasleitung zur Austria
Raffinerie
Ersatzinvestition: [BGG] [BGG]
Erneuerungsprogramm Gas Connect
2y Filterseparatoren und Austria DB In Umsetzung
Kondensattanks
Ersatzinvestition: G0O0-020 Gas Connect [BGG] [BGG]
2021/10 Teilerneuerung . 12/2023 In Umsetzung
- Austria
Rohrisolierung
Ersatzinvestition: Aderklaa - [BGG] [BGG]
Erneuerung Gas Connect .
AT Stationssteuerung und E- Austria L2 CEmE L
Anlage
Ersatzinvestition: Laa/Thaya [BGG] [BGG]
2021/13 - Erneuerung Gas Cpnnect 12/2024 Genehmigt
. Austria
Stationssteuerung
YGRS N o 12/2023  InUmsetzung  L2CC Xee]

NO
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2021/17
2021/18
2021/19
2021/20
2021/21
2021/22

2021/23

2022/01

2022/02

2022/03

2022/04

2022/05

2022/06

2022/07

2022/08

2022/09

2022/10

2022/11

2022/12

2022/13

2022/14

2022/15

Ersatzinvestition:
Schieberhaus Fladnitzbach
Molchanschlussstelle
Jennersdorf
Brennwertermittlung
Energienetze Steiermark
Automatisierung
Anbindung Graz
Erweiterte Automatisierung
Stationen Siudschiene
Ersatzinvestition:
Erneuerung Station G8
Biomethaneinspeisung
G00-101

Planungsprojekt: H2
Collector Ost Abschnitt 1
(Netz Burgenland)
Planungsprojekt: H2
Collector Ost Abschnitt 2
(Netz NO)
Planungsprojekt: Hz
Collector Ost Abschnitt 3
(GCA)

Planungsprojekt: H2
Collector Ost Abschnitt 4
(Wiener Netze)
Ersatzinvestition: Stid 1
Natschbach — Semmering
Ersatzinvestition: Al
Steinhaus Erneuerung MU
und USZ

Ersatzinvestition GHR-Lend
- Erneuerung
Armaturengruppe

UST Leopoldau REVAMP

Ersatzinvestition: UST
Schwechat E-Verteiler
UST Auersthal —
Automatisierung West 2
Anbindung
Ersatzinvestition:
Erneuerungsprogramm
Stationssteuerung NO (4
Stationen)
Ersatzinvestition:
Erneuerungsprogramm
Stationssteuerung Stmk (3
Stationen)
Ersatzinvestition:
Erneuerungsprogramm
Stationssteuerung Ktn (4
Stationen)

UST Leopoldau Cerberus
Phase 3
Ersatzinvestition:TAG AZ
Weitendorf Erneuerung

Netz NO

Netz
Burgenland
Energienetze
Steiermark
Energienetze
Steiermark
Energienetze
Steiermark
Energienetze
Steiermark
Gas Connect
Austria

Netz
Burgenland

Netz NO

Gas Connect
Austria

Wiener Netze

Netz NO

Energienetze
Steiermark

Salzburg Netz

Gas Connect
Austria
Gas Connect
Austria

Gas Connect
Austria

Gas Connect
Austria

Gas Connect
Austria

Gas Connect
Austria

Gas Connect
Austria
Gas Connect
Austria
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09/2023
09/2023
02/2024
12/2024
07/2023
12/2023

04/2024

12/2024

12/2024

12/2024

12/2024

12/2027

11/2024

07/2024

03/2025

12/2027

12/2023

12/2024

12/2023

12/2024

03/2024

03/2024

In Umsetzung
In Umsetzung
In Umsetzung
In Umsetzung
In Umsetzung
In Umsetzung

In Umsetzung

neu

neu

neu

neu

neu

neu

neu

neu

neu

neu

neu

neu

neu

neu

neu
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[BGG]
[BGG]
[BGG]
[BGG]
[BGG]
[BGG]
[BGG]

[BGG]

[BGG]

[BGG]

[BGG]

[BGG]

[BGG]

[BGG]

[BGG]
[BGG]

[BGG]

[BGG]

[BGG]

[BGG]

[BGG]

[BGG]

[BGG]
[BGG]
[BGG]
[BGG]
[BGG]
[BGG]
[BGG]

[BGG]

[BGG]

[BGG]

[BGG]

[BGG]

[BGG]

[BGG]

[BGG]
[BGG]

[BGG]

[BGG]

[BGG]

[BGG]

[BGG]

[BGG]
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Kondensatbehalter und

Feinfilter
Ersatzinvestition: Gas Connect [BGG] [BGG]
2022/16 Erneuerung Mess- Austria 12/2025 neu
einrichtungen (4 Stationen)
Ersatzinvestition: Ry S [BGG] [BGG]
2022/17 Erneuerung/Adaptierung . 12/2024 neu
Austria
PGC
Ersatzinvestition: G0O0-003 Gas Connect [BGG] [BGG]
2022/18 Erneuerung Teilbereich . 06/2023 neu
.. .. Austria
Raffinerie Geldndezaun
Automatisierung [BGG] [BGG]
2022/19 Reverseflow Station Gas Connect 12/2023 neu
Austria
Schwechat
Erweiterung [BGG] [BGG]
2022/20 Schieberstation Netz 00 11/2023 neu
Frankenmarkt
Ersatzinvestition: Erhalt . [BGG] [BGG]
2022/21 Gl Sekifer i Netz NO 12/2024 neu
Summe 144,703
Projekte mit Status: in Umsetzung u. genehmigt 99,912
Projekte mit Status: neu 44,791

Quelle: AGGM, 2022

5.5 Geografische Ubersicht der Projekte aus der LFiP 2022

Um einen besseren Uberblick tiber die Projekte in der Langfristigen und integrierten Planung
2022 zu erhalten, wurde in Abbildung 17 eine geografische Ubersicht der Projekte dargestellt.

Abbildung 17:  Geografische Ubersicht der Projekte aus der Langfristigen und integrierten Planung 2022
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Tabelle 25: Kapazitatsausweis 2023 — Marktgebiet Ost
SK Entry SK Exit
Vorzuhaltende Kapazitit [kWh/h] [kWh/h]
Speicher 22.206.746 15.535.293
Erdgas-Produktion 902.991 -
Biomethan-Produktion 22.241 -
Wasserstoff-Produktion 290
Grenzlibergabepunkte
Freilassing 260.000 -
Laa 242.950 =
SK Entry SK Exit
Frei verfiigbare nominale Standardkapazitat [kWh/h] [kWh/h]
Cluster Ost 10.166.518 8.493.814
Cluster West 3.506.199 1.587.073
davon am Ein/Ausspeisepunkt Zagling 269.399 1.091.673
Quelle: AGGM, Stand 01.01.2023
Tabelle 26: Kapazitatsausweis 2023 — Marktgebiet Tirol
SK Entry SK Exit
Vorzuhaltende Kapazitit [kWh/h] [kWh/h]

Biomethan-Produktion

Kiefersfelden/Pronten
Gries am Brenner

2.379

nicht buchbar
in Abstimmung

nicht buchbar
in Abstimmung

SK Entry SK Exit
Frei verfiigbare nominale Standardkapazitat [kWh/h] [kWh/h]
1.463.673 841.179
Quelle: AGGM, Stand 01.01.2023
Tabelle 27: Kapazitatsausweis 2023 - Marktgebiet Vorarlberg
SK Entry SK Exit
Vorzuhaltende Kapazitait [kWh/h] [kWh/h]
Biomethan-Produktion 6.200 -
Lindau nicht buchbar nicht buchbar
Hochst nur Notversorgung 265.146
Bangs nur Notversorgung nur Notversorgung
Ruggell nicht buchbar 265.146
SK Entry SK Exit
Frei verfiighare nominale Standardkapazitit [kWh/h] [kWh/h]
Gesamt 840.550 530.292

Quelle: AGGM, Stand 01.01.2023

Der Kapazitatsausweis 2023 wurde auf Basis des von der E-Control Austria am 15.4.2014
genehmigten ,,Berechnungsschema fiir die Verteilergebiete in Osterreich” gerechnet.

Das ,,Berechnungsschema fiir die Verteilergebiete in Osterreich” beschreibt den Prozess und die
Systematik wie Kapazitaten innerhalb des Verteilergebietes berechnet und ausgewiesen werden.

In Summe hat sich die frei verfliigbare nominale Entry Standardkapazitat im Marktgebiet Ost
aufgrund von erhohten Kapazitdatsbuchungen der Speicher leicht verringert.
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In Summe hat sich die frei verfligbare nominale Exit Standardkapazitdt im Marktgebiet Ost
aufgrund von reduzierten Kapazitdatsbuchungen der Erdgasproduzenten und erhohten
Kapazitatsbuchen der Speicher verringert.

Aufgrund des neuen Ausspeisepunktes Hochst in Vorarlberg mit 01.10.2021 wurde der
Kapazitatsausweis in Vorarlberg insbesondere fir Ruggell und Hochst neu berechnet und
ausgewiesen. Im Vergleich zum Absatz ist das verfligbare Linepack in Vorarlberg sehr gering. Die
Kundenstruktur in Vorarlberg ist vor allem von tageshilanzierenden Endkunden gepragt. Diese
Tatsachen bewirken, dass an kalten Wintertagen, bei einer flat Ubergabe des Gases in den THE
Bilanzkreis der A&B welches in Lindau lbernommen wird, das Linepack des Netzes der
Vorarlberger Energienetze und des Netzes der Liechtensteinische Gasversorgung nicht ausreicht,
um die tageszeitlich strukturierte Gasentnahme der Endkunden auszugleichen. Der
Kapazitatsausweis flir das Marktgebiet Vorarlberg wurde deshalb auch unter der Pramisse
gerechnet, dass die groRtmogliche Kapazitdt auszuweisen ist, auch wenn dies bei kalten
Wintertagen zur Folge hat, dass Ausgleichsenergie zur Strukturierung an einem Tag gekauft und
wiederverkauft werden muss.
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7 Wirdigung der Stellungnahmen der Marktteilnehmer aus der
Konsultation des Verteilergebietsmanagers

Der Bericht der Langfristigen und integrierten Planung 2022, Ausgabe 1, wurde am 09.01.2023
zur Konsultation gestellt. Der Bericht wurde auf der Website der AGGM veroéffentlicht. Alle
Marktteilnehmer wurden per E-Mail auf die Konsultation hingewiesen. Die Konsultation fand im
Zeitraum vom 09.01.2023 bis 29.01.2023 statt.

Es wurden 14 Stellungnahmen zur Langfristigen und integrierten Planung 2022 abgegeben. Die
Stellungnahmen sind im Anhang 2 dem Bericht beigefiigt.

AGGM bedankt sich fir die eingebrachte Stellungnahmen.

Wiirdigung der Stellungnahme von Wien Energie

AGGM wird die notwendigen Ausbau- und ErhaltungsmalRnahmen fir die zukinftige
Gasinfrastruktur zur Deckung das langfristigen Bedarfs der Wien Energie und insbesondere zur
Erfillung des Kapazitatserweiterungsantrags fir die Ausspeisung von erneuerbarem Wasserstoff
in Wien im Rahmen der LFiP gewissenhaft vorantreiben. Zur Deckung dieses
Kapazitatserweiterungsantrags wird im ersten Schritt das Planungsprojekt ,,H, Collector Ost fiir
eneuerbare Gase” (Planungsprojekte 2022/01, 2022/02, 2022/03 und 2022/04) zur
Genehmigung eingereicht.

Wiirdigung der Stellungnahme von Austrian Power Grid AG

AGGM wird die Zusammenarbeit mit APG zur Identifikation von potenziellen
Elektrolysestandorten weiter fortfiihren und intensivieren um den notwendigen Strom- und
Gasnetzausbau flr die Energiesystemwende effizient, integriert und gemeinsam optimiert
umsetzen zu kénnen. AulRerdem wurde die Formulierung zum Stromnetzausbau in Kapitel 2.3.2.1
dem Vorschlag von APG entsprechend angepasst.

Wiirdigung der Stellungnahme von Burgenland Energie

AGGM wird die notwendigen Ausbau- und ErhaltungsmalRnahmen fiir die zukiinftige
Gasinfrastruktur zur Deckung das langfristigen Bedarfs der Burgenland Energie und insbesondere
zur Erfillung des Kapazitatserweiterungsantrags fiir die Einspeisung von erneuerbarem
Wasserstoff im Burgenland im Rahmen der LFiP gewissenhaft vorantreiben. Aufgrund der
Dringlichkeit und Notwendigkeit einer Wasserstoffleitungsinfrastruktur zur Realisierung des
PanHy Projekts, Osterreichs groRte Elektrolyseanalage (60 MW in der ersten Ausbaustufe, 300
MW im Endausbau) im Burgenland und Zur Deckung dieses Kapazitatserweiterungsantrags wird
im ersten Schritt das Planungsprojekt ,H, Collector Ost fiir eneuerbare Gase” (Planungsprojekte
2022/01, 2022/02, 2022/03 und 2022/04) zur Genehmigung eingereicht.

Wiirdigung der Stellungnahme von Netz Burgenland

AGGM wird die notwendigen Ausbau- und Erhaltungsmallnahmen fiir die zukinftige
Gasinfrastruktur zur Deckung das langfristigen Bedarfs und insbesondere zur raschen
ErschlieBung der erneuerbaren Potentiale im Burgenland im Rahmen der LFiP gewissenhaft
vorantreiben. Um die geplante erneuerbare Wasserstoffproduktion von 300 GWh pro Jahr ab
2027 auch zu den Verbrauchern bringen zu kénnen wird im ersten Schritt das Planungsprojekt
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,H2 Collector Ost fur eneuerbare Gase” (Planungsprojekte 2022/01, 2022/02, 2022/03 und
2022/04) zur Genehmigung eingereicht.

Wiirdigung der Stellungnahme von OMV

AGGM wird die notwendigen Ausbau- und ErhaltungsmalRnahmen fiir die zuklinftige
Gasinfrastruktur zur Deckung das langfristigen Bedarfs der OMV, insbesondere an erneuerbaren
Wasserstoff zur Dekarbonisierung und zur Erfiillung des Kapazitdtserweiterungsantrags in
Schwechat im Rahmen der LFiP gewissenhaft vorantreiben. Zur Deckung dieses
Kapazitatserweiterungsantrags wird im ersten Schritt das Planungsprojekt ,,H2 Collector Ost fiir
eneuerbare Gase” (Planungsprojekte 2022/01, 2022/02, 2022/03 und 2022/04) zur
Genehmigung eingereicht.

Wiirdigung der Stellungnahme von TIGAS

AGGM hofft auf einen baldigen Abschluss der Grundstiicksvereinbarungen fiir die
Ubergabestation zwischen Tirol und Salzburg, damit es zu keinen weiteren Verzdégerungen im
Projekt mehr kommt.

Des Weiteren begriRit AGGM die Moglichkeit den Kapazitatserweiterungsantragin der Hohe von
90 MW in Hochfilzen Uber aktuell freie Kapazitaten in der Netzebene 3 (< 6 bar) der TIGAS
abzudecken. Jedoch muss hier festgehalten werden, dass eine Kapazitatsbereitstellung tiber das
Marktgebiet Tirol noch zu prifen ist, insbesondere da zusatzliche feste Kapazitdten im
vorgelagerten deutschen Netz dafir beschafft werden missten, welche bei der letzten
Kapazitatsbuchung fiir 2023 nicht zur Verfligung standen und aller Voraussicht nach auch kiinftig
nicht zur Verfigung stehen werden. Da kurzfristig keine zusatzlichen festen Kapazitdten im
vorgelagerten deutschen Netz zur Verfligung stehen werden, ware entweder eine Versorgung
auf unterbrechbarer Basis oder mit DZK-Produkten bis zur Fertigstellung der Projekte 2019/01
und 2019/02 moglich. Dabei handelt es sich um dynamisch zuordenbare Kapazitatsprodukte, die
im speziellen Fall mit der Zuordnungsauflage Uberackern -> Kiefersfelden oder Haiming ->
Kiefersfelden festen Charakter erhalten. Um diese DZK-Produkte in diesem speziellen Fall
zuverlassig und diskriminierungsfrei einsetzen zu konnen, ist es jedoch erforderlich, dass
zumindest ein Marktakteur auf der Merit Order List der Bilanzierungsstelle im Marktgebiets Tirol
registriert ist, was bis dato nicht der Fall ist.

Darliber hinaus ist seitens Salzburg Netz GmbH in Q1/2023 ein Abstimmungstermin mit dem
Kapazitatswerber geplant, um die Zeitschiene des Leitungsprojekts und der
Kapazitatserweiterung des Kunden abzustimmen. So kann tatsachlich abgeklart werden, ob eine
erhohte Leistungsbereitstellung vor 12/2024 aus dem Netz der TIGAS notwendig sein wird.

Wiirdigung der Stellungnahme von Wiener Netze

AGGM wird die notwendigen Ausbau- und ErhaltungsmalRnahmen fiir die zukiinftige
Gasinfrastruktur zur Deckung das langfristigen Bedarfs in Wien und insbesondere zur Erfillung
des Kapazitatserweiterungsantrags fir die Ausspeisung von erneuerbarem Wasserstoff in Wien
im Rahmen der LFiP  gewissenhaft  vorantreiben. Zur Deckung  dieses
Kapazitatserweiterungsantrags wird im ersten Schritt das Planungsprojekt ,,H, Collector Ost fiir
eneuerbare Gase” (Planungsprojekte 2022/01, 2022/02, 2022/03 und 2022/04) zur
Genehmigung eingereicht.
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Wiirdigung der Stellungnahme von Borealis Agrolinz Melamine GmbH

AGGM wird die notwendigen Ausbau- und ErhaltungsmalRnahmen fiir die zuklinftige
Gasinfrastruktur zur Deckung das langfristigen Bedarfs der Borealis Agrolinz, insbesondere an
erneuerbaren Wasserstoff, zur Sicherung des Unternehmensstandorts in Linz im Rahmen der LFiP
gewissenhaft vorantreiben. Wie die Versorgung mit Wasserstoff ab 2030 in Oberdsterreich und
insbesondere in Linz mit ausreichender Kapazitat bewerkstellig werden kann, wurde mit der H»
Roadmap gezeigt (siehe dazu Kapitel 2.3.2). Als nachsten Schritt zur Umsetzung der H, Roadmap
und zur Realisierung der notwendigen Projekte sind Kapazitatserweiterungsantrdage bei Netz
Oberosterreich zu stellen. Diese Kapazitdtserweiterungsantrage bilden die Basis flr eine
Projektplanung im Rahmen der Langfristigen und integrierten Planung.

Wiirdigung der Stellungnahme von Central European Gas Hub AG

AGGM wird die notwendigen Ausbau- und ErhaltungsmalRnahmen fir die zukinftige
Gasinfrastruktur zur Deckung das langfristigen Bedarfs an erneuerbaren Gasen (Biomethan und
erneuerbaren Wasserstoff) und zur notwendigen Diversifizierung der Quellen im Rahmen der
LFiP gewissenhaft vorantreiben.

Wiirdigung der Stellungnahme von Flughafen Wien AG

AGGM wird die notwendigen Ausbau- und ErhaltungsmalRnahmen fiir die zukiinftige
Gasinfrastruktur zur Deckung das langfristigen Bedarfs des Flughafen Wien, insbesondere an
erneuerbaren Wasserstoff, im Rahmen der LFiP gewissenhaft vorantreiben. Die Versorgung des
Flughafens konnte bereits ab 2027, bei Genehmigung und zeitgerechter Umsetzung des Projekts
,Ha2 Collector Ost fiir eneuerbare Gase” bewerkstelligt werden.

Wiirdigung der Stellungnahme der Industriellenvereinigung

AGGM wird die notwendigen Ausbau- und ErhaltungsmalRnahmen fiir die zukiinftige
Gasinfrastruktur zur Deckung das langfristigen Bedarfs (insbesondere an erneuerbaren Gasen
wie Biomethan und Wasserstoff) der 0&sterreichischen Industrie im Rahmen der LFiP
gewissenhaft vorantreiben. Als erster Meilenstein zur Deckung der ersten Ein- und
Ausspeisebedarfe an erneuerbarem Wasserstoff in Burgenland, Niederésterreich und Wien wird
im ersten Schritt das Planungsprojekt ,H» Collector Ost fiir eneuerbare Gase” (Planungsprojekte
2022/01, 2022/02, 2022/03 und 2022/04) zur Genehmigung eingereicht.

Wie die Versorgung mit Wasserstoff ab 2030 in Osterreich mit ausreichender Kapazitit
bewerkstellig werden kann, wurde mit der H, Roadmap gezeigt (siehe dazu Kapitel 2.3.2). Als
nachsten Schritt zur Umsetzung der H, Roadmap und zur Realisierung der notwendigen Projekte
sind Kapazitatserweiterungsantrage beim jeweiligen Netzbetreiber zu stellen. Diese
Kapazitatserweiterungsantrage bilden die Basis fiir eine Projektplanung im Rahmen der
Langfristigen und integrierten Planung.

Wiirdigung der Stellungnahme der Osterreichischen Vereinigung fiir das Gas- und Wasserfach

AGGM wird die notwendigen Ausbau- und ErhaltungsmalRnahmen fiir die zukinftige
Gasinfrastruktur zur Deckung das langfristigen Bedarfs an erneuerbaren Gasen (Biomethan und
erneuerbaren Wasserstoff) und zur notwendigen Diversifizierung der Quellen im Rahmen der
LFiP gewissenhaft vorantreiben.
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Wiirdigung der Stellungnahme von RHI Magnesita GmbH

AGGM wird die notwendigen Ausbau- und ErhaltungsmalRnahmen fiir die zuklinftige
Gasinfrastruktur zur Deckung das langfristigen Bedarfs der RHI Magnesita GmbH, insbesondere
an erneuerbaren Wasserstoff, zur Sicherung der Unternehmensstandorte im Rahmen der LFiP
gewissenhaft vorantreiben. Wie die Versorgung mit Wasserstoff ab 2030 in Osterreich mit
ausreichender Kapazitat bewerkstellig werden kann, wurde mit der H, Roadmap gezeigt (siehe
dazu Kapitel 2.3.2). Als ndchsten Schritt zur Umsetzung der H, Roadmap und zur Realisierung der
notwendigen Projekte sind Kapazitdtserweiterungsantrage bei dem jeweiligen zu stellen. Diese
Kapazitatserweiterungsantrage bilden die Basis fiir eine Projektplanung im Rahmen der
Langfristigen und integrierten Planung.

Wiirdigung der Stellungnahme von Verbund AG

AGGM wird die notwendigen Ausbau- und Erhaltungsmallnahmen fiir die zukinftige
Gasinfrastruktur zur Deckung das langfristigen Bedarfs an erneuerbaren Gasen (Biomethan und
Wasserstoff) der Verbund AG und insbesondere zur Erfiillung des Kapazitatserweiterungsantrags
flir die Einspeisung von erneuerbarem Wasserstoff im Burgenland im Rahmen der LFiP
gewissenhaft vorantreiben. Aufgrund der Dringlichkeit und Notwendigkeit einer
Wasserstoffleitungsinfrastruktur zur Realisierung des PanHy Projekts, Osterreichs groRte
Elektrolyseanalage (60 MW in der ersten Ausbaustufe, 300 MW im Endausbau) im Burgenland
wird im ersten Schritt das Planungsprojekt ,H, Collector Ost fir eneuerbare Gase“
(Planungsprojekte 2022/01, 2022/02, 2022/03 und 2022/04) zur Genehmigung eingereicht.

Wie die Versorgung mit Wasserstoff ab 2030 in Osterreich mit ausreichender Kapazitit
bewerkstellig werden kann, wurde mit der H, Roadmap gezeigt (siehe dazu Kapitel 2.3.2). Als
ndchsten Schritt zur Umsetzung der H, Roadmap und zur Realisierung der notwendigen Projekte
sind Kapazitatserweiterungsantrage fiir Einspeisung als auch Ausspeisung beim jeweiligen
Netzbetreiber zu stellen. Diese Kapazitdatserweiterungsantrage bilden die Basis fir eine
Projektplanung im Rahmen der Langfristigen und integrierten Planung.
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Report Projektliste

Planungsfall: LFP 2022
Ausgabe: 3
Ausgabe nach Aufforderung zur Abanderung durch E-
Control Austria mit Brief vom 02.02.2023 gemaR § 22
Abs 7 GWG
Projekt-Nr. Projektname Projekttrager Geplante Status/Ausgabe
Fertigstellung
2018/03 Ersatzinvestition: Netz Netz NiederGsterreich 12/2030 in Umsetzung
NO West 2 GmbH
Schieberhauser
Auersthal bis Neumarkt
2019/01 Leitungsverbindung Salzburg Netz GmbH 12/2024 in Umsetzung
Salzburg - Tirol, Teil SNG
2019/02 Leitungsverbindung TIGAS-Erdgas Tirol 12/2024 in Umsetzung
Salzburg - Tirol, Teil GmbH
TIGAS
2019/03 Ersatzinvestition: Energienetze 12/2025 in Umsetzung
Leitungssegment Steiermark GmbH
Bruck/Mur — Donawitz
2020/02 Ersatzinvestition: Station Netz Niederosterreich 12/2022 in Umsetzung
Laa/Thaya West GmbH
2021/02 Auersthal - GAS CONNECT 09/2026 genehmigt
Kollektoranbindung GOO- | AUSTRIA GmbH
040
2021/03 Auersthal - Errichtung GAS CONNECT 12/2026 genehmigt
lokaler Korrosionsschutz | AUSTRIA GmbH
2021/04 Auersthal - Umsetzung GAS CONNECT 03/2024 in Umsetzung
Emergency Shut Down AUSTRIA GmbH
(ESD)
2021/05 Automatisierung GAS CONNECT 12/2023 in Umsetzung
Schieberstationen AUSTRIA GmbH
Weikendorf und
Mannsworth
2021/06 Ersatzinvestition: GAS CONNECT 12/2023 in Umsetzung
Mannsworth - Errichtung | AUSTRIA GmbH
einer Fackelgasleitung
zur Raffinerie
2021/07 Ersatzinvestition: GAS CONNECT 03/2023 in Umsetzung
Erneuerungsprogramm AUSTRIA GmbH
Filterseparatoren und
Kondensattanks
2021/10 Ersatzinvestition: GOO- GAS CONNECT 12/2023 in Umsetzung

1/82
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020 Teilerneuerung AUSTRIA GmbH
Rohrisolierung

2021/12 Ersatzinvestition: GAS CONNECT 12/2024 genehmigt 2
Aderklaa - Erneuerung AUSTRIA GmbH
Stationssteuerung und E-
Anlage

2021/13 Ersatzinvestition: GAS CONNECT 12/2024 genehmigt 2
Laa/Thaya - Erneuerung AUSTRIA GmbH
Stationssteuerung

2021/16 Brennwertermittiung Netz Niederosterreich 12/2023 in Umsetzung 2
Netz NO GmbH

2021/17 Ersatzinvestition: Netz Niederosterreich 09/2023 in Umsetzung 2
Schieberhaus GmbH
Fladnitzbach

2021/18 Molchanschlussstelle Netz Burgenland 09/2023 in Umsetzung 2
Jennersdorf Erdgas GmbH

2021/19 Brennwertermittlung Energienetze 02/2024 in Umsetzung 2
Energienetze Steiermark | Steiermark GmbH

2021/20 Automatisierung Energienetze 12/2024 in Umsetzung 2
Anbindung Graz Steiermark GmbH

2021/21 Erweiterte Energienetze 06/2023 in Umsetzung 2
Automatisierung Steiermark GmbH
Stationen Stdschiene

2021/22 Ersatzinvestition: Energienetze 12/2023 in Umsetzung 2
Erneuerung Station G8 Steiermark GmbH

2021/23 Biomethaneinspeisung GAS CONNECT 04/2024 in Umsetzung 2
GO00-101 AUSTRIA GmbH

2022/01 Planungsprojekt: H2 Netz Burgenland 12/2024 neu 3
Collector Ost Abschnitt 1 | GmbH
(NetzBurgenland)

2022/02 Planungsprojekt: H2 Netz Niederosterreich 12/2024 neu 3
Collector Ost Abschnitt 2 | GmbH
(Netz NO)

2022/03 Planungsprojekt: H2 GAS CONNECT 12/2024 neu 3
Collector Ost Abschnitt 3 | AUSTRIA GmbH
(GCA)

2022/04 Planungsprojekt: H2 Wiener Netze GmbH 12/2024 neu 2
Collector Ost Abschnitt 4
(Wiener Netze)

2022/05 Ersatzinvestition: Sid 1 Netz Niederdsterreich 12/2027 neu 1
Natschbach - Semmering | GmbH

2022/06 Ersatzinvestition: Al Energienetze 11/2024 neu 1
Steinhaus Erneuerung Steiermark GmbH
MU und USZ
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2022/07 Ersatzinvestition GHR- Salzburg Netz GmbH 07/2024 neu 1
Lend - Erneuerung
Armaturengruppe

2022/08 UsT Leopoldau REVAMP GAS CONNECT 03/2025 neu 1

AUSTRIA GmbH

2022/09 Ersatzinvestition: UST GAS CONNECT 12/2027 neu 1
Schwechat E-Verteiler AUSTRIA GmbH

2022/10 UST Auersthal - GAS CONNECT 12/2023 neu 1
Automatisierung West 2 AUSTRIA GmbH
Anbindung

2022/11 Ersatzinvestition: GAS CONNECT 12/2024 neu 1
Erneuerungsprogramm AUSTRIA GmbH
Stationssteuerung NO (4
Stationen)

2022/12 Ersatzinvestition: GAS CONNECT 12/2023 neu 1
Erneuerungsprogramm AUSTRIA GmbH
Stationssteuerung Stmk
(3 Stationen)

2022/13 Ersatzinvestition: GAS CONNECT 12/2024 neu 1
Erneuerungsprogramm AUSTRIA GmbH
Stationssteuerung Ktn (4
Stationen)

2022/14 UST Leopoldau Cerberus | GAS CONNECT 03/2024 neu 1
Phase 3 AUSTRIA GmbH

2022/15 Ersatzinvestition:TAG AZ GAS CONNECT 03/2024 neu 1
Weitendorf Erneuerung AUSTRIA GmbH
Kondensatbehalter und
Feinfilter

2022/16 Ersatzinvestition: GAS CONNECT 12/2025 neu 1
Erneuerungsprogramm AUSTRIA GmbH
Messeinrichtungen (4
Stationen)

2022/17 Ersatzinvestition: GAS CONNECT 12/2024 neu 1
Erneuerung/Adaptierung | AUSTRIA GmbH
PGC

2022/18 Ersatzinvestition: GOO- GAS CONNECT 06/2023 neu 1
003 Erneuerung AUSTRIA GmbH
Teilbereich Raffinerie
Gelandezaun

2022/19 Automatisierung GAS CONNECT 09/2023 neu 1
Reverseflow Station AUSTRIA GmbH
Schwechat

2022/20 Erweiterung Netz Oberdsterreich 11/2023 neu 1
Schieberstation GmbH
Frankenmarkt

2022/21 Ersatzinvestition: Erhalt Netz Niederosterreich 12/2024 neu 2
Ostleitung Sektion 1 GmbH
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Projektnummer: 2018/03
Projektname: Ersatzinvestition: Netz NO West 2 Schieberhiuser Auersthal bis Neumarkt
Ausgabe: 3 Projekttrager: Netz Niederdsterreich
GmbH
Projektstatus: in Umsetzung Projektstart: 01/2020
Umsetzungsdauer: Geplante 12/2030

Fertigstellung:

Datum: 04.01.2023 Tatsdchliche unbekannt
Fertigstellung:

Projektziel:
Adaptierung von 7 Schieberhduser um diese auf den Stand der Technik zu bringen.

Projektbeschreibung:

Erneuerung der Stationseinbauten um die
Schieberhauser auf den Stand der Technik zu
bringen und Abtrennung der Netz NO Leitung
West 1:

¢ Schieberhaus Auersthal und Zaina

Erneuerung von 5 weiteren Schieberhdusern
um die Stationseinbauten auf den Stand der
Technik zu bringen.

Besonders zu beachten:

Offentliches Interesse:

Technische Daten:
es erfolgt keine Redimensionierung

Okonomische Daten:
Investitionskosten: [BGG], Kostenschatzung durch Netzbetreiber, Kostenbasis 2018

Ausbauschwelle:

Anderung zur letzten Ausgabe:
Von Al (LFP18 A1) auf A2 (LFP19 A1): Projektstatus
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Von A2 (LFP19 A1) auf A3 (LFP22 A1l): Geplante Fertigstellung
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Projekthummer: 2019/01
Projektname: Leitungsverbindung Salzburg - Tirol, Teil SNG
Ausgabe: 6 Projekttrager: Salzburg Netz GmbH
Projektstatus: in Umsetzung Projektstart: 01/2020
Umsetzungsdauer: Geplante 12/2024

Fertigstellung:

Datum: 04.01.2023 Tatsdchliche unbekannt
Fertigstellung:

Projektziel:
Ziel des Projektes ist es die Versorgungssicherheit (mit Erdgas und in einer langfristigen
Perspektive mit gasformigen Energietragern, z.B. Erneuerbaren Gas/Synthetischem
Gas/Sektorkopplung) im Netz der TIGAS-Erdgas Tirol GmbH und im Netz der Salzburg Netz GmbH
zu erhohen, sowie das Marktgebiet Tirol direkt an die Gasspeicher im Marktgebiet Ost
anzubinden.

Projektbeschreibung:

Um das Projektziel zu erreichen sind im

W Netzbereich der Salzburg Netz GmbH folgende
"""""" = Ausbaumalnahmen zu realisieren:
i 3 E Malnahme 1: Ersatz der PN16 Leitung

zwischen Puch und Vigaun, durch eine Leitung
DN 300 / MOP 70 unter Einbeziehung des
bereits errichteten Leitungssegments zwischen
Hallein und Vigaun.

%

[
Proj. Nr. 2019/1

MaRnahme 2: Umbau/Anpassung von 18 HD-
Gasdruckregelstationen auf MOP70

Malnahme 3: Errichtung des Leitungssegments
von Saalfelden nach Hochfilzen in DN300 /
MOP70. In Saalfelden bindet die Leitung direkt
an das Bestandsnetz ein. In Hochfilzen endet
die in der Ubergabestation Hochfilzen.

Aufgrund eines Kapazitatserweiterungsantrags
2021 wird unmittelbar vor der Landesgrenze in
Hochfilzen zusatzlich ein Ausspeisepunkt in die
Ebene 2 errichtet.

Besonders zu beachten:
Das Projekt ist im Einklang mit dem Projekt 2019/02 "Leitungsverbindung Salzburg - Tirol, Teil
TIGAS" zu errichten.

Die Umsetzung des Projekts ist nur dann zweckmaRig, wenn die Aufrechterhaltung des COSIMA-
Modells moglich ist. Zusatzliche wirtschaftlich positive Effekte wie z.B. die Vermarktung von
Kapazitaten zwischen dem Marktgebiet Ost und dem Marktgebiet Tirol sollen beriicksichtigt
werden.
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Offentliches Interesse:
Dieses Projekt steht aus zwei Griinden im 6ffentlichen Interesse:

Das Projekt dient dazu gemaR § 22 (1) Z1 lit b die Versorgungssicherheit in Bezug auf die
Verfligbarkeit der Infrastruktur zu erhéhen. Durch die Realisierung dieses Projektes kann eine
derzeit nicht gegebene aber notwendige (n-1)-Versorgungssicherheit der Endkunden im Netz der
Salzburg Netz GmbH fiir die Regionen Pinzgau, Pongau und Tennengau, insbesondere im Winter,
hergestellt werden und die Versorgungssicherheit im Netz der TIGAS-Erdgas Tirol GmbH deutlich
erhoht werden.

Andererseits ist das Projekt geeignet um gemaR § 22 (1) Z1 lit a die Nachfrage an firm (fest
buchbare) Transportkapazitat zur Versorgung der Endverbraucher im Netzbereich der TIGAS-
Erdgas Tirol GmbH zu decken.

Technische Daten:
Malnahme 1: Leitungsldange: ca. 4,2 km, Durchmesser: DN 300, MOP 70barg

MaBnahme 2: Umbau von 18 Abzweigstationen auf MOP 70 barg
Malnahme 3: Leitungslange: ca. 20,5 km, Durchmesser: DN 300, MOP 70barg

Okonomische Daten:
Investitionskosten: [BGG]; Kostenschatzung durch Netzbetreiber; Kostenbasis 2022.

Ausbauschwelle: keine

Ausbauschwelle:

Anderung zur letzten Ausgabe:
Von A1l (LFP19 A1) auf A2 (LFP19 A2): Besonders zu beachten

):
Von A2 (LFP19 A2) auf A3 (LFP20 Al): Projektstatus, Geplante Fertigstellung
Von A3 (LFP20 A1) auf A4 (LFP20 A2): &

):

okonomische Daten
Von A4 (LFP20 A2) auf A5 (LFP21 Al
Daten

Von A5 (LFP21 A1) auf A6 (LFP22 A1l): Projektziel, Projektbeschreibung, technische Daten,
geplante Fertigstellung, 6konomische Daten

Projektbeschreibung, Geplante Fertigstellung, 6konomische
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Projekthummer: 2019/02
Projektname: Leitungsverbindung Salzburg - Tirol, Teil TIGAS
Ausgabe: 5 Projekttrager: TIGAS-Erdgas Tirol GmbH
Projektstatus: in Umsetzung Projektstart: 01/2020
Umsetzungsdauer: Geplante 12/2024

Fertigstellung:

Datum: 04.01.2023 Tatsdchliche unbekannt
Fertigstellung:

Projektziel:
Ziel des Projektes ist es die Versorgungssicherheit (mit Erdgas und in einer langfristigen
Perspektive mit gasformigen Energietragern, z.B. Erneuerbaren Gas/Synthetischem
Gas/Sektorkopplung) im Netz der TIGAS-Erdgas Tirol GmbH und im Netz der Salzburg Netz GmbH
zu erhohen.

Projektbeschreibung:

Um das Projektziel zu erreichen sind im
Netzbereich der TIGAS-Erdgas Tirol GmbH
folgende AusbaumaRnahmen zu realisieren:

MaBnahme 1: Errichtung einer Reduzierstation
fur die Flachenversorgung in Hochfilzen von PN
70 auf MOP 4 barg inklusive
ErtlichtigungsmaBnahmen fiir den
Leitungsabschnitt DN300 / MOP 70 bar
zwischen St. Johann und Hochfilzen.

Vochfiven
Proj. Nr. 2019/2

MaBnahme 2: Errichtung der bidirektional
betreibbaren Ubergabestation in Hochfilzen
(inkl. Gaschromatograph).

Maflnahme 3: Errichtung des Leitungssegments
von der Ubergabestation Hochfilzen bis zur
Landesgrenze Salzburg/Tirol in DN300 / PN 70
bar (wird von Salzburg Netz errichtet)

Besonders zu beachten:
Das Projekt ist im Einklang mit dem Projekt 2019/01 "Leitungsverbindung Salzburg - Tirol, Teil
SNG" zu errichten.

Die Umsetzung des Projekts ist nur dann zweckmaRig, wenn die Aufrechterhaltung des COSIMA-
Modells moglich ist. Zusatzliche wirtschaftlich positive Effekte wie z.B. die Vermarktung von
Kapazitaten zwischen dem Marktgebiet Ost und dem Marktgebiet Tirol sollen beriicksichtigt
werden.

Offentliches Interesse:
Dieses Projekt steht aus zwei Griinden im offentlichen Interesse:

Das Projekt dient dazu gemaR § 22 (1) Z1 lit b die Versorgungssicherheit in Bezug auf die
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Verfligbarkeit der Infrastruktur zu erhéhen. Durch die Realisierung dieses Projektes kann eine
derzeit nicht gegebene aber notwendige (n-1)-Versorgungssicherheit der Endkunden im Netz der
Salzburg Netz GmbH fiir die Regionen Pinzgau, Pongau und Tennengau, insbesondere im Winter,
hergestellt werden und die Versorgungssicherheit im Netz der TIGAS-Erdgas Tirol GmbH deutlich
erhoht werden.

Andererseits ist das Projekt geeignet um gemaR § 22 (1) Z1 lit a die Nachfrage an firm (fest
buchbare) Transportkapazitat zur Versorgung der Endverbraucher im Netzbereich der TIGAS-
Erdgas Tirol GmbH zu decken.

Technische Daten:
Malinahme 1: Reduzierstation PN 70 auf MOP 4barg und ErtlichtigungsmaBnahmen

MaRnahme 2: bidirektional betreibbare Ubergabestation, Messung, Regelung,
Qmax 50.000 Nm?3/h (2.500 Bm3/h), MOP 70barg,

Malnahme 3: Leitungsldange 0,5 km, Durchmesser: DN 300, MOP 70barg (wird von Salzburg Netz
errichtet)

Okonomische Daten:
Investitionskosten: [BGG]; Kostenschatzung durch Netzbetreiber; Kostenbasis 2021

Ausbauschwelle: keine

Ausbauschwelle:

Anderung zur letzten Ausgabe:
Von A1l (LFP19 A1) auf A2 (LFP19 A2): Besonders zu beachten

Von A2 (LFP19 A2) auf A3 (LFP20 Al): Projektstatus, geplante Fertigstellung

Von A3 (LFP20 A1) auf A4 (LFP21 A1): Projektbeschreibung, 6konomische Daten, geplante
Fertigstellung, technische Daten

Von A4 (LFP21 A1) auf A5 (LFP22 A1l): Geplante Fertigstellung
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Projektnummer: 2019/03
Projektname: Ersatzinvestition: Leitungssegment Bruck/Mur — Donawitz
Ausgabe: 4 Projekttrager: Energienetze Steiermark
GmbH
Projektstatus: in Umsetzung Projektstart: 10/2020
Umsetzungsdauer: Geplante 12/2025

Fertigstellung:

Datum: 04.01.2023 Tatsdchliche unbekannt
Fertigstellung:

Projektziel:
Ersatz des Leitungssegments Bruck/Mur - Donawitz und Aufrechterhaltung der hydraulischen
Funktionalitat des Ebene 1 Netzes.

Projektbeschreibung:

Um die technische Verfligbarkeit der
Semmeringleitung zu verlangern wird
beabsichtigt den maximalen Betriebsdruck von
64atli auf 16barg zu reduzieren. Um die
hydraulische Funktionalitat des Ebene 1 Netzes
aufrecht zu erhalten, muss die Station A5 mit
der Pyhrnleitung verbunden werden. Die beste
Losung stellt die groRraumige nordliche
Umfahrung von Leoben dar.

i e e P S Um dartber hinaus den Wirtschaftsstandort
der Region auch langfristig Abzusichern, wird
diese Leitung schon heute auf fiir einen
zukiinftigen leistungsfahigen
Wasserstofftransport dimensioniert.

Besonders zu beachten:

Offentliches Interesse:
Dieses Projekt steht aus zwei Griinden im o6ffentlichen Interesse:

Einerseits ist das Projekt erforderlich um gemaR § 22 (1) Z1 lit a die Nachfrage an firm
Transportkapazitat zur Versorgung der Endverbraucher im Netzbereich der Energienetze
Steiermark GmbH zu decken und

andererseits dient das Projekt dazu gemaR § 22 (1) Z1 lit b die Versorgungssicherheit in Bezug auf
die Verfligbarkeit der Infrastruktur zu erhéhen. Durch die Realisierung dieses Projektes kann die
hydraulische Funktionalitat des Ebene 1 Verteilernetzes auf dem bisherigen
Versorgungssicherheits Niveu beibehalten werden.
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Technische Daten:
Leitung Station A5 - Station 20

e Ldnge: 28,5 km

e Durchmesser: DN400

* MOP: 70 barg

Mess- und Regelstation Station 20:

e Omax: 50.000 Nm3/h, 2.500 Bm3/h
e MOP: 70 barg

* Paus: 16 barg

Okonomische Daten:
Investitionskosten: [BGG], Kostenschatzung durch Netzbetreiber, Kostenbasis 2022

Ausbauschwelle: Keine

Ausbauschwelle:

Anderung zur letzten Ausgabe:
Von Al (LFP19 A1) auf A2 (LFP20 A1l): Projektstatus, Korrektur 6konomische Daten

Von A2 (LFP20 A1) auf A3 (LFP21 Al): Projektbeschreibung, 6konomische Daten, technische Daten
Von A3 (LFP21 A1) auf A4 (LFP22 A1): Okonomische Daten
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Projekthummer: 2020/02

Projektname: Ersatzinvestition: Station Laa/Thaya West

Ausgabe: 3 Projekttrager: Netz Niederosterreich

GmbH

Projektstatus: in Umsetzung Projektstart: 10/2021

Umsetzungsdauer: Geplante 12/2022
Fertigstellung:

Datum: 20.10.2021 Tatsachliche unbekannt

Fertigstellung:

Projektziel:

Adaptierung der Station Laa/Thaya West um die Stationselemente auf den Stand der Technik zu

bringen.

Projektbeschreibung:

@ Proj. Nr. 2020/02
8.

Obarkappel i

s e a et =TT
et = -
a o=
= =
pon D
=
B

Folgende Elemente werden in der Staition
Laa/Thaya West erneuert:

e Umbau der Messung GCA — Netz
Niederdsterreich und GasNet s.r.o. — Netz
Niederdsterreich auf permanente
Serienschaltung (Verrohrung) aufgrund
veralteter Messgerate und Mengenumwerter

e Erneuerung der Stationssteuerung aufgrund
veralteter Technik und nicht verfiigbarer
Ersatzteile.

e Erneuerung und Anpassung der
Elektrotechnik

Besonders zu beachten:

Offentliches Interesse:
keines

Technische Daten:

Es erfolgt keine Redimensionierung der AnlagengroRe.

Okonomische Daten:

Investitionskosten: [BGG], Kostenschatzung durch Netzbetreiber, Kostenbasis 2020

Ausbauschwelle: keine

Ausbauschwelle:

12/82




. . AGGM Austrian Gas Grid
Report Projektliste Management AG

Anderung zur letzten Ausgabe:
Von Al (LFP20 A1) auf A2 (LFP20 A4): Projektstatus

Von A2 (LFP20 A4) auf A3 (LFP21 A1l): Projektstatus
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Projekthummer: 2021/02
Projektname: Auersthal - Kollektoranbindung G00-040
Ausgabe: 2 Projekttrager: GAS CONNECT AUSTRIA
GmbH
Projektstatus: genehmigt Projektstart: 01/2025
Umsetzungsdauer: Geplante 09/2026

Fertigstellung:

Datum: 04.01.2023 Tatsdchliche unbekannt
Fertigstellung:

Projektziel:
In diesem Projekt soll mittels einer zusatzlichen Verbindungsleitung von der G0O0-040 eine eigene
Anbindemaéglichkeit zum Verteilerknoten in Auersthal geschaffen werden. Damit werden
zuklnftig der operative Betrieb verbessert und die Flexibilitat in der Verteilung der anlandenden
Kapazitdten aus der West 4 und G00-040 erheblich erh6éht und sichergestellt.

Projektbeschreibung:

‘ . Bei der Errichtung der GO0-040 war
; | b “’““’”W}’f@;— urspriinglich eine umfassende Anbindung der
< _J_‘ ‘ b DN800er Leitung an den Verteilerknoten
T ‘TJ S o Auersthal vorgesehen. In der Umsetzung wurde
diese Anbindung nur teilweise tber die
... Verschaltungsmoglichkeit des Generalbypasses
/ i realisiert. Bei dieser derzeit vorhandenen
Zuleitung kdnnen die beiden
groRdimensionalen Leitungen G00-023 und
G00-040 nur gemeinsam mit Teilmengen zum
Verteilerknoten zugeschalten werden.

Um nun eine flexible unabhidngige Mengen-u.
Druckzuteilung der G00-023 und auch G00-040
dispositiv zu ermdglichen, muss eine neue
Leitungsanbindung bis hin zum Verteilerknoten
mit Regelung u. Messung lber eine
automatische Zuschaltmoglichkeit auf alle
Kollektoren des Gasverteilerknotens geschaffen
werden.

Besonders zu beachten:

Offentliches Interesse:

Technische Daten:
Errichtung einer ca. 200lfm langen DN500, od. DN600 Rohrleitung, mit Kugelarmaturen am Beginn
und Ende der Leitung, mit einer bidirektionalen USZ Betriebsmengenmessung, sowie einer
Druckregelung — voll automatisiert mittels Modefahrweisen auf den Header des Verteilerknotens
zur automatisierten Zuschaltung mittels Elektroantrieben zu den einzelnen Kollektoren 1-6 des
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Gasverteilerknotens

Okonomische Daten:
Investitionskosten: [BGG]; Kostenschatzung durch Netzbetreiber Kostenbasis 2021

Ausbauschwelle: keine

Ausbauschwelle:

Anderung zur letzten Ausgabe:
Von Al (LFP21 Al) auf A2 (LFP22 Al): Projektstart, geplante Fertigstellung
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Projektnummer: 2021/03
Projektname: Auersthal - Errichtung lokaler Korrosionsschutz
Ausgabe: 2 Projekttrager: GAS CONNECT AUSTRIA
GmbH
Projektstatus: genehmigt Projektstart: 01/2026
Umsetzungsdauer: Geplante 12/2026
Fertigstellung:
Datum: 04.01.2023 Tatsachliche unbekannt

Fertigstellung:

Projektziel:

Betriebes.

Realisierung eines LKS Systems in der Station Auersthal zur Aufrechterhaltung des sicheren

Projektbeschreibung:

Proj. Nr 2021/02/03/04@5&_ ]
o 3

St

Gas Connect Austria

Leitungstrassen mittels kathodischen
Korrosionsschutzes gegen AulRenkorrosion. In
o den vergangenen 10 Jahren wurde im Zuge der
Restrukturierung des Primarverteilsystems
... auch der Schutz der unterirdischen
/ - Verrohrungssysteme in den Stationsanlagen
mit einem sogenannten LKS ausgestattet. Die
einzig noch verbleibende Anlage ist die
Gasstation Auersthal. Diese Anlage schitzt die
unterirdische Stationsverrohrung und die
Erdungsanlage der Station gegen
AuBenkorrosion und ist demnach auch ein
sicherheitstechnischer Aspekt.

schutzt ihre

Besonders zu beachten:

Offentliches Interesse:

Technische Daten:

Okonomische Daten:

Investitionskosten: [BGG]; Kostenschatzung durch Netzbetreiber Kostenbasis 2021

Ausbauschwelle: keine

Ausbauschwelle:

Anderung zur letzten Ausgabe:
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Von Al (LFP21 A1) auf A2 (LFP22 Al): Projektstart, geplante Fertigstellung
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Projekthummer: 2021/04
Projektname: Auersthal - Umsetzung Emergency Shut Down (ESD)
Ausgabe: 2 Projekttrager: GAS CONNECT AUSTRIA
GmbH
Projektstatus: in Umsetzung Projektstart: 01/2023
Umsetzungsdauer: Geplante 03/2024

Fertigstellung:

Datum: 04.01.2023 Tatsdchliche unbekannt
Fertigstellung:

Projektziel:
Es wird beabsichtigt ein ESD System fir die Gasstation Auersthal zu errichten. Die abgeschotteten
Anlagenteile sollen in einem weiteren Schritt (iber den Kaltausbldser der GCA drucklos gemacht
werden kdnnen. Der ESD soll stufenweise wie folgt von der Leitwarte und (iber den Disponenten
ausgefihrt werden kdnnen - Abschottung der gesamten Station und schliefen der
Stationseingdnge und Stationsausgange.

Hierfir missen die bestehenden Antriebe lberpriift werden. Etwaige motorbetriebene
Armaturen mussen auf elektrohydraulische Antriebe umgebaut werden. Derzeit wird davon
ausgegangen, dass die Antriebe SIL 2 tauglich sein miissen. Eine genaue Festlegung erfolgt im Zuge
einer HAZOP.

Projektbeschreibung:

‘ _ Im Rahmen dieses Projektes werden folgende
S S Teilprojekte umgesetzt

5 TJ\,‘;\—:J

Angedacht ist, dass folgende Anlagenteile
separat abgeschottet werden kénnen:

- West 2
- West4
- WAG-AZ

- UMS + Verteilerknoten mitzufiihrenden
Rohrleitungen

Unterirdische Leitungssysteme missen
grundsatzlich nicht ausgeblasen werden. Zur
Abschottung missen Armaturen ins ESD
System eingebunden werden. Nachdem ein
Bereich abgeschottet ist, soll dieser nur tGber
den Kaltausbladser drucklos gemacht werden.

Die Armaturen von West 4 sollen in eine
sicherheitsgerichtete Steuerung in der
Messwarte West4 eingebunden werden und
eine Verbindung zum neuen ESD System im PLS
Gebaude hergestellt werden.

Besonders zu beachten:
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Offentliches Interesse:

Technische Daten:

Okonomische Daten:
Investitionskosten: [BGG]; Kostenschatzung durch Netzbetreiber Kostenbasis 2021

Ausbauschwelle: keine

Ausbauschwelle:

Anderung zur letzten Ausgabe:
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Projektnummer: 2021/05
Projektname: Automatisierung Schieberstationen Weikendorf und Mannswérth
Ausgabe: 2 Projekttrager: GAS CONNECT AUSTRIA
GmbH
Projektstatus: in Umsetzung Projektstart: 01/2022
Umsetzungsdauer: Geplante 12/2023

Fertigstellung:

Datum: 04.01.2023 Tatsdchliche unbekannt
Fertigstellung:

Projektziel:
Errichtung eines Containers in folgenden Stationen zur automatisierten Steuerung per
Fernwirkanlage:

* SS Weikendorf
* SS Mannsworth

Projektbeschreibung:

; ‘ T Die Schieberstationen Weikendorf und

' | renvenos - Mannsworth kénnen aktuell nur durch vor-Ort-
NNy %_J ‘ Personal manuell bedient werden. Durch dieses
o ¢ : Projekt sollen die Schieberstationen
automatisiert und fernsteuerbar an das
Dispatching Gbergeben werden.

Besonders zu beachten:

Offentliches Interesse:

Technische Daten:
SS Weikendorf:

¢ Installation Container inkl. 24V USV und Heizung
* neue Anspeisung, derzeit nur 16A

* neue FWA mit integrierter Stationssteuerung

¢ inkl. neuer LWL Verbindung
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e 24" elektrohydraulischer Antrieb (1 Stk.)

¢ 16" MOV (1 Stk.)

SS Mannsworth:

¢ Installation Container inkl. 24V USV und Heizung

¢ Neue Niederspannungsanspeisung

¢ Neue FWA mit integrierter Stationsteuerung, inkl. LWL Verbindung
¢ 16“ elektrohydraulischer Antrieb

Okonomische Daten:
Investitionskosten: [BGG]; Kostenschatzung durch Netzbetreiber Kostenbasis 2022

Ausbauschwelle: keine

Ausbauschwelle:

Anderung zur letzten Ausgabe:
Von A1 (LFP21 A1) auf A2 (LFP22 A1): Okonomische Daten
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Projekthummer: 2021/06
Projektname: Ersatzinvestition: Mannsworth - Errichtung einer Fackelgasleitung zur
Raffinerie
Ausgabe: 2 Projekttrager: GAS CONNECT AUSTRIA
GmbH
Projektstatus: in Umsetzung Projektstart: 01/2022
Umsetzungsdauer: Geplante 12/2023

Fertigstellung:

Datum: 04.01.2023 Tatsdchliche unbekannt
Fertigstellung:

Projektziel:
Das Projekt dient zur Aufrechterhaltung des sicheren Betriebes der UST Mannswérth. Es soll eine
Anbindung an das bestehende Fackelsystem der Raffinerie Schwechat inklusive Druckreduzierung
mit Druckabschaltung in der Ust. Mannsworth erfolgen, um Ausblasemengen in der UST
Mannsworth im Bereich der Raffinerie zu vermeiden.

Projektbeschreibung:

avin e Im Rahmen dieses Projektes werden folgende
r._‘_ e Teilprojekte umgesetzt

;\i Proj. N‘r zuu/mvr ° . . . .
s | oy e gl - % Einbindeleitung 600 m in DN300

e Druckreduzierung in UST Mannswérth
¢ Anbau an Messgebdaude Mannsworth

e Ubersiedlung Leitrechner aus EMSR Raum in
Anbau

Besonders zu beachten:

Offentliches Interesse:

Technische Daten:

Okonomische Daten:
Investitionskosten: [BGG]; Kostenschatzung durch Netzbetreiber Kostenbasis 2021

Ausbauschwelle: keine
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Ausbauschwelle:

Anderung zur letzten Ausgabe:
Von Al (LFP 21 Al) auf A2 (LFP22 Al): Geplante Fertigstellung
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Projekthummer: 2021/07

Projektname: Ersatzinvestition: Erneuerungsprogramm Filterseparatoren und

Kondensattanks
Ausgabe: 2 Projekttrager: GAS CONNECT AUSTRIA
GmbH
Projektstatus: in Umsetzung Projektstart: 01/2021
Umsetzungsdauer: Geplante 03/2023

Fertigstellung:

Datum: 04.01.2023 Tatsdchliche unbekannt
Fertigstellung:

Projektziel:
Erneuerung der Filterseparatoren und der Kondensattanks an den Fernleitungsabzweigpunkten
Ettendorf, Sulmeck-Greith, Kirchberg, Ebenthal, Finkenstein und Waisenberg.

Projektbeschreibung:

Im Rahmen dieses Projektes werden in den
oben genannten Abzweigpunkten u.a. folgende

Teilprojekte umgesetzt

e Liquidation bestehenden FS und
Kondensattank

¢ |nstallation neuen FS mit Konsdensattank

g * Messstreckenfilter Tausch
e * Setzen von zusitzlichen Absperrventilen

)] [=] = O I
) P

e Einbau Passstlck in Sekundarmessung flr
Nachristung von eichfahiger Messung

¢ Neuerichtung Hydrantenleitung und Brand
und Gasmeldeanlage

e Bellftungssystem fir Mess- und
Regelgebiude

Besonders zu beachten:

Offentliches Interesse:

Technische Daten:
Die Kondensatausschleusung erfolgt manuell und wird in einen neuen 2m?3 oberirdischen
Kondensattank gefiihrt. Die einzelnen Ausblaseleitungen werden in eine Sammelleitung
zusammengefiihrt und Uberdach ausgeleitet und somit die Exzonen reduziert.

Okonomische Daten:
Investitionskosten: [BGG]; Kostenschatzung durch Netzbetreiber Kostenbasis 2022

Ausbauschwelle: keine
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Ausbauschwelle:

Anderung zur letzten Ausgabe:
Von A1 (LFP21 A1) auf A2 (LFP22 A1): Okonomische Daten
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Projekthummer: 2021/10
Projektname: Ersatzinvestition: G00-020 Teilerneuerung Rohrisolierung
Ausgabe: 2 Projekttrager: GAS CONNECT AUSTRIA
GmbH
Projektstatus: in Umsetzung Projektstart: 01/2021
Umsetzungsdauer: Geplante 12/2023

Fertigstellung:

Datum: 04.01.2023 Tatsdchliche unbekannt
Fertigstellung:

Projektziel:
Sanierungsprogramm der Rohrisolierung mehrerer Teilstiicke der Rohrleitung G0O0-020

Projektbeschreibung:

' 2017 wurde der Leitungsstrang der G00-020 im

Y N -~ Verlauf von Baumgarten bis zur UMS

L{\ ‘ J ‘ ramonio - Schwechat einer Intensivmessung unterzogen.

et e - = Im Leitungsverlauf der G00-020 diirften bei der

'( ! Errichtung 1970/-71 doch wesentlich langere

= Abschnitte mit einer Rohrisolation aus

_ 4 T Bitumenbandagen eingebaut worden sein, als
bisher angenommen. Aus der Auswertung der
Intensivmessung geht hervor, dass auf 8
Teilabschnitten (Baumgarten bis Miihlleiten)
der G00-020 die Isolierungsschaden bestehen.
Die Isolationssanierung der Leitung wird in
mehreren Projekten bis in das Jahr 2023
projektiert.

Bei der Sanierung wird die alte
Bitumenisolierung entfernt und durch ein
neues, 3-lagig gewickeltes, Isolierband ersetzt.

Besonders zu beachten:

Offentliches Interesse:
Dieses Projekt steht aus zwei Griinden im o6ffentlichen Interesse:
Einerseits ist das Projekt erforderlich um gema GWG 2011 § 22 (1) Z1 lit a die Nachfrage an fester
Transportkapazitat zur Versorgung der Endverbraucher im Netzbereich der Gas Connect Austria
sowie in den nachgelagerten Netzen der Wiener Netze und der Netz Niederdsterreich zu decken.
Andererseits dient das Projekt dazu gemall GWG 2011 § 22 (1) Z1 lit b die Versorgungssicherheit
in Bezug auf die Verfligbarkeit der Infrastruktur zu erhéhen. Durch die Realisierung dieses
Projektes kann die hydraulische Funktionalitat des Ebene 1 Verteilernetzes auf dem bisherigen
Versorgungssicherheitsniveau beibehalten werden.

Technische Daten:
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Sanierung folgender Teilsticke der GO0-020 DN400/PN70
¢ 400 m vor der UST Schwechat
¢ 800 m stidlich der Donau

¢ Bereich Flughafen Schwechat

Okonomische Daten:
Investitionskosten: [BGG]; Kostenschatzung durch Netzbetreiber Kostenbasis 2022
Ausbauschwelle: keine

Ausbauschwelle:

Anderung zur letzten Ausgabe:
Von A1 (LFP21 A1) auf A2 (LFP22 A1): Okonomische Daten
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Projekthummer: 2021/12
Projektname: Ersatzinvestition: Aderklaa - Erneuerung Stationssteuerung und E-Anlage
Ausgabe: 2 Projekttrager: GAS CONNECT AUSTRIA
GmbH
Projektstatus: genehmigt Projektstart: 07/2023
Umsetzungsdauer: Geplante 12/2024

Fertigstellung:

Datum: 04.01.2023 Tatsdchliche unbekannt
Fertigstellung:

Projektziel:
Da das bestehende Stationsleitsystem (PLS) am Ende seines Lebenszyklus angekommen ist, soll bei
diesem Projekt der Tausch aller Komponenten durchgefiihrt werden. Der Lebenszyklus eines PLS
betragt im Industriestandard 10 Jahre. Durch vorbeugende Instandhaltung kénnen bei Gas
Connect Austria bis zu 15 Jahre erreicht werden.

Projektbeschreibung:

- Im Rahmen dieses Projektes werden folgende
— = Teilprojekte umgesetzt

e PLS Tausch fiir UMS und UST
e Erneuerung USV, NSV, Anodenfeld des KKS

i ¢ Erneuerung Ausschleuse- und
i T Regelarmaturen inkl. Antriebe

* Gaswarnanlage und Brandmeldeanlage auf
Stand der Technik bringen

Oberkappel

e e

Proj. Nr. 2021/12

Besonders zu beachten:

Offentliches Interesse:

Technische Daten:

Okonomische Daten:
Investitionskosten: [BGG]; Kostenschatzung durch Netzbetreiber Kostenbasis 2021

Ausbauschwelle: keine

Ausbauschwelle:
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Anderung zur letzten Ausgabe:
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Projekthummer: 2021/13
Projektname: Ersatzinvestition: Laa/Thaya - Erneuerung Stationssteuerung
Ausgabe: 2 Projekttrager: GAS CONNECT AUSTRIA
GmbH
Projektstatus: genehmigt Projektstart: 01/2024
Umsetzungsdauer: Geplante 12/2024

Fertigstellung:

Datum: 04.01.2023 Tatsdchliche unbekannt
Fertigstellung:

Projektziel:
Ersatz eines Containers in der Ubergabestation Laa/Thaya zur automatisierten Steuerung per
Fernwirkanlage.

Projektbeschreibung:

et =r In der Ubergabestation Laa / Thaya sind die
e L SR T beiden PVS Leitungen G00-011 und G00-016

7 eingebunden. Auf dem Betriebsgeldnde

- 1 j befinden sich die Schieber- und Molchstation

5 e beider Leitungen, eine Druckregelstation, sowie

zwei Abzweigpunkte zur Netz NO. Die beiden

PVS Leitungen G00-011 und G00-016 enden in

der Schieber- und Regelstation Laa. Durch

dieses Projekt soll der Container der

Schieberstation mit einer Notstromversorgung

ausgerlstet und auf den Stand der Technik

gebracht werden:

-) Erneuerung und VergrofRerung des
Containers inkl. 24V USV, Brandmeldeanlage
und Heizung / Klima

-) neue Anspeisung bzw. Netzumstellung

-) bestehende FWA adaptieren (inkl. Touch
Display) und Implementierung im neuen
Container

-) neuen KKS Schrank errichten und Installation
im neuen Container

Besonders zu beachten:

Offentliches Interesse:

Technische Daten:

Okonomische Daten:
Investitionskosten: [BGG]; Kostenschatzung durch Netzbetreiber Kostenbasis 2021
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Ausbauschwelle: keine

Ausbauschwelle:

Anderung zur letzten Ausgabe:
Von Al (LFP21 Al) auf A2 (LFP22 Al): Projektstart, geplante Fertigstellung.
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Projekthummer: 2021/16
Projektname: Brennwertermittlung Netz NO
Ausgabe: 2 Projekttrager: Netz Niederdsterreich
GmbH
Projektstatus: in Umsetzung Projektstart: 01/2022
Umsetzungsdauer: Geplante 12/2023

Fertigstellung:

Datum: 04.01.2023 Tatsdchliche unbekannt
Fertigstellung:

Projektziel:
Schaffung der Voraussetzungen zur Umsetzung der GMMO-VO der E-Control zur
Brennwertabrechnung

Projektbeschreibung:

~~~~~~ ‘ . Um eine Brennwertabrechnung gemaR den
‘ = E=F Vorgaben des OVGW Regelwerkes (G 0110) fiir
S MJ ‘ die Ebene 1 umsetzen zu kdnnen, sind in
= . o zahlreichen Anlagen der Netz NO
UmbaumaBnahmen notwendig.

Diese Mallnahmen beinhalten im Wesentlichen
den Austausch von nicht eichfahigen

, Messgeraten (Quantometern) durch eichfdhige
Messeinrichtungen (Drehkolbenzahler,
Ultraschallzdhler) und Mengenumwerter.

Besonders zu beachten:
In 5 Ebene-1-Anlagen (Krems Ost 1, Fladnitzbach, Velm, Eggendorf und Langenschénbichl) sind
direkte UmbaumaBnahmen notwendig. Die Kosten fiir die Adaptierung in den Ebene-2-Anlagen
sind in den 6konomischen Daten nicht enthalten.

Zur regelwerkskonformen Mengenbilanzierung der Ebene 1 sind jedoch auch MaBnahmen an
folgenden 44 Anlagen erforderlich, welche in der E2 situiert sind, aber direkt tiber einen
Ausspeisepunkt der E1 versorgt werden. Die Investitionen dieser MaRnahmen sind daher im
Rahmen der Kostenprifung der Ebene 1 zuzuordnen.

Offentliches Interesse:

Technische Daten:
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Okonomische Daten:
Investitionskosten: [BGG]; Kostenschatzung durch Netzbetreiber Kostenbasis 2021

Ausbauschwelle: keine

Ausbauschwelle:

Anderung zur letzten Ausgabe:
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Projekthummer: 2021/17
Projektname: Ersatzinvestition: Schieberhaus Fladnitzbach
Ausgabe: 2 Projekttrager: Netz Niederdsterreich
GmbH
Projektstatus: in Umsetzung Projektstart: 10/2021
Umsetzungsdauer: Geplante 09/2023

Fertigstellung:

Datum: 04.01.2023 Tatsdchliche unbekannt
Fertigstellung:

Projektziel:
Errichtung eines neuen Schieberhauses Fladnitzbach in der Verteilleitung E1 West-Thei mit
Abzweig, Messung und Odorierung sowie Ausblaseleitungen.

Projektbeschreibung:

~~~~~~ ‘ . Im Zuge der Umsetzung des Konzeptes
‘ v e 2021 Verteilleitung E2 West-Krems ist eine
S ﬁlj Neuerrichtung des SH Fladnitzbach (Baujahr

S e TS o 1973) in der Verteilleitung E1 West-Theif}
=4 notwendig.

Das Konzept sieht eine Auflassung von Sektion1

der HDL VL E2 West-Krems DN150/PN 40,
; Baujahr 1958, rund 10,7 km, zwischen dem KN

Traismauer und dem SH Fladnitzbach vor.

Als Ersatzinvestition wird ein neues SH
Fladnitzbach mit Abzweig, Messung und
Odorierung und Ausblaseleitungen fir die neu
zu errichtende VL West-Krems vorgesehen. Das
alte SH wird demontiert.

Zum Starttermin 10/2021 wird mit der
Detailplanung begonnen und die
Ausschreibungsunterlagen werden erstellt.

Besonders zu beachten:

Offentliches Interesse:

Technische Daten:
DN400/PN70 mit elektrisch angetriebenem Sektionsschieber zum ferngesteuerten SchlieBen des
Schiebers

Okonomische Daten:
Investitionskosten: [BGG]; Kostenschatzung durch Netzbetreiber Kostenbasis 2022

Ausbauschwelle: keine
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Ausbauschwelle:

Anderung zur letzten Ausgabe:
Von A1l (LFP21 A1) auf A2 (LFP22 Al): Geplante Fertigstellung, 6konomische Daten
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Projekthummer: 2021/18
Projektname: Molchanschlussstelle Jennersdorf
Ausgabe: 2 Projekttrager: Netz Burgenland Erdgas
GmbH
Projektstatus: in Umsetzung Projektstart: 05/2021
Umsetzungsdauer: Geplante 09/2023

Fertigstellung:

Datum: 04.01.2023 Tatsdchliche unbekannt
Fertigstellung:

Projektziel:
Molchbarkeit der HDL ,,Raabtalleitung” NE1 (DN 300 Stmk. / DN 200 Bgld.)

Projektbeschreibung:

Juzas Die Molchung der HD-Raabtalleitung (NE1)
Fehring - Heiligenkreuz im Lafnitztal musste im

e *J — Herbst 2020 aufgrund unerwarteter
T s udli = = : Schwierigkeiten (Dimensionssprung an der
| K : Landesgrenze von DN 300 auf DN 200)

oo eingestellt werden. Um die Hochdruckleitung
: 4~ = dennoch molchbar zu machen, soll an der

‘ Landesgrenze auf der burgenldndischen Seite
im Bereich Jennersdorf eine
Molchschleusenanschlussstelle (MSA) errichtet
werden, an die bei Bedarf eine mobile
Molchschleuse montiert werden kann — danach
kann der DN 300er Teil der Stmk. und der DN
200er Teil im Burgenland getrennt voneinander
gemolcht werden.

Besonders zu beachten:

Offentliches Interesse:

Technische Daten:
Molchschleusenanschlussstelle / Schieberstation Stmk. DN 300 / Bgld. DN 200

Okonomische Daten:
Investitionskosten: [BGG]; Kostenschatzung durch Netzbetreiber Kostenbasis 2022

Ausbauschwelle: keine

Ausbauschwelle:

Anderung zur letzten Ausgabe:
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Von Al (LFP21 A1) auf A2 (LFP22 Al): Geplante Fertigstellung, 6konomische Daten
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Projekthummer: 2021/19

Projektname: Brennwertermittlung Energienetze Steiermark

Ausgabe: 2 Projekttrager: Energienetze Steiermark

GmbH

Projektstatus: in Umsetzung Projektstart: 01/2022

Umsetzungsdauer: Geplante 02/2024
Fertigstellung:

Datum: 04.01.2023 Tatsdchliche unbekannt

Fertigstellung:

Projektziel:

Brennwertabrechnung

Schaffung der Voraussetzungen zur Umsetzung der GMMO-VO der E-Control zur

Projektbeschreibung:

LS ET—
i =

Proj. Nr. 2021/16
]

Netzanalyse und Adaptierung der techn.
notwendigen Einrichtungen. Errichtung eines
PGC inkl. Datenanbindung an der
Ubergabestation Fehring 1 zur Landesgrenze
Burgenland.

Erneuerung der PGC’s bei der Station Al und
bei der Station G11. Mit den bestehenden
PGC'’s bei diesen Stationen ist es derzeit nicht
moglich den Wasserstoffgehalt zu erfassen.

Besonders zu beachten:

Offentliches Interesse:

Technische Daten:

Okonomische Daten:

Ausbauschwelle: keine

Investitionskosten: [BGG]; Kostenschatzung durch Netzbetreiber Kostenbasis 2022

Ausbauschwelle:

Anderung zur letzten Ausgabe:
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Von A1 (LFP21 A1) auf A2 (LFP22 A1): Okonomische Daten
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Projekthummer: 2021/20
Projektname: Automatisierung Anbindung Graz
Ausgabe: 2 Projekttrager: Energienetze Steiermark
GmbH
Projektstatus: in Umsetzung Projektstart: 01/2022
Umsetzungsdauer: Geplante 12/2024

Fertigstellung:

Datum: 04.01.2023 Tatsdchliche unbekannt
Fertigstellung:

Projektziel:
Automatisierung und Dateniibertragung fiir die Schieberstationen G8, G9, sowie Ubertragung
Messwerte Station G7

Projektbeschreibung:

: . Durch die Errichtung einer redundanten

' o Anbindung von Graz wird zukinftig die
Versorgungssicherheit fiir den Grazer Raum
inkl. Warmeversorgung, Industrie und kritischer
Infrastruktur deutlich erhéht. Um im
Gebrechensfall ein sofortiges Umschalten

: gewadhrleisten zu kénnen ist eine

6k N6z Automatisierung der Stationen G8, G9 und eine
Ubertragung der Messwerte der Station G7
erforderlich. Das Projekt umfasst die Errichtung
der erforderlichen Fernwirktechnik zur
Steuerung und Datenibertragung inkl. der
erforderlichen Stromanschliisse fiir die
Stationen G8, G9 und G7.

Besonders zu beachten:

Offentliches Interesse:

Technische Daten:

Okonomische Daten:
Investitionskosten: [BGG]; Kostenschatzung durch Netzbetreiber Kostenbasis 2022

Ausbauschwelle: keine

Ausbauschwelle:

Anderung zur letzten Ausgabe:
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Von A1 (LFP21 A1) Auf A2 (LFP22 A1): Okonomische Daten, geplante Fertigstellung
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Projekthummer: 2021/21
Projektname: Erweiterte Automatisierung Stationen Siidschiene
Ausgabe: 2 Projekttrager: Energienetze Steiermark
GmbH
Projektstatus: in Umsetzung Projektstart: 01/2022
Umsetzungsdauer: Geplante 06/2023

Fertigstellung:

Datum: 04.01.2023 Tatsdchliche unbekannt
Fertigstellung:

Projektziel:
Erweiterung der Automatisierung der Stationen A1, A5, A7/G6 zur Schaffung flexibler
Schaltmoglichkeiten ohne Personal vor Ort inkl. Not Zu Konzept fiir die Mess- und Regelgebaude

Projektbeschreibung:

Ausstattung von insgesamt 9 Armaturen an den
, f—— Stationen A1, A5 und A7/G6 mit elektrischen
i MJ ‘ Antrieben sowie Einrichtung eines

o ull o i bidirektionalen Regelventils bei der Station G6

o b inkl. Automatisierungs- und Fernwirktechnik.

- Schaffung einer Schaltmdglichkeit zur

. Abtrennung der Mess- und Regelanlagen ohne
Personal vor Ort (fernsteuerbare
Notabschaltung)

=
I

f
o

Besonders zu beachten:

Offentliches Interesse:

Technische Daten:

Okonomische Daten:
Investitionskosten: [BGG]; Kostenschatzung durch Netzbetreiber Kostenbasis 2021

Ausbauschwelle: keine

Ausbauschwelle:

Anderung zur letzten Ausgabe:
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Von A1l (LFP21 A1) auf A2 (LFP22 Al): Geplante Fertigstellung
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Projekthummer: 2021/22
Projektname: Ersatzinvestition: Erneuerung Station G8
Ausgabe: 2 Projekttrager: Energienetze Steiermark
GmbH
Projektstatus: in Umsetzung Projektstart: 01/2023
Umsetzungsdauer: Geplante 12/2023

Fertigstellung:

Datum: 04.01.2023 Tatsdchliche unbekannt
Fertigstellung:

Projektziel:
Erneuerung Schieberstation G8

Projektbeschreibung:

Die Schieberstation G8 an der HL4 wurde im
Jahr 1972 errichtet. Die Ein- und Ausgangsseitig
Isolierkupplungen der Schieberstation G8
wurden durch einen Kurzschluss beschadigt
und missen getauscht werden. Gleichzeitig
wird die im Durchgang undichte Hauptarmatur

7/ I o . . . .
- =y farneuert. Die Schieberstation dient
proi e 2071722 _ insbesondere zur Versorgung der Grazer

Fernwarme.

Besonders zu beachten:

Offentliches Interesse:

Technische Daten:

Okonomische Daten:
Investitionskosten: [BGG]; Kostenschatzung durch Netzbetreiber Kostenbasis 2021

Ausbauschwelle: keine

Ausbauschwelle:

Anderung zur letzten Ausgabe:
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Projekthummer: 2021/23
Projektname: Biomethaneinspeisung G00-101
Ausgabe: 2 Projekttrager: GAS CONNECT AUSTRIA
GmbH
Projektstatus: in Umsetzung Projektstart: 01/2022
Umsetzungsdauer: Geplante 04/2024

Fertigstellung:

Datum: 04.01.2023 Tatsdchliche unbekannt
Fertigstellung:

Projektziel:
Durch die Errichtung eines neuen Abzweigs inkl. Mess- u. Ubergabestation sowie eines
Einspeiseverdichters wird eine neue Einspeisekapazitat zur Einspeisung von Biomethan auf die
NE1 Leitung G00-101 im Raum Pillichsdorf ermdglicht.

Projektbeschreibung:

: Im Rahmen dieses Projektes wird eine
C@-; = rohrbautechnische 3“ Verbindung mittels
Anbohrung an die G0O0-101 DN600, PN70
= Rohrleitung hergestellt.

e __I_J \ >\_:_J 2021/23

An der Hauptleitung wird eine Armatur in
/ | . Unterflurbauweise mit Isolierstiick installiert,
. j von der weg eine 3“ Stahlrohrzuleitung in einer

! Lange von ca. 150Ifm bis zum Messgebaude am
Areal des Einspeisers errichtet wird. Mit dieser
Zuleitung wird das produzierte Biomethan in
die Gasleitung G00-101 eingespeist sowie die
Entnahme von Gas zur Erzeugung von
Prozesswarme entnommen. Die Biogasanlage
wird fiir eine Maximalleistung von ca. 900
Nm3/h im Vollausbau konzipiert und liefert aus
ihrer Aufbereitung in der ersten Ausbaustufe
bis zu 450 Nm3/h mit einem Druck von ca. 4
barg. Um den notwendigen Einspeisedruck von
bis zul6 barg zu erreichen ist eine Verdichtung
seitens GCA erforderlich. Die Messeinrichtung
wird fiir einen Nenndruck von 70 barg
ausgelegt, jedoch wird im derzeitigen
Normalbetrieb lediglich ein Einspeisedruck
(Ausgang Messstation in die Leitung) von ca. 7
— 16 barg vorliegen. Die Verdichtereinheiten
und die GDRMA (Gasdruck Regel und
Messanlage) werden in Containern aufgebaut
und installiert.

Die E-Versorgungsleitung wird vom
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Biogaserzeuger mit einem eigenen Zahlerplatz
mit Kabelzuleitung bis zum GCA-Messgebdude
erfolgen. Der erforderliche GCA-Grundbedarf
(ca. 160 m?) fur die GCA Messstation wird vom
Biomethanproduzent zur Verfligung gestellt.
Das GCA Stationsareal wird eingezdaunt und
erhalt eine eigne Zufahrt mit einem Stationstor.

Die Servitutsvertrage fiir die
Gasleitungszufiihrung G00-101 zu den neuen
Anlagen werden von Gas Connect Austria
GmbH abgeschlossen.

Besonders zu beachten:
Die Bedingungen gemal GWG §75 (4) sind erflllt, da:

A) der Netzanschlussquotient 0,43 betragt, und damit unter den geforderten 60 flr neue Anlagen
liegt; Berechnung Netzanschlussquotient: 0,43 = 150 / (450*0,9*7500) / 8760)

B) die Netzanschlusslange 150 Meter betrdgt und diese unter der Grenze von 3km liegt.
Die Betriebsdauer wurde mit 7500 Stunden angenommen
Die durchschnittliche Einspeiseleistung wurde mit 90% der Maximalleistung angenommen

Die Biogasaufbereitung wird mit einer sogenannten Membrantechnik erfolgen. Weiters ist der
Biomethanproduzent auch fiir die Einhaltung der entsprechenden Qualitdtsanforderungen gemal
der OVGW GB210 verantwortlich.

Die Voraussetzung fiir die Auftragsvergabe und Einhaltung der Termine seitens GCA ist die
Einholung der entsprechenden Genehmigungen seitens des Bauwerbers.

Offentliches Interesse:
Das Projekt ist erforderlich um gemall GWG § 22 (1) Z5 die Einspeisung und Versorgung mit
erneuerbaren Gasen zu ermdglichen.

Technische Daten:
Mess- und Ubergabestation fiir 450 Nm3/h Biomethaneinspeisung und Gasbezug (2“ USZ)

Einspeiseverdichter fiir 450 Nm3/h (2x225 Nm3/h Verdichtereinheiten)
Platzbedarf und Stationsauslegung fiir Erweiterung auf 900 Nm3/h beriicksichtigt

Rohrbautechnische Auslegung 3“ Zuleitung (150 m), sowie die gesamte Verrohrung im
Messgebdude wird in MOP70 erfolgen.

Notabschaltfunktion im Messgebdude GCA und Fernzugriff durch Disposition GCA

Okonomische Daten:
Investitionskosten: [BGG]; Kostenschatzung durch Netzbetreiber Kostenbasis 2022

Ausbauschwelle: keine

Ausbauschwelle:

Anderung zur letzten Ausgabe:
Von Al (LFP21 A1) auf A2 (LFP22 A1l): Beschreibung, Geplante Fertigstellung, Projektziel,
Besonders zu beachten, technische Daten, 6konomische Daten
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Projekthummer: 2022/01
Projektname: Planungsprojekt: H2 Collector Ost Abschnitt 1 (NetzBurgenland)
Ausgabe: 3 Projekttrager: Netz Burgenland GmbH
Projektstatus: neu Projektstart: 03/2023
Umsetzungsdauer: Geplante 12/2024

Fertigstellung:

Datum: 13.03.2023 Tatsdchliche unbekannt
Fertigstellung:

Projektziel:
Zur Erfullung der erhaltenen Kapazitatserweiterungsantrage fir die Einspeisung und Ausspeisung
von erneuerbarem Wasserstoff wird im ersten Schritt als Abschnitt 1 des Planungsprojekts H2
Collector Ost im Burgenland die Planung einer 100% H2-ready Gasleitung zwischen Zurndorf und
der Landesgrenze NO/Bgld. bei Pachfurth inkl. Trassensicherung, Detailplanung & Engineering,
UVP & Genehmigungsverfahren und Vorbereitung der Ausschreibung durchgefiihrt. Die
Ausschreibung, Beschaffung & Errichtung wird in einem eigenen Projekt zu einem spéateren
Zeitpunkt zur Genehmigung eingereicht.

Projektbeschreibung:

e Auf Basis der erhaltenen
— Kapazitatserweiterungsantrage fur

_;\| E:‘?u@, erneuerbaren Wasserstoff wurde gemeinsam
H— mit Netz NO, Netz Burgenland, Gas Connect

z ; und Wiener Netze das Projekt H2 Collector Ost

- - : entwickelt. Der H2 Collector Ost wird von

L_{ | Zurndorf Gber Schwechat und Mannswoérth bis
nach Wien Simmering die Einspeisung und
Versorgung von erneuerbaren Gasen (geeignet
fir 100% erneuerbarem Wasserstoff sowie fiir
Bio- und synthetisches Methan) ermdglichen.
Durch die Sektorkopplung mit dem Stromsektor
an zwei 380kV und flinf 110kV Umspannwerken
ermoglicht der H2 Collector Ost einen
zeitnahen und schnelleren Ausbau zusatzlicher
erneuerbarer Stromproduktion. AuBerdem
befinden sich zwei potentielle
Untertagespeicher fir Wasserstoff entlang der
Trasse. Der H2 Collector Ost wurde so
dimensioniert, dass die Einspeisung des
gesamten Potentials an erneuerbaren
Wasserstoff aus der Region moglich ist und
langfristig der enorme Wasserstoffbedarf der
Industrie und Kraftwerke in der Region gedeckt
werden kann. Dariiber hinaus sind zusatzliche
Kapazitaten flr zukiinftige
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Entwicklungen/Betriebsansiedelungen
bericksichtigt. Durch die Moglichkeit zur
Anbindung an das European Hydrogen
Backbone (iber die TAG in Enzersdorf sowie an
das zukiinftige nationale Wasserstoffbackbone
Uber die Sud 3 in Schwadorf ist das Projekt
heute schon fit fir die erneuerbare Zukunft
und der erste Meilenstein flir das Gasnetz der
Zukunft in Osterreich.

Als ersten Schritt wird der H2 Collector Ost als
Planungsprojekt zur Genehmigung eingereicht.

Besonders zu beachten:
Das Projekt 2022/01 steht in direktem Zusammenhang mit den Projekten 2022/02, 2022/03 und
2022/04.

Offentliches Interesse:
Das Projekt ist erforderlich um gemalk GWG § 22 (1) Z1 die Ziele gemaR GWG §4, insbesondere
das Ziel der Klimaneutralitat bis 2040, unter Beriicksichtigung der Wechselwirkungen mit anderen
Energietragern, Infrastrukturen und Verbrauchssektoren, zu unterstiitzen und gemall GWG § 22
(1) Z5 die Einspeisung und Versorgung mit erneuerbaren Gasen zu ermdglichen.

Technische Daten:
Zurndorf - Pachfurth: 24,4 km, DN500, PN70, 100% H2-ready

Folgende Anlagen sind vorgesehen:

Station Zurndorf (Mess- und Regelanlage, Einspeiseverdichter (Pein 30 bar Paus70 bar),
Molchschleuse)

Abzweig Parndorf (Ein/Ausspeisepunkt UW Parndorf neu)
SS Bruckneudorf (Ein/Ausspeisepunkt UW Bruckneudorf)

Okonomische Daten:
Investitionskosten: [BGG]; Kostenschatzung durch Netzbetreiber Kostenbasis 2023

Ausbauschwelle:

Anderung zur letzten Ausgabe:
Von A2 (LFP22 A2) auf A3 (LFP22 A3): Projektname, Projektbeschreibung, Projektziel, besonders
zu beachten, Projektstart, geplante Fertigstellung, 6konomische Daten
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Projekthummer: 2022/02
Projektname: Planungsprojekt: H2 Collector Ost Abschnitt 2 (Netz NO)
Ausgabe: 3 Projekttrager: Netz Niederosterreich
GmbH
Projektstatus: neu Projektstart: 03/2023
Umsetzungsdauer: Geplante 12/2024

Fertigstellung:

Datum: 13.03.2023 Tatsdchliche unbekannt
Fertigstellung:

Projektziel:
Zur Erfullung der erhaltenen Kapazitatserweiterungsantrage fir die Einspeisung und Ausspeisung
von erneuerbarem Wasserstoff wird im ersten Schritt als Abschnitt 2des Planungsprojekts H2
Collector Ost in Niederdsterreich die Planung einer 100% H2-ready Gasleitung zwischen der
Raffinerie Schwechat und der Landesgrenze NO/Bgld. bei Pachfurth inkl. Trassensicherung,
Detailplanung & Engineering, UVP & Genehmigungsverfahren und Vorbereitung der
Ausschreibung durchgefihrt. Die Ausschreibung, Beschaffung & Errichtung wird in einem eigenen
Projekt zu einem spateren Zeitpunkt zur Genehmigung eingereicht.

Projektbeschreibung:

‘ Auf Basis der erhaltenen
o ‘ T—‘_‘Q Kapazitatserweiterungsantrage fir
7J EE erneuerbaren Wasserstoff wurde gemeinsam
1 = mit Netz NO, Netz Burgenland, Gas Connect
‘ J/ - und Wiener Netze das Projekt H2 Collector Ost
: entwickelt. Der H2 Collector Ost wird von
lé Zurndorf Gber Schwechat und Mannswoérth bis
nach Wien Simmering die Einspeisung und
Versorgung von erneuerbaren Gasen (geeignet
fir 100% erneuerbarem Wasserstoff sowie fiir
Bio- und synthetisches Methan) ermdglichen.
Durch die Sektorkopplung mit dem Stromsektor
an zwei 380kV und flinf 110kV Umspannwerken
ermoglicht der H2 Collector Ost einen
zeitnahen und schnelleren Ausbau zusatzlicher
erneuerbarer Stromproduktion. AuBerdem
befinden sich zwei potentielle
Untertagespeicher fir Wasserstoff entlang der
Trasse. Der H2 Collector Ost wurde so
dimensioniert, dass die Einspeisung des
gesamten Potentials an erneuerbaren
Wasserstoff aus der Region moglich ist und
langfristig der enorme Wasserstoffbedarf der
Industrie und Kraftwerke in der Region gedeckt
werden kann. Dariber hinaus sind zusatzliche

Armoldstein
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Kapazitaten flr zukiinftige
Entwicklungen/Betriebsansiedelungen
bericksichtigt. Durch die Moglichkeit zur
Anbindung an das European Hydrogen
Backbone (iber die TAG in Enzersdorf sowie an
das zukiinftige nationale Wasserstoffbackbone
Uber die Stid 3 in Schwadorf ist das Projekt
heute schon fit fir die erneuerbare Zukunft
und der erste Meilenstein fiir das Gasnetz der
Zukunft in Osterreich.

Als ersten Schritt wird der H2 Collector Ost als
Planungsprojekt zur Genehmigung eingereicht.

Besonders zu beachten:
Das Projekt 2022/02 steht in direktem Zusammenhang mit den Projekten 2022/01, 2022/03 und

2022/04.

Offentliches Interesse:
Das Projekt ist erforderlich um gemalk GWG § 22 (1) Z1 die Ziele gemaR GWG §4, insbesondere
das Ziel der Klimaneutralitat bis 2040, unter Beriicksichtigung der Wechselwirkungen mit anderen
Energietragern, Infrastrukturen und Verbrauchssektoren, zu unterstiitzen und gemall GWG § 22
(1) Z5 die Einspeisung und Versorgung mit erneuerbaren Gasen zu ermdglichen.

Technische Daten:
Sektion 1 (SH Raffinerie - Enzersdorf inkl. Anbindung KN Schwechat): 14,9 km, DN800O, PN70,

100% H2-ready

Sektion 2 (Enzersdorf - Pachfurth): 19,1 km, DN500, PN70, 100% H2-ready
Folgende Anlagen sind vorgesehen:

Molchschleuse und SH Raffinerie Schwechat

KNT Schwadorf (mdgliche Anbindung an Std 3)

KNT Enzersdorf (Molchschleusen, moégliche Anbindung an TAG, Ein/Ausspeisepunkt Biogasanlage
Margarethen/Moos & UW Enzersdorf )

Abzweig Sarasdorf (Ein/Ausspeisepunkt UW Sarasdorf)
Abzweig Bruck/Leitha (Ein/Ausspeisepunkt UW Bruck/Leitha)
Abzweig Hoflein (Ein/Ausspeisepunkt Biogasanlage Bruck/Leitha, UW Hoflein)

Okonomische Daten:
Investitionskosten: [BGG]; Kostenschatzung durch Netzbetreiber Kostenbasis 2023

Ausbauschwelle:

Anderung zur letzten Ausgabe:
Von A2 (LFP22 A2) auf A3 (LFP22 A3): Projektname, Projektbeschreibung, Projektziel, besonders
zu beachten, Projektstart, geplante Fertigstellung, 6konomische Daten
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Projektnummer: 2022/03
Projektname: Planungsprojekt: H2 Collector Ost Abschnitt 3 (GCA)
Ausgabe: 3 Projekttrager: GAS CONNECT AUSTRIA
GmbH
Projektstatus: neu Projektstart: 03/2023
Umsetzungsdauer: Geplante 12/2024

Fertigstellung:

Datum: 13.03.2023 Tatsdchliche unbekannt
Fertigstellung:

Projektziel:
Zur Erfullung der erhaltenen Kapazitatserweiterungsantrage fir die Einspeisung und Ausspeisung
von erneuerbarem Wasserstoff wird als Abschnitt 3 des Projekts H2 Collector Ost die Planung zur
Adaption der Gasleitung G00-122 (Knoten Schwechat - Mannsworth) inkl. Uberpriifung durch TUV,
Grundsticksicherung, Detailengineering und Genehmigungsverfahren durchgefihrt. Die
Ausschreibung, Beschaffung & Adaption wird in einem eigenen Projekt zu einem spateren
Zeitpunkt zur Genehmigung eingereicht.

Projektbeschreibung:

‘ ‘ Auf Basis der erhaltenen
o ‘ w———i Kapazitatserweiterungsantrage fiir
7J EE erneuerbaren Wasserstoff wurde gemeinsam
1 H— mit Netz NO, Netz Burgenland, Gas Connect
‘ J/ e Austria und Wiener Netze das Projekt H2
; Collector Ost entwickelt. Der H2 Collector Ost
Lé wird von Zurndorf tiber Schwechat und
Mannsworth bis nach Wien Simmering die
Einspeisung und Versorgung von erneuerbaren
Gasen (geeignet fiir 100% erneuerbarem
Wasserstoff sowie fiir Bio- und synthetisches
Methan) ermdoglichen. Durch die
Sektorkopplung mit dem Stromsektor an zwei
380kV und finf 110kV Umspannwerken
ermoglicht der H2 Collector Ost einen
zeitnahen und schnelleren Ausbau zusatzlicher
erneuerbarer Stromproduktion. AuBerdem
befinden sich zwei potentielle
Untertagespeicher fir Wasserstoff entlang der
Trasse. Der H2 Collector Ost wurde so
dimensioniert, dass die Einspeisung des
gesamten Potentials an erneuerbaren
Wasserstoff aus der Region moglich ist und
langfristig der enorme Wasserstoffbedarf der
Industrie und Kraftwerke in der Region gedeckt
werden kann. Dariiber hinaus sind zusatzliche

‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘
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Kapazitaten flr zukiinftige
Entwicklungen/Betriebsansiedelungen
bericksichtigt. Durch die Moglichkeit zur
Anbindung an das European Hydrogen
Backbone (iber die TAG in Enzersdorf sowie an
das zukiinftige nationale Wasserstoffbackbone
Uber die Stid 3 in Schwadorf ist das Projekt
heute schon fit fir die erneuerbare Zukunft
und der erste Meilenstein fiir das Gasnetz der
Zukunft in Osterreich.

Als ersten Schritt wird der H2 Collector Ost als
Planungsprojekt zur Genehmigung eingereicht.

Besonders zu beachten:
Das Projekt 2022/03 steht in direktem Zusammenhang mit den Projekten 2022/01, 2022/02 und
2022/04.

Offentliches Interesse:
Das Projekt ist erforderlich um gemalk GWG § 22 (1) Z1 die Ziele gemaR GWG §4, insbesondere
das Ziel der Klimaneutralitat bis 2040, unter Beriicksichtigung der Wechselwirkungen mit anderen
Energietragern, Infrastrukturen und Verbrauchssektoren, zu unterstiitzen und gemall GWG § 22
(1) Z5 die Einspeisung und Versorgung mit erneuerbaren Gasen zu ermdglichen.

Technische Daten:
100% H2-ready Adaption der bestehenden Gasleitung G00-122 (BJ 2012) DN500, 3,4 km,
(intelligente Molchung, Reinigung, Stickstoffspilung etc.)

Umbau/Erweiterung der UST Schwechat
Umbau der UST Mannswérth

Okonomische Daten:
Investitionskosten: [BGG]; Kostenschatzung durch Netzbetreiber Kostenbasis 2023

Ausbauschwelle:

Anderung zur letzten Ausgabe:
Von A2 (LFP22 A2) auf A3 (LFP22 A3): Projektname, Projektbeschreibung, Projektziel, besonders
zu beachten, Projektstart, geplante Fertigstellung, 6konomische Daten, technische Daten
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Projektnummer: 2022/04
Projektname: Planungsprojekt: H2 Collector Ost Abschnitt 4 (Wiener Netze)
Ausgabe: 2 Projekttrager: Wiener Netze GmbH
Projektstatus: neu Projektstart: 03/2023
Umsetzungsdauer: Geplante 12/2024

Fertigstellung:

Datum: 13.03.2023 Tatsdchliche unbekannt
Fertigstellung:

Projektziel:
Zur Erfullung der erhaltenen Kapazitatserweiterungsantrage fir die Einspeisung und Ausspeisung
von erneuerbarem Wasserstoff wird im ersten Schritt als Abschnitt 4 des Planungsprojekts H2
Collector Ost in Wien die Planung einer 100% H2-ready Gasleitung zwischen Mannswaorth und
Simmering inkl. Trassensicherung, Detailplanung & Engineering, UVP & Genehmigungsverfahren
und Vorbereitung der Ausschreibung durchgefiihrt. Die Ausschreibung, Beschaffung & Errichtung
wird in einem eigenen Projekt zu einem spateren Zeitpunkt zur Genehmigung eingereicht.

Projektbeschreibung:

ol i ' Auf Basis der erhaltenen

o ['7—77—@ Kapazitatserweiterungsantrage fir

. i J :@ erneuerbaren Wasserstoff wurde gemeinsam

‘ : mit Netz NO, Netz Burgenland, Gas Connect
"/ ' und Wiener Netze das Projekt H2 Collector Ost
: entwickelt. Der H2 Collector Ost wird von

4 Zurndorf Gber Schwechat und Mannswdérth bis
nach Wien Simmering die Einspeisung und
Versorgung von erneuerbaren Gasen (geeignet
fir 100% erneuerbarem Wasserstoff sowie fiir
Bio- und synthetisches Methan) ermdglichen.
Durch die Sektorkopplung mit dem Stromsektor
an zwei 380kV und flinf 110kV Umspannwerken
ermoglicht der H2 Collector Ost einen
zeitnahen und schnelleren Ausbau zusatzlicher
erneuerbarer Stromproduktion. AuBerdem
befinden sich zwei potentielle
Untertagespeicher fir Wasserstoff entlang der
Trasse. Der H2 Collector Ost wurde so
dimensioniert, dass die Einspeisung des
gesamten Potentials an erneuerbaren
Wasserstoff aus der Region moglich ist und
langfristig der enorme Wasserstoffbedarf der
Industrie und Kraftwerke in der Region gedeckt
werden kann. Dariiber hinaus sind zusatzliche
Kapazitaten flr zukinftige
Entwicklungen/Betriebsansiedelungen
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bericksichtigt. Durch die Moglichkeit zur
Anbindung an das European Hydrogen
Backbone (iber die TAG in Enzersdorf sowie an
das zukiinftige nationale Wasserstoffbackbone
Uber die Stid 3 in Schwadorf ist das Projekt
heute schon fit fir die erneuerbare Zukunft
und der erste Meilenstein flir das Gasnetz der
Zukunft in Osterreich.

Als ersten Schritt wird der H2 Collector Ost als
Planungsprojekt zur Genehmigung eingereicht.

Besonders zu beachten:
Das Projekt 2022/04 steht in direktem Zusammenhang mit den Projekten 2022/01, 2022/02 und
2022/03.

Offentliches Interesse:
Das Projekt ist erforderlich um gemalk GWG § 22 (1) Z1 die Ziele gemaR GWG §4, insbesondere
das Ziel der Klimaneutralitat bis 2040, unter Beriicksichtigung der Wechselwirkungen mit anderen
Energietragern, Infrastrukturen und Verbrauchssektoren, zu unterstitzen und gemall GWG § 22
(1) Z5 die Einspeisung und Versorgung mit erneuerbaren Gasen zu ermdglichen.

Technische Daten:
UST Mannswérth — Wien Simmering: 8,5 km, DN500, PN70, 100% H2-ready

Folgende Anlagen sind vorgesehen:
Station Simmering inkl. Molchschleuse

Okonomische Daten:
Investitionskosten: [BGG]; Aufgrund der Unsicherheiten bei Trassensicherung und
UVP/Naturschutzverfahren erfolgte die Kostenschatzung durch AGGM; Kostenbasis 2023

Ausbauschwelle:

Anderung zur letzten Ausgabe:
Von A1l (LFP22 A2) zu A2 (LFP22 A3): Projektname, Projektbeschreibung, Projektziel, besonders zu
beachten, Projektstart, geplante Fertigstellung, 6konomische Daten
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Projektnummer: 2022/05
Projektname: Ersatzinvestition: Siid 1 Natschbach - Semmering
Ausgabe: 1 Projekttrager: Netz Niederdsterreich
GmbH
Projektstatus: neu Projektstart: 03/2023
Umsetzungsdauer: Geplante 12/2027

Fertigstellung:

Datum: 04.01.2023 Tatsdchliche unbekannt
Fertigstellung:

Projektziel:
Erneuerung und Sanierung der Siid 1 Leitung zwischen Natschbach und Semmering in
ausreichender Dimensionierung, um parallele Bestandsinfrastruktur zur erhalten.

Somit kann mittelfristig Netzenergie eingespart werden und langfristig die Methan-

Versorgungssicherheit der Steiermark tGber die Stid 1 aufrecht erhalten werden und die freien
Kapazitaten auf der Sidschiene fiir den Wasserstofftransport genutzt werden.

Projektbeschreibung:

Die VL Siid 1 (BJ 1958) wurde nach
Fertigstellung der Stidschiene von Wr. Neustadt
bis Semmering von Ebene 1 auf Ebene 2
umgewidmet.

Altersbedingt wurde von Netz NO fiir die
Bestandsleitungen der Stid 1 ab Natschbach ein
Erneuerungskonzept in DN 200 und DN 150
inkl. einer Auflassung ab Gloggnitz erstellt, das
den lokalen Netzebene 2 Anforderungen
entspricht und keine hydraulische Verbindung
der Sid 1 zur Steiermark mehr ermdglicht.

Gleichzeitig ist mit der Umsetzung des Projekts
2020/03 die Druckabsenkung der
Semmeringleitung der Energienetze Steiermark
geplant. Somit kdnnten ca. 25.000 Nm3/h Gas
unverdichtet aus Baumgarten Gber Stid 2 und
Std 1 zu den Industriekunden in die Steiermark
transportiert werden. Dies wiirde einerseits
Verdichterenergie auf der Fernleitung
einsparen und andererseits durch den
erhohten Absatz in der mittleren Druckebene
(ca. 45 bar) im Stidsystem der Netz NO
zukiinftige Biomethaneinspeisungen speziell im
Sommer effizient auf diesem Druckniveau
ermoglichen.

Dariber hinaus ermdglicht dieses Projekt durch
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geringe Mehrkosten zur urspriinglichen NE2
Variante v.a. durch den Erhalt der parallelen
Infrastruktur in die Steiermark die Umsetzung
der H2 Roadmap. Somit sind mit Stid 1 und Stid
3 flr die Zukunft ausreichend Methan und
Wasserstoffkapazitaten zwischen
Niederdsterreich und der Steiermark
vorhanden.

Besonders zu beachten:
Die Sud 1 wird somit wieder als Netzebene 1 fiir den tberregionalen Transport zwischen zwei oder
mehr Netzbetreibern benétigt. Daher ist eine Umwidmung der Stid 1 zwischen Wr. Neustadt und
Semmering von Netzebene 2 auf Netzebene 1 Voraussetzung fir die Umsetzung des Projekts.
Andernfalls kommt das urspriingliche Konzept zur lokalen Versorgung zur Umsetzung und der
Leitungsabschnitt Gloggnitz — Semmering wird mittelfristig aufgelassen.

Offentliches Interesse:

Technische Daten:
Erneuerung der Siid 1 von Natschbach bis Gloggnitz (17,7 km, DN 200 PN 70)

Punktuelle Sanierung bzw. teilweise Erneuerung (< 0,5 km) der Std 1 im Abschnitt von Gloggnitz
bis Semmering (10,5 km, DN300, PN70)

Okonomische Daten:
Investitionskosten: [BGG]; Kostenschatzung durch Netzbetreiber Kostenbasis 2022

Ausbauschwelle: keine

Ausbauschwelle:

Anderung zur letzten Ausgabe:
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Projektnummer: 2022/06
Projektname: Ersatzinvestition: Al Steinhaus Erneuerung MU und USZ
Ausgabe: 1 Projekttrager: Energienetze Steiermark
GmbH
Projektstatus: neu Projektstart: 01/2024
Umsetzungsdauer: Geplante 11/2024

Fertigstellung:

Datum: 04.01.2023 Tatsdchliche unbekannt
Fertigstellung:

Projektziel:
Erneuerung der Mengenumwerter und Lastprofilzihler bei der Ubergabestation Siidschiene A1l
Steinhaus

Projektbeschreibung:

: : Um den hohen technischen Standard weiterhin
' [ = aufrecht erhalten zu kénnen bzw. das
Ausfallsrisiko niedrig zu halten, werden die
Mengenumwerter und Lastprofilzdhler bei den
Regelschienen 1,3 und 0 (pro Regelschiene 1x
USZ und 1x TRZ) in der Ubergabestation A1l
Steinhaus erneuert. Die Lebensdauer von
elektronischen Bauteilen bzw. die Beschaffung
von Ersatzteilen sind wesentliche Griinde fir
den Austausch dieser Komponenten.

Besonders zu beachten:

Offentliches Interesse:

Technische Daten:
Derzeit verbaute Komponenten:

RMG ERZ 2104 Baujahr 2009
Zukiinftige Komponenten:
Elster enCore FC1 und MC1

Okonomische Daten:
Investitionskosten: [BGG]; Kostenschatzung durch Netzbetreiber Kostenbasis 2022
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Ausbauschwelle: keine

Ausbauschwelle:

Anderung zur letzten Ausgabe:
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Projekthummer: 2022/07

Projektname: Ersatzinvestition GHR-Lend - Erneuerung Armaturengruppe

Ausgabe: 1 Projekttrager: Salzburg Netz GmbH

Projektstatus: neu Projektstart: 05/2024

Umsetzungsdauer: Geplante 07/2024
Fertigstellung:

Datum: 04.01.2023 Tatsdchliche unbekannt

Fertigstellung:

Projektziel:

Gewabhrleistung des sicheren Betriebes der GHR Lend Ort.

Projektbeschreibung:

Oberkappe!

O

& 5 —1' \ST— —i‘ |

D 2022/07 e

Erneuerung der Armaturengruppe bei der GHR
Lend Ort. Die GHR Lend Ort kann wahrend der
Umbauarbeiten uneingeschrankt in Betrieb
bleiben.

Besonders zu beachten:

Offentliches Interesse:

Technische Daten:

Okonomische Daten:

Investitionskosten: [BGG]; Kostenschatzung durch Netzbetreiber Kostenbasis 2022

Ausbauschwelle: keine

Ausbauschwelle:

Anderung zur letzten Au

sgabe:
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Projektnummer: 2022/08
Projektname: UST Leopoldau REVAMP
Ausgabe: 1 Projekttrager: GAS CONNECT AUSTRIA
GmbH
Projektstatus: neu Projektstart: 07/2023
Umsetzungsdauer: Geplante 03/2025

Fertigstellung:

Datum: 04.01.2023 Tatsdchliche unbekannt
Fertigstellung:

Projektziel:
Anhebung des Sicherheitslevels an den Stand der Technik

Projektbeschreibung:

; Die Ubergabestation Leopoldau wurde im Jahre

o :—q 1997 errichtet. Im Laufe der Jahre wurde das
T ] 11:7,0}5 angrenzende Gebiet mit Wohneinheiten
e o ' ] : bebaut, sodass sich im Nahebereich der
] FL Ubergabestation diverse Wohnanlagen
- e befinden. Um das Schutzniveau der Station an
/ e B den Stand der Technik anzuheben, sollen

verschiedene notwendige Erweiterungen und
Optimierungen auf dem Stationsgelande und
an den Stationsausriistungen umgesetzt
werden.

Geplant ist:

e Installation einer automatisierten
Abschottung und Entspannung der Station
(ESD), welche lokal und durch das Dispatching
ausgelost werden kann.

e Tausch des Stations-Prozessleitsystems;
sowie der Ersatz der vorhandenen Messblende
auf einen Ultraschallmesser, um die
Messgenauigkeit zu erhéhen.

* Versetzen des Stationsausblaser hinsichtlich
moglicher Gefahrdungsbereiche wahrend der
Entspannung der Station.

e Eine kontinuierliche Gasleckageliberwachung
auf dem Stationsgeldande und in dem Mess-und
Regelgebaude.

¢ Installation eines
Brandfriiherkennungssystem fir das
Stationsgeldnde, sowie der Gebaude auf der
Station.
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¢ Erneuerung der Niederspannungsanlage und
im Zuge dessen, die USV sowie der LKS an den
Stand der Technik anzupassen.

¢ Bedingt durch die neuen gesetzlichen
Rahmenbedingungen im IT Bereich, miissen
auch auch die Vorgaben aus dem NIS-Gesetz
bericksichtigt werden

Besonders zu beachten:

Offentliches Interesse:

Technische Daten:

Okonomische Daten:
Investitionskosten: [BGG]; Kostenschatzung durch Netzbetreiber Kostenbasis 2022

Ausbauschwelle: keine

Ausbauschwelle:

Anderung zur letzten Ausgabe:
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Projektnummer: 2022/09
Projektname: Ersatzinvestition: UST Schwechat E-Verteiler
Ausgabe: 1 Projekttrager: GAS CONNECT AUSTRIA
GmbH
Projektstatus: neu Projektstart: 01/2025
Umsetzungsdauer: Geplante 12/2027

Fertigstellung:

Datum: 04.01.2023 Tatsdchliche unbekannt
Fertigstellung:

Projektziel:
Erneuerung der Steuer- und Schaltanalgen der UST Schwechat.

Projektbeschreibung:

; Die Ubergabestation Schwechat wurde in den
o *7‘—Q*_ 90-er Jahren (1996) adaptiert. Die
5T J Elektroanlagen bestehen seit diesem Zeitpunkt
e z°22’“"E:I = im Wesentlichen unverandert.
| ‘(L Die Gebrauchsdauer der Steuer- und
. / | ’L ; Schaltanlagen ist erreicht und es ist eine
. ‘ Erneuerung erforderlich.

B s Betroffen von der Erneuerung sind:
e - Pt * Niederspannungshauptverteilung NSHV

e Steuer- und Schaltschrank des
Notstromaggregates

e Steuer- und Schaltschrank der
Heizungsanlage

e Installation einer Brandmeldeanlage

Besonders zu beachten:

Offentliches Interesse:

Technische Daten:

Okonomische Daten:
Investitionskosten: [BGG]; Kostenschatzung durch Netzbetreiber Kostenbasis 2022

Ausbauschwelle: keine

Ausbauschwelle:

Anderung zur letzten Ausgabe:
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Projekthummer: 2022/10
Projektname: UST Auersthal - Automatisierung West 2 Anbindung
Ausgabe: 1 Projekttrager: GAS CONNECT AUSTRIA
GmbH
Projektstatus: neu Projektstart: 01/2023
Umsetzungsdauer: Geplante 12/2023
Fertigstellung:
Datum: 04.01.2023 Tatsdchliche unbekannt

Fertigstellung:

Projektziel:
Fahrweganpassung der West 2 in UST Auersthal

Projektbeschreibung:

Oberkappel - 2022/10 Baumgarten

Im Zuge der neuen effizienten West Fahrweise
ist die West 2 im Regelbetrieb in Auersthal mit
einem Kollektor, der mit Importgasdruck
betrieben wird, verbunden werden. Damit wird
gewahrleistet, dass diese mit dem
Mitteldrucksystem (44 - 48,5 bar) des PVS2
"mitatmet".

Bei sehr hohen Ost-West Fliissen, kann es auch
notwendig sein, die West 2 an einen
Hochdruckkollektor (ca. 60-63 bar) anzubinden,
um die West 4 zu entlasten. Im Sinne flexibler
Fahrweisen muss die Steuerung automatisiert
und fernsteuerbar erfolgen.

Um diese geforderte Fahrweganpassung der
West 2 umsetzen zu kénnen missen:

® Die Handarmaturen an der
Kollektoranbindung der West 2 am Kollektor
Auersthal fernsteuerbar ausgefihrt werden.

e Eine zusatzliche Fiillmoglichkeit von den HD-
Kollektoren 5, 6 errichtet werden.

¢ In der Messstrecke 1 muss eine zusatzliche
Dichtarmatur mit Motorantrieb eingebaut
werden und eine bestehende Handarmatur mit
Motorantrieb inkl. einem Fillarmaturenbypass
ausgerlstet werden

Besonders zu beachten:

Offentliches Interesse:

Technische Daten:
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Okonomische Daten:
Investitionskosten: [BGG]; Kostenschatzung durch Netzbetreiber Kostenbasis 2022

Ausbauschwelle: keine

Ausbauschwelle:

Anderung zur letzten Ausgabe:
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Projekthummer: 2022/11

Projektname: Ersatzinvestition: Erneuerungsprogramm Stationssteuerung NO (4

Stationen)
Ausgabe: 1 Projekttrager: GAS CONNECT AUSTRIA
GmbH
Projektstatus: neu Projektstart: 03/2023
Umsetzungsdauer: Geplante 12/2024

Fertigstellung:

Datum: 04.01.2023 Tatsdchliche unbekannt
Fertigstellung:

Projektziel:
Erneuerung der Stationssteuerung, inklusive NISG, der Stationen

* GroRgottfritz

¢ Kirchberg

e Auerstahl West 4
¢ Schwechat

Projektbeschreibung:

. [i”“] L Auf den WAG Stationen AZ GroRgottfritz, AZ-
‘ L= Kirchberg, und im Verteilgebiet die
'y J ‘ 7] Ubergabestationen Auersthal West 4 und
i e \_>~_‘ = T Schwechat, miissen die Leitsysteme infolge des
. LR Life Cycle Tausches erneuert bzw. ein Update
\/l durchgefiihrt werden.

7/ =1 Beidiesem Leitsystemtausch werden auch die
Anforderungen der NISG Richtlinie umgesetzt.

Besonders zu beachten:

Offentliches Interesse:

Technische Daten:

Okonomische Daten:
Investitionskosten: [BGG]; Kostenschatzung durch Netzbetreiber Kostenbasis 2022
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Ausbauschwelle: keine

Ausbauschwelle:

Anderung zur letzten Ausgabe:
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Projekthummer: 2022/12
Projektname: Ersatzinvestition: Erneuerungsprogramm Stationssteuerung Stmk (3
Stationen)
Ausgabe: 1 Projekttrager: GAS CONNECT AUSTRIA
GmbH
Projektstatus: neu Projektstart: 03/2023
Umsetzungsdauer: Geplante 12/2023
Fertigstellung:
Datum: 04.01.2023 Tatsdchliche unbekannt

Fertigstellung:

Projektziel:

Umsetzung der NISG Richtlinie in den Netzebene 1 Abzweigestationen der TAG in der Steiermark

Projektbeschreibung:

Baumgarten

"
B

2022/12

In den drei Abzweigstationen Grafendorf,
St.Margarethen und Sulmeck Greith missen die
dort installierten Stationssteuersysteme fiir die
NISG Richtlinienumsetzung adaptiert werden.

Hierflr missen die B&R Leitsysteme in den
Stationen TAG Grafendorf, TAG St.
Margarethen u. Sulmeck / Greith erneuert bzw.
wo zutreffend ein Update durchgefiihrt
werden. AulRerdem werden die Systeme jeweils
durch einen zusatzlichen Rechner (der
sogenannten DMZ Einheit) erweitert werden.

Zusatzlich ist in der Konfiguration der Station
Sulmeck/Greith am Messstreckenausgang zur
automatisierten Zuschaltung der Messstrecken
ein Armaturenantrieb zu installieren.

Besonders zu beachten:

Offentliches Interesse:

Technische Daten:

Okonomische Daten:

Ausbauschwelle: keine

Investitionskosten: [BGG]; Kostenschatzung durch Netzbetreiber Kostenbasis 2022

Ausbauschwelle:

Anderung zur letzten Ausgabe:
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Projekthummer: 2022/13
Projektname: Ersatzinvestition: Erneuerungsprogramm Stationssteuerung Ktn (4
Stationen)
Ausgabe: 1 Projekttrager: GAS CONNECT AUSTRIA
GmbH
Projektstatus: neu Projektstart: 03/2024
Umsetzungsdauer: Geplante 12/2024

Fertigstellung:

Datum: 04.01.2023 Tatsdchliche unbekannt
Fertigstellung:

Projektziel:
Umsetzung der NISG Richtlinie in den Netzebene 1 Abzweigestationen der TAG in Kartnen

Projektbeschreibung:

‘ . In den vier Abzweigstationen Ettendorf,

' I = Waisenberg, Ebenthal und Finkenstein missen
die dort installierten Stationssteuersysteme fiir
die NISG Richtlinienumsetzung adaptiert
werden.

Hierflr missen die B&R Leitsysteme in den
Stationen erneuert bzw. wo zutreffend ein

| Update durchgefiihrt werden. AuRerdem
| werden die Systeme jeweils durch einen
zusatzlichen Rechner (der sogenannten DMZ
Einheit) erweitert werden.

2022/13

Besonders zu beachten:

Offentliches Interesse:

Technische Daten:

Okonomische Daten:
Investitionskosten: [BGG]; Kostenschatzung durch Netzbetreiber Kostenbasis 2022

Ausbauschwelle: keine

Ausbauschwelle:

Anderung zur letzten Ausgabe:
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Projekthummer: 2022/14
Projektname: UST Leopoldau Cerberus Phase 3
Ausgabe: 1 Projekttrager: GAS CONNECT AUSTRIA
GmbH
Projektstatus: neu Projektstart: 03/2023
Umsetzungsdauer: Geplante 03/2024

Fertigstellung:

Datum: 04.01.2023 Tatsdchliche unbekannt
Fertigstellung:

Projektziel:
Installation eines Security Management Systems fiir die UST Leopoldau

Projektbeschreibung:

In der Station Leopoldau werden auf den
bestehenden Kameramasten neue Ex-Kameras
aufgebaut. Des Weiteren wird die Warte
gesichert (Tar, Zutrittssystem, etc.) und am
Zaun als AuBenhaut ein Peridect

- Zauniiberwachungssystem installiert (nur
/ s Bewegungs-Sensorik keine
Videozauniberwachung)

Oberkappel

=] Tt

2022/14

|
g T o gt

Besonders zu beachten:

Offentliches Interesse:

Technische Daten:

Okonomische Daten:
Investitionskosten: [BGG]; Kostenschatzung durch Netzbetreiber Kostenbasis 2022

Ausbauschwelle: keine

Ausbauschwelle:

Anderung zur letzten Ausgabe:
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Projekthummer: 2022/15
Projektname: Ersatzinvestition:TAG AZ Weitendorf Erneuerung Kondensatbehdalter und
Feinfilter
Ausgabe: 1 Projekttrager: GAS CONNECT AUSTRIA
GmbH
Projektstatus: neu Projektstart: 09/2023
Umsetzungsdauer: Geplante 03/2024

Fertigstellung:

Datum: 04.01.2023 Tatsdchliche unbekannt
Fertigstellung:

Projektziel:
Erneuerung des Kondensatbehialters und der Feinfilter in der Netzebene 1 Abzweigstation der TAG
in Weitendorf

Projektbeschreibung:

: Die AZ Station Weitendorf wurde im Zuge der
' —— TAG 1 1974/75 errichtet. Um die Station auf

Stand der Technik zu bringen, sind folgende

Adaptierungmalnahmen erforderlich:

¢ bestehenden Kondensatbehalter durch einen
neuen 2m3 oberirdischen Kondensattank
ersetzen

2022/15

‘ e Einbau von 3 zusatzliche Feinfilter in die
= = = = Messstrecken anstelle der Passtiicke

e Einbau Passstlick in Sekundarmessung fir
Nachristung von eichfahiger Messung

e Austausch von zwei bestehenden
Regelventilen

Besonders zu beachten:

Offentliches Interesse:

Technische Daten:

Okonomische Daten:
Investitionskosten: [BGG]; Kostenschatzung durch Netzbetreiber Kostenbasis 2022

Ausbauschwelle: keine

Ausbauschwelle:
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Anderung zur letzten Ausgabe:
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Projekthummer: 2022/16
Projektname: Ersatzinvestition: Erneuerungsprogramm Messeinrichtungen (4
Stationen)
Ausgabe: 1 Projekttrager: GAS CONNECT AUSTRIA
GmbH
Projektstatus: neu Projektstart: 01/2025
Umsetzungsdauer: Geplante 12/2025
Fertigstellung:
Datum: 04.01.2023 Tatsdchliche unbekannt

Fertigstellung:

Projektziel:

Erneuerung der Messsysteme auf vier Stationen im Verteilgebiet.

Projektbeschreibung:

Oberkappel

o] \f\)l —J

2022/16 Ej

o 3 [:::::::] Ii;;;;:zlif—ffil;

In den Stationen AZ Rainbach, UST Schwechat
OST / Raffinerie, UMS Auersthal Strecke 6 & 8,
UST Schwechat G00-122 und AZ GroRgéttfritz
missen die Mengenumwerter infolge des Life
Cycle Tausches ersetzt werden.

Besonders zu beachten:

Offentliches Interesse:

Technische Daten:

Okonomische Daten:

Investitionskosten: [BGG]; Kostenschatzung durch Netzbetreiber Kostenbasis 2022

Ausbauschwelle: keine

Ausbauschwelle:

Anderung zur letzten Ausgabe:
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Projekthummer: 2022/17
Projektname: Ersatzinvestition: Erneuerung/Adaptierung PGC
Ausgabe: 1 Projekttrager: GAS CONNECT AUSTRIA
GmbH
Projektstatus: neu Projektstart: 06/2023
Umsetzungsdauer: Geplante 12/2024

Fertigstellung:

Datum: 04.01.2023 Tatsdchliche unbekannt
Fertigstellung:

Projektziel:
Life Cycle Tausch Prozessgaschromatographen (PGC) mit H2 Readiness fir folgende Messstationen
in Primarverteilsystem:

 UST AU West 2 und West 4

e UMS Auersthal

e UMS Tallesbrunn

e UMS Schénkirchen / Reyersdorf
e UMS Kapellerfeld

o UST Ganserndorf

Projektbeschreibung:

‘ - Die derzeit installierten

o ‘ = 1] Prozessgaschromatographen haben das Ende
o S J p—— | ihres Lebenszyklus erreicht.
v G ' Um fir die geplanten Beimengung von
‘( i Wasserstoff geriistet zu sein, wird dieser
- / | !L ;.. Erneuerungsschritt genutzt um PGC’s fur bis zu
<. : 20% Wasserstoffanteil zu installieren. So

e kdnnen in Zukunft weiter verlassliche
Messwerte vom PGC fur die Mengen-u.
Energieabrechnung geliefert werden.

Um den Wartungsaufwand an den
notwendigen Betriebsgasflaschen des PGC zu
minimieren, werden an diesen Druckflaschen
eigens Drucktransmitter installiert. Dadurch
kann ein erhohter Gasverbrauch erkannt
werden, und so eventgesteuert im Fall eines
Defektes rascher eingegriffen. Auch wird so der
Austausch der Betriebsgasflaschen zeitlich
besser koordiniert.

Zum Nachweis der Einhaltung der
Schwefelgrenzwerte laut OVGW, war es
notwendig Schwefelgaschromatographen zu
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installieren. Bei der letzten durchgefiihrten
HAZOP-Studie wurde als Mangel eine
unzureichende Druckabsicherung gegen einen
Druckdurchschlag (Uberdruck vom
vorgelagerten Hochdruckleitungsbereich)
festgehalten. Die dazu notwendigen
Sicherheitsabschaltventile werden im Zuge des
Projektes installiert.

Besonders zu beachten:

Offentliches Interesse:

Technische Daten:

Okonomische Daten:
Investitionskosten: [BGG]; Kostenschatzung durch Netzbetreiber Kostenbasis 2022

Ausbauschwelle: keine

Ausbauschwelle:

Anderung zur letzten Ausgabe:
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Projekthummer: 2022/18
Projektname: Ersatzinvestition: G00-003 Erneuerung Teilbereich Raffinerie Gelandezaun
Ausgabe: 1 Projekttrager: GAS CONNECT AUSTRIA
GmbH
Projektstatus: neu Projektstart: 03/2022
Umsetzungsdauer: Geplante 06/2023

Fertigstellung:

Datum: 04.01.2023 Tatsdchliche unbekannt
Fertigstellung:

Projektziel:
Erneuerung der GO0-003 im Teilbereich des Raffinerie Gelandezaun aufgrund von KKS-
Schadstellen

Projektbeschreibung:

g Im Bereich der Raffinerie wird die A4 Autobahn

= = um eine zusatzliche Fahrspur erweitert.
=" J ‘ 22re - Dadurch mussen die infrastrukturellen
T S == Einbauten zwischen Raffineriezaun und A4
-K‘f ‘ Autobahn umgelegt werden.
. e i Getrieben durch den A4 Autobahn Ausbau
- { musste die Raffinerie die Adaptierung der

i Zaunanlage nach neuestem Stand der Technik
mit wesentlichen breiteren Zaunfundamenten
forcieren (Umsetzung erfolgte bereits 2021).

Die GO0-003 liegt innerhalb des
Raffineriegeldndes und verlauft parallel zum
Zaun. Der Rohrleitungsachsabstand ist im
gesamten Leitungsverlauf von 0.5m bis 1,0m. In
diesem Bereich wurden bei der letzten
Intensivmessung mehrere Schadstellen
detektiert, die einer zeitnahe Sanierung
erfordern. Aufgrund der vorliegenden hohen
Uberdeckung der G00-003 wiirde bei einer
Isolationserneuerung der KKS Schadstellen das
neue Zaunfundament in diesem Bereich massiv
untergraben werden. Diese Umsetzung wiirde
zu erheblichen baulichen Mehrkosten fiihren
und birgt sicherheitstechnische Risiken.

Um einerseits die Schadstellen der GO0-003
Uber eine Lange von ca. 250m zu sanieren und
den Abstand zum neuen Zaunfundamenten zu
vergroRern, ist die Neuverlegung mit einer
geringeren Uberdeckung gemaR OVGW
sinnvoll. Im Zuge des Neubaus kann die
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bestehende G00-003 Leitung im Boden
verbleiben, muss jedoch verfillt werden.

Besonders zu beachten:

Offentliches Interesse:

Technische Daten:

Okonomische Daten:
Investitionskosten: [BGG]; Kostenschatzung durch Netzbetreiber Kostenbasis 2022

Ausbauschwelle: keine

Ausbauschwelle:

Anderung zur letzten Ausgabe:
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Projekthummer: 2022/19
Projektname: Automatisierung Reverseflow Station Schwechat
Ausgabe: 1 Projekttrager: GAS CONNECT AUSTRIA
GmbH
Projektstatus: neu Projektstart: 01/2023
Umsetzungsdauer: Geplante 09/2023

Fertigstellung:

Datum: 04.01.2023 Tatsdchliche unbekannt
Fertigstellung:

Projektziel:
Zur Ermoglichung der Normalfahrweise (PVS2 -> Std 2) und vor Allem zur sicheren Versorgung der
Abnehmer im PVS2 im Raum Schwechat und Wien (Mannswoérth) muss die Rickfahrweise aus der
Sud 2 (NetzNO) ins PVS2 automatisiert werden. Somit kann durch die automatisierte
Zusatzeinspeisung gewahrleistet werden, dass bei einem raschen Anstieg auf maximale
Anschlussleistung der Druck in Schwechat nicht unter die vertragliche Grenze fallt.

AulRerdem ermdglicht die automatisierte Riickfahrweise die Umwidmung der GO0-122 auf reinen
Wasserstofftransport.

Projektbeschreibung:

: Durch die Automatisierung der Riickfahrweise

= i i in der Station Schwechat kann die

o i _H Normalfahrweise PVS2 -> Siid 2 umgesetzt
—[ \ o 2022/19 E

T . werden und so unverdichtetes Gas mit ca. 45-
” FL 48 bar vom Baumgarten odgr vom Speicher NO
- L in das Slidsystem der NetzNO transportiert
/ e werden. Diese effiziente Fahrweise spart

Verdichterenergie in Baumgarten, beim
Speicher NO, bei den Biomethaneinspeisungen
in Niederosterreich und Vorwarmenergie ein.

Fir die Automatisierung sind drei zusatzliche
Motorantriebe auf bestehende Kugelarmaturen
aufzubauen. Die Herstellung der infrastrukturell
notwendigen Kabelwege, sowie die Einbindung
und Erweiterung der Stationssteuerung sind
ebenfalls erforderlich.

AuRerdem wird der unkontrollierte Rickfluss
bei einer Druckumkehr regeltechnisch
unterbunden.

Besonders zu beachten:
Das Projekt 2022/19 ermdglicht unter anderem durch die Schaffung freier Kapazitdten auf der
GO00-122 die Realisierung der H2 Collector Ost Projekte (2022/01, 2022/02 & 2022/03).

Offentliches Interesse:
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Technische Daten:
Ermdglichung der Normalfahrweise PVS2 -> Siid 2 mit einer Kapazitat von 160.000 Nm3/h bei 45
barg.

Okonomische Daten:
Investitionskosten: [BGG]; Kostenschatzung durch Netzbetreiber Kostenbasis 2022

Ausbauschwelle: keine

Ausbauschwelle:

Anderung zur letzten Ausgabe:
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Projekthummer: 2022/20
Projektname: Erweiterung Schieberstation Frankenmarkt
Ausgabe: 1 Projekttrager: Netz Oberdsterreich
GmbH
Projektstatus: neu Projektstart: 03/2023
Umsetzungsdauer: Geplante 11/2023

Fertigstellung:

Datum: 22.02.2023 Tatsdchliche unbekannt
Fertigstellung:

Projektziel:
Durch die Beseitigung eines Engpasses in der Station Frankenmarkt soll die Versorgungssicherheit
im Verteilergebiet erhoht werden. Mit Umsetzung dieser MaRnahme kann dann die
Einspeiseleistung Uber die Station Zagling auf 600.000 Nm3/h erméglicht werden.

AuBerdem reduziert diese Erweiterung die Unterbrechungswahrscheinlichkeit von gebuchter
unterbrechbarer Kapazitat in Zagling.

Projektbeschreibung:

; Im Dezember 2022 fand ein Leistungstest von
= = bis zu 600.000 Nm3/h iiber den
2022720 B i J ‘ ‘ Ein/Ausspeisepunkt Zagling in Oberdsterreich
r ’E}J \ oo 1 statt. Dabei wurde festgestellt, dass in der
] Netzebene 1 Schieberstation Frankenmarkt ab
- einem Durchfluss von 300.000 Nm3/h massive
/ e Schwingungen auftreten und ein sicherer
Netzbetrieb bei einem Durchfluss von groRer
300.000 Nm3/h von der HDLO76 (von Zagling)
auf die HDL100 nicht mehr moglich ist.
Aufgrund dieses Netzengpasses ist die
Standardkapazitat am Ein/Ausspeisepunkt
Zagling aktuell auf 300.000 Nm3/h begrenzt.

Um die volle Ein/Ausspeisekapazitdt der
Speicherstation Zagling nutzen zu kénnen, wird
in der Station Frankenmarkt die Errichtung
einer zusatzlichen Verbindungsleitung zur
Erhéhung der Durchflussleistung durchgefihrt.

Besonders zu beachten:
Dieses Projekt bietet auch die Méglichkeit zuséatzliche Speicheranlagen, sofern diese nicht bereits
an das inlandische Netz angebunden sind, Uber den Ein/Ausspeisepunkt Zagling an die Netzebene
1 anzuschlielRen.

Da die HDLO76 (DN500, 4,4 km) urspriinglich nur fiir ca. 250.000 Nm3/h ausgelegt wurde, wiirde
sich bei vollstandiger Kapazitatsbuchung in Zagling, aufgrund des erhéhten Druckabfalls in der
HDLO76, die Entry Standardkapazitat fir den Cluster West um ca. 10% reduzieren.
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Offentliches Interesse:

Technische Daten:
Ermoglichung einer Entry Kapazitat von 600.000 Nm3/h bei 68 barg (+300.000 Nm3/h) am
Ein/Ausspeisepunkt Zagling.
Ermoglichung einer Exit Kapazitit von 500.000 Nm3/h bei 40 barg
(+200.000 Nm3/h) am Ein/Ausspeisepunkt Zagling.

Okonomische Daten:
Investitionskosten: [BGG]; Kostenschatzung durch Netzbetreiber Kostenbasis 2022

Ausbauschwelle: keine

Ausbauschwelle:

Anderung zur letzten Ausgabe:
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Projekthummer: 2022/21
Projektname: Ersatzinvestition: Erhalt Ostleitung Sektion 1
Ausgabe: 2 Projekttrager: Netz Niederdsterreich
GmbH
Projektstatus: neu Projektstart: 10/2023
Umsetzungsdauer: Geplante 12/2024

Fertigstellung:

Datum: 22.02.2023 Tatsdchliche unbekannt
Fertigstellung:

Projektziel:
Erhalt des regelwerkskonformen Zustandes der NetzNO Ostleitung

Projektbeschreibung:

; Die VL Ost Sektion 1 DN 250 BJ 1958, Lange ca.
o = 5,4 km, bitumenisoliert ist aktuell

s i J ‘ ‘N- w22 KOrrosionstechnisch in einem nicht
e I e C:Zl regelwerkskonformen Zustand. Angesichts
] J~/L einer allfalligen Flughafenerweiterung und der
c B ome. dadurch notwendigen Umlegung der Ostleitung
/ o wird eine technische Minimalvariante zur

Behebung der Mangel umgesetzt, welche
moglicherweise adaptiert werden muss, wenn
die regelwerkskonformen Parameter nicht
erreicht werden. Diese Umfasst die Errichtung
einer KKS-Hotspotanlage inkl. Isolierstiick- und
Schiebereinbau sowie Sanierung gravierender
Fehlstellen.

Besonders zu beachten:

Offentliches Interesse:

Technische Daten:

Okonomische Daten:
Investitionskosten Variante 1: [BGG] Kostenschatzung durch Netzbetreiber Kostenbasis 2022

Ausbauschwelle: keine

Ausbauschwelle:

Anderung zur letzten Ausgabe:
Von Al (LFP22 A1) zu A2 (LFP22 A2): Projektnummer
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25 WIEN ENERGIE

Wien Energie GmbH |PA | 1030 Wien | Postfach 500 Public Affairs

AGGM Austrian Gas Grid Management AG Kontakt: Micha Gruber, MSc.
Floridsdorfer HauptstraBe 1 Mobil:  +43 (0)664 6231476
Peak Vienna

Micha.gruber@wienenergie.at
Datum: 27.01.2023

1210 Wien
Per Mail an: netzplanung@aggm.at

Stellungnahme zum Entwurf des Koordinierten Netzentwicklungsplans fur das
Fernleitungsnetz

Sehr geehrter Herr Damen und Herren,

Wien Energie bedankt sich fur die Moglichkeit zur Stellungnahme zum ,Koordinierten Netzentwicklungsplan fur

das Fernleitungsnetz (KNEP)“. Nachfolgend finden Sie unsere Positionen.

Nicht nur die demokratiepolitisch beschlossenen Klimaziele, sondern auch der vorherrschende Krieg Russlands
gegen die Ukraine machen eine rasche Transformation des Energiesystems weg von fossilem Erdgas hin zu
Wasserstoff unumgéanglich. In diesem Zusammenhang ist unumstritten, dass Wasserstoffleitungen bzw. -netze
auf kommunaler Ebene ein wichtiger Baustein dieser Wende sein werden, da diese notwendig sind, um die
Dekarbonisierung energieintensiver Unternehmen zu ermoéglichen. In der Langfristigen und integrierten
Planung fur das Verteilernetz (LFiP) und im Koordinierten Netzentwicklungsplan fur das Fernleitungsnetz
(KNEP) werden die notwendigen Ausbau- und ErhaltungsmalBnahmen fiir diese Gas- bzw.

Wasserstoffinfrastrukturen nun festgelegt.

Aus diesem Grund begrif3t Wien Energie den vorgelegten Netzentwicklungsplan ausdrtcklich. Insbesondere die
Aufnahme der Projekte des ,H2 Collector Ost fur erneuerbares Gas* ist aus unserer Sicht duf3erst positiv. Damit
wird ein wichtiger Meilenstein fir die zukinftige Gasinfrastruktur gesetzt und ermdéglicht so die Deckung des
langfristigen Bedarfs der energieintensiven Industrie bzw. der Kraftwerke der Region durch eine rasche
Umsetzung der Projekte. Dariiber hinaus wird so ein zeitnaher Zubau erneuerbarer Stromerzeugungskapazitaten

sichergestellt, welche fur die Sicherstellung der Netzstabilitdt von enormer Bedeutung sind.

Wir bitten um Berlicksichtigung unserer Stellungnahme uns stehen bei Riickfragen jederzeit gerne zur Verfligung.

Mit freundlichen GriiRen,

Micha Gruber, MSc

WIENER LINIEN | WIEN ENERGIE | WIENER NETZE | WIENER LOKALBAHNEN
Wien Energie GmbH EN 215854h WIPARK | WIEN IT | BESTATTUNG WIEN | FRIEDHOFE WIEN
Thomas-Klestil-Platz 14 Handelsgericht Wien UPSTREAM MOBILITY | FACILITYCOMFORT | GWSG
1030 Wien | Postfach 500 UID-Nr.: ATU55685501 www.wienenergie.at WIENER STADTWERKE GRUPPE



Osterreich braucht Strom. A :

N -
Austrian Power Grid AG
Wagramer Straf3e 19
IZD-Tower. A-1220 Wien
T: +43 (0) 50320-161
. . apg@apg.at

AGGM Austrian Gas Grid Management AG www.apg.at

Floridsdorfer Hauptstral3e 1,

Peak Vienna

1210 Wien

netzplanung@aggm.at

Ihr Zeichen Ihr Schreiben Unser Zeichen Datum

19.01.2023 Beaudeau USE/ 19.01.2023

L.USE.23.0001/1202111

Betrifft:
Stellungnahme von APG zur dsterreichischen Langfristiger integrierter Planung (Gas)

von AGGM 2022
DokID: 1202111

Sehr geehrte Damen und Herren,

Wir mdchten uns fir die Moglichkeit bedanken, an der Konsultation des LFiP 2022
teilnehmen zu dirfen und geben folgende Stellungnahme von APG ab.

Wir begruRen die Intensivierung der engen Zusammenarbeit zwischen APG und AGGM zur
Identifikation von potenziellen Elektrolyseure-Standorten (LFiP 2022 Entwurf §3.4). APG
unterstlitzt ebenfalls die Initiativen mit der Gas- und Energiebranche im Hinblick auf die
potenzielle Entfaltung der Sektorkopplung zwischen unterschiedlichen Energietragern, im
Bereich der Entwicklung zuklnftiger Systemkonzepte und der Vertiefung von Energiemodellen
und -szenarien.

Zur zeitgerechten erfolgreichen Erfullung der ambitionierten Klima- und Energieziele 2030 /
2040 nehmen Wasserstoffumwandlungsprojekte an Bedeutung zu, und sind fir den
Stromtransport und Stromsystemausgleich von hoher Relevanz:

- P2G Anlagen kénnen zukuinftig einen wesentlichen Beitrag zum saisonalen energetischen
Ausgleich leisten, sowie zur potenziellen Steuerung und Flexibilisierung der Verwertung
kurzfristiger Stromerzeugungsspitze aus erneuerbarer Energie.

- P2G Anlagen werden aus Sicht der Versorgungssicherheit zukinftig ein markttechnisches
und betriebliches Kernelement des Stromtransports darstellen missen.

Die Konkretisierung des Umsetzungsrahmens fiir P2G Anlagen wird von APG zur langfristigen

Sicherstellung der 6sterreichischen Versorgungs- und Netzsicherheit als notwendig erachtet.

Das Ubertragungsnetz ist im Einklang mit den Energiezielen 2030 und 2040 massiv
auszubauen. Die in den Planungsinstrumenten (Strom NEP, gas LFiP, gas KNEP)
identifizierten Gas- und Stromtransportvorhaben sollen eine sachgerechte und konsistente
Integration in den aktuell in Vorbereitung befindlichen ONIP finden, um zeitnahe die Ableitung
der nachfolgenden Planungsschritte von Grof3vorhaben zu ermdglichen.

In Bezug auf die Zusage von weiteren Netzzugangsantrdgen im Burgendland gemaf’ dem LfiP
2022 Entwurf, § 2.3.2.1, liegt stets in Fokus von APG, den Stromnetzausbau (in Abstimmung

Unser Unternehmen Rechtsform: Aktiengesellschaft
ist zertifiziert nach Firmensitz: Wien, FN 177696v, HG Wien
ISO 9001, ISO 14001, DVR 1010794

ISO 27001 und ISO 45001. UID ATU46061602 EORI ATEOS1000003768



Osterreich braucht Strom. A :

mit den Strom-Verteilernetzbetreibern) zur Integration erneuerbarer Energie voranzutreiben.
Wir ersuchen um Berlcksichtigung unseres Vorschlags zur Anpassung des entsprechenden
Passus (siehe unten).

APG hebt abschliel3end hervor, dass erst durch formelle Netzanschlussanfragen auf der
Ubertragungsnetzebene eine Aufnahme und eine tiefe Analyse notwendiger MaBnahmen in
der APG-Planung erfolgen kann und ersucht daher, wesentliche Marktteilnehmer, u.a. von
zukunftigen P2G-Anlagen, jeglichen Stromanschlussbedarf offiziell und termingerecht an APG
zu melden. Weitere Informationen insbesondere zum Netzanschluss ans APG -
Ubertragungsnetz finden Sie unter https:/markt.apg.at/rechtlicher-rahmen/.

Fir weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfigung.

Mit freundlichen Grii3en

Austrian Power Grid AG

Vorschlag von APG zur Anpassung des entsprechenden Passus im LfiP 2022 Entwurf,
8 2.3.2.1 im Rahmen der 6ffentlichen Konsultation

~—chon-heute Das StromuUbertragungsnetz wird aktuell an seiner Leistungsgrenze betrieben
und speziell im Burgenland kénnen aufgrund von Engpassen im vorgelagerten Netz vorerst
keine weiteren Netzzugangsantrage fur die Einspeisung von erneuerbarem Strom aus
Windkraftwerken und grof3en Photovoltaikanlagen zugesagt werden. Aktuell arbeitet APG
intensiv. (und in Abstimmung mit den Strom-Verteilernetzbetreibern), wie im
Netzentwicklungsplan von APG dargestellt ist, an weiteren Ausbauten des

Ubertragungsnetzes. Fir—wenige—Stunden—Spitzenleistung—miissten—daher—groRe

n-An

ALAYLOY o o

nmmt. Um die Ziele 2030 und 2040 Uberhaupt erreichen zu kénnen, missen schnellstméglich
einfache, effiziente und von den Anrainern akzeptierte Projekte umgesetzt werden.*
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Burgenland Energie AG - Kasernenstrafie 9 - 7000 Eisenstadt

AGGM Austrian Gas Grid Management AG
Floridsdorfer Hauptstralle 1

Peak Vienna

1210 Wien

Per E-Mail an: netzplanung@aggm.at

Eisenstadt, am 27. Janner 2023

Stellungnahme zur Langfristigen Planung 2022

Sehr geehrte Damen und Herren,

Burgenland Energie AG bedankt sich fur die Gelegenheit zur “Langfristigen Planung 2022°
Stellung nehmen zu dirfen.

Osterreich hat es sich zum Ziel gesetzt, bis spatestens 2040 klimaneutral zu sein und damit das
Energie- und Wirtschaftssystem zu dekarbonisieren und damit auch Unabhangigkeit von OI- und
Erdgasimporten zu erreichen.

Aus Sicht von Burgenland Energie AG ist die vorliegende Langfristige Planung 2022 daher zu
begriRen, da sie geeignet erscheint einen Beitrag zur Energiewende und der dsterreichischen
Versorgungssicherheit zu leisten sowie den kiinftigen Bedarfen der Industrie an griinem
Wasserstoff Rechnung zu tragen.

Die  osterreichische = Wasserstoffstrategie  sieht  einen rasanten Hochlauf  der
Erzeugungskapazitaten und entsprechender Infrastrukturen vor. Weiters wurde auch im
Regierungsprogramm 2020-2024 ein Fokus auf den Ausstieg aus fossilen Energien und den
Hochlauf eines Wasserstoffsystems, mit dem Ziel ,die Wasserstoff-Nation Nummer eins* zu
werden, gelegt.

Burgenland Energie AG

Kasernenstrafle 9 7000 Eisenstadt

Telefon +43 (0)5/7770-0 « Fax +43 (0)5/7770-1900

Kundentelefon 0800 888 9000 @ info@burgenlandenergie.at www.burgenlandenergie.at

Sitz der Gesellschaft: Eisenstadt ® www.burgenlandenergie.at/datenschutz @ reg. beim LG Eisenstadt unter 126805d « UID: ATU 14704603 e
Bankverbindungen:

Raiffeisen Bank International AG, IBAN AT03 3100 0001 0084 0991, BIC RZBAATWW

UniCredit Bank Austria AG, IBAN AT18 1100 0008 5209 0000, BIC BKAUAATWW
® Bank Burgenland, IBAN AT17 5100 0910 1300 2600, BIC EHBBATZE
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Dariber hinaus ist auch im Gaswirtschaftsgesetz 2011 (Vgl § 4 GWG 2011) klar geregelt, dass
auch die kontinuierliche Erhéhung des Anteils an erneuerbaren Gasen in den Osterreichischen
Gasnetzen sowie deren Nutzung in der Gasversorgung, die Realisierung von nationalen
Potentialen zur Sektorkopplung und Sektorintegration zu realisieren Ziele der osterreichischen
Gasmarktregulierung sind.

Burgenland Energie AG, als grofter Erzeuger von Windstrom und bald auch groBter Erzeuger von
Sonnenstrom, plant, gemeinsam mit unserem Partner Verbund AG, die erste grofle Elektrolyse
Anlage (60 MW in der ersten Ausbaustufe, 300 MW im Endausbau) im Burgenland zu errichten
und bereits Ende 2026 in Betrieb zu nehmen.

Allein dieses Projekt entspricht ca. einem Drittel der Ziele der heimischen Wasserstoffstrategie und
wirde somit einen substanziellen Beitrag liefern. Weiters kénnte damit ein wesentlicher Teil der
Erneuerbaren Ausbauziele (rd. 300 MW zusatzliche Windkraft und rd. 400 MW zusétzliche
Photovoltaik) realisiert werden ohne zusatzliche Stromnetzkapazitaten dafiir zu bendtigen.

Daflr ist neben der zeitnahen Errichtung der erforderlichen Erneuerbaren Erzeugungsanlagen
(Stichwort: Additionalitat) und der Elektrolyseanlage selbst, auch eine zeitnahe Ableitung des
erneuerbaren Wasserstoffs erforderlich. Alle drei Teilprojekte beinhalten umfassende Investitionen
der involvierten Unternehmen, langfristige Behdrdenverfahren und sind abhangig voneinander. Um
die Investitionsentscheidungen in den Hochlauf einer heimischen Wasserstoffwirtschaft absichern
zu konnen sind ein klarer Rechtsrahmen, Planbarkeit der Kosten, ein Kundencommitment sowie
entsprechende Unterstiitzung von Offentlicher Seite erforderlich.

Der Argumentation das eine Direktleitung auRerhalb des regulierten Rahmens auch méglich sei ist
entgegenzuhalten, dass dies aus Perspektive der Energiemarktliberalisierung ein Riickschritt wire
welcher in kurzer Zeit wieder — mihsam - revidiert werden musste, was die erforderliche
Planbarkeit und Stabilitat fiir die Projekte massiv torpediert. Die Route des H2 Collectors Ost st
bereits so geplant, dass sowohl eine Einspeisung von weiteren Elektrolyseuren im Raum
Parndorferplatte mit den meisten Wind- und Sonnenstunden in Osterreich als auch
unterschiedliche Abnehmer und perspektivisch auch Speicheranbindungen méglich sein werden.
Somit sind die Voraussetzungen fiir ein natiirliches Monopol gegeben.

Burgenland Energie AG

Kasernenstralle 9 = 7000 Eisenstadt

Telefon +43 (0)5/7770-0 « Fax +43 (0)5/7770-1900

Kundentelefon 0800 888 9000 @ info@burgenlandenergie.at www.burgenlandenergie.at

Sitz der Gesellschaft: Eisenstadt ® www.burgenlandenergie.at/datenschutz ® reg. beim LG Eisenstadt unter 126805d « UID: ATU 14704603 e
Bankverbindungen:

Raiffeisen Bank International AG, IBAN AT03 3100 0001 0084 0991, BIC RZBAATWW

UniCredit Bank Austria AG, IBAN AT18 1100 0008 5209 0000, BIC BKAUAATWW
® Bank Burgenland, IBAN AT17 5100 0910 1300 2600, BIC EHBBATZ2E



Burgenland
Energie

In Zusammenhang mit der Langfristigen Planung 2022 ist klar festzuhalten, dass es ohne
ausreichende Wasserstoffleitungskapazitidten im regulieten Rahmen keine entsprechende
Zahlungsbereitschaft von potenziellen Wasserstoffabnehmern und somit auch keine
Investitionsentscheidungen fiir groRe Elektrolyseanlagen geben kann. Wenn die Ziele der
Wasserstoffstrategie Osterreichs noch bis 2030 erreicht werden sollen ist eine zeitnahe Errichtung
der erforderlichen Wasserstoffinfrastruktur unumganglich.

Burgenland Energie AG unterstitzt daher auch die Stellungnahme von Netz Burgenland GmbH
vollumfanglich.

Beste Grile,

ag. Df. Stephan Sharma
Vorstandsvorsitzender Burgenland Energie AG

Burgenland Energie AG

Kasernenstralle 9 = 7000 Eisenstadt

Telefon +43 (0)5/7770-0 « Fax +43 (0)5/7770-1900

Kundentelefon 0800 888 9000 @ info@burgenlandenergie.at www.burgenlandenergie.at

Sitz der Gesellschaft: Eisenstadt © www.burgenlandenergie.at/datenschutz @ reg. beim LG Eisenstadt unter 126805d « UID: ATU 14704603 @
Bankverbindungen:

Raiffeisen Bank International AG, IBAN AT03 3100 0001 0084 0991, BIC RZBAATWW

UniCredit Bank Austria AG, IBAN AT18 1100 0008 5209 0000, BIC BKAUAATWW
® Bank Burgenland, IBAN AT17 5100 0910 1300 2600, BIC EHBBATZE
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BURGENLAND

Netz Burgenland GmbH Kasemenstraie 9 7000 Eisenstadt

AGGM

Austrian Gas Grid Management AG
Floridsdorfer Hauptstrale 1

Peak Vienna

1210 Wien

Ihr Zeichen Ihre Nachricht vom Unser Zeichen Datum Bearbeiter

GB 27. Janner 2023 DI (FH) Gerhard Wischenbarth MSc
Stellungnahme

Im Hinblick auf die Wassertoffstrategie Osterreichs sollen bis 2030 1 GWel Elektrolysekapa-
zitét in Osterreich aufgebaut und dabei pro Jahr Gber 4 TWh produziert werden. Bis 2030
sollen 80% des aktuellen grauen Wasserstoffbedarfs, auf griinen Wasserstoff umgestellt
werden. In weiterer Folge wird bis 2040 von einem j@hrlichen Wasserstoffbedarf von bis zu 75
TWh ausgegangen. Daneben ist es im Burgenland nicht mehr méglich nennenswerte er-
neuerbare Ausbaupotenziale zu erschlieRen, da die vorhandenen Strominfrastruktur nicht
mehr in der Lage ist weitere Einspeise-Anlagen ans Netz zu nehmen.

Um die definierten Wasserstoffziele fiir Osterreich erreichen zu kénnen, ist es unumgénglich
bestehende Projekte zeitnah zur Umsetzung zu bringen. Neben erforderlichen Projekten zur
Erzeugung und Verwendung von griinem Wasserstoff sind entsprechende Infrastrukturpro-
jekte erforderlich, um Erzeuger und Abnehmer rechtzeitig miteinander verbinden zu kénnen.
Ein Transport gréRerer Mengen Wasserstoff per Bahn oder auf der StralRe ist weder &kolo-
gisch noch 6konomisch sinnvoll. Die Projektlaufzeit fir den H2-Collector ist unter optimalen
Bedingungen auf 3 Jahre bemessen, sodass dieser friihestens Ende 2026 in Betrieb genom-
men werden kénnte und ab 2027 300 GWh grunen Wasserstoff p.a. transportiert. Bis 2030
kénnen unter idealen Voraussetzungen bis zu 1,3 TWh an grunem Wasserstoff aus erneuer-
baren Energien aus dem Burgenland abtransportiert und so ein zusatzlicher Ausbau an er-
neuerbaren Energien sichergestellt werden.

Sicher ist es auch richtig, dass die inléndische Produktion von grinem Wasserstoff nicht aus-
reichend sein wird, um die prognostizierten Bedarfe decken zu kénnen und entsprechende
Importe Uber bestehende und neue Pipelinesysteme erforderlich sein werden. Bei diesen Vor-
haben ist jedoch davon auszugehen, dass diese erst nach 2030 in der Lage sein werden grii-
nen Wasserstoff nach Osterreich zu bringen. Diese Vorhaben kénnen kurzfristig nicht dazu
beitragen, die Wasserstoffziele Osterreichs zu erreichen. Umso wichtiger ist es daher, bereits
entwickelte Projekte umzusetzen, um die Voraussetzungen fiir eine Griine Wasserstoffwirt-
schaft in Osterreich zu etablieren und fiir Importe nach 2030 geriistet zu sein.

Netz Burgenland GmbH

Netz Burgenland GmbH

KasernenstraRe 9 « 7000 Eisenstadt

Telefon +43 (0)5/7790-0 « Fax +43 (0)5/7790-8200

www.netzburgenland.at - info@netzburgenland.at « Kundentelefon 0800/888 9001

Netz Burgenland GmbH / DVR 1074059 / mit Sitz in Eisenstadt, reg. beim LG Eisenstadt unter FN 128458i, UID: ATU 52319405
BANKVERBINDUNGEN: Bank Burgenland, IBAN AT825100091016591400, BIC EHBBATZE; PSK, IBAN AT636000000510077300, BIC BAWAATWW
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AGGM Austrian Gas Grid Management AG
Floridsdorfer Hauptstrale 1,

Peak Vienna

1210 Wien

Per Email an netzplanung@aggm.at.

OMV Stellungnahme zum Bericht der Langfristigen und integrierten
Planung 2022 (LFiP 2022) der AGGM

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir begriiRen die Mdglichkeit unsere Sicht auf die LFiP 2022 fir das
Verteilergebiet darzulegen. Wir sind der Meinung, dass die vorliegende
LFiP 2022 einen entscheidenden ersten Meilenstein auf dem Weg zur
Etablierung eines Wasserstoffnetzes in Osterreich darstellt. Von groRter
Wichtigkeit ist fir uns dabei eine ausreichende Planungssicherheit.

OMV hat sich zu den EU-Zielen zur Dekarbonisierung kommittiert,
unterstitzt diese und hat in diesem Zusammenhang folgende Ziele bis
2030 bekanntgeben:

Reduktion der Scope-1- und Scope-2-Emissionen des OMV
Konzerns um 30%
Reduktion der Scope-3-Emissionen des OMV Konzerns um 20%
Reduktion der COz-Intensitat der Energieversorgung des OMV
Konzerns um 20%

Wasserstoff wird fur die Erreichung der Dekarbonisierungsziele der EU als
auch der OMV eine entscheidende Rolle zukommen und es ist daher mit
einer starken Nachfrage nach nachhaltigem Wasserstoff zu rechnen.

Fur die geplante Umstellung von Methan auf Wasserstoff und der
Etablierung dieses zukulnftigen Energietragers bedarf es der Einbindung
und der gemeinsamen Kraftanstrengung aller involvierten Parteien. Ein
Hochlauf der &sterreichischen Wasserstoffwirtschaft von der Erzeugung
Uber den Transport bis hin zum Verbrauch kann nur gelingen, wenn die
einzelnen Wertschdpfungsstufen, fur ihre Investitionsentscheidungen,
Planungssicherheit Uber die gesamte Wertschdpfungskette haben. In
diesem Zusammenhang wird die erfolgreiche und vor allem rasche
Realisierung des ,H2 Collector Ost‘ dabei maf3geblich zur Attraktivitat des

27.01.2023

OMV Energy

Erich Holzer
Senior Vice President
Value Center Gas

Tel.  +43 140440-28597
Fax  +43 1 40440-628597
erich.holzer@omv.com

OMV Exploration & Production GmbH
Trabrennstralle 6-8
1020 Wien, Osterreich

Registriert beim
Handelsgericht Wien
unter FN 60963 b
Gesellschaftssitz Wien
UID ATU14194708
DVR-Nr. DVR 2110546

www.omv.com
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Wirtschaftsstandortes Osterreich beitragen. In erster Linie jedoch wird es
Uber die zukinftige Wettbewerbsfahigkeit der 6sterreichischen Industrien,
die Ausrichtung und ob Osterreich hier eine Vorreiterrolle innerhalb der
EU einnehmen kann, bestimmen.

Der auRerst knappe Zeithorizont zur Erreichung der ambitionierten
Klimaziele macht darliber hinaus ein rasches und entschlossenes
Handeln erforderlich.

Daher begrifen wir als OMV die Berlicksichtigung des H2 Collector Ost
in der LFiP 2022 und unterstitzen die zeitnahe Umsetzung der dafir
notwendigen Netzausbauten.

Fir Fragen und weiterfiihrenden Diskussion zu den oben genannten
Punkten stehen lhnen Herr Andreas Holler (andreas.holler@omv.com;
+43 664 6121774) und Herr Elvir Ziga (elvir.ziga@omv.com;
+43 664 6120033) jederzeit gerne zu Verfigung.

Mit freundlichen GriiRen,

DocuSigned by:

Enicle trolmer

FD66326454054BF ...
Erich Holzer

Senior Vice President - OMV Energy




25. Janner 2023 TIGAS-
Erdgas Tirol GmbH

Salurner StralRe 15
6020 Innsbruck

Ein Unternehmen der
TIWAG-Gruppe

Ihr Ansprechpartner: Geschéftsfiihrung

Telefon: +43 (0)512 581084
. Fax: +43(0)512 581084-25050
An die E-Mail: office@tigas.at

AGGM Austrian Gas Grid Management AG
Floridsdorfer HauptstralRe 1

Peak Vienna

1210 Wien

Per E-Mail: netzplanung@aggm.at

Stellungnahme Konsultation
langfristige und integrierte Planung 2022
Gasverteilernetzinfrastruktur Osterreich

Sehr geehrte Damen und Herren,
zum oben angefiihrten Konsultationsentwurf nimmt die TIGAS-Erdgas Tirol GmbH (TIGAS) wie folgt Stellung:

Im Zusammenhang mit der ,Leitungsverbindung Salzburg — Tirol; Teil TIGAS" wird auf Seite 45 ausgefiihrt, dass
aufgrund von Erweiterungen am Betriebsgeldnde von RHIM ein neuer Standort fir die Ubergabestation
Hochfilzen gefunden werden musste und sich die geplante Inbetriebnahme auf 12/2024 verschieben wird.

Hinsichtlich des Grundstiickes kann mitgeteilt werden, dass zwar ein neuer Standort fiir die Ubergabestation ins
Auge gefasst wurde, jedoch die diesbeziiglichen Vereinbarungen noch nicht final abgeschiossen sind, weil einer-
seits zu einzelnen Punkten mit RHIM noch keine Einigung erzielt werden konnte und andererseits noch formale
Hiirden (ua. Vorkaufsrechte) zu tGberwinden sind.

Weiters kann mitgeteilt werden, dass der gemanl Netzzugangsantrag 2021/01 auf Seite 27 (PLZ 6395 Hochfilzen)
benétigte Mengenbedarf mit Wunschdatum Transportbeginn 01.12.2023 auch mit der aktuell bestehenden
Leitungskonfiguration (90 MW (iber die NE3) von Tirol aus ausreichend abgedeckt werden kdnnte und somit der
Bedarf des Kunden seitens der Netzbetreiber zeitgerecht zur Verfiigung gestellt werden kann. Somit wiirde die
derzeitige Projektverzogerung der Projekte LFiP 2019/01 und 2019/02 zu keiner zeitlichen und mengenmafligen
Versorgungsliicke des Bedarfstrégers fiihren.

Fir weitere Fragen stehen wir gerne zur Verfligung.

Freundliche GriRe
S-Erdgas Tirol GmbH

“~

DI (FH) Georg Tollinger, MBA

Sitz der Gesellschaft: Innsbruck, Firmenbuchgericht Innsbruck, FN 33547i,
UID: ATU37376807, www.tigas.at , Information zum Datenschutz www.tigas.at/datenschutz Seite 1 von 1



Awetisjan Vartan

von: paniel wolfgano (D

Gesendet: Freitag, 27. Januar 2023 12:09

An: AGGM | Netzplanung

Cc:

Betreff: AW: Konsultation der Langfristigen und integrierten Planung 2022 und des

Koordinierten Netzentwicklungsplanes 2022

Sehr geehrtes Team der Netzplanung der AGGM,
im Zuge der Konsultation mochten wir zur Langfristigen Planung 2022 (LFiP2022) folgende Stellungnahme aus Sicht
der Wiener Netze GmbH abgeben.

Die rasche Transformation des Gasverteilernetzes mit dem Fokus auf Wasserstoff zur Erreichung der
Klimaneutralitat ist dringlicher denn je. Des Weiteren sind Wasserstoffleitungen bzw. -netze auf
kommunaler Ebene ein wichtiger Baustein der Energiewende. Zahlreiche energieintensive Unternehmen
kénnen auf diesem Weg ihren CO2-Ausstol deutlich reduzieren. Aus diesem Grund begriiRen und
unterstiitzen wir speziell die Aufnahme der Projekte des ,H2 Collector Ost fiir erneuerbares Gas“ und
sehen diese Projekte als ersten wichtigen Meilenstein fiir die zukiinftige Gasinfrastruktur. AuRerdem
unterstiitzt dies die Deckung des langfristigen Bedarfs der energieintensiven Industrie und Kraftwerke der
Region durch eine rasche Umsetzung der Projekte und gewéahrleistet eine zeitnahe Erzeugung zusatzlicher
erneuerbarer Produktion von Strom, die fiir die Netzstabilitat von grofRer Bedeutung ist.

Mit besten Griflien

Ing. Wolfgang Daniel
NGF-N | Netztechnik Gas u. Fernwarme — Netzbetrieb Gas | Abteilungsleiter

www.\wienernetze.at



Linz, am 27.01.2023

Stellungnahme von Borealis Arolinz Melamine GmbH zur Langfristigen und
integrierten Planung 2023 (LFiP 2023) und zum Koordinierten
Netzentwicklungsplan KNEP 2023

BOREALIS AGROLINZ MELAMINE GMBH bedankt sich fiir die Moglichkeit, zu den
vorgelegten Planungsdokumenten im Bereich der Gas-Verteilnetzinfrastruktur (LFiP) sowie
der Gasfernleitungsinfrastruktur (KNEP) 2023 Stellung nehmen zu kdnnen.

BOREALIS AGROLINZ MELAMINE GMBH beschéftigt und engagiert sich intensiv im Bereich
gruner Wasserstoff. Aufgrund der Tatsache, dass heimisch erzeugbare Wasserstoffmengen
den hohen Industriebedarf nicht kosteneffizient decken werden kénnen, miissen Importrouten
flr den Import von griinem Wasserstoff aus Drittstaaten erschlossen werden. Die Entwicklung
einer dezidierten Leitungs-Infrastruktur fiir Wasserstoff ist daher von essenzieller Bedeutung.

Es ist begriiRenswert, dass der Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft und die damit verbundenen
umfassenden Anforderungen an die Leitungsinfrastruktur in der LFiP 2023 sowie dem KNEP
eine erstmals bedeutende Rolle spielen.

Die Entwicklung der Wasserstoff-Wirtschaft kann nur durch einen synchronisierten Hochlauf
der gesamten Wasserstoff-Wertschopfungskette von der Erzeugung (iber den Transport bis
hin zum Verbrauch gelingen. Die einzelnen Wertschopfungsstufen sind eng miteinander
verwoben und bedingen sich gegenseitig - fiir Investitionsentscheidungen in einer
Wertschépfungsstufe ist Planungssicherheit in anderen Stufen der Wertschdpfungskette
Grundvoraussetzung.

Um unseren Unternehmensstandort zukiinftig mit Wasserstoff versorgen zu kénnen, werden
auch frihzeitige Planungen von dezidierten Leitungen im Verteilnetzgebiet bendtigt wie sie in
der Langfristigen und integrierten Planung (LFiP) dargestellt wurden. Auch die Umsetzung des
Projekts ,H2Collector Ost" ist ein wichtiger Schritt, da es als Vorzeigeprojekt eine Blaupause
fur die zuklnftige Versorgung von anderen Industriestandorten mit griinem Wasserstoff dienen
kann.

Die im Koordinierten Netzentwicklungsplan (KNEP) prasentierten Projekte von Gas Connect
Austria und Trans Gas Austria werden von BOREALIS AGROLINZ MELAMINE GMBH
ausdrucklich begrufit. Die Schaffung der entsprechenden Rahmenbedingungen zur
Realisierung ist aus Sicht von BOREALIS AGROLINZ MELAMINE GMBH prioritar fir den
Wirtschafts- und Industriestandort Osterreich. Die geographische Lage Osterreichs als
Binnenland in Zentrum Europas ist im Hinblick auf den geplanten Import von griinem
Wasserstoff eine groe Herausforderung. Es ist essenziell, dass das Osterreichische
Fernleitungsnetz rasch an die entstehende Wasserstoff-Leitungsinfrastruktur angebunden
wird, um die Wasserstoffversorgung der Industrie langfristig zu gewéahrleisten und Standort-
sowie Wettbewerbsnachteile zu vermeiden.
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Es wird einer umfassenden und gemeinsamen Kraftanstrengung von Politik, Regulatoren und
Unternehmen bediirfen, um die Synchronisierung des Hochlaufs der Wasserstoff-Import-
Wertschopfungskette {iber Lander- bzw. Kontinentalgrenzen entsprechend zu gewahrleisten.
Die Integration von entsprechenden Projekten im KNEP und LFiP wird daher von BOREALIS
AGROLINZ MELAMINE GMBH als wichtigen Schritt angesehen.

Freundliche GriiRe

DI Dr. Robert Schiesinger
Borealis Agrolinz Melamine GmbH
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< CEGH

Central European Gas Hub AG

Austrian Gas Grid Management AG
Floridsdorfer Hauptstrafi3e 1

1210 Wien

Per-Mail: netzplanung@aggm.at

Wien, 24. Jéanner 2023
Stellungnahme zu KNEP und LFP
Sehr geehrte Damen und Herren,

Wir nehmen Bezug auf die derzeit laufenden Konsultationen zum Koordinierten
Netzentwicklungsplan 2022 (KNEP) und der Langfristigen integrierten Planung 2022 (LFP)

und geben dazu folgende Stellungnahme ab:

Central European Gas Hub AG (CEGH) begriiBt und beflirwortet die vorliegenden Berichte
des KNEP und der LFP, welche aus unserer Sicht die gegebenen Zielsetzungen sehr
zufriedenstellend erflllen. Insbesondere ist die Aufnahme eines Kapazitatsszenarios mit
diversifizierten Versorgungsrouten wichtig, um vor dem Hintergrund des Krieges Russlands
gegen die Ukraine auch zukiinftig die Gasversorgung Osterreichs in ausreichendem MaB zu
gewahrleisten. Dartiber hinaus ist die Berlicksichtigung von MaBnahmen zum Ausbau von
Wasserstoff- und Biogas-Infrastruktur ein wichtiger Schritt zur Erreichung der Klimaneutralitat

Osterreichs sowie der nationalen und europaischen Klimaziele.

Das Jahr 2022 hat aus gaswirtschatftlicher Sicht in vielen Bereichen besondere
Herausforderungen mit sich gebracht, welche sich auch auf die Tatigkeit von CEGH als
Betreiber des Virtuellen Handelspunktes (VHP) ausgewirkt haben. Insbesondere die
verminderten Gasanlieferungen aus Russland haben sich auf die am dsterreichischen VHP

Ubergebenen Mengen ausgewirkt.
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< CEGH

Central European Gas Hub AG

Seit April 2022 ist es aufgrund der reduzierten Gasfliisse (iber die Slowakei zu einer
Reduktion der VHP-Handelsvolumen und der Churn-Rate gekommen. Die Reduktion des
VHP-Volumens ist dabei auch auf einen verminderten Gastransit via die TAG-Pipeline nach
Italien zurlickzuflihren. Positiv ist allerdings zu vermerken, dass die Anzahl der am CEGH
aktiv tatigen Unternehmen im Jahr 2022 im Wesentlichen stabil geblieben und die

Mitgliederanzahl deutlich gestiegen ist.

Aufgrund des hohen Gaspreisniveaus in Osterreich und auch auf allen anderen
européaischen Handelsplatzen und der damit verbundenen Problematik der adaquaten
Risikoabsicherung von Transaktionen ist es zu einem splrbaren Riickgang des Over-the-
Counter (OTC) Handels gekommen. Handelsteilnehmer sind daher dazu tibergegangen,
ihren kurzfristigen Gasbedarf vermehrt (iber EEX CEGH Gasbérseprodukte zu decken.
Durch das damit verbundene Clearing der Transaktionen lber eine zentrale Gegenpartei

(ECC AG) konnte das Ausfallsrisiko minimiert und der Handel aufrechterhalten werden.
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Der EEX CEGH Spotmarkt konnte im Jahr 2022 eine Steigerung von Utber 50 Prozent im
Vergleich zum Vorjahreszeitraum verzeichnen; am EEX CEGH Futuresmarkt konnte im

Wesentlichen das Niveau des Vorjahres gehalten werden.

In Hinblick auf die Notwendigkeit der Dekarbonisierung des Energiesystems hat CEGH im

Jahr 2022 erste konkrete MaBnahmen gesetzt:

= Die neu entwickelte und erfolgreich gestartete CEGH GreenGas Plattform ermdglicht

erstmals in Europa den plattformbasierten Handel von Biomethan und Grlingas-

Herkunftsnachweisen.

Floridsdorfer HauptstraBe 1, 1210 Wien, Austria, Telefon +43-1-270 2700-0 , Fax +43-1-270 2700-181
Registriert beim Handelsgericht Wien unter FN 203 485 v, Gesellschaftssitz Wien, USt-IdNr. ATU50735307



< CEGH
Central European Gas Hub AG

* AuBerdem veréffentlicht CEGH seit Anfang Dezember 2022 den CEGH Green

Hydrogen Index, der die Produktionskosten von griinem Wasserstoff in Osterreich

abbildet und als Preisreferenz fiir Osterreich und Zentraleuropa dienen soll. Die
Osterreichische Wasserstoffstrategie sieht bis 2030 den Aufbau einer
Elektrolysekapazitat von 1 Gigawatt (GW) vor. Dies kann nur durch den Aufbau einer
entsprechenden Produktions-, Transport- und Handelsinfrastruktur erreicht werden,
woflr Preissignale wie die des CEGH Green Hydrogen Index eine unerldssliche

Voraussetzung sind.
CEGH unterstitzt daher den vorliegenden KNEP und die LFP, insbesondere in Hinblick auf

den zeitgerechten und adaquaten Aufbau einer Infrastruktur fiir Biomethan- und

Wasserstofftransport in Osterreich.
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Gottfried Steiner Frederick Bernthaler
(CEO) (Prokurist)
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Awetisian Vartan
Von: L

Gesendet: Donnerstag, 26. Januar 2023 16:52
An: AGGM | Netzplanung
Betreff: Stellungnahme Flughafen Wien zu H2-Infrastrukturplane

Sehr geehrte Damen und Herren,

Die Flughafen Wien AG als bedeutendes Verkehrs-Infrastrukturunternehmen in Osterreich und in Europa
beflirwortet den raschen Ausbhau der Wasserstoff-Infrastruktur. Die Technologie hilft, den mittlerweile CO2-neutral
betriebenen Flughafen Wien in seinen Bestrebungen, weiter zur Dekarbonisierung beizutragen und dies auch seinen
Kunden zu ermoglichen.

Griiner Wasserstoff wird zudem wichtiger Bestandteil in der Luftfahrt und der Logistik im Fernverkehr als Treibstoff
selbst bzw. als unbedingt notwendige Komponente zur Herstellung nachhaltiger Treibstoffe werden.

Wir unterstiitzen daher alle Aktivitaten, welche die Erforschung von Technologien und Anwendungen von griilnem
Wasserstoff, sowie inshesondere den raschen Ausbau der Versorgungsinfrastruktur, fordern und forcieren.

Mit freundlichen GriiRen,

Thomas Valentin

Immobilien- und Standortmanagement
AirportCity Development,

Parken und Verkehrsanbindung

Flughafen Wien AG

www.viennaairport.com

FN 42984m. Sitz: Schwechat
Firmenbuchgericht Korneuburg
Datenschutzerklarung
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Austrian Gas Grid Management AG (AGGM)
Floridsdorfer HauptstralRe 1
1210 Wien, Osterreich

per eMail: netzplanung@aggm.at

Wien, am 17. Februar 2023

Betrifft: Konsultation - Koordinierter Netzentwicklungsplan 2022 (KNEP) & Langfristige und
integrierte Planung 2022 (LFP) | Stellungnahme der Industriellenvereinigung (V)

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Industriellenvereinigung (V) dankt der Austrian Gas Grid Management AG (AGGM) fir die
Moglichkeit zu den Konsultationsentwiirfen des Koordinierten Netzentwicklungsplans 2022 (im
Folgenden: KNEP) sowie der Langfristigen und integrierten Planung 2022 (im Folgenden: LFP)
Stellung nehmen zu kénnen. Bezugnehmend auf die oben genannten Planungsdokumente fiir die
Gas-Fernleitungsinfrastruktur (KNEP) sowie Gas-Verteilernetzinfrastruktur (LFP) durfen wir
daher wie folgt ausfiihren:

Grundsatzliche Anmerkungen

Die vorgelegten Dokumente KNEP und LFP sowie darin enthaltene Projekte werden seitens
Industriellenvereinigung (IV) grundsatzlich begriRt und befiirwortet. Einem integrierten
Planungsgedanken von Erdgas-, Wasserstoff & Strominfrastruktur entsprechend, legen KNEP
und LFP den Grundstein fiir mittel- bis langfristige Weichenstellungen hinsichtlich der kiinftigen
nationalen und transnationalen Gasinfrastruktur.

Die durch den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine ausgeldste Veranderung der
geopolitischen Lage lies das Thema Versorgungssicherheit vor dem Hintergrund historisch
gewachsener Gasfliisse von Ost-West bzw. Nord-Siid in einem ganzlich anderen Licht
erscheinen und hat industrielle Endkunden & Infrastrukturbetreiber vor elementare
Herausforderungen gestellt, die es innerhalb kiirzester Zeit zu adressieren galt. Gemeinsamen
Anstrengungen zahlreicher Stakeholder der Energiewirtschaft, Industrie und Politik ist es zu
verdanken, dass Endabnehmer zu jeder Zeit unterbrechungsfrei (leitungsgebundenes) Erdgas in
den vergangenen Monaten beziehen konnten. Diese teils gravierend veranderten geopolitischen
und energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen bedingen neue Anforderungen an die
nationale & europiaische Gasinfrastruktur - sowohl auf Fern- als auch auf
Verteilungsleitungsebene.

Aus Sicht der 6sterreichischen Industrie ist es dabei unabdingbar die Themen
Versorgungssicherheit, Leistbarkeit und Dekarbonisierung ganzheitlich zu betrachten, wie in
den vorgelegten Planungsdokumenten auch ersichtlich wird. Aufgrund der vielfaltigen Einsatz-
und Speichermoglichkeiten bilden gasférmige Energietrager - ob Erdgas, Wasserstoff oder
Biogase - den Backbone der Versorgungssicherheit im Energiesystem der Zukunft. Gasférmige

Industriel

envereinigung
Schwarzenbergplatz 4 | 1031 W v.at
EUROPE +43171135-2381 | kitr

ZVR.B06801248 | LIVR-N.00140 | EU-Transparenzregister Nr. 890939244546-06

ien |




Energietrager werden auch in den kommenden Jahrzehnten und in einem low-carbon
Energiesystem in allen Sektoren (Industrie, Energie, Verkehr, Gebaude) breite Verwendung
finden, wollen wir ambitionierte Klimaziele erreichen. Folglich ist auch die Dekarbonisierung
ohne entsprechende Gasinfrastruktur zum Transport und Verteilung ebensolcher gasformiger
Energietrager auf allen Netzebenen in Zukunft nicht darstellbar.

Diesen Gegebenheiten Rechnung tragend unterstiitzen wir seitens der Industriellenvereinigung
(IV) die im NKEP & LFP dargestellten Projekte zur Diversifizierung von Gaslieferquellen und
Starkung der Versorgungssicherheit bei gleichzeitiger Berlicksichtigung des Markthochlaufes fiir
klimaneutralen Wasserstoff und Biogas. Insbesondere die dargelegten Investitionen in die
Versorgungssicherheit sowie die in den Planen aufgezeigten Entwicklungspotenziale fiir den
Transport von Wasserstoff bilden eine solide Grundlage fiir eine zukunftsfitte und sichere
Gasinfrastruktur in Osterreich.

Bei der Planung und Errichtung der hierfiir notwendigen Infrastruktur gilt es aus unserer Sicht
moglichst kosteneffizient vorzugehen. Wie auch im NKEP angesprochen miissen hierfir neue
bzw. alternative Formen der Finanzierung gefunden werden, die einerseits das Risiko fir
Betreiber von neuer oder ausgebauter Infrastruktur minimieren und andererseits erhéhte
Kosten nicht direkt auf Endkunden (Marktteilnehmer) mittels erh6hter Systemnutzungsentgelte
umwalzen. Letzteres wére insbesondere in Zeiten angespannter Versorgungslagen und erhohten
Energiepreisen kontraproduktiv fiir die Wettbewerbsfahigkeit des Industriestandortes
Osterreich. Etwaige alternative Finanzierungsméglichkeiten mittels europaischer Férdermittel
oder eine Teilfinanzierung durch die 6ffentliche Hand sind hier beispielhaft zu erwadhnen. Der im
NKEP enthaltene Ansatz fiir das Projekt ,Entry Murfeld“ den Status eines Wasserstoff PCI-
Projektes zu erlangen ist folglich begriiBenswert.

Die erstmalige und integrierte Betrachtung des Hochlaufes eines Wasserstoffmarktes und die
damit verbundenen Anforderungen an die Leitungsinfrastruktur in KNEP und LFP ist aus Sicht
der Industrie ebenfalls positiv zu bewerten. Die Entwicklung eines Wasserstoffmarktes bedarf
einer solch integrierten Darstellung der gesamten Wertschopfungskette, von der Erzeugung
Uber den Transport bis hin zum Verbrauch. Angesichts der rasch fortschreitenden Entwicklung
des Europaischen Rechtsrahmen fir den kiinftigen Wasserstoffmarkt und steigender Bedarfe
der Industrie zur Umstellung von Produktionsprozessen muss schon heute der Grundstein gelegt
werden. Neben den in den Planungsdokumenten dargestellten Anforderungen an die
Wasserstoffinfrastruktur gilt es hierfiir ebenso politische Weichenstellungen fiir den Import von
Wasserstoff - aufbauend auf dsterreichischen Wasserstoffstrategie - zu forcieren, da
Osterreich seinen prognostizierten H2-Bedarf nicht aus heimischer Produktion allein wird
decken kénnen.

Im Folgenden wird auf einzelne Aspekte der beiden Planungsdokumente eingegangen:

Anmerkungen zum Koordinierten Netzentwicklungsplan 2022 (KNEP)

Seitens Industriellenvereinigung begriiBen wir die im Koordinierten Netzentwicklungsplan
(KNEP) vorgelegten Infrastrukturprojekte auf Fernleitungsnetzebene von Gas Connect Austria
GmbH und Trans Austria Gasleitung GmbH. Im Besonderen der vorgesehene Ausbau des WAG-



LOOPs (bidirektional), Entry Murfeld sowie Reverse Flow Weitendorf/Eggendorf schaffen
wichtige zusatzliche Kapazitaten und Flexibilisierung der moglichen Gasflisse.

Die zeitnahe Umsetzung dieser ist flir den nachhaltigen Erhalt der Wettbewerbsfihigkeit
Osterreichs und unserer Rolle als Gasdrehscheibe Europas von besonderer Bedeutung. Ein
Ausbau der Gas- und Wasserstoffinfrastruktur auf der Fernleitungsnetzebene kann nur in enger,
grenzliberschreitender Abstimmung mit europdaischen Partnern, deren Netze vorgelagert sind
(bspw. DE, IT), gelingen. Diese Abstimmung ist in weiterer Folge fortzufiihren.

Eine verstarkte Differenzierung von Importrouten und Gaslieferquellen, bspw. aus Deutschland
und/oder Italien & Stidosteuropa mittels Ausbau von Reverse Flow Kapazititen & effizienterer
Nutzbarmachung ist ebenso von Bedeutung wie die Schaffung von Importmaéglichkeiten von
Wasserstoff (iber Projekte des NKEP. Osterreichs geographische Position als Binnenland ist im
Hinblick auf den kinftigen Wasserstoffimport eine grof3e Herausforderung. Der Entfall
anderweitiger Transportmaoglichkeiten bedingt eine rasche Anbindung des heimischen
Fernleitungsnetz an die entstehende europaische Wasserstoffleitungsinfrastruktur, um die
Versorgung der 6sterreichischen Industrie zu gewahrleisten und etwaige Standortnachteile zu
vermeiden.

Anmerkungen zur Langfristigen und integrierten Planung 2022 (LFP)

Auf Ebene der Verteilernetzinfrastruktur zur Versorgung von (industriellen) Endkunden sehen
wir im gegenstandlichen LFP einen entscheidenden ersten Meilenstein zur Etablierung eines
heimischen Wasserstoffnetzes. Wir begriiRen explizit die Aufnahme des ,H2 Collector Ost“ und
unterstiitzen die rasche Umsetzung des hierfiir notwendigen Netzausbaus zur Attraktivierung
des Osterreichischen Industriestandortes. Das gegenstandliche Projekt verdeutlicht auch, dass
die heimische Erzeugung von erneuerbarem Wasserstoff nicht unbedingt in unmittelbarer Nahe
zu Industriezonen, wo dieser verbraucht wird, stattfindet. Umso wichtiger ist der umfassende
Aus- & Umbau des heimischen Gasnetzes.

AbschlieBend darf angefiihrt werden, dass die zur Konsultation vorgelegten Dokumente
hinsichtlich der Gas-Fernleitungsinfrastruktur (KNEP) und der Gas-Verteilernetzinfrastruktur
(LFP) aus unserer Sicht jedenfalls die in §63 & §22 GWG 2011 genannten Zwecke und
Zielsetzungen erfiillen - insbesondere im Hinblick auf Sicherstellung der langfristigen
Versorgungssicherheit - und daher seitens Industriellenvereinigung (IV) unterstitzt werden.
KNEP und LFP sollen insbesondere auch eine fachgerechte Beriicksichtigung im derzeit in
Vorbereitung befindlichen ONIP finden.

Wir danken fiir die Moglichkeit zur Stellungnahme und ersuchen um Bertlicksichtigung der
genannten Anliegen.

Mit besten Griif3en

DI Dieter Drexel eh Maximilian Mauthe, MSc. eh
stv. Bereichsleiter Experte Energiepolitik
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An

AGGM Austrian Gas Grid Management AG
Floridsdorfer Hauptstrafie 1,

Peak Vienna

1210 Wien

per Mail an: netzplanung@aggm.at

Wien, am 25.01.2023

Stellungnahme zur Langfristigen und integrierten Planung 2022 und des Koordinierten
Netzentwicklungsplanes 2022

Sehr geehrte Damen und Herren!

Osterreichs Gasversorgung ist nach wie vor stark von russischen Erdgas abhangig. In
absoluten Zahlen bedeutet dies, dass im Zeitraum Janner bis November 2022 rund 62 TWh
russisches Pipelinegas in Osterreich verbraucht bzw. eingespeichert wurden. Dies entspricht
rund 2/3 des Jahresbedarfs an Gas.

Die Abhangigkeit von Russland konnte noch nicht in dem gewiinschten Ausmaf reduziert
werden. Hauptgrund dafir sind fehlende Investitionen in das 6sterreichische Gasnetz und
insbesondere in die vorgelagerten Netze in Deutschland und Italien. Vor allem eine
Wiederbefillung unserer heimischen Gasspeicher fur den Winter 23/24 wird aufgrund dieser
Versaumnisse ohne Gas aus Russland nicht méglich sein.

Die vom BMK kommunizierten Zahlen, dass Osterreich nur mehr zu 23% (Oktober 2022) von
russischem Erdgas abhangig sei, stellen eine punktuelle Betrachtung der Gasflisse nach
Osterreich in einem Monat dar. Sie berticksichtigen nicht, dass das Gas in unseren Speichern
zu einem grofRRen Teil aus Russland stammt und auch aus Deutschland importierte LNG-
Mengen teils russischer Herkunft sind.

Fur mehr Unabhangigkeit von russischem Gas braucht Osterreich daher Investitionen in die
Gas-Infrastruktur, um Gastransportflisse aus nicht-russischen Quellen zu gewéhrleisten und
die heimische Produktion von Griinem Gas zu erhéhen. Hierbei ist auch Bedacht darauf zu
nehmen, dass diese notwendigen Infrastrukturen zukunftssicher und daher wasserstofftauglich
ausgelegt sein sollten.

Sachbearbeiter/-in ZVR 818158001
Name Bernhard Pichler DVR 0201189 UID ATU 37166106
Tel +43/01/5131588-21 F:\2-GAS\2.4_Gesetze\2.4.4_Bund\AGGM_LFP_KNEP\Stellungnahme LFiP

E-Mail pichler@ovgw.at und KNEP.docx
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Entscheidend ist in diesem Zusammenhang aber vor allem eine entsprechende
Energiestrategie auf europaischer Ebene. Nur mit einem abgestimmten Ausbau der
Gasinfrastruktur auch in vorgelagerten, ausléandischen Netzen (insbesondere in Deutschland
und ltalien) sind Investitionen in Osterreich wirklich sinnvoll. Osterreich sollte sich mit aller Kraft
dafir einsetzen, um hier landertbergreifende Lésungen zu finden.

Die zur Konsultation aufliegende langfristige und integrierte Planung 2022 (LFiP) und der
koordinierte Netzentwicklungsplan 2022 (KNEP) bertcksichtigen die oben angeflhrten
Punkte und férdern insbesondere die Integration von erneuerbarem Wasserstoff in das
Energiesystem und stellen damit eine wesentliche Voraussetzung fiir den raschen Aufbau
einer funktionierenden Wasserstoffwirtschaft in Osterreich dar. Diese Bestrebungen sind
aus unserer Sicht zu begriiRen.

Wir danken fiir die Méglichkeit der Stellungnahme, bitten um Beriicksichtigung und stehen far
weitere Fragen gerne zur Verfugung.

Freundliche Grufie

/
7

‘Mag. Michael Mock
Geschaftsfuhrer
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Stellungnahme von RHI Magnesita GmbH zur Langfristigen und integrierten
Planung 2023 (LFiP 2023) und zum Koordinierten Netzentwicklungsplan KNEP
2023

RHI Magnesita GmbH bedankt sich fir die Mdoglichkeit, zu den vorgelegten
Planungsdokumenten im Bereich der Gas-Verteilnetzinfrastruktur (LFiP) sowie der
Gasfernleitungsinfrastruktur (KNEP) 2023 Stellung nehmen zu kdnnen.

RHI Magnesita GmbH beschaftigt und engagiert sich intensiv im Bereich griiner Wasserstoff.
Aufgrund der Tatsache, dass heimisch erzeugbare Wasserstoffmengen den hohen
Industriebedarf nicht kosteneffizient decken werden kénnen, missen Importrouten fir den
Import von griinem Wasserstoff aus Drittstaaten erschlossen werden. Die Entwicklung einer
dezidierten Leitungs-Infrastruktur fur Wasserstoff ist daher von essenzieller Bedeutung.

Es ist begriiRenswert, dass der Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft und die damit verbundenen
umfassenden Anforderungen an die Leitungsinfrastruktur in der LFiP 2023 sowie dem KNEP
eine erstmals bedeutende Rolle spielen.

Die Entwicklung der Wasserstoff-Wirtschaft kann nur durch einen synchronisierten Hochlauf
der gesamten Wasserstoff-Wertschopfungskette von der Erzeugung tber den Transport bis
hin zum Verbrauch gelingen. Die einzelnen Wertschopfungsstufen sind eng miteinander
verwoben und bedingen sich gegenseitig - fir Investitionsentscheidungen in einer
Wertschopfungsstufe ist Planungssicherheit in anderen Stufen der Wertschépfungskette
Grundvoraussetzung.

Um unseren Unternehmensstandort(e) zuklnftig mit Wasserstoff versorgen zu koénnen,
werden auch frihzeitige Planungen von dezidierten Leitungen im Verteilnetzgebiet bendtigt
wie sie in der Langfristigen und integrierten Planung (LFiP) dargestellt wurden. Auch die
Umsetzung des Projekts ,H2Collector Ost* ist ein wichtiger Schritt, da es als Vorzeigeprojekt
eine Blaupause fir die zukinftige Versorgung von anderen Industriestandorten mit griinem
Wasserstoff dienen kann.

Die im Koordinierten Netzentwicklungsplan (KNEP) prasentierten Projekte von Gas Connect
Austria und Trans Gas Austria werden von RHI Magnesita GmbH ausdriicklich begriif3t. Die
Schaffung der entsprechenden Rahmenbedingungen zur Realisierung ist aus Sicht von RHI
Magnesita GmbH prioritar fiir den Wirtschafts- und Industriestandort Osterreich. Die
geographische Lage Osterreichs als Binnenland in Zentrum Europas ist im Hinblick auf den
geplanten Import von griinem Wasserstoff eine gro3e Herausforderung. Es ist essenziell, dass
das Osterreichische Fernleitungsnetz rasch an die entstehende Wasserstoff-
Leitungsinfrastruktur angebunden wird, um die Wasserstoffversorgung der Industrie langfristig
zu gewabhrleisten und Standort- sowie Wettbewerbsnachteile zu vermeiden.

Es wird einer umfassenden und gemeinsamen Kraftanstrengung von Politik, Regulatoren und
Unternehmen bedudrfen, um die Synchronisierung des Hochlaufs der Wasserstoff-Import-
Wertschopfungskette Uber Lander- bzw. Kontinentalgrenzen entsprechend zu gewahrleisten.
Die Integration von entsprechenden Projekten im KNEP und LFiP wird daher von RHI
Magnesita GmbH als wichtigen Schritt angesehen.
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Stellungnahme der VERBUND AG zur Langfristigen und integrierten Planung
2022 (LFiP 2022) und zum Koordinierten Netzentwicklungsplan 2022 (KNEP
2022)

VERBUND bedankt sich fur die Mdglichkeit, zu den vorgelegten Planungsdokumenten im
Bereich der Gas-Verteilnetzinfrastruktur sowie der Gas-Fernleitungsinfrastruktur 2022
Stellung nehmen zu kénnen.

Seit einigen Jahren beschéftigt sich VERBUND intensiv mit der Entwicklung von Projekten
im Bereich griner Wasserstoff. Ziel dieser Projekte ist es, den ¢sterreichischen Industrie-
standort in einem zukiinftig klimaneutralen Europa mit griinem Wasserstoff zu versorgen und
so einen substanziellen Beitrag zur Erreichung der 6sterreichischen bzw. europaischen
Klima- und Energieziele zu leisten. Die Wasserstoff-Aktivitdten des Konzerns verfolgen
grundsatzlich zwei strategische Stol3richtungen: Zum einen soll die Versorgung der
heimischen Industrie Uber lokale Elektrolyseprojekte sichergestellt werden. Zum anderen —
insbesondere auch aufgrund der Tatsache, dass die realistisch im Inland erzeugbaren
Mengen den hohen Industriebedarf nicht werden decken kénnen — sollen auch Importrouten
fir den Import von griinem Wasserstoff aus Drittstaaten erschlossen werden.

Im Zuge der LFiP wurde der zukinftige grundsatzliche Wasserstoffbedarf basierend auf
Befragung der Netzbetreiber dargestellt. Es wird ein Bedarf von ca. 12 TWh im Jahr 2030
und 47 TWh im Jahre 2040 angegeben. VERBUND beschéftigt sich seit 2019 mit dem
Thema des Wasserstoffbedarfs. Die konzerninternen Einschatzungen, basierend auf einer
top-down und bottom up Abfrage unter Berilicksichtigung regulatorischer Unsicherheiten,
kommen im Hinblick auf den Bedarf im Jahre 2040/2050 zu ahnlichen Schlussfolgerungen.

Sowohl fur die Entwicklung von lokalen Projekten als auch fur den zukiinftigen Wasserstoff-
Import ist die rasche Etablierung einer dedizierten Leitungsinfrastruktur fir Wasserstoff von
essenzieller Bedeutung. Es ist begriRenswert, dass der Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft
und die damit verbundenen umfassenden Anforderungen an die Leitungsinfrastruktur in der
LFiP 2022 sowie dem KNEP 2022 eine bedeutende Rolle spielen.

Die Entwicklung der Wasserstoff-Wirtschaft kann nur durch einen synchronisierten Hochlauf
der gesamten Wasserstoff-Wertschépfungskette von der Erzeugung tber den Transport bis
hin zum Verbrauch gelingen. Die einzelnen Wertschdpfungsstufen sind eng miteinander
verwoben und bedingen sich gegenseitig - fur Investitionsentscheidungen in einer Wert-
schopfungsstufe sind entsprechende Hochlaufentwicklungen bzw. zumindest Planungs-
sicherheit in anderen Stufen Grundvoraussetzung. Fur zukiinftige Produzenten von griinem
Wasserstoff ist insbesondere die rasche Entwicklung einer Wasserstoff-Infrastruktur
essenziell, um die konkrete Upstream-Projektentwicklung vorantreiben zu kénnen und
Projekte auch zeitnah zu realisieren. Ohne entsprechende Leitungen kann der erzeugte
Wasserstoff nicht zu den Abnehmern transportiert werden. Fehlt Planungssicherheit
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hinsichtlich des Transports des Wasserstoffs von der Erzeugung zu den Endkunden, kénnen
keine entsprechenden Abnahmevertrage abgeschlossen werden, wodurch wiederum
erzeugungsseitige Investitionsentscheidungen verzdgert werden. Der Hochlauf der
gesamten Wertschopfungskette kommt ins Stocken.

VERBUND begruf3t daher, dass in der LFiP fur das Verteilnetz der H2 Collector Ost bereits
mit detaillierten Variantenplanungen enthalten ist. Diese Leitung ist essenziell fir die
Realisierung des Projekts Pannonian Green Hydrogen (PanHy), das VERBUND gemeinsam
mit der Burgenland Energie entwickelt. Es handelt sich dabei um die derzeit grofite
Osterreichische Elektrolyse-Anlage (60 MW in der ersten Ausbaustufe, 300 MW im
Endausbau?), welche laut Plan bereits Ende 2026 in Betrieb gehen soll. In diesem Projekt
wird jedoch auch die Problematik deutlich, dass Regionen mit guten Wasserstofferzeugungs-
bedingungen (wie z.B. das Nordburgenland mit hohen Windertragen) nicht unbedingt auch
jene Regionen sind, wo Wasserstoff benétigt wird (Industriezonen). Um einen zeitnahen
Abtransport des griinen Wasserstoffs zu ermdglichen, wurde das Projekt ,H2Collector Ost"
ausgearbeitet. Dieses Vorzeigeprojekt plant Osterreichs erste reine Wasserstoff-Leitung zur
Verbindung von guten Elektrolyse-Standorten mit einem industriellen Verbrauchszentrum
und ist somit Blueprint fiir die Umsetzung von kommerziellen Wasserstoff-Wertschépfungs-
ketten. Damit das Projekt PanHy in Realisierung gehen kann, braucht es eine Sicherheit,
dass der produzierte griine Wasserstoff abtransportiert werden kann. Daher ist die zeitnahe
Entscheidung zu den regulatorischen Realisierungsoptionen fur die Leitung dringend
geboten, damit weitere Planungsschritte im Projekt PanHy in die Wege geleitet werden
kdnnen

Um die prognostizierten Wasserstoff-Bedarfe decken zu kdnnen, sind neben lokaler
Erzeugung in Osterreich insbesondere Importe (iber bestehende und neue Pipelinesysteme
erforderlich. Die im Koordinierten Netzentwicklungsplan (KNEP) prasentierten Projekte von
Gas Connect Austria GmbH und Trans Austria Gasleitung GmbH werden von VERBUND
ausdriicklich begriif3t. Die Schaffung der entsprechenden Rahmenbedingungen zur
Realisierung ist aus Sicht von VERBUND von zentraler Bedeutung fur den Wirtschafts-
standort Osterreich. Die geographische Lage Osterreichs als Binnenland in Zentrum Europas
ist im Hinblick auf den geplanten Import von griinem Wasserstoff eine grof3e Heraus-
forderung, da andere Transportwege, wie beispielsweise der Seetransport und die
Anlandung Uber groRRe Hafen, nicht moéglich ist. Es ist daher essenziell, dass das dster-
reichische Fernleitungsnetz rasch an die entstehende europaische Wasserstoff-
Leitungsinfrastruktur angebunden wird, um die Versorgung der dsterreichischen Industrie
langfristig zu gewahrleisten und Standortnachteile zu vermeiden. Durch die Schaffung
grenziberschreitender bidirektionaler Transportkapazitaten fur Wasserstoff wird neben
signifikanten Wasserstoff-Importmaglichkeiten fir Osterreich auch der Transit von
betrachtlichen Mengen an Wasserstoff in umliegende Verbrauchsregionen, wie z.B. den

L Entspricht rund einem Drittel der Zielsetzung der Osterreichischen Wasserstoffstrategie.
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stidbayerischen Raum, ermdglicht. Unter diesen Voraussetzungen kann sich Osterreich als
wichtige Wasserstoff-Drehscheibe in Zentraleuropa etablieren.

Die Entwicklungen der letzten Monate haben gezeigt, dass es fir die Aufrechterhaltung der
Versorgungssicherheit in Bezug auf Erdgas fur die dsterreichische Volkswirtschaft essenziell
ist, Importmaoglichkeiten so rasch wie mdglich zu flexibilisieren und zu diversifizieren. Allen
voran schaffen ein Ausbau der WAG sowie die Auskreuzung der SOL am grenzquerenden
Punkt Murfeld wichtige zusatzliche Kapazitaten, um die Bedarfe von Gas aus nicht-
russischen Quellen, etwa LNG aus Nordwesteuropa und Uber Krk, zu decken. Zentral bei
beiden Projekten (WAG-Loop und Entry Murfeld) ist zudem, dass sie wasserstofftauglich
konzipiert werden und somit nicht nur zur kurzfristigen Erhdhung der Versorgungssicherheit
mit Erdgas bzw. LNG beitragen, sondern auch in Kombination mit den im KNEP angefiihrten
Wasserstoff-Projekten wesentliche Elemente fur die Entstehung einer zukiinftigen
europaischen Wasserstoff-Infrastruktur darstellen. VERBUND begriif3t die Mdglichkeit zur
Verknlpfung von Erdgas- und Wasserstoffprojekten hin zu einer integrierten Netzplanung.

Wie oben in den Anmerkungen zur LFiP bereits beschrieben, ist auch im Hinblick auf den
Import von griinem Wasserstoff das Vorhandensein einer Leitungsinfrastruktur die Grund-
voraussetzung fir den Hochlauf von Erzeugungskapazitaten. Es wird einer umfassenden
und gemeinsamen Kraftanstrengung von Politik, Regulatoren und Unternehmen beduirfen,
um die Synchronisierung des Hochlaufs der Import-Wertschépfungskette Giber Lander- bzw.
Kontinentalgrenzen entsprechend zu gewéhrleisten.

Kontakt: Wien, 27. Janner 2023

VERBUND AG

Mag. Roland Langthaler

Am Hof 6a, 1010 Wien

Tel: +43 (0)50313-53116

E-Mail: roland.langthaler@verbund.com
www.verbund.com
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